

PMR Operational Report

Operation Number	ES-L1025	Chief of Operations Validation Date	04/18/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/18/17
Last Update	04/18/17	Country Representative Validation Date	04/21/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Violence Prevention Strategy Comprehensive Support Program	Loan Number	2881/OC-ES, 2881/OC-ES-1, 2881/OC-ES-2
Executing Agency	MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA	Sector/Subsector	IS-SEC - SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY
Team Leader	RESTREPO RESTREPO,ANDRES DE JESUS	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	EL SALVADOR
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE EL SALVADOR		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
ES-L1025	45,000,000	45,000,000	0	0	45,000,000	45,000,000	12,875,000	28.61%	32,125,000
Aggregated	45,000,000	45,000,000	0	0	45,000,000	45,000,000	12,875,000	28.61%	32,125,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Prevención de la violencia mejorada en El Salvador

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
1.1	Homicidios por 100.000 habitantes en El Salvador	Tasa	103.0	2014	P	58.00
					P(a)	98.00
					A	

Details

Means of verification: Policía Nacional Civil (PNC)- Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC)/ Reportes anuales

Observations: Para el cálculo de la tasa, se considera la estimación oficial de la población total según la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC). La tasa se ha calculado con datos 2014. Se actualizarán la línea de base y la meta con datos 2015, al momento de contar cifras oficiales definitivas.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
1.2	Extorsiones por 100.000 habitantes en El Salvador	Tasa	39.2	2014	P	37.20
					P(a)	37.20
					A	

Details

Means of verification: Policía Nacional Civil (PNC)- Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC)/ Reportes anuales

Observations: Para el cálculo de la tasa, se considera la estimación oficial de la población total según la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC). Se actualizarán la línea de base y la meta con datos 2015, al momento de contar cifras oficiales definitivas.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
1.3	Jóvenes entre 15 a 24 años que no trabajan ni estudian (NiNis) en El Salvador	%	26.4	2014	P	18.50
					P(a)	18.50
					A	

Details

Means of verification: Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) ¿ Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Gestión de la prevención de la violencia mejorada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
0.1	Programas de prevención de la violencia del delito juvenil, basados en evidencia, diseñados y adoptados	Número	0.0	2015	P
					P(a)
					A

Details

Means of verification: Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) / Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ) / Reporte final

Observations: La línea de base es 0 porque los programas de prevención de la violencia no se han basado en soporte de evidencia empírica en el país. El número de programas adoptados o actualizados al final de la operación serán medidos con base en reportes de la Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ) que revelen la evidencia empírica local en la que se hayan basado.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
0.2	Extorsiones provenientes de centros penales por cada 1000 internos en centros penales	Tasa	40.7	2014	P
					P(a)
					A

Details

Means of verification: Policía Nacional Civil (PNC) y Dirección General de Centros Penales (DGCP) / Reportes anuales de la Policía Nacional Civil (PNC) y Sistema de Información Penitenciaria (SIPE).

Observations: La tasa corresponde al número de extorsiones provenientes de Centros Penales por cada 1000 internos en dichos centros. Se actualizarán la línea de base y la meta con datos 2015, al momento de contar cifras oficiales definitivas.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
0.2	Homicidios con víctimas jóvenes de 15 a 24 años en las áreas intervenidas por el programa en los municipios beneficiarios	Tasa	64.3	2012	P
					P(a)
					A

Details

Means of verification: Policía Nacional Civil (PNC)- Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC)/ Reportes anuales

Observations: La tasa corresponde a las víctimas de homicidio de 15 a 24 años a nivel nacional (según el Atlas de la Violencia en El Salvador 2009-2012 de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo - FUNDAUNGO), sobre población total del mismo rango de edad según datos de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) para el mismo año. Se actualizará durante el primer año a partir de un estudio sobre homicidios con víctimas de 15 a 24 años ocurridos en 2015 y la población de ese mismo rango de edad específicamente en las áreas intervenidas.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 1: Inserción social de jóvenes en riesgo en los municipios intervenidos, incrementada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
1.1	Jóvenes que ni estudian ni trabajan de 15 a 24 años entre el total de población joven entre 15 a 24 años en los municipios beneficiados	%	16.6	2013	P	15.80
					P(a)	15.80
					A	

Details

Means of verification: Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) - Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) / Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples

Observations: La línea de base corresponde al porcentaje de Jóvenes que ni estudian ni trabajan (ninis) de 15 a 24 años entre total de población joven entre 15 a 24 años en el Departamento de San Salvador, donde se hallan todos los municipios y distritos intervenidos. El programa atenderá al 0.52% del total de NiNis del Departamento..

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
1.2	Jóvenes en riesgo que concluyen la capacitación en cultura de paz e inserción laboral y económica que se encuentran trabajando a los 6 meses de terminada cada intervención anual	%	0.0	2015	P	47.00
					P(a)	47.00
					A	

Details

Means of verification: Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ) / Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) / Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) ¿ Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) / Reportes de seguimiento de beneficiarios

Observations: El programa tiene previsto atender aproximadamente a 300 jóvenes por año. Para poder medir el cumplimiento de la meta se realizarán evaluaciones anuales 6 meses después de finalizado cada ciclo de actividades.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 2: Reincidencia de ex convictos reducida

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
2.1	Reincidencia de privados de libertad en El Salvador de 18 a 24 años en los centros penales intervenidos por el programa	%	17.14	2014	P	16.30
					P(a)	16.30
					A	

Details

Means of verification: Dirección General de Centros Penales (DGCP) - Sistema de Información Penitenciaria (SIPE).

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observations: La reincidencia es entendida como el reingreso al sistema penitenciario, sin considerar variables como los delitos cometidos, el tiempo transcurrido o la situación jurídica. La línea de base considera la población que ha reingresado al sistema a nivel nacional en los últimos 5 años, dado que es la información de la que dispone el Sistema de Información Penitenciaria (SIPE) al momento de inicio del programa. La línea de base se ajustará según reincidencia en los primeros 12 meses de liberados de jóvenes de 18 a 24 años que egresaron de centros penales intervenidos por el programa durante el primer año de ejecución. Y la meta se estimará del mismo modo dentro de los 12 meses del último año de ejecución.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
2.1	Internos penitenciarios que egresan del sistema con certificación de habilidades laborales y tienen empleo a los 6 meses de liberados	%	0.0	2015	P	23.50
					P(a)	23.50
					A	

Details

Means of verification: Dirección General de Centros Penales (DGCP) - Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) / Reportes de seguimiento de beneficiarios.

Observations: La línea de base es 0 porque a la fecha no existe la acreditación de habilidades laborales en el sistema, ni se realiza seguimiento de tales egresados..

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
1.1	Sistema de información delictiva en plataforma integrada desarrollado	Sistema	P		1	350,000	1,950,000
			P(a)		1	970,500	1,726,346.53
			A	0	0	1,036,697.63	1,036,697.63
1.2	Propuesta de ley de Sistema Nacional para la Prevención de la Violencia y Delincuencia formulada	Propuesta de ley	P		1		10,000
			P(a)	1	1	10,000	5,092.33
			A	1	1	5,092.33	5,092.33
1.3	Personal técnico oficina de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ) incrementado	Técnicos	P	5	17	388,320	1,040,000
			P(a)	5	19	175,000	1,263,653.47
			A	0	0	366,426.87	366,426.87
1.4	Planes municipales para la prevención de la violencia implementados	Planes	P		21		400,000
			P(a)		21	0	404,907.67
			A	0	0	0	0
1.5	Personal del sistema penal capacitado	Funcionarios	P		180		679,000
			P(a)		180	0	679,000
			A	0	0	0	0
1.6	Expedientes ingresados al sistema de monitoreo penitenciario actualizados	Expedientes	P		25,920		1,265,005
			P(a)	1,500	25,920	96,000	1,265,005
			A	630	630	0	0
1.7	Sistema de seguridad tecnológica para Centros Penitenciarios adquirido (Scanners)	Sistema	P		1	1,355,995	3,355,995
			P(a)		1	1,300,000	3,355,995
			A		0	1,886,453.5	1,886,453.5
1.8	Sistema de información gerencial para el uso adecuado de los recursos disponibles en seguridad pública	Sistema	P		0		0
			P(a)		1		100,000
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Prevención de la violencia juvenil a nivel local

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
2.1	Funcionarios y actores locales de los Comités Municipales de Prevención de la Violencia (CMPV) del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) capacitados	Funcionarios y Actores Locales	P		350		530,000
			P(a)		350	0	480,000
			A	0	0	0	0
2.2	Observatorios metropolitanos y locales de prevención de la violencia funcionando	Observatorios	P		15		440,000
			P(a)		15	0	390,000
			A	0	0	0	0
2.3	Agentes municipales en prevención y acercamiento comunitario capacitados y operando	Agentes	P		1,500		845,000
			P(a)		1,500	0	845,000
			A	173	173	97,224.23	97,224.23
2.4	Sistema de seguridad a través de video vigilancia en 5 Municipios, fortalecidos	Sistema	P		1		1,100,000
			P(a)		1	0	1,300,250
			A	0	0	0	0
2.5	Comunidades intervenidas bajo el criterio de cohesión social para la convivencia, organizadas y funcionando	Comunidades	P		21		2,453,000
			P(a)		21	0	2,453,000
			A	0	0	98,226.2	98,226.2
2.6	Comités comunitarios de gestión de espacios públicos inclusivos y seguros constituidos y funcionando	Comités	P		21		500,000
			P(a)		31	0	500,000
			A	0	0	0	0
2.7	Jóvenes participando activa y efectivamente en los procesos de desarrollo local	Jóvenes	P		1,500		1,200,000
			P(a)		1,500	0	1,200,000
			A	0	0	0	0
2.8	Programa de modalidades flexibles del Ministerio de Educación (MINED) y el Modelo de Prevención social de la violencia del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) implementado	Programa	P		1		572,000
			P(a)		1	100,000	1,241,750
			A	0	0	0	0
2.9	Espacios públicos para prevenir la violencia, recuperados y construidos	Espacios públicos	P	8	32	852,500	9,000,000
			P(a)	8	32	1,000,000	9,000,000
			A	5	5	487,835.94	487,835.94
2.10	Jóvenes que participaron en el programa de emprendedurismo con emprendimientos funcionando después de 6 meses	Jóvenes	P		600		2,150,400
			P(a)		600	0	2,150,400
			A	0	0	0	0
2.11	Jóvenes capacitados e insertados laboralmente, con empleos con permanencia de por lo menos 6 meses	Jóvenes	P		1,200		1,409,600
			P(a)		1,200	0	1,409,600
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Fortalecimiento del proceso de rehabilitación y reinserción social

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
3.1	Funcionarios de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) capacitados en gestión penitenciaria con énfasis en la rehabilitación y reinserción social	Funcionarios	P	100	340	166,103	564,750
			P(a)	100	340	54,120	564,750
			A	0	0	170,018.5	170,018.5
3.2	Internos capacitados y certificados para su reinserción social	Internos	P	100	400	28,750	115,000
			P(a)	50	400	28,750	115,000
			A	0	0	0	0
3.3	Granjas Penitenciarias produciendo	Granjas	P		3		5,040,010
			P(a)		3	2,000,000	5,040,010
			A	0	0	1,959,681.86	1,959,681.86
3.4	Talleres en centros penitenciarios operando, con nuevo equipamiento y maquinaria	Talleres	P		10		2,780,240
			P(a)		10	900,000	2,780,240
			A	0	0	587,252.6	587,252.6
3.5	Sistema de monitoreo electrónico de Privados de Libertad (PDL) implementado	Sistema	P		1		6,500,000
			P(a)		1	0	6,500,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Gestión del Proyecto, Evaluaciones e Imprevistos	P			178,750	1,100,000
		P(a)			116,490	1,100,000
		A			134,068.57	134,068.57

Total Cost

	Total Cost	P			3,320,418	45,000,000
		P(a)			6,750,860	45,870,000
		A			6,828,978.23	6,828,978.23

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Planes municipales para la prevención de la violencia implementados	Modify Output	El producto denominado "Planes departamentales y municipales para prevención de violencia", se denominará solo "Planes municipales para prevención de violencia", debido a que solo se implementarán acciones de planes municipales. Originalmente se denominaron "departamentales" debido a que se implementarían en las cabeceras departamentales, pero en realidad siempre se trata de municipios, no departamentos, por lo que se corrige la redacción.	03/17/2017	03/09/2017
Output	Comités comunitarios de gestión de espacios públicos inclusivos y seguros constituidos y funcionando	Modify Output	Se aumenta la meta física de 21 a 31 comités, en correspondencia con las metas físicas del producto 2.9, Espacios públicos para prevenir la violencia, recuperados y construidos, que ejecuta el FISDL.	03/31/2017	03/09/2017
Output	Programa de modalidades flexibles del Ministerio de Educación (MINED) y el Modelo de Prevención social de la violencia del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) implementado	Modify Output	El monto del producto 2.8, "Programa de modalidades flexibles del Ministerio de Educación (MINED)" aumentó en \$669,750.00; de los cuales \$279,750.00 provienen del producto 2.1, "Funcionarios y actores locales de los CMPV del AMSS capacitados" y \$390,000.00 provienen del producto 2.2, "Observatorios metropolitanos". La razón para incrementar el monto asignado a este producto es que se requiere hacer un mayor trabajo territorial para jóvenes en el sistema educativo.	03/09/2017	03/09/2017
Output	Personal técnico oficina de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ) incrementado	Modify Output	El MJSP designó prioridades de trabajo para PREPAZ, por lo que después de hacer un diagnóstico institucional a nivel nacional, se determinó que es necesario replantear el alcance de las consultorías de apoyo a PREPAZ e incrementar la cantidad de consultores de apoyo a contratar y por ende el monto total del producto. Esto fue autorizado con CES-1934/2016, de fecha 28 de octubre de 2016.	03/17/2017	10/28/2016
Output	Sistema de información gerencial para el uso adecuado de los recursos disponibles en seguridad pública	Modify Output	Durante la reunión previa a la misión de revisión de cartera se acordó entre el BID y el MJSP la realización de un estudio de información gerencial para hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles para seguridad pública.	03/17/2017	03/09/2017
Output	Sistema de información gerencial para el uso adecuado de los recursos disponibles en seguridad pública	Create Output	Durante la reunión previa a la misión de revisión de cartera se acordó entre el BID y el MJSP la realización de un estudio de información gerencial para hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles para seguridad pública.	03/17/2017	03/09/2017
Output	Propuesta de ley de Sistema Nacional para la Prevención de la Violencia y Delincuencia formulada	Modify Output	El costo del producto fue menor al originalmente previsto. El fondo remanente por \$4,257.67 se traslada al producto 1.4, Planes municipales para la prevención de la violencia.	04/11/2017	03/09/2017
Output	Planes municipales para la prevención de la violencia implementados	Modify Output	El fondo remanente por \$4,257.67 del producto 1.2, Propuesta de Ley del Sistema de Prevención, se asigna a este producto que requiere estos fondos.	04/11/2017	03/09/2017
Output	Sistema de información delictiva en plataforma integrada desarrollado	Modify Output	Mediante comunicación MJSP-DE/0353, de fecha 30 de agosto de 2016, el MJSP solicitó no objeción a la utilización de US\$223,653.44 provenientes de ahorros en 3 procesos de adquisición relacionados al producto 1.1, ¿Sistema de información delictiva en plataforma integrada desarrollado¿, para el producto 1.3, ¿Personal técnico oficina de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ) incrementado¿, el cual contempla dotación de equipo para este personal, requiriéndose el uso de dichos recursos adicionales para la adquisición de vehículos tipo pick up 4x4 para las actividades de las 14 oficinas de PREPAZ. Esto fue aprobado con CES-1510/2016, de fecha 02 de septiembre de 2016.	04/11/2017	03/09/2017
Output	Sistema de información gerencial para el uso adecuado de los recursos disponibles en seguridad pública	Modify Output	Durante la reunión previa a la misión de revisión de cartera se acordó entre el BID y el MJSP la realización de un estudio de información gerencial para hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles para seguridad pública.	03/17/2017	03/09/2017
Output	Funcionarios y actores locales de los Comités Municipales de Prevención de la Violencia (CMPV) del	Modify Output	El BID autorizó reducir el producto 2.1, "Funcionarios y actores locales de los Comités Municipales de Prevención de la Violencia (CMPV) del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) capacitados", de los cuales, \$200,250 se destinaron al producto 2.4 "Sistema de seguridad a través de video vigilancia en 5 Municipios, fortalecidos", y \$279,750.00 para el producto 2.8, "Programa de modalidades flexibles del Ministerio de Educación (MINED) y el Modelo de Prevención social de la violencia del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) implementado"; además, se	04/18/2017	03/09/2017

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
	Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) capacitados		trasladaron fondos (\$30,000) a Gestión del Proyecto, Evaluaciones e Imprevistos. La razón para disminuir el monto asignado a este producto es que el producto se financia 100% con fondos de USAID; dicho costo se incluye en la planificación financiera para 2017, incrementándose por tanto el costo total del Programa, en el valor asignado a este producto 2.1 y al producto 2.2 (US\$870,000).		
Output	Sistema de seguridad a través de video vigilancia en 5 Municipios, fortalecidos	Modify Output	Se aumentó el monto de este producto con fondos proveniente de producto 2.1, "Funcionarios y actores locales de los Comités Municipales de Prevención de la Violencia (CMPV) del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) capacitados". Debido a que con fondos de USAID se realizaron las labores de capacitación de los CMPV, por lo que no se requerirían todos los recursos asignados al producto 2.1. Al revisar los requerimientos del sistema de VV y su diseño, se verificó que se requería incrementar el número de cámaras para tener mejor calidad en el monitoreo en el AMSS, así que se requirió aumentar el monto asignado a este producto.	03/09/2017	03/09/2017
Output	Observatorios metropolitanos y locales de prevención de la violencia funcionando	Modify Output	Se disminuyó el monto de este producto (fondos BID), para destinarlo al producto 2.8, "Programa de modalidades flexibles del Ministerio de Educación (MINED) y el Modelo de Prevención social de la violencia del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) implementado"; además, se trasladaron fondos (\$30,000) a Gestión del Proyecto, Evaluaciones e Imprevistos. El producto se financia 100% con fondos de USAID; dicho costo se incluye en la planificación financiera para 2017, incrementándose por tanto el costo total del Programa, en el valor asignado a este producto 2.1 y al producto 2.2 (US\$870,000).	04/18/2017	03/09/2017
Output	Personal técnico oficina de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ) incrementado	Modify Output	El MJSP designó prioridades de trabajo para PREPAZ, por lo que después de hacer un diagnóstico institucional a nivel nacional, se determinó que es necesario replantear el alcance de las consultorías de apoyo a PREPAZ e incrementar la cantidad de consultores de apoyo a contratar y por ende el monto total del producto. Esto fue autorizado con CES-1934/2016, de fecha 28 de octubre de 2016.	04/11/2017	03/09/2017