

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1238	Chief of Operations Validation Date	04/04/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/13/17
Last Update	03/24/17	Country Representative Validation Date	04/14/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	PROFISCO-State of Piauí Fiscal Management Development and Improvement Project	Loan Number	2308/OC-BR
Executing Agency	ESTADO DE PIAUÍ - SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	Sector/Subsector	RM-FIS - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Team Leader	MAC DOWELL DOURADO DE AZEVEDO,MARIA CRISTINA	Overall Stage	Fully Disbursed
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Governo do Estado do Piaui		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1238	16,951,000	16,951,000	1,787,000	0	18,738,000	16,951,000	16,951,000	100.00%	0
Aggregated	16,951,000	16,951,000	1,787,000	0	18,738,000	16,951,000	16,951,000	100.00%	0

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: O Projeto contribuirá, no âmbito estadual, para o equilíbrio fiscal sustentável, com repercussão na economia do Estado.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
1.1	Trajetória da Dívida / RLR (%) (Valor máximo). Exclusive operações a contratar.	%	67.0	2008	P	62.00	57.00	61.00	60.00				62.00
					P(a)	62.00	57.00	61.00	60.00				62.00
					A	48.72	67.30			57.12		63.35	63.35

Details

Means of verification: Relatório apresentado e analisado com a STN

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
1.2	Resultado Primário (Milhões) (Valor mínimo).	R\$ Milhões	302.0	2008	P	149.00	161.00	229.00	273.00				273.00
					P(a)	149.00	161.00	229.00	273.00				273.00
					A	41.00	416.00			-147.00		-594.00	-594.00

Details

Means of verification: Relatório apresentado e analisado com a STN

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
1.3	Pessoal / RCL (%) (Valor máximo).	%	48.87	2008	P	53.86	54.07	54.98	55.03				55.03
					P(a)	53.86	54.07	54.98	55.03				55.03
					A	46.98	48.26			44.15		46.68	46.68

Details

Means of verification: Relatório apresentado e analisado com a STN

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
1.4	Receita Própria (Milhões) (Valor mínimo).	R\$ Milhões	1641.0	2008	P	1,761.00	1,934.00	2,108.00	2,297.00				2,297.00
					P(a)	1,761.00	1,934.00	2,108.00	2,297.00				2,297.00
					A	2,120.00	2,328.00			2,253.00		2,253.00	2,253.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Details													
Means of verification: Relatório apresentado e analisado com a STN													
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
1.5	Outras Despesas Correntes (%) (Valor máximo) (sobre a RLR)	%	39.1	2008	P	33.72	33.26	33.12	33.01				33.01
					P(a)	33.72	33.26	33.12	33.01				33.01
					A	39.20	50.77			24.97		31.49	31.49
Details													
Means of verification: Relatório apresentado e analisado com a STN													
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
1.6	Investimentos / RLR (%) (Valor máximo)	%	10.43	2008	P	14.64	15.13	12.97	10.87				10.87
					P(a)	14.64	15.13	12.97	10.87				10.87
					A	15.23	12.33			13.51		9.62	9.62
Details													
Means of verification: Relatório apresentado e analisado com a STN													
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: 1 - Visão do planejamento estratégico de curto para longo prazo ampliada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
1.1	Unidades Regionais monitoradas / total de unidades regionais	%	0.0	2008	P		100.00						100.00
					P(a)		100.00					100.00	
					A					100.00		0.00	100.00
Details													
Means of verification: SAM - Sistema de Avaliação de Metas													
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								

Outcome Nbr. 2: 2 - Ações de fiscalização e arrecadação planejadas com base em estudos econômico-Fiscais aumentadas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
2.1	Ações de fiscalização e arrecadação planejadas com base em estudos econômico-Fiscais / total de ações de fiscalização	%	0.0	2008	P				70.00				70.00
					P(a)				70.00		50.00	5.00	20.00
					A					15.00	0.00	0.00	15.00
Details													
Means of verification: Plano de fiscalização													
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No						

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
2.2	Subnational government of Piaui supported	Government agencies (#)	0.0	2008	P								
					P(a)				1.00			1.00	
					A				1.00	0.00	0.00	1.00	
Details													
Means of verification: N/A the government is being supported by virtue of all outputs and project - this is detailed in issues, added to tally RF flags b/c it applies here.													
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								

Outcome Nbr. 3: 3 - Aumento da abrangência do Programa de Comunicação Interna

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

3.1	Aumento na média de acessos por matéria publicada	Acessos	100.0	2008	P	125.00	150.00	175.00	200.00				200.00
					P(a)	125.00	150.00	175.00	200.00				200.00
					A	100.00	1,514.00			239.00		301.00	301.00

Details

Means of verification: Relatório gerencial da área de comunicação

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 4: 4 - nível de arrecadação oriunda dos postos fiscais incrementado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
4.1	Incremento da arrecadação oriunda dos postos fiscais	R\$Milhões	116.9	2008	P		3.51	7.02	11.69				11.69
					P(a)		3.51	7.02	11.69				11.69
					A	18.41	0.39			0.18		88.78	88.78

Details

Means of verification: Relatório do SIAT

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 5: 5 - nível de arrecadação oriunda do aumento de contribuintes monitorados incrementado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
5.1	Incremento da arrecadação proveniente de ações de monitoramento	R\$Milhões	1.41	2008	P		0.03	0.03	0.04				0.04
					P(a)		0.03	0.03	0.04				0.04
					A		1.00			33.91		103.89	103.89

Details

Means of verification: Relatório do SIAT

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 6: 6 - Tempo médio de abertura de firma reduzido

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
6.1	Redução do tempo médio para abertura de firma	Dias	60.0	2008	P		5.00	5.00	5.00				5.00
					P(a)		5.00	5.00	5.00			5.00	5.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

6.1	Redução do tempo médio para abertura de firma	Dias	60.0	2008	A		10.00			13.00		1.00	1.00
Details													
Means of verification: Relatório do SIAT													
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No						

Outcome Nbr. 7: 7 - Auditorias realizadas eletronicamente incrementadas

Observation: Ação não implementada

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
7.1	Aumento do número de empresas auditadas eletronicamente	Empresas	0.0	2008	P				100.00				100.00
					P(a)				100.00		0.00	100.00	100.00
					A					0.00	0.00	0.00	0.00
Details													
Means of verification: Relatório do SIAT													
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No							

Outcome Nbr. 8: 8 - Recuperação dos créditos tributários e não tributários incrementada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
8.1	Arrecadação proveniente da PGE correspondente do estoque da dívida ativa / total do estoque da Dívida Ativa	%	0.55	2008	P			2.00	5.00				5.00
					P(a)			2.00	5.00		0.00	5.00	5.00
					A	0.36	0.15			0.44	0.00	0.28	0.28
Details													
Means of verification: Relatório do SIAFEM													
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								

Outcome Nbr. 9: 9 - Discrepância entre o valor dos precatórios estimado do valor dos precatórios pago reduzida

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
9.1	Precatórios pagos / total de precatórios estimados	%	105.33	2008	P				0.00				0.00
					P(a)				0.00		0.00	10.00	10.00
					A		136.74			0.00	0.00	-2.62	-2.62
Details													

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Sistema de controle de precatórios

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 10: 10 - Divergências entre o pagamento programado e o executado reduzidas

Observation: CANCELADO

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
10.1	Redução do número de pagamentos realizados em desconformidade com o programado.	pagamentos	516.0	2008	P			258.00	120.00				120.00
					P(a)			258.00	120.00		0.00	120.00	120.00
					A					0.00	0.00	0.00	

Details

Means of verification: Relatório gerencial

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 11: 11 - Volume de recursos de convênios federais reduzido

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
11.1	Redução do volume de recursos federais	RMilhões	6.0	2008	P		4.00	3.00	2.00				2.00
					P(a)		4.00	3.00	2.00		0.00	2.00	2.00
					A		9.80			8.81	0.00	1.39	1.39

Details

Means of verification: Relatório gerencial

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 12: 12 - Tempo de expedição certidões negativas das agências pólo do interior reduzido

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
12.1	Redução do tempo médio de expedição certidões negativas das agências pólo do interior	Dias	5.0	2008	P				1.00				1.00
					P(a)				1.00				1.00
					A					1.00		0.00	0.00

Details

Means of verification: Relatório gerencial

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 13: 13 - Cumprimento das atividades previstas no plano de ação das unidades incrementado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
13.1	Aumento do percentual do cumprimento das atividades previstas no plano de ação	%	50.0	2008	P			100.00					100.00
					P(a)			100.00				100.00	
					A	62.50	61.53			100.00	0.00	100.00	
Details													
Means of verification: Relatório gerencial													
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								

Outcome Nbr. 14: 14 - Paradas não programadas pelo sistema reduzidas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
14.1	Redução de tempo de indisponibilidade do sistema	horas	72.0	2008	P			12.00					12.00
					P(a)			12.00			0.00	12.00	12.00
					A	48.00	51.00			15.00	0.00	6.00	6.00
Details													
Means of verification: Relatório gerencial													
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No						

Outcome Nbr. 15: 15 - Serviços disponibilizados aos contribuintes via Web incrementado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
15.1	Expansão do número de serviços disponibilizados via web	serviços	5.0	2008	P			7.00	10.00				10.00
					P(a)			7.00	10.00			10.00	
					A	11.00	21.00			27.00		40.00	40.00
Details													
Means of verification: Relatório gerencial													
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity				No					

Outcome Nbr. 16: 16 - Nível de satisfação dos usuários da ESAFAZ aumentado

Observation:

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
16.1	Aumento do índice de satisfação dos usuários de serviços da ESAFAZ	%	62.0	2008	P				85.00				85.00
					P(a)				85.00				85.00
					A	83.02	89.89			98.50		90.76	90.76
Details													
Means of verification: Relatório gerencial													
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								

Outcome Nbr. 17: 17 - Servidores avaliados

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
17.1	Ampliação do número de servidores avaliados para o total de servidores	%	0.0	2008	P				100.00				100.00
					P(a)				100.00		0.00	100.00	100.00
					A					77.00	0.00	0.00	77.00
Details													
Means of verification: Relatório gerencial													
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								

Outcome Nbr. 18: 18 - Disseminação de conhecimentos e boas práticas incrementada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
18.1	Aumento no número de boas práticas	práticas	0.0	2008	P			1.00	1.00				1.00
					P(a)			1.00	1.00			1.00	
					A		2.00			0.00		0.00	2.00
Details													
Means of verification: Relatório gerencial													
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I - Gestão Estratégica Integrada

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2016	2016	EOP 2016
1.1	P1.1 - Modelo de planejamento estratégico aperfeiçoado - Eventos de disseminação do Plano Estratégico realizado	eventos	P		1		36,754
			P(a)	0	2	0	33,337
			A	0	2	12,738	46,075
1.2	P1.2 - Modelo de gestão de estudos econômico-fiscais SEFAZ e SEPLAN implantado - Relatório gerado pela ferramenta da metodologia de estudos econômico-fiscais informando o potencial arrecadatório do Estado	relatório	P		1		65,184
			P(a)	0	1	0	45,412
			A	0	1	0	45,412
1.3	P1.3 - Modelo de sistemática de planejamento e elaboração orçamentária integrada ao sistema de execução orçamentária e financeira do Estado implantado - Sistema de planejamento e orçamento informatizado emitindo relatórios gerenciais on line	relatório	P		1		563,821
			P(a)	1	1	254,754	763,152
			A	1	1	0	508,398
1.4	P2.1 - Servidores participando de Programa de intercâmbio e conhecimentos (ENCAT; ENAT; GDFAZ; GEFIN; Educação Fiscal)	participações	P		1		184,294
			P(a)	0	255	0	52,006
			A	0	255	0	52,006
1.5	P2.2 - Modelo de gestão da comunicação interna implantado	unidades regionais	P		1		59,887
			P(a)	0	1	0	16,031
			A	0	1	0	16,031

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente II - Administração Tributária e Contencioso Fiscal

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2016	2016	EOP 2016
2.1	Subnational government of Piauí supported	Government agencies (#)	P		1		0
			P(a)				0
			A				0
2.2	P3.2 - Infraestrutura física, tecnológica e de pessoal adequado ao novo modelo de fiscalização de trânsito implantado - Número de Postos fiscais operando no novo modelo	postos fiscais	P		1		2,859,750
			P(a)	0	5	241,304	2,749,367
			A	0	5	0	2,508,063
2.3	P3.3 - Módulo de acompanhamento do crédito acumulado implantado (SIAT) - Relatórios de acompanhamento de crédito acumulado disponibilizado no SIAT	relatório	P		1		12,094
			P(a)	0	1	0	6,047
			A	0	1	0	6,047
2.4	P3.4 - Ações de inteligência fiscal realizada	Ações	P		1		115,340
			P(a)	0	6	0	16,356
			A	0	6	0	16,356
2.5	P3.5 - Modelo de fiscalização de estabelecimento aperfeiçoado - (indicador: Total de lançamento de crédito tributários)	modelo	P		1		737,343
			P(a)	0	1	17,415	860,812
			A	0	1	51,834	895,231
2.6	P3.6- Modelo de planejamento da ação fiscal implantado (Data warehouse)	modelo	P		1		162,932
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	1	0	0
2.7	P3.7 - Modelo de sistemática de cobrança do IPVA e do ICMS implantado - (indicador: Total de cobrança administrativa do IPVA)	modelo	P		1		132,680
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	1	0	0
2.8	P4.2 - Sistema público de escrituração digital - SPED implantado (áreas fiscal, contábil e de nota fiscal eletrônica) - Número de empresas utilizando o SPED	Systems	P		1		2,144,633
			P(a)	0	100	0	2,647,021
			A	0	100	0	2,647,021
2.9	P5.1 - Sistemática para uma Maior Efetividade no resgate do Crédito Tributário e otimização das rotinas administrativas implantado (indicador: Relatório gerencial emitido pelo sistema em tempo real	Relatório	P		1		327,787
			P(a)	0	1	0	219,221
			A	0	1	0	219,221

Component Nbr. 3 Componente III - Administração Financeira, Patrimonial e Controle Interno

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2016	2016	EOP 2016
3.1	P6.1 - Modelo de controle da dívida pública implantado. (indicador: Tempo médio de consolidação das informações da Dívida Pública)	modelo	P		1		177,226
			P(a)	0	1	0	3,881
			A	0	1	0	3,881
3.2	P6.2 - Modelo de gestão de precatórios implantado (indicador: Relatório do módulo de gestão informatizado da gestão de precatório disponibiliza em tempo real)	relatório	P		1		165,496
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	1	0	0
3.3	P6.4 - Modelo de funcionamento da execução orçamentária, financeira e contábil implantado (indicador: Relatório do sistema de controle de contratos e convênios emitidos pelo sistema.)	relatório	P		1		639,268
			P(a)	1	1	1,576,334	2,006,713
			A	1	1	166,526	596,905
3.4	P7.1 - Nucleo de Controle Interno de Gestão implantado	núcleo	P		1		775,916
			P(a)	43	92	0	369,986
			A	3	52	0	369,986

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Componente IV - Gestão de Recursos Estratégicos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2016	2016	EOP 2016
4.1	P8.1 - Programa de Educação Fiscal ampliado (Número de regionais executando programa de educação fiscal)	regionais	P		1		111,176
			P(a)	0	10	0	140,598
			A	0	10	0	140,598
4.2	P8.2 - Agências pólo no interior implantadas	agências	P		1		1,926,960
			P(a)	5	35	0	1,621,939
			A	0	30	0	1,621,939
4.3	P9.1 - Plano diretor de TIC, contemplando gestão de risco de TI, implantado e institucionalizado	Plano	P		1		548,430
			P(a)	0	1	0	63,279
			A	0	1	0	63,279
4.4	P9.2 - centro de segurança de informação e equipamentos implantado	centro de segurança	P		1		1,560,733
			P(a)	0	1	0	2,296,531
			A	0	1	0	2,296,531
4.5	P9.3 - infraestrutura de rede interna e de longa distância adequada às necessidades da SEFAZ instalados (indicador: Número de links disponibilizados)	pontos	P		1		1,960,732
			P(a)	0	60	0	2,860,689
			A	15	75	0	2,860,689
4.6	P9.5 - Modelo de certificação digital implantado (indicador: Número de Órgão Públicos trocando informações)	órgão publicos	P		1		33,612
			P(a)	10	10	0	277,111
			A	0	0	0	277,111
4.7	P10.1 - Programa de desenvolvimento dos servidores da área fiscal da sede e do interior implantado.	programa	P		1		1,143,083
			P(a)	0	1	0	396,833
			A	0	1	0	396,833
4.8	P10.3 - Modelo de avaliação de desempenho da SEFAZ implantado	Modelo	P		1		35,667
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	1	0	0
4.9	P11.1 - Modelo de gestão do conhecimento implantado (indicador: Portal da SEFAZ com área específica para as informações relativas a gestão do conhecimento.)	Modelo	P		1		12,568
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	1	0	0

Other Cost

	Administração	P				1,286,636
		P(a)			481,193	1,286,636
		A			750	806,193
	Imprevistos	P				551,689
		P(a)			0	0
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P				18,738,000
		P(a)			2,571,000	18,737,998
		A			231,848	16,398,846

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Subnational government of Piaui supported	Modify Output	RF contribution	03/17/2017	03/24/2017
Outcome	Ações de fiscalização e arrecadação planejadas com base em estudos econômico-Fiscais / total de ações de fiscalização	Modify Outcome Indicator	Replanejamento conforme Relatório de Progresso enviado pelo executor	03/07/2017	03/02/2017
Output	Subnational government of Piaui supported	Modify Output	Reativado por ser produto RF contribution	03/17/2017	03/24/2017