

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	PR-L1051	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/06/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2016	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/06/17
<b>Last Update</b>	03/31/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	05/02/17
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Support to Early Childhood Development	<b>Loan Number</b>	2667/OC-PR
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	<b>Sector/Subsector</b>	IS-ECD - SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
<b>Team Leader</b>	O'CONNELL, LESLEY DEANNE	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	PARAGUAY
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE PARAGUAY		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1051	27,000,000	27,000,000	3,000,000	0	30,000,000	27,000,000	1,665,091.23	6.17%	25,334,908.77
<b>Aggregated</b>	<b>27,000,000</b>	<b>27,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>	<b>27,000,000</b>	<b>1,665,091.23</b>	<b>6.17%</b>	<b>25,334,908.77</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Mejorar los niveles de desarrollo cognitivo, emocional y físico, de los niños/as menores de 5 años, detectando precozmente trastornos en el desarrollo y facilitando el acceso oportuno a intervenciones para su tratamiento.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2019	EOP 2019
1.1	Niños/as con rezagos en municipios intervenidos.	% niños y niñas	10.0	2011	P			7.00
					P(a)			7.00
					A			
Details								
Means of verification: Exámenes psicomotores y de lenguaje								
Observations: Para el seguimiento se obtendrán mediciones basadas en la evaluación de impacto del programa.								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** 1.1. 10 niños por cada profesional calificado.

**Observation:** Tasa de niños/as atendidos en relación al número de personal calificado.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
1.1	Niños/niñas menores de 5 años atendidos por personal calificado en DIT, bajo el programa de AIEPI.	Tasa de niños/as	0.0	2011	P							10.00
					P(a)						10.00	
					A		0.00	0.00			0.00	
Details												
Means of verification: Registros de sistema de USF. Información administrativa del AIEPI de las USF.												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							

**Outcome Nbr. 2:** 1.2. 10% de niños/as menores de 5 años con rezagos identificados por personal calificado de AIEPI.

**Observation:** El denominador es el total de población identificada con rezagos por el personal calificado del AIEPI, en relación al total de niños/as que recibe tratamiento en SIT.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
2.1	Niños/as menores de 5 años con rezagos identificados por personal calificado bajo el programa de Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia.	% niños/ñas	0.0	2011	P	5.00						10.00
					P(a)	5.00						10.00
					A		0.00	0.00				0.00
Details												
Means of verification: Registros de sistema de USF. Información administrativa del AIEPI de las USF.												
Observations: El denominador es el total de población identificada con rezagos por el personal calificado del AIEPI, en relación al total de niños/as que recibe tratamiento en SIT.												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No					

**Outcome Nbr. 3:** 1.3. 50% de niños/as menores de 5 años con tratamiento en SIT.

**Observation:** El denominador es el total de población identificada con retrasos en el desarrollo en cada USF intervenida, en relación al total de niños/as que recibe tratamiento en SIT.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
3.1	Niños/as menores de cinco años con tratamiento en los Servicios de Intervención Temprana.	% niños/ñas	0.0	2011	P	20.00	30.00	40.00				50.00
					P(a)	20.00	30.00	0.00	10.00	50.00		50.00
					A		0.00	0.00				0.00
Details												
Means of verification: Información administrativa del AIEPI de las USF Informe de evaluación final del programa.												
Observations: El denominador es el total de población identificada con retrasos en el desarrollo en cada USF intervenida, en relación al total de niños/as que recibe tratamiento en SIT.												

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 4:** 1.4. 70% de los recién nacidos atendidos por el programa Madre Canguro.

**Observation:** Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programas Porcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles. Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específicos

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
4.1	Recién nacidos atendidos por el programa Madre Canguro.	% recién nacidos	0.0	2011	P		30.00	40.00				70.00
					P(a)		30.00	0.00	10.00	70.00		70.00
					A		0.00	0.00				0.00

#### Details

**Means of verification:** Información administrativa hospitalares.

**Observations:** Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programas Porcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles. Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específicos

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 5:** 1.5. 70% de los recién nacidos elegibles a quienes se le realizó prueba de tamizaje de hipoacusia.

**Observation:** Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programas Porcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles. Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específicos

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
5.1	Recién nacidos elegibles a quienes se le realizó prueba de tamizaje de hipoacusia	% recién nacidos	0.0	2011	P		30.00	40.00				70.00
					P(a)		30.00			70.00		70.00
					A		0.00	0.00				0.00

#### Details

**Means of verification:** Información administrativa hospitalares.

**Observations:** Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programas Porcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles. Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específicos

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 6:** 1.6. 70% de los recién nacidos elegibles a quienes se le realizó prueba de tamizaje visual.

**Observation:** Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programas Porcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles. Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específicos

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
6.1	Recién nacidos elegibles a quienes se le realizó	% recién	0.0	2011	P		30.00	40.00				70.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

6.1	prueba de tamizaje visual.	nacidos	0.0	2011	P(a)		30.00		10.00	70.00		70.00
					A		0.00	0.00				0.00

#### Details

**Means of verification:** Información administrativa hospitales.

**Observations:** Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programas  
Porcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles.  
Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específicos

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 7:** 2.1. 30% de los centros aplicando protocolos con estándares de calidad

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
7.1	Número de centros aplicando protocolos con estándares de calidad.	% centros	10.0	2011	P	15.00	20.00	25.00			30.00
					P(a)	15.00	20.00	0.00	5.00	30.00	30.00
					A		0.00	0.00			

#### Details

**Means of verification:** Encuesta específica al final de ejecución.

**Observations:** La línea de base, con base en los resultados de la evaluación realizada por SPH con base en el KCP 2011 de DIT. Al finalizar con la aplicación de otra encuesta. Numerados: Establecimientos aplicando protocolos. Denominador: total de establecimientos.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 8:** 2.2. 30% del personal de centros infantiles calificados según currículo vigente.

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2019
8.1	Personal de centros infantiles calificados según currículo vigente.	% personal	10.0	2011	P	15.00	20.00	25.00			30.00
					P(a)	15.00	20.00	0.00	5.00	30.00	30.00
					A		0.00	0.00			0.00

#### Details

**Means of verification:** Encuesta específica al final de ejecución.

**Observations:** Se mide a través de encuestas de conocimiento: La línea de base, con base en los resultados de la evaluación realizada por SPH con base en el 2011 de DIT. Al finalizar con la aplicación de otra encuesta. Denominador total de personal de los establecimientos

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 1. Implementación del Modelo de Atención Integral de Desarrollo Infantil Temprano

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
1.1	1.2.1 Unidades de SIT operando en los lugares priorizados por el Programa (de acuerdo con mapeo)	SIT	P	4	10	3,036,036	8,475,235
			P(a)	0	5	128,190	2,073,000
			A	0	0	0	0
1.2	1.3.1 Hospital de referencia Acosta Ñu fortalecido	Hospital	P	1	1	1,495,280	2,255,221
			P(a)	0	1	853,415	1,674,860
			A	0	0	0	0
1.3	1.3.2 Programas ANI y Madre Canguro implementados en los hospitales regionales y centros de atención materno-infantil del programa.	Establecimientos	P	6	12	914,920	3,226,174
			P(a)	0	12	127,687	1,264,073
			A	0	0	0	0
1.4	1.3.3 Programas de detección temprana de trastornos sensoriales implementados en los hospitales regionales y materno-infantil	Establecimientos	P	5	11	2,405,249	2,639,848
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0
1.5	1.1.2 USF estándar, rehabilitados con infraestructura, equipamiento y materiales.	USF estándar	P	54	167	1,158,491	3,678,615
			P(a)	3	13	38,235	455,000
			A	0	0	5,915	5,915
1.6	1.1.2 USF estándar, ampliados con infraestructura, equipamiento y materiales.		P		0		0
			P(a)	0	63	573,523	8,129,764.18
			A	0	0	80,852.19	80,852.19
1.7	1.1.2 USF estándar, reconstruidos con infraestructura, equipamiento y materiales.		P		0		0
			P(a)	0	14	152,939	1,610,000
			A	0	0	20,930	20,930
1.8	1.1.3 USF ampliadas con infraestructura, equipamiento y materiales	USF ampliada	P		0		0
			P(a)	3	3	166,328	486,000
			A	0	0	0	0
1.9	1.1.4 MAIDIT completado en los tres niveles de atención con los manuales para su implementación	Documentos	P		0		0
			P(a)	3	5	163,854	1,221,924.43
			A	3	3	40,767.43	40,767.43
1.10	1.1.5 Personal sanitario y agentes comunitarios capacitados en DIT en el primer nivel de atención	Persona	P		0		0
			P(a)	156	914	239,400	1,515,251.59
			A	89	89	46,599.59	46,599.59
1.11	1.1.6 Encuesta Indicadores Múltiples Conglomerados (MICS) realizada	Encuesta	P		0		0
			P(a)	1	1	237,847	492,590.08
			A	1	1	230,437.08	492,590.08
1.12	1.1.1. Agentes comunitarios incorporados a las USF para la implementación del MAIDIT	Agentes comunitarios	P		0		0
			P(a)	202	401	650,750	7,765,186.41
			A	57	57	239,495.41	346,286.41

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 2. Fortalecimiento de Servicios complementarios de atención infantil.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
2.1	2.1. Normativas estandarizadas aprobadas por el MEC, SNNA y MSPBS.	Proyecto de Normativa	P		1	307,500	388,000
			P(a)	0	1	70,433	5,713.67
			A	0	0	5,713.67	5,713.67
2.2	2.2. Centros de cuidado infantil CEBINFA del MSPyBS, fortalecidos.	establecimientos	P	10	31	502,937	1,188,519
			P(a)	0	29	15,433	770,857.01
			A	0	0	16,388.01	16,388.01

Component Nbr. 3 3. Gestión de los programas de DIT, Monitoreo y Evaluación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
3.1	3.1. Modelos descentralizados para la protección de los derechos del niño implementados en los municipios del programa.	municipios	P	10	20	24,000	61,000
			P(a)	0	20	110,000	438,000
			A	0	0	0	0
3.2	3.2. Implementación de un sistema de videoconferencia para la capacitación y actualización de la Red DIT.	sistema	P	1	1	19,199	168,998
			P(a)	0	1	0	173,800
			A	0	0	0	0
3.3	3.3 Sistema de información gerencial de DIT con enfoque de red implementado en el MSPyBS.	sistema	P	1	1	0	130,000
			P(a)	0	1	34,560	528,649.25
			A	0	0	6,407.25	6,407.25
3.4	3.4 Evaluaciones del programa realizado (mediciones)	evaluaciones	P	1	2	170,000	640,000
			P(a)	1	2	254,650	699,300
			A	0	0	0	0

### Other Cost

	Fortalecimiento Institucional del MSPyBS Administración y Auditoría	P			442,455	1,318,258
		P(a)			368,619	696,030.38
		A			151,735.38	168,691.38
	Imprevistos	P			22,000	63,900
		P(a)				0
		A			0	0

### Total Cost

	Total Cost	P			12,517,237	30,000,000
		P(a)			4,185,863	30,000,000
		A			845,241.01	1,231,141.01

## PMR Operational Report

### CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	3.3 Sistema de información gerencial de DIT con enfoque de red implementado en el MSPyBS.	Modify Output	Se adelantan los recursos asignados a este producto en 2017 para ampliar la cobertura del sistema para incluir otros departamentos, lo cual requiere inversion en la recopilación de información de oferta de servicios de salud y la instalación del sistema. El indicador no es acumulativo. Es el mismo sistema que se sostiene y amplia cobertura.	03/22/2017	03/22/2017