

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BR-L1490	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/28/18
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	03/28/18
<b>Last Update</b>	03/19/18	<b>Country Representative Validation Date</b>	03/29/18
<b>PMR Validation Stage</b>	Draft		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Innovation for Growth Program	<b>Loan Number</b>	4358/OC-BR
<b>Executing Agency</b>	Financiadora de Estudos e Projetos	<b>Sector/Subsector</b>	ST-REG - SCIENCE AND TECHNOLOGY-STI POLICY & INSTITUTIONS
<b>Team Leader</b>	RADAELLI, VANDERLEIA	<b>Overall Stage</b>	Approved
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	BRAZIL
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	Financiadora de Estudos e Projetos		

## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B13	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1490	600,000,000	600,000,000	103,600,000	0	703,600,000	600,000,000	0	0.00%	600,000,000
Aggregated	600,000,000	600,000,000	103,600,000	0	703,600,000	600,000,000	0	0.00%	600,000,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

Impact Nbr. 0: Produtividade do trabalho

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 0
0.0	Produtividade do Trabalho média (vendas por trabalhador) das empresas beneficiárias	US\$	116,500.00	2016	P					128,000.00	128,000.00
					P(a)					128,000.00	128,000.00
					A						
Details											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

Impact Nbr. 1: Capital recuperado - Finep Start-up

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 0
1.0	Capital recuperado sobre o capital investido nos empreendimentos dinâmicos beneficiários do Finep Start-up	%	0.50	2018	P					1.10	1.10
					P(a)					1.10	1.10
					A						
Details											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 2:** Componente 3 - Empreendimento dinâmico

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 0
2.0	Taxa de sobrevivência das empresas beneficiárias do Programa Finep Start-up	%	50.00	2016	P						
					P(a)						52.00
					A						
Details											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

**Outcome Nbr. 1:** Componente 2 – Inovação Tecnológica para MPE

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 0
1.0	Percentual de pesquisa, desenvolvimento e inovação em relação a vendas nas MPMEs beneficiárias	%	2.60	2014	P						
					P(a)					3.10	
					A						
Details											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 0
1.1	Percentual de empresas que conseguem criar um novo produto ou processo entre as MPMEs beneficiárias	%	34.00	2014	P						
					P(a)					46.00	
					A						
Details											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No				

**Outcome Nbr. 0:** Componente 1 – Inovação em Setores Prioritários

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 0
0.0	Percentual de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação sobre vendas nas empresas beneficiárias dos setores estratégicos	%	2.30	2016	P						
					P(a)						2.90
					A						

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Details											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 0
0.1	Percentual de empresas que conseguem criar um novo produto ou processo entre as empresas beneficiárias dos setores estratégicos	%	54.00	2014	P						
					P(a)						66.00
					A						
Details											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente 1 – Inovação em Setores Prioritários

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 0	EOP 0
Output	Unit of Measure				
1.1	1.1 - Projetos de inovação financiados: indústria química financiados	Projetos	P	30	138,900,000
			P(a)	30	138,900,000
			A	0	0
1.2	1.2 - Projetos de inovação financiados: mineração e transformação mineral financiados	Projetos	P	10	92,400,000
			P(a)	10	92,400,000
			A	0	0
1.3	1.3 - Projetos de inovação financiado: biocombustíveis avançados financiados	Projetos	P	20	109,000,000
			P(a)	20	109,000,000
			A	0	0
1.4	1.4 - Projetos de inovação financiados: agronegócios, alimentos e bebidas financiados	Projetos	P	11	109,800,000
			P(a)	11	109,800,000
			A	0	0
1.5	1.5 - Projetos de inovação financiados: Tecnologias de Informação e Comunicação financiados	Projetos	P	5	37,300,000
			P(a)	5	37,300,000
			A	0	0
1.6	1.6 - Projetos de inovação financiados: em Saúde financiados	Projetos	P	3	20,300,000
			P(a)	3	20,300,000
			A	0	0
1.7	1.7 - Projetos de inovação financiados: Metalomecânica financiados	Projetos	P	3	15,300,000
			P(a)	3	15,300,000
			A	0	0

## Component Nbr. 2 Componente 2 – Inovação Tecnológica para MPE

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 0	EOP 0
Output	Unit of Measure				
2.1	2.1 - Projetos de inovação financiados em MPMEs financiados	Projeto	P	100	108,700,000
			P(a)	100	108,700,000
			A	0	0

## Component Nbr. 3 Componente 3 - Empreendimento dinâmico

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 0	EOP 0
Output	Unit of Measure				
3.1	3.1 - Projetos de financiamento de empresas nascentes intensivas em conhecimento financiados	Projeto	P	200	57,600,000
			P(a)	200	57,600,000
			A	0	0

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Componente 4 - Fortalecimento Institucional e Inovação Aberta

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
4.1	4.1 - Estudos de Roadmapping e prospecção de cadeias estratégicas financiados	Estudos	P	8	200,000
			P(a)	8	200,000
			A	0	0
4.2	4.2 - Avaliação de Impacto realizada	Estudos	P	6	870,000
			P(a)	6	870,000
			A	0	0
4.3	4.3 - Piloto de Inovação Social implementado	Piloto	P	1	400,000
			P(a)	1	400,000
			A	0	0
4.4	4.4 - Plano de Disseminação do conhecimento implementado	Plano	P	1	800,000
			P(a)	1	800,000
			A	0	0
4.5	4.5 - Ações de Benchmarking Internacional realizadas	Missões	P	3	30,000
			P(a)	3	30,000
			A	0	0
4.6	4.6 - Sistemas implementados	Sistema	P	1	12,000,000
			P(a)	1	12,000,000
			A	0	0

### Total Cost

	Total Cost	P		703,600,000
		P(a)		703,600,000
		A		0

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section