

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	CH-L1134	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/02/18
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/02/18
<b>Last Update</b>	03/30/18	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/02/18
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Competitiveness and Productive Diversification Support Program	<b>Loan Number</b>	4272/OC-CH
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION	<b>Sector/Subsector</b>	PS-EMP - PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-ENTERPRISE DEVELOPMENT, CLUSTERS AND INNOVATION
<b>Team Leader</b>	CASABURI, GABRIEL	<b>Overall Stage</b>	Approved
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	CHILE
<b>Lending Instrument</b>	Policy-Based Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE CHILE		

## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B13	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CH-L1134	35,000,000	35,000,000	0	0	35,000,000	35,000,000	0	0.00%	35,000,000
<b>Aggregated</b>	<b>35,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>35,000,000</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

### IMPACTS

No information available for this section

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Incrementar inversión total (pública y privada) en insumos públicos en sectores estratégicos para promover diversificación productiva.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
0.0	Inversión en insumos públicos en los sectores estratégicos de Minería, Construcción y Madera, Industrias Inteligentes, Industria Solar, Alimentos y Pesca y Acuicultura.	Millones US\$	23.90	2015	P	150.00	
					P(a)		
					A		

#### Details

**Means of verification:** Informe de Secretaría Ejecutiva del FIE.

**Observations:** Se refiere a la inversión pública y privada total acumulada en sectores estratégicos referidos (incluye apalancamiento).

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 1:** Focalizar la inversión del FIE en sectores estratégicos.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
1.0	% de la Inversión del FIE que se asigna a insumos públicos en sectores estratégicos.	%	35.00	2015	P	70.00	
					P(a)		
					A		

#### Details

**Means of verification:** Se refiere a la inversión pública total acumulada en bienes públicos en los sectores estratégicos referidos sobre el total financiado.

**Observations:** Informe de Secretaría Ejecutiva del FIE.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 2:** Focalizar la inversión del FIE en sectores exportadores

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
2.0	Número de iniciativas apoyadas por el FIE que se asigna a insumos públicos o semi públicos en sectores exportadores.	#	2.00	2015	P	7.00	
					P(a)		
					A		

#### Details

**Means of verification:** Informe de Secretaría Ejecutiva del FIE.

**Observations:** Se refiere a las iniciativas financiadas por el FIE que apoyan a sectores que están fundamentalmente orientados a la exportación

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

### OUTCOMES

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 1 Componente II. Marco Institucional y de Políticas

			PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		
			2017	EOP 2019
1.1	El FIE, a través de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño del MINECON, cuenta con asignación presupuestaria para financiar iniciativas públicas o público-privadas (de aquí en más, iniciativas) en sectores estratégicos.	#	P	1
			P(a)	1
			A	1
1.2	Informe presentado por el FIE al CIE con propuesta de fortalecimiento del marco institucional del FIE.	#	P	1
			P(a)	1
			A	1
1.3	El financiamiento del sistema de identificación, priorización y operación de las iniciativas que promueven la transformación productiva aprobado	#	P	1
			P(a)	1
			A	1

#### Component Nbr. 2 Componente III. Marco Operacional

			PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		
			2017	EOP 2019
2.1	El FIE en funcionamiento	#	P	1
			P(a)	1
			A	1
2.2	Iniciativas aprobadas por el CIE en el marco de las hojas de ruta	#	P	28
			P(a)	28
			A	28
2.3	Iniciativas financiadas por el FIE en el marco de las hojas de ruta que cuentan con órgano consultivo propios e indicadores de gestión y/o desempeño	#	P	13
			P(a)	13
			A	13

#### Component Nbr. 3 Componente IV. Monitoreo y Evaluación.

			PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		
			2017	EOP 2019
3.1	Sistema de Monitoreo y Evaluación de Impacto Operativo en forma de prueba piloto	#	P	1
			P(a)	1
			A	1
3.2	Evaluaciones Costo Beneficio ex post realizadas	#	P	10
			P(a)	10
			A	10

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section