

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	DR-L1077	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/22/18
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/17/18
<b>Last Update</b>	03/16/18	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/17/18
<b>PMR Validation Stage</b>	Draft		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Early Childhood Development Support Program	<b>Loan Number</b>	3834/OC-DR
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE EDUCACION	<b>Sector/Subsector</b>	ED-PRE - EDUCATION-PRESCHOOL & EARLY CHILDHOOD EDUCATION
<b>Team Leader</b>	Thompson Jennelle	<b>Overall Stage</b>	Approved/Pending Eligibility
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	DOMINICAN REPUBLIC
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DOMINICANA		

## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
DR-L1077	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0.00%	200,000,000
Aggregated	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0.00%	200,000,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Mejoramiento del desarrollo infantil de los niños menores de 5 años.

#### Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	EOP 0
0.0	Porcentaje de niños en territorios priorizados de entre 1 y 3 años con la talla y peso adecuados para la edad según las normas de la OMS/PAHO.	Porcentaje		2017	P				
					P(a)				
					A				
Details									
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity	No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	EOP 0
0.1	Porcentaje de niños en territorios priorizados de entre 1 y 3 años con desarrollo cognitivo adecuado para la edad.	Porcentaje		2017	P				
					P(a)				
					A				
Details									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	EOP 0
0.2	Porcentaje de niños en territorios priorizados de entre 1 y 3 años con desarrollo motor adecuado para la edad.	Porcentaje		2017	P				
					P(a)				
					A				
Details									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	EOP 0
0.3	Porcentaje de niños en territorios priorizados de entre 1 y 3 años con desarrollo social adecuado para la edad.	Porcentaje		2017	P				
					P(a)				
					A				
Details									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	EOP 0
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	-------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

		Measure		Year					
0.4	Porcentaje de niños en territorios priorizados de entre 1 y 3 años con desarrollo del lenguaje adecuado para la edad.	Porcentaje		2017	P				
					P(a)				
					A				
Details									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Fortalecimiento institucional del INAIPI

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	EOP	EOP 0
1.0	Porcentaje de niños/as matriculados en centros CAIPI o CAFI que cuentan con expediente completo en el nuevo sistema de monitoreo y supervisión.	Students (#)	0.00	2016	P	0.00	60.00	100.00	100.00	-	100.00
					P(a)	0.00	60.00	100.00	100.00	-	100.00
					A					-	
Details											
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No					
	Girls				P						
					P(a)						
					A						
	Boys				P						
					P(a)						
					A						

Outcome Nbr. 0: Paquete de servicios de atención integral a la primera infancia

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	EOP	EOP 0
0.0	Porcentaje de niños/as menores de 5 años matriculados en programas de atención infantil temprano.	Students (#)	18.00	2016	P	22.00	26.00	30.00	30.00	-	30.00
					P(a)	22.00	26.00	30.00	30.00	-	30.00
					A					-	
Details											
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No					
	Girls				P						
					P(a)						
					A						
	Boys				P						
					P(a)						
					A						
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	EOP	EOP 0

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

0.1	Porcentaje promedio de asistencia de los niños/as matriculados en los centros CAIPI (menores de cinco años en áreas focalizadas del programa).	Students (#)	60.00	2016	P	65.00	70.00	75.00	75.00	-	75.00
					P(a)	65.00	70.00	75.00	75.00	-	75.00
					A					-	
Details											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						
	Girls				P						
					P(a)						
					A						
	Boys				P						
					P(a)						
					A						

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Paquete de servicios de atención integral a la primera infancia

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 0	2017	EOP 0
1.1	Niños/as beneficiados por el programa (menores de cinco años en áreas focalizadas del programa).	Children (#)	P	36,922	219,472	38,624,935	192,969,658
			P(a)	36,922	182,550	38,624,935	154,344,723
			A		0		0
1.2	Número de padres de familia que asistieron a cursos en mejores prácticas de nutrición, higiene, salud reproductiva, equidad de género, y prevención del castigo físico y maltrato psicológico	Numero Padres	P	13,223	79,391	5,057	15,171
			P(a)	13,223	66,168	5,057	10,114
			A		0		0
1.3	Número de educadores y técnicos de los centros CAIPI y CAFI capacitados en los programas de inducción y formación continua.	Teachers (#)	P	4,019	15,477	5,057	15,171
			P(a)	4,019	11,458	5,057	10,114
			A		0		0

## Component Nbr. 2 Fortalecimiento institucional del INAIPI

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 0	2017	EOP 0
2.1	Sistema de Supervisión de la Calidad de servicios prestados diseñado e implementado.	Sistema	P	0	1	160,000	2,220,585
			P(a)	0	1	160,000	2,060,585
			A		0		0
2.2	Plan de fortalecimiento de la Coordinación Interinstitucional diseñado e implementado.	Plan	P	0	1	28,000	70,000
			P(a)	0	1	28,000	42,000
			A		0		0
2.3	Plan Estratégico de primera Infancia aprobado por el INAIPI y el MINERD	Plan	P	0	1	26,000	407,550
			P(a)	0	1	26,000	381,550
			A		0		0
2.4	Plan de rediseño organizacional aprobado por el INAIPI y el MINERD	Plan	P	0	1		2,086,865
			P(a)	0	1		2,086,865
			A		0		0
2.5	Número de Personal técnico y gerencial de INAIPI capacitado	Persona	P	0	97	56,000	215,000
			P(a)	0	97	56,000	159,000
			A		0		0

## Other Cost

	Administración, Auditoria y Evaluación	P			122,416	2,000,000
		P(a)			122,416	1,877,584
		A				0

## Total Cost

	Total Cost	P			39,027,465	200,000,000
		P(a)			39,027,465	160,972,535
		A				0

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section