

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	ES-L1025	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/05/18
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/11/18
<b>Last Update</b>	03/26/18	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/21/18
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Violence Prevention Strategy Comprehensive Support Program	<b>Loan Number</b>	2881/OC-ES, 2881/OC-ES-1, 2881/OC-ES-2
<b>Executing Agency</b>	FONDO INVERSION SOCIAL DE EL SALVADOR	<b>Sector/Subsector</b>	IS-SEC - SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY
<b>Team Leader</b>	RESTREPO RESTREPO, ANDRES DE JESUS	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	EL SALVADOR
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE EL SALVADOR		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
ES-L1025	45,000,000	45,000,000	0	0	45,000,000	45,000,000	26,875,000	59.72%	18,125,000
<b>Aggregated</b>	<b>45,000,000</b>	<b>45,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,000,000</b>	<b>45,000,000</b>	<b>26,875,000</b>	<b>59.72%</b>	<b>18,125,000</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Prevención de la violencia mejorada en El Salvador

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
1.1	Homicidios por 100.000 habitantes en El Salvador	Tasa	103.00	2014	P	58.00
					P(a)	98.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** Policía Nacional Civil (PNC)- Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC)/ Reportes anuales

**Observations:** Para el cálculo de la tasa, se considera la estimación oficial de la población total según la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC). La tasa se ha calculado con datos 2014. Se actualizarán la línea de base y la meta con datos 2015, al momento de contar cifras oficiales definitivas.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
1.2	Extorsiones por 100.000 habitantes en El Salvador	Tasa	39.20	2014	P	37.20
					P(a)	37.20
					A	

#### Details

**Means of verification:** Policía Nacional Civil (PNC)- Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC)/ Reportes anuales

**Observations:** Para el cálculo de la tasa, se considera la estimación oficial de la población total según la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC). Se actualizarán la línea de base y la meta con datos 2015, al momento de contar cifras oficiales definitivas.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
1.3	Jóvenes entre 15 a 24 años que no trabajan ni estudian (NiNis) en El Salvador	%	26.40	2014	P	18.50
					P(a)	18.50
					A	

#### Details

**Means of verification:** Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) – Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Gestión de la prevención de la violencia mejorada

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
0.1	Programas de prevención de la violencia del delito juvenil, basados en evidencia, diseñados y adoptados	Número	0.00	2015	P	1.00
					P(a)	1.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) / Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ) / Reporte final

**Observations:** La línea de base es 0 porque los programas de prevención de la violencia no se han basado en soporte de evidencia empírica en el país. El número de programas adoptados o actualizados al final de la operación serán medidos con base en reportes de la Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ) que revelen la evidencia empírica local en la que se hayan basado.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
0.2	Extorsiones provenientes de centros penales por cada 1000 internos en centros penales	Tasa	40.70	2014	P	38.70
					P(a)	38.70
					A	

#### Details

**Means of verification:** Policía Nacional Civil (PNC) y Dirección General de Centros Penales (DGCP) / Reportes anuales de la Policía Nacional Civil (PNC) y Sistema de Información Penitenciaria (SIPE).

**Observations:** La tasa corresponde al número de extorsiones provenientes de Centros Penales por cada 1000 internos en dichos centros. Se actualizarán la línea de base y la meta con datos 2015, al momento de contar cifras oficiales definitivas.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
0.2	Homicidios con víctimas jóvenes de 15 a 24 años en las áreas intervenidas por el programa en los municipios beneficiarios	Tasa	64.30	2012	P	61.10
					P(a)	61.10
					A	

#### Details

**Means of verification:** Policía Nacional Civil (PNC)- Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC)/ Reportes anuales

**Observations:** La tasa corresponde a las víctimas de homicidio de 15 a 24 años a nivel nacional (según el Atlas de la Violencia en El Salvador 2009-2012 de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo - FUNDAUNGO), sobre población total del mismo rango de edad según datos de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) para el mismo año. Se actualizará durante el primer año a partir de un estudio sobre homicidios con víctimas de 15 a 24 años ocurridos en 2015 y la población de ese mismo rango de edad específicamente en las áreas intervenidas.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

**Outcome Nbr. 1:** Inserción social de jóvenes en riesgo en los municipios intervenidos, incrementada

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
1.1	Jóvenes que ni estudian ni trabajan de 15 a 24 años entre el total de población joven entre 15 a 24 años en los municipios beneficiados	%	16.60	2013	P		15.80
					P(a)		15.80
					A		

#### Details

**Means of verification:** Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) - Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) / Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples

**Observations:** La línea de base corresponde al porcentaje de Jóvenes que ni estudian ni trabajan (ninis) de 15 a 24 años entre total de población joven entre 15 a 24 años en el Departamento de San Salvador, donde se hallan todos los municipios y distritos intervenidos. El programa atenderá al 0.52% del total de NiNis del Departamento..

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
1.2	Jóvenes en riesgo que concluyen la capacitación en cultura de paz e inserción laboral y económica que se encuentran trabajando a los 6 meses de terminada cada intervención anual	%	0.00	2015	P		47.00
					P(a)		47.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ) / Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) / Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) – Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) / Reportes de seguimiento de beneficiarios

**Observations:** El programa tiene previsto atender aproximadamente a 300 jóvenes por año. Para poder medir el cumplimiento de la meta se realizarán evaluaciones anuales 6 meses después de finalizado cada ciclo de actividades.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

**Outcome Nbr. 2:** Reincidencia de ex convictos reducida

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
2.1	Reincidencia de privados de libertad en El Salvador de 18 a 24 años en los centros penales intervenidos por el programa	%	17.14	2014	P		16.30
					P(a)		16.30
					A		

#### Details

**Means of verification:** Dirección General de Centros Penales (DGCP) - Sistema de Información Penitenciaria (SIPE).

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Observations:** La reincidencia es entendida como el reingreso al sistema penitenciario, sin considerar variables como los delitos cometidos, el tiempo transcurrido o la situación jurídica. La línea de base considera la población que ha reingresado al sistema a nivel nacional en los últimos 5 años, dado que es la información de la que dispone el Sistema de Información Penitenciaria (SIPE) al momento de inicio del programa. La línea de base se ajustará según reincidencia en los primeros 12 meses de liberados de jóvenes de 18 a 24 años que egresaron de centros penales intervenidos por el programa durante el primer año de ejecución. Y la meta se estimará del mismo modo dentro de los 12 meses del último año de ejecución.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
2.1	Internos penitenciarios que egresan del sistema con certificación de habilidades laborales y tienen empleo a los 6 meses de liberados	%	0.00	2015	P		23.50
					P(a)		23.50
					A		

#### Details

**Means of verification:** Dirección General de Centros Penales (DGCP) - Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) / Reportes de seguimiento de beneficiarios.

**Observations:** La línea de base es 0 porque a la fecha no existe la acreditación de habilidades laborales en el sistema, ni se realiza seguimiento de tales egresados..

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
1.1	Sistema de información delictiva en plataforma integrada desarrollado	Sistema	P		1	1,000,000	1,950,000
			P(a)	0	1	540,360	1,726,346.53
			A	0	0	230,378.03	1,267,075.66
1.2	Propuesta de ley de Sistema Nacional para la Prevención de la Violencia y Delincuencia formulada	Propuesta de ley	P		1		10,000
			P(a)	0	1	0	5,092.33
			A	0	1	0	5,092.33
1.3	Personal técnico oficina de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ) incrementado	Técnicos	P	5	17	304,866	1,040,000
			P(a)	19	19	313,200	1,263,653.47
			A	19	19	290,799.12	657,225.99
1.4	Planes municipales para la prevención de la violencia con acciones prioritarias identificadas e implementadas	Planes	P		21		400,000
			P(a)	10	21	300,000	404,907.67
			A	0	0	0	0
1.5	Personal del sistema penal capacitado	Funcionarios	P		180		679,000
			P(a)	100	180	300,000	679,000
			A	0	0	0	0
1.6	Expedientes ingresados al sistema de monitoreo penitenciario actualizados	Expedientes	P	8,640	25,920	421,668	1,265,005
			P(a)	8,010	25,920	470,000	1,265,005
			A	8,010	8,640	359,000	359,000
1.7	Sistema de seguridad tecnológica para Centros Penitenciarios adquirido (Scanners)	Sistema	P	1	1	2,000,000	3,355,995
			P(a)	1	1	1,469,541.5	3,355,995
			A	1	1	1,252,540.69	3,138,994.19
1.8	Sistema de información gerencial para el uso adecuado de los recursos disponibles en seguridad pública	Sistema	P		0		0
			P(a)	0	1	100,000	100,000
			A	0	0	0	0

# RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

### Component Nbr. 2 Prevención de la violencia juvenil a nivel local

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
2.1	Funcionarios y actores locales de los Comités Municipales de Prevención de la Violencia (CMPV) del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) capacitados	Funcionarios y Actores Locales	P	115	350	174,142.85	530,000
			P(a)	350	350	480,000	94,375
			A	350	350	94,375	94,375
2.2	Observatorios metropolitanos y locales de prevención de la violencia funcionando	Observatorios	P	5	15	147,000	440,000
			P(a)	15	15	390,000	75,000
			A	15	15	75,000	75,000
2.3	Agentes municipales en prevención y acercamiento comunitario capacitados y operando	Agentes	P	350	1,500	197,117	845,000
			P(a)	1,327	1,500	300,000	790,000
			A	392	565	122,615.52	219,839.75
2.4	Sistema de seguridad a través de video vigilancia en 5 Municipios, fortalecidos	Sistema	P	1	1	1,100,000	1,100,000
			P(a)	1	1	1,262,250	1,355,250
			A	1	1	1,203,188.8	1,203,188.8
2.5	Zonas intervenidas bajo el criterio de cohesión social para la convivencia, organizadas y funcionando	Zonas	P	7	21	817,667	2,453,000
			P(a)	0	21	951,387	2,453,000
			A	7	7	403,920.02	502,146.22
2.6	Comités comunitarios de gestión de espacios públicos inclusivos y seguros constituidos y funcionando	Comités	P	7	21	166,667	500,000
			P(a)	21	21	200,000	500,000
			A	7	7	18,733.22	18,733.22
2.7	Jóvenes participando activa y efectivamente en los procesos de desarrollo local	Jóvenes	P	375	1,500	300,000	1,200,000
			P(a)	0	1,500	375,000	1,200,000
			A	280	280	79,791.14	79,791.14
2.8	Programa de modalidades flexibles del Ministerio de Educación (MINED) y el Modelo de Prevención social de la violencia del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) implementado	Programa	P		1		572,000
			P(a)	0	1	644,497	1,241,750
			A	0	0	173,311.01	173,311.01
2.9	Intervenciones para recuperación de espacio público para prevención de violencia y prevención situacional, ejecutadas	Intervenciones	P	24	32	8,147,500	9,000,000
			P(a)	27	32	5,457,109	2,494,511.96
			A	27	32	2,006,676.02	2,494,511.96
2.10	Jóvenes que participaron en el programa de emprendedurismo con emprendimientos funcionando después de 3 meses	Jóvenes	P	200	600	716,800	2,150,400
			P(a)	0	600	840,240	2,150,400
			A	0	0	102,303.24	102,303.24
2.11	Jóvenes capacitados e insertados laboralmente, con empleos con permanencia de por lo menos 3 meses	Jóvenes	P	160	1,200	187,946	1,409,600
			P(a)	0	1,200	534,320	1,409,600
			A	0	0	59,810.23	59,810.23
2.12	Espacios públicos para servicios integrales de prevención de violencia, recuperados y/o construidos	Espacios públicos	P		0		0
			P(a)		23		6,806,921.83
			A		0		0

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Fortalecimiento del proceso de rehabilitación y reinserción social

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
3.1	Funcionarios de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) capacitados en gestión penitenciaria con énfasis en la rehabilitación y reinserción social	Funcionarios	P	100	340	166,103	564,750
			P(a)	200	340	183,320	564,750
			A	0	0	4,400	174,418.5
3.2	Internos capacitados y certificados para su reinserción social	Internos	P	100	400	28,750	115,000
			P(a)	200	400	95,000	115,000
			A	262	262	16,383.98	16,383.98
3.3	Granjas Penitenciarias produciendo	Granjas	P	1	3	1,680,010	5,040,010
			P(a)	2	3	1,480,537	5,040,010
			A	2	2	1,144,480.49	3,104,162.35
3.4	Talleres en centros penitenciarios operando, con nuevo equipamiento y maquinaria	Talleres	P	3	10	834,072	2,780,240
			P(a)	7	10	1,649,398	2,780,240
			A	2	2	743,542.62	1,330,795.22
3.5	Sistema de monitoreo electrónico de Privados de Libertad (PDL) implementado	Sistema	P		1	3,750,500	6,500,000
			P(a)	0	1	1,764,000	6,500,000
			A	0	0	2,542,144.26	2,542,144.26

### Other Cost

	Gestión del Proyecto, Evaluaciones e Imprevistos	P			340,250	1,100,000
		P(a)			213,269	1,100,000
		A			170,828.75	304,897.32

### Total Cost

	Total Cost	P			22,481,058.85	45,000,000
		P(a)			20,313,428.5	45,470,808.79
		A			11,094,222.14	17,923,200.37



# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Funcionarios y actores locales de los Comités Municipales de Prevención de la Violencia (CMPV) del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) capacitados	Modify Output	Con CES-230/2018, se autorizó reconocer como aporte local, los fondos destinados al logro del producto Funcionarios y actores locales de los CMPV del AMSS capacitados, que provinieron de una donación de USAID. Originalmente, se había previsto un costo de US\$480 mil para los mismos, pero el costo real fue de US\$94.3 mil.	03/08/2018	03/05/2018
Output	Observatorios metropolitanos y locales de prevención de la violencia funcionando	Modify Output	Con CES-230/2018, se autorizó reconocer como aporte local, los fondos destinados al logro del producto Observatorios metropolitanos y locales de prevención de violencia, que provinieron de una donación de USAID. Originalmente, se había previsto un costo de US\$390 mil para los mismos, pero el costo real fue de US\$75 mil.	03/08/2018	03/05/2018
Output	Agentes municipales en prevención y acercamiento comunitario capacitados y operando	Modify Output	Con CES-1525/2017, el Banco autorizó la reasignación de fondos del producto 2.3 (Agentes municipales en prevención), al 2.4 (Sistema de Seguridad a través de video vigilancia), incrementando el presupuesto del producto 2.4 en \$55,500. Esto sin afectar los resultados del producto 2.3 y favoreciendo el cubrimiento del sistema de videovigilancia, evitando puntos ciegos, incorporando un tramo adicional en el municipio de Ayutuxtepeque al sistema de seguridad.	03/09/2018	12/11/2017
Output	Sistema de seguridad a través de video vigilancia en 5 Municipios, fortalecidos	Modify Output	Con CES-1525/2017, el Banco autorizó la reasignación de fondos del producto 2.3 (Agentes municipales en prevención), al 2.4 (Sistema de Seguridad a través de video vigilancia), incrementando el presupuesto del producto 2.4 en \$55,500, con el objetivo de incorporar un tramo adicional en el municipio de Ayutuxtepeque al sistema de seguridad.	03/09/2018	12/11/2017
Output	Personal técnico oficina de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ) incrementado	Modify Output	No aplica. Se solicitó a SPD que la meta de producto se haga recurrente (que no sume el End of Project). Con esto, no hay incremento/modificación del Physical Value.	03/20/2018	03/26/2018
Output	Equipamiento básico para Cuerpos de Agentes Municipales (CAM) de los municipios del AMSS (Motocicletas, equipo informático, uniformes, mobiliario, equipos) en coordinación con la PNC	Modify Milestone	Por error, la unidad de medida era "Agentes", cuando debía ser "Municipios". Se corrige pues se trata de municipios beneficiados con equipamiento.	03/20/2018	03/20/2018
Output	Equipamiento básico para Cuerpos de Agentes Municipales (CAM) de los municipios del AMSS (Motocicletas, equipo informático, uniformes, mobiliario, equipos) en coordinación con la PNC	Modify Milestone	Solo se cambió de "Equipamiento básico A Cuerpos de Agentes Municipales" a "Equipamiento básico PARA Cuerpos de Agentes Municipales".	03/20/2018	03/20/2018
Output	Planes municipales para la prevención de la violencia con acciones prioritarias identificadas e implementadas	Modify Output	Se cambia la redacción del nombre del producto, pues la implementación de los planes puede ser de largo plazo y depende de cada municipalidad. Los planes ya han sido elaborados, pero está pendiente la identificación de acciones prioritarias a implementar; posteriormente se deberá llevar a cabo la implementación de dichas acciones priorizadas de cada plan, con el financiamiento del Programa.	03/23/2018	03/20/2018
Output	Comités comunitarios de gestión de espacios públicos inclusivos y seguros constituidos y funcionando	Modify Output	Se reduce nuevamente a 21 Comités, para hacerlo coincidir con el producto 2.1, Zonas intervenidas, es decir, se prevé tener un comité por zona intervenida.	03/23/2018	02/07/2018
Output	Zonas intervenidas bajo el criterio de cohesión social para la convivencia, organizadas y funcionando	Modify Output	Se cambia la redacción del producto de "Comunidades intervenidas" a "Zonas intervenidas", debido a que es el área geográfica de intervención ampliada, que involucra a los jóvenes que habitan en las comunidades adyacentes a los parques de convivencia.	03/23/2018	12/08/2017
Output	Zonas intervenidas bajo el criterio de cohesión social para la convivencia, organizadas y funcionando	Modify Output	Se cambia la unidad de medida de "Comunidades" a "Zonas", debido a que es el área geográfica de intervención ampliada, que involucra a los jóvenes que habitan en las comunidades adyacentes a los parques de convivencia.	03/23/2018	12/08/2017
Output	Espacios públicos para servicios	Create	La porción del préstamo ejecutada por el FISDL se dividió en dos productos: "Intervenciones para recuperación de espacio público para	03/23/2018	02/07/2018

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
	integrales de prevención de violencia, recuperados y/o construidos	Output	prevención de violencia y prevención situacional, ejecutadas" y "Espacios públicos para servicios integrales de prevención de violencia, recuperados y/o construidos". Esto se realizó con el objetivo de mostrar de manera más detallada, las acciones que el FISDL está ejecutando con fondos del préstamo. Básicamente los fondos remanentes del producto "Intervenciones para recuperación de espacio público", se destinaron al nuevo producto creado "Espacios públicos para servicios integrales de prevención de violencia, recuperados y/o construidos", debido a que la meta de 32 intervenciones para recuperación de espacios públicos, fue lograda en el 2017.		
Output	Intervenciones para recuperación de espacio público para prevención de violencia y prevención situacional, ejecutadas	Modify Output	Al cambiarse el producto de "Espacios publicos para prevenir violencia" a "Intervenciones para recuperación de espacio público" también se debió cambiar la unidad de medida de "Espacio público" a "Intervención".	03/23/2018	02/07/2018
Output	Intervenciones para recuperación de espacio público para prevención de violencia y prevención situacional, ejecutadas	Modify Output	La porción del préstamo ejecutada por el FISDL se dividió en dos productos: "Intervenciones para recuperación de espacio público para prevención de violencia y prevención situacional, ejecutadas" y "Espacios públicos para servicios integrales de prevención de violencia, recuperados y/o construidos". Esto se realizó con el objetivo de mostrar de manera más detallada, las acciones que el FISDL está ejecutando con fondos del préstamo. Las 27 intervenciones reportadas en 2017, corresponden a obras menores de recuperación, remodelamiento o construcción de espacios públicos, separándose del nuevo producto que implica espacios públicos para servicios integrales de prevención de violencia.	03/23/2018	02/07/2018
Output	Jóvenes capacitados e insertados laboralmente, con empleos con permanencia de por lo menos 3 meses	Modify Output	Se reduce la permanencia de 6 a 3 meses, debido a que el mercado del sector de emprendedores es muy inestable, también a causa de la movilidad territorial de los jóvenes de las zonas donde funcionará la mayor parte de emprendimientos. Ver informe semestral a Diciembre 2017 (EZSHARE-1764278726-470).	03/23/2018	12/08/2017
Output	Jóvenes que participaron en el programa de emprendedurismo con emprendimientos funcionando después de 3 meses	Modify Output	Se reduce la permanencia de 6 a 3 meses, debido a que la inestabilidad de algunas empresas no permite garantizar que los jóvenes mantengan sus empleos por más de tres meses.	03/23/2018	12/08/2017
Output	Granjas Penitenciarias produciendo	Modify Output	No aplica. Se solicitó a SPD que la meta de producto se haga recurrente (que no sume el End of Project). Con esto, no hay incremento/modificación del Physical Value.	03/23/2018	03/26/2018
Output	Intervenciones para recuperación de espacio público para prevención de violencia y prevención situacional, ejecutadas	Modify Output	La porción del préstamo ejecutada por el FISDL se dividió en dos productos: "Intervenciones para recuperación de espacio público para prevención de violencia y prevención situacional, ejecutadas" y "Espacios públicos para servicios integrales de prevención de violencia, recuperados y/o construidos". Esto se realizó con el objetivo de mostrar de manera más detallada, las acciones que el FISDL está ejecutando con fondos del préstamo. Básicamente los fondos remanentes del producto "Intervenciones para recuperación de espacio público", se destinaron al nuevo producto creado "Espacios públicos para servicios integrales de prevención de violencia, recuperados y/o construidos", debido a que la meta de 32 intervenciones para recuperación de espacios públicos, fue lograda en el 2017.	03/23/2018	02/07/2018
Output	Planes municipales para la prevención de la violencia con acciones prioritarias identificadas e implementadas	Modify Output	Se cambia la redacción del nombre del producto, pues la implementación de los planes puede ser de largo plazo y depende de cada municipalidad. Los planes ya han sido elaborados, pero está pendiente la identificación de acciones prioritarias a implementar; posteriormente se deberá llevar a cabo la implementación de dichas acciones priorizadas de cada plan, con el financiamiento del Programa. Se cambia el medio de verificación: de Informe de planes implementados a informe de planes "puestos en marcha".	03/26/2018	03/20/2018
Output	Equipos, maquinarias, herramientas, materiales e insumos para la producción de los talleres de 10 centros penales adquiridos y en funcionamiento	Modify Milestone	Se corrige el número de centros penales, ya que son 10 talleres en 10 centros penales (no en 19 como se indicaba anteriormente).	03/26/2018	02/28/2018
Output	Personal técnico oficina de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ) incrementado	Modify Output	En acuerdo con el ejecutor, se solicitó a SPD que la meta física del producto "Personal Técnico de PREPAZ incrementado", se marcara como recurrente, pues la oficina de PREPAZ es una Unidad dentro del Ministerio de Justicia, que se ha visto fortalecida con la contratación de 19 técnicos con fondos del Programa, la contratación de los 19 técnicos se completó en 2017, y en 2018 los mismos 19 técnicos continuarán sus funciones, por lo que se requiere que el sistema refleje que son solo 19 técnicos los contratados.	03/26/2018	03/20/2018
Output	Granjas Penitenciarias produciendo	Modify Output	En acuerdo con el ejecutor, se solicitó a SPD que la meta física del producto Granjas Penitenciarias produciendo, se marcara como recurrente, pues en 2017 se logró iniciar la producción en 2 Granjas Penitenciarias; para 2018, se prevé que se echará a andar 1 granja más, y que las 2 granjas que ya estaban produciendo continúen su ejecución, requiriéndose la compra de insumos para 3 granjas, lo cual continuará también en el 2019. En total, el Programa financiará la producción de 3 granjas, comprándose insumos anualmente para la producción de las mismas, por lo que se requiere que anualmente se repita la misma meta física de 3.	03/26/2018	03/20/2018