

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	GU0177	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/23/18
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/11/18
<b>Last Update</b>	03/23/18	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/18/18
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Project to Support the Penal Justice Sector	<b>Loan Number</b>	1905/OC-GU, 1905/OC-GU-1, 1905/OC-GU-2, 1905/OC-GU-3, 1905/OC-GU-4, 1905/OC-GU-5
<b>Executing Agency</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ICMSJ	<b>Sector/Subsector</b>	RM-JUS - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE
<b>Team Leader</b>	SANTA MARIA, BENJAMIN R	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	GUATEMALA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
GU0177	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	28,979,041.06	96.60%	1,020,958.94
Aggregated	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	28,979,041.06	96.60%	1,020,958.94

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Estado de Derecho fortalecido, a través de la mejora en la efectividad y la prestación de servicios de la administración de justicia penal.

**Observation:** Cambios parciales acordados en Ayuda-Memoria del 24 de abril de 2014: "Contribuir en el fortalecimiento del Estado de Derecho, a través de la mejora en la efectividad y la prestación de servicios de la administración de justicia pen

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
1.2	Aumentada en 10% la satisfacción de la población con respecto a los servicios de justicia en el área de influencia del programa.	%	0.00	2015	P			10.00
					P(a)	10.00		10.00
					A			
Details								
Means of verification: 1. Estudio de Percepcion del sistema de justicia penal (encuesta piloto y grupos de enfoque de victimas, sentenciados y operadores); 2. Ventanilla de quejas, reclamos y satisfacción del servicio de los CIJP.								
Observations: Cambios parciales acordados en Ayuda-Memoria del 24 de abril de 2014								
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Aumentado el acceso, eficiencia y efectividad del sistema de justicia penal.

**Observation:** Cambios parciales acordados en Ayuda-Memoria del 24 de abril de 2014

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
1.0	Aumentada un 10% la cobertura poblacional de los servicios de justicia en el area de influencia del programa	%	0.00	2014	P			
					P(a)			10.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** 1. Estadísticas oficiales del sector justicia; 2. Informes del sistema de gestión, informes de consultorías de evaluación de resultados y avances

**Observations:** Cambios parciales acordados en Ayuda-Memoria del 24 de abril de 2014

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			
	Jueces X 100,000 habitantes [la densidad actual esta en el rango de 1 a 23; este ultimo dato para la ciudad de Guatemala]				P			
					P(a)	1.10		1.10
					A	6.00		
	Defensores Publicos X 100,000 habitantes [la densidad actual esta en el rango de 1 a 4; este ultimo dato para la ciudad de Guatemala]				P			
					P(a)	1.10		1.10
					A	1.00		
	Ministerios Publicos X 100,000 habitantes [la densidad actual esta en el rango de 2 a 109; este ultimo dato para la ciudad de Guatemala]				P			
					P(a)	2.20		2.20
					A	13.00		
	Policias de investigacion X 100,000 habitantes [la densidad actual esta en el rango de 2 a 75; este ultimo dato para la ciudad de Guatemala]				P			
					P(a)	2.20		2.20
					A	4.00		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
1.1	Aumentado un 10% el numero de casos por tipo de delito que ingresan en el sistema de justicia penal segun perfil socioeconomico de las victimas e imputado (genero, edad, ocupacion y escolaridad)	%	130,794.00	2014	P			
					P(a)	143,873.00		143,873.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** 1. Estadísticas oficiales del sector justicia; 2. Informes del sistema de gestión, informes de consultorías de evaluación de resultados y avances

**Observations:** Cambios parciales acordados en Ayuda-Memoria del 24 de abril de 2014

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			
------------	--	----	---------------	--	----	--	--	--

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
1.2	Disminuida a 24 horas la duracion en el cumplimiento de los plazos procesales y constitucionales de la primera declaracion ante el juez competente en los centros integrados de justicia penal (CIJP) [La linea de base es 30 dias promedio, equivalente a 720 horas]	Horas	720.00	2014	P			
					P(a)	24.00		24.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** 1. Estadísticas oficiales del sector justicia; 2. Informes del sistema de gestión, informes de consultorias de evaluación de resultados y avances

**Observations:** Cambios parciales acordados en Ayuda-Memoria del 24 de abril de 2014

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
1.3	Aumentado un 10% el numero de investigaciones abiertas por casos de homicidios y numero de investigaciones terminadas por casos de homicidios	%	42.00	2014	P			
					P(a)	46.20		46.20
					A			

#### Details

**Means of verification:** 1. Estadísticas oficiales del sector justicia; 2. Informes del sistema de gestión, informes de consultorias de evaluación de resultados y avances

**Observations:** Cambios parciales acordados en Ayuda-Memoria del 24 de abril de 2014

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Acceso a la Justicia.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
1.1	Incrementado el acceso a la Justicia en cabeceras departamentales a través de la puesta en funcionamiento de centros integrados de justicia penal; sedes regionales de la defensa penal; juzgados de paz remodelados; comisarías tipo; estaciones o subestaciones; y fiscalías. [Línea de base: 5 centros de justicia ; 0 regionales del IDPP; 270 comisarías; 57 fiscalías distritales; y 24 remodelaciones de juzgados de paz]	Centros/Sedes/Juzgados/Comisar	P		13		6,324,826
			P(a)	16	41	6,429,698.1	8,733,728.16
			A	26	34	6,748,588.15	6,944,468.74
1.2	Levantamiento de datos sobre victimización y percepción		P		0		0
			P(a)	1	1	900,000	241,756
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 2 Gestión y seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
2.1	Sistema de información interconectado y alimentado por todas las instituciones participantes [4 coejecutores] con datos homogéneos y confiables para instrumentar el necesario control de gestión de la función pública en el sector, y generar estadísticas confiables.	Sistema de Gestión	P		1		7,179,181
			P(a)	0	1	8,013,075.21	14,496,354.5
			A		1	6,934,829.22	12,645,259.78
2.2	Paquete de actualización (software) para acelerar método especial de investigación criminal del MP, instalado	\$	P		0		0
			P(a)	1	1		8,043,808
			A	1	1	0	0

## Component Nbr. 3 Fortalecimiento Sectorial en materia de investigación criminal y científica.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
3.1	Fortalecidas las capacidades técnicas y de investigación científica, y de organización y coordinación en las instituciones participantes.	Programa	P		1		343,540
			P(a)	1	1	1,421,665.06	2,524,081.98
			A	0	0	628,277.13	954,738.5

## Other Cost

Administración		P				2,838,690
		P(a)			1,201,122.38	3,319,480.16
		A			1,143,971.2	2,872,198.69
Imprevistos		P				1,221,303
		P(a)				0
		A			0	0

## Total Cost

Total Cost		P				29,145,000
		P(a)			17,965,560.75	37,359,208.8
		A			15,455,665.7	23,416,665.71

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Levantamiento de datos sobre victimizacion y percepcion	Modify Output	Error de captura	03/12/2018	03/12/2018
Output	Fortalecidas las capacidades técnicas y de investigación científica, y de organización y coordinación en las instituciones participantes.	Modify Output	Error de captura, corregido inmediatamente	03/21/2018	03/21/2018
Output	Sistema de información interconectado y alimentado por todas las instituciones participantes [4 coejecutores] con datos homogéneos y confiables para instrumentar el necesario control de gestión de la función pública en el sector, y generar estadísticas confiables.	Modify Output	Debido a una transferencia de fondos entre componentes en favor del coejecutor Ministerio Público (Componente 2 - Sistema de Información), fue necesario modificar el Valor Financiero (Pa), según lo acordado el 13 de diciembre de 2014 con el Ministerio de Finanzas	03/21/2018	12/13/2017
Output	Incrementado el acceso a la Justicia en cabeceras departamentales a través de la puesta en funcionamiento de centros integrados de justicia penal; sedes regionales de la defensa penal; juzgados de paz remodelados; comisarías tipo; estaciones o subestaciones; y fiscalías. [Línea de base: 5 centros de justicia ; 0 regionales del IDPP; 270 comisarías; 57 fiscalías distritales; y 24 remodelaciones de juzgados de paz]	Modify Output	Error de captura impedía cuadrar total 2018 según PEP. Corregido	03/23/2018	03/23/2018