

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1287	Chief of Operations Validation Date	04/10/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/11/17
Last Update	04/10/17	Country Representative Validation Date	04/14/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Social Inclusion and Opportunities for Youth in Rio de Janeiro	Loan Number	2762/OC-BR
Executing Agency	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	Sector/Subsector	IS-YAR - SOCIAL INVESTMENT-YOUTH AT RISK
Team Leader	OCHOA,FRANCISCO JOSE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADO DO RIO DE JANEIRO		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1287	60,000,000	60,000,000	24,550,000	0	84,550,000	60,000,000	15,458,880.24	25.76%	44,541,119.76
Aggregated	60,000,000	60,000,000	24,550,000	0	84,550,000	60,000,000	15,458,880.24	25.76%	44,541,119.76

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Condições de vida dos jovens que vivem em favelas com Unidades de Polícia Pacificadora (UPP's) melhoradas.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2017
1.1	Diferença entre a incidência de gravidez em jovens de favelas atendidas pelo Programa e em jovens de favelas não atendidas pelo programa.	%	0.0	2013	P	6.00
					P(a)	6.00
					A	

Details

Means of verification: Sistema de Registro e Monitoramento do Programa.

Avaliação de Impacto

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2017
1.2	Diferença entre a taxa de inatividade dos jovens atendidos pelo programa e dos jovens de favelas não atendidas pelo programa.	%	0.0	2013	P	15.00
					P(a)	15.00
					A	

Details

Means of verification: Sistema de Registro e Monitoramento do Programa.

Avaliação de Impacto.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2017
1.3	Diferença entre a escala de autoeficiência percebida dos jovens de favelas atendidas pelo programa e dos jovens de favelas não atendidas pelo programa	%	0.0	2013	P	20.00
					P(a)	20.00
					A	

Details

Means of verification: Sistema de Registro e Monitoramento do Programa.

Avaliação de Impacto. Pesquisa de seguimento. Escada de Autoeficiência percebida (EAP).

Observations: Escala de Auto Eficiência Percebida - Instrumento de múltiplos itens que mede a confiança para desenvolver-se perante situações da vida cotidiana. Ver Plano de Monitoramento e Avaliação do Documento de Projeto (POD) BR-L 1287.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2017
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

1.4	Porcentagem de entrevistados nas areas de intervenção do programa que informam estar satisfeitos com o comportamento e participação dos jovens na comunidade.	%	0.0	2013	P	70.00
					P(a)	70.00
					A	
Details						
Means of verification: Pesquisa de Satisfação da População de Comunidades que conta com o Programa.						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Qualidade dos serviços de atenção integral aos jovens

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	EOP 2017
1.1	Jovens atendidos pelo programa que cumprem com os objetivos do seu plano de trabalho.	Percentual	0.0	2013	P					70.00
					P(a)					70.00
					A			7.00	8.00	

Details

Means of verification: Sistema de Registro e Monitoramento do Programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	EOP 2017
1.2	Jovens inativos que retornam ao sistema educativo ou ingressam no mercado de trabalho.	Percentual	0.0	2013	P					70.00
					P(a)					70.00
					A			3.00	5.00	

Details

Means of verification: Sistema de Registro e Monitoramento do Programa.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	EOP 2017
1.3	Jovens que retomam seus estudos e concluem seu ano escolar (se graduam e recebem certificação).	Percentual	0.0	2013	P					50.00
					P(a)					50.00
					A			2.00	3.00	

Details

Means of verification: Sistema de Registro e Monitoramento do Programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	EOP 2017
1.4	Jovens matriculados em curso de qualificação profissional que recebem uma certificação.	Percentual	0.0	2013	P					85.00
					P(a)					85.00
					A			3.80	47.00	

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Sistema de Registro e Monitoramento do Programa

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	EOP 2017
1.5	Jovens que finalizam o processo de tutoria e aconselhamento.	Percentual	0.0	2013	P					85.00
					P(a)					85.00
					A			19.00	5.00	

Details

Means of verification: Sistema de Registro e Monitoramento do Programa

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	EOP 2017
1.6	Jovens egressos dos cursos de formação profissional oferecidos pelo programa que conseguem um posto de trabalho	Percentual	0.0	2013	P					40.00
					P(a)					40.00
					A			18.00	26.00	

Details

Means of verification: Sistema de registro e Monitoramento do Programa

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	EOP 2017
1.7	Taxa de deserção escolar de mulheres grávidas e mães adolescentes.	Percentual	78.0	2013	P					40.00
					P(a)					40.00
					A				41.00	

Details

Means of verification: Sistema de Registro e Monitoramento do Programa.
Estatísticas setoriais da Secretaria Estadual da Educação.

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	EOP 2017
1.8	Jovens em cumprimento de medidas socioeducativas que recebem acompanhamento de tutores.	Percentual	0.0	2013	P					60.00
					P(a)					60.00
					A			75.00	58.00	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details										
Means of verification: Sistema de Registro e Monitoramento do Programa										
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	EOP 2017
1.9	Jovens que cumprem penas alternativas ou que estão saindo da prisao e que recebem aconselhamento profissional ou apoio de tutores.	Percentual	0.0	2013	P					60.00
					P(a)					60.00
					A			84.00	67.00	
Details										
Means of verification: Sistema de Registro e Monitoramento do Programa										
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	EOP 2017
1.10	Jovens que participam em processos de aconselhamento ou tutoria que demandam acesso a oferta das Secretarias parceiras e tem acesso a oferta preferente	Percentual	0.0	2013	P	60.00	70.00	80.00	90.00	90.00
					P(a)	60.00	70.00	80.00	90.00	90.00
					A				0.00	
Details										
Means of verification: Sistema de Registro e Monitoramento do Programa										
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Sistema de atenção integral a jovens

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
1.1	Produto 3: Sistema de identificação dos casos prioritários em funcionamento	Sistema	P	0	1	145,000	710,000
			P(a)	0	1	76,794.34	545,022.16
			A	0	1	0	468,227.82

Component Nbr. 2 Serviço de Aconselhamento e Tutoria para Jovens

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
2.1	Produto 5: Unidades Territoriais para a atenção dos Jovens em funcionamento	Unidades Territoriais	P	25	67	3,627,000	9,127,000
			P(a)	8	41	1,500,000	11,871,054.56
			A	5	15	2,711,125.71	4,768,617.4
2.2	Produto 6: Profissionais capacitados para trabalhar com os jovens do Programa	Pessoa	P	100	700	601,000	1,438,000
			P(a)	150	838	630,666.95	1,205,583.08
			A	219	618	59,073.68	335,391.51
2.3	Produto 7: Jovens atendidos pelo Sistema de Atenção Integral (sem tutoria) com aconselhamento	Jovens	P	13,600	34,200	9,214,000	19,919,000
			P(a)	9,844	8,796	1,222,998	6,242,718.97
			A	3,589	6,521	1,811,610.35	2,951,148.91
2.4	Produto 8: Novos jovens atendidos pelo Sistema de Atenção Integral na modalidade de Tutoria	Jovens	P	1,325	3,390	3,276,000	7,124,000
			P(a)	2,581	4,148	1,524,453	4,745,743.74
			A	2,114	2,923	1,365,178.09	2,239,748.7

Component Nbr. 3 Expansão e Melhoria da Oferta de Oportunidades para Jovens

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
3.1	Produto 10: Vagas disponíveis nos programas de formação profissional para jovens em aconselhamento ou tutoria	Vagas	P	500	2,550	641,000	1,807,000
			P(a)	2,460	7,613	147,692	3,290,379.57
			A	4,926	5,063	233,067.4	349,144.6
3.2	Produto 11: Vagas disponíveis nos programas de Educação para jovens em aconselhamento ou tutoria	Vagas	P	2,352	6,396	2,743,000	8,434,000
			P(a)	2,352	1,890	1,743,000	3,353,010.58
			A	800	990	177,131.6	215,236.05
3.3	Produto 12: Vagas disponíveis para atendimento em serviços de prevenção, tratamento ou reabilitação de álcool e drogas	Vagas	P	1,250	3,100	727,000	1,507,000
			P(a)	300	882	300,000	519,701.53
			A	0	552	0	0
3.4	Produto 13: Vagas disponíveis em programas culturais, esportivos e de recreação	Vagas	P	1,796	5,092	1,113,000	3,916,000
			P(a)	1,796	4,402	1,252,137.93	2,250,808.18
			A	1,390	3,877	609,828.04	1,398,297.75
3.5	Produto 14: Unidades de Saúde contruídas	Unidades	P		3	3,038,000	6,076,000
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
3.6	Produto 15: Jovens que demandam e são encaminhados a atendimento de saúde em educação sexual, direitos sexuais e reprodutivos, acompanhamento pré-natal e outros.	jovenes	P	5,000	12,600	1,732,000	5,294,000
			P(a)	1,000	2,621	1,021,000	1,119,264
			A	400	721	145,302.98	676,845.98
3.7	Produto 17: Unidades para Juventude reformadas	unidades	P		12		2,562,000
			P(a)	7	9	933,333	2,072,862.56
			A	1	6	204,141.21	1,579,082.51

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Monitoramento e avaliação

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
4.1	Produto 19: Gestores de políticas públicas e programas para os jovens participantes das atividades de conhecimento capacitados levadas a cabo pelo programa (socialização de resultados de estudos e pesquisas)	Pessoa	P	800	1,864	58,000	200,000
			P(a)	400	776	58,000	112,910.52
			A	124	426	0	0
4.2	Produto 20: Pesquisas e estudos com os jovens nos territórios cobertos difundidas e publicadas ao mínimo na Web	Estudo	P	2	8	219,000	616,000
			P(a)	2	3	100,000	164,848.48
			A	0	0	0	0
4.3	Produto 21: Sistema de indicadores de acompanhamento e avaliação dos resultados do programa implementado	Sistema	P		1	688,000	1,790,000
			P(a)		1	152,308	738,136.04
			A		1	42,053.6	84,031.44

Other Cost

	Auditoria	P			107,000	270,000
		P(a)			27,917	210,671.28
		A			33,111.3	58,610.96
	Contingencia	P			1,268,000	2,535,000
		P(a)			1,268,000	1,268,000
		A			0	0
	Custo de Administração	P			735,000	4,191,000
		P(a)			1,100,000	4,699,996.21
		A			969,211.06	3,516,397.66

Total Cost

	Total Cost	P			29,932,000	84,225,000
		P(a)			13,058,300.22	44,410,711.46
		A			8,360,835.02	18,640,781.29

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section