

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	HO-L1093	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/27/18
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	03/27/18
<b>Last Update</b>	03/26/18	<b>Country Representative Validation Date</b>	03/27/18
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Social Protection System Support Program I	<b>Loan Number</b>	3371/BL-HO
<b>Executing Agency</b>	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURA	<b>Sector/Subsector</b>	IS-POV - SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
<b>Team Leader</b>	TEJERINA, LUIS R.	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	HONDURAS
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE HONDURAS		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1093	109,870,000	109,870,000	10,987,000	0	120,857,000	109,870,000	74,000,000	67.35%	35,870,000
<b>Aggregated</b>	<b>109,870,000</b>	<b>109,870,000</b>	<b>10,987,000</b>	<b>0</b>	<b>120,857,000</b>	<b>109,870,000</b>	<b>74,000,000</b>	<b>67.35%</b>	<b>35,870,000</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Acumulación de capital humano y reducción en la intensidad de la pobreza en familias beneficiarias que viven en situación de pobreza

**Observation:** Las metas de los indicadores para "Fin de Proyecto" se determinaron con base en los cambios observados entre la línea de base y el seguimiento de la evaluación de impacto (EDH 2012 y EDH 2013), así como en las mejoras propuestas tales como pago por niño, mejora de corresponsabilidades, y mejor calidad en la atención a familias beneficiarias. De igual forma, el componente educativo apoyará los indicadores de cobertura en tercer ciclo de básica.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.0	Pobreza: Brecha de pobreza (PG) de los beneficiarios del programa	%	49.62	2013	P		455.00
					P(a)		
					A		

#### Details

**Means of verification:** Encuesta Nacional de Hogares

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.1	Educación: Niños beneficiarios de 13 a 15 que terminaron al menos seis grados en educación básica	%	71.12	2013	P		82.00
					P(a)		
					A		

#### Details

**Means of verification:** Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

	Hombres				P		80.00
					P(a)		
					A		
	mujeres				P		83.00
					P(a)		
					A		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.2	Educación: Niños en aldeas seleccionadas de 15 a 18 años que terminaron la educación básica completa (9°)	%	23.41	2013	P		31.00
					P(a)		
					A		

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Means of verification:** Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity		No			
	Hombres				P		27.00
					P(a)		
					A		
	Mujeres				P		32.00
					P(a)		
					A		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.3	Salud: Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias que recibieron control prenatal durante el primer trimestre del embarazo	%	65.35	2013	P		73.00
					P(a)		
					A		

#### Details

**Means of verification:** Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.4	Nutrición: Prevalencia de anemia en niños de cuatro años o menos beneficiarios del programa	%	44.07	2013	P		34.00
					P(a)		
					A		

#### Details

**Means of verification:** Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono Vida Mejor

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 2:** Eficacia y efectividad del Programa Bono 10,000

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
2.0	Porcentaje de hogares participantes que son pobres extremos.	%	72.64	2013	P		80.00
					P(a)		80.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Encuesta Permanente de Hogares

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
2.1	Porcentaje de hogares en pobreza extrema en zonas rurales que reciben el BVM.	%	31.76	2015	P		45.00
					P(a)		45.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Encuesta Permanente de Hogares

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
2.2	Antigüedad de la base de datos de beneficiarios. (número de años de rezago=año actual –año en el que fue capturada la información).	años	5.30	2015	P		3.30
					P(a)		3.30
					A		

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Información Gerencial

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
2.3	Porcentaje de hogares participantes rurales que han recibido al menos una transferencia a través de un mecanismo alternativo de pago.	%	15.00	2015	P		30.00
					P(a)		30.00
					A		

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Sistema de Información Gerencial

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
2.4	Número de pagos realizado en el año calendario a hogares participantes.	pagos	3.00	2015	P		4.00
					P(a)		4.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Información Gerencial

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
2.5	Pertinencia de la información de corresponsabilidades en salud (meses promedio de antigüedad de la información utilizada para emitir la planilla de pago).	meses	10.00	2015	P		6.00
					P(a)		6.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Información Gerencial

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
2.6	Pertinencia de la información de corresponsabilidades en educación (meses promedio de antigüedad de la información utilizada para emitir la planilla de pago).	meses	8.00	2015	P		4.00
					P(a)		4.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Información Gerencial

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
2.7	Porcentaje de hogares que recibe el primer pago del año que recibe todos los pagos.	%	75.60	2015	P		85.00
					P(a)		85.00
					A		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Details			
<b>Means of verification:</b> Sistema de Información Gerencial			
<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No

**Outcome Nbr. 1:** Salud

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
1.0	Porcentaje de mujeres beneficiarias (15-49 años de edad) que recibieron por lo menos cuatro atenciones prenatales en su embarazo más reciente por personal calificado en los últimos dos años.	%	77.02	2013	P		82.00
					P(a)		82.00
					A		

Details			
<b>Means of verification:</b> Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM			
<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
1.1	Porcentaje de mujeres beneficiarias que recibieron cuidado de post-parto por personal calificado antes de los diez días después de su parto más reciente en los dos últimos años.	%	56.38	2013	P		66.00
					P(a)		
					A		

Details			
<b>Means of verification:</b> Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM			
<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
1.2	Niños 12-23 meses beneficiarios identificados con vacunación completa para su edad.	numero de niños	44.18	2013	P		50.00
					P(a)		
					A		

Details			
<b>Means of verification:</b> Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM			
<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No

**Outcome Nbr. 0:** Educacion

**Observation:**

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.0	Tasa neta de matrícula del primer y segundo ciclo de educación básica.	%	84.51	2013	P		88.00
					P(a)		88.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

	Hombres				P		88.00
					P(a)		88.00
					A		
	Mujeres				P		87.00
					P(a)		87.00
					A		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.1	Tasa neta de matrícula del tercer ciclo de educación básica.	%	30.51	2013	P		37.00
					P(a)		37.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

	Hombres				P		35.00
					P(a)		35.00
					A		
	Mujeres				P		40.00
					P(a)		40.00
					A		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.2	Tasa de asistencia escolar de educación básica.	%	78.20	2013	P		85.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

0.2	Tasa de asistencia escolar de educación básica.	%	78.20	2013	P(a)		85.00
					A		
Details							
Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
	Hombres				P		85.00
					P(a)		85.00
					A		
	Mujeres				P		85.00
					P(a)		85.00
					A		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.3	Tasa de promoción escolar de los alumnos inscritos en el IHER en las aldeas focalizadas.	%	51.70	2013	P		64.00
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
	Hombres				P		54.00
					P(a)		54.00
					A		
	Mujeres				P		76.00
					P(a)		
					A		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.4	Número de Alumnos matriculados en los módulos de Tercer Ciclo apoyados por el programa en Aldeas focalizadas	Numero de alumnos	0.00	2013	P		22,500.00
					P(a)		22,500.00
					A		
Details							



## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity			No		
	Hombres				P		10,250.00
					P(a)		10,250.00
					A		
	Mujeres				P		14,250.00
					P(a)		14,250.00
					A		

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 COMPONENTE 1. Transferencias Monetarias Condicionadas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
1.1	Número de personas en hogares que reciben transferencias monetarias	Beneficiaries (#)	P	941,595	938,000	55,716,009	77,805,000
			P(a)	584,698	903,501	29,873,175.08	77,805,000
			A	808,277	808,277	35,008,225	62,236,280

## Component Nbr. 2 COMPONENTE 2. Fortalecimiento de la oferta de servicios de tercer ciclo de educación básica con énfasis en zonas rurales focalizadas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
2.1	Centros de Educación Básica con Instalaciones de Tercer Ciclo Construidas	Número de Escuelas	P	73	150	9,232,508	17,445,358
			P(a)	67	252	4,955,662	16,465,495
			A	23	23	3,105,457	3,306,051
2.2	Centros de Educación Básica con Instalaciones de Tercer Ciclo Equipadas con Mobiliario	Número de Escuelas	P	0	251	0	409,090
			P(a)	226	378	334,165	1,105,233
			A	241	266	335,233	335,233
2.3	Centros de Educación Básica que ofrecen servicios de tercer ciclo en convenio con el IHER	Número de Centros	P	231	231	4,725,000	12,000,000
			P(a)	231	275	4,245,000	12,058,664
			A	275	275	3,848,532	7,039,520
2.4	Número de centros educativos que reportan verificación de corresponsabilidades mediante el SACE de acuerdo con los cronogramas del nuevo RO.	Número de centros educativos	P	7,200	7,200	851,040	2,455,852
			P(a)	7,200	7,200	863,968	2,106,968
			A	7,689	7,745	573,297	964,296
2.5	Informes de Evaluación Operativa y de Resultados de la Estrategia de Expansión del Tercer Ciclo	Informes de evaluacion	P	1	3	25,000	75,000
			P(a)	1	2	40,000	91,834
			A	1	1	24,834	24,834
2.6	Centros de Educación Básica con Instalaciones de Tercer Ciclo Equipadas con Tecnologia educativa	Numero de centros educativos	P	150	150	915,800	915,800
			P(a)	150	125	752,075	1,472,907
			A	73	73	753,519	753,519

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 3 COMPONENTE 3. Fortalecimiento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
3.1	Número de fichas del RUP levantadas.	Número de fichas	P	0	50,000		670,000
			P(a)	33,031	81,640	389,471	711,847
			A	50,201	98,810	361,336	683,712
3.2	Consultorías para mejorar procesos de focalización y administración del padrón de beneficiarios.	Número de consultorias	P	0	2	0	70,000
			P(a)	0	2	19,369	40,000
			A	0	2	20,150	40,781
3.3	Número de centros de salud que reportan verificación de corresponsabilidades mediante el sistema del RENPI al menos una vez al semestre.	Número de centros de salud	P	1,246	1,246	243,220	569,729
			P(a)	1,246	1,246	376,662	559,973
			A	343	1,069	295,334	373,401
3.4	Personal operativo de gestion para la implementacion del programa Bono Vida Mejor en la SSIS.	Número de guias de familia	P	219	657	1,918,425	3,540,999
			P(a)	219	628	2,817,917	4,558,166
			A	214	431	1,948,976	3,382,532
3.5	Mancomunidades con procesos de verificación de corresponsabilidad de salud descentralizados.	Número de mancomunidades	P	6	6	145,894	305,724
			P(a)	6	6	288,039	437,210
			A	6	6	248,862	266,965
3.6	Talleres de capacitación en temas de género.	Número de talleres	P	10	10	22,000	76,000
			P(a)	10	32	99,084	168,961
			A	10	22	76,796	81,461
3.7	Informe de revisión técnica de cumplimiento de corresponsabilidades.	Número de informes	P	1	4	158,064	288,064
			P(a)	1	1	49,731	50,867
			A	1	1	50,867	50,867
3.8	Encuesta de evaluación de Impacto (seguimiento)	Número de informes	P	1	1	1,000,000	1,000,000
			P(a)	1	1	862,110	975,297
			A	1	1	908,922	908,922

#### Other Cost

	Gestion de la operacion	P			1,087,564	2,494,838
		P(a)			1,102,977	2,275,932
		A			779,916	1,128,934

#### Total Cost

	Total Cost	P			76,040,524	120,857,000
		P(a)			47,069,405.08	121,619,900
		A			48,340,256	81,577,308

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section