

PMR Operational Report

Operation Number	NI-L1059	Chief of Operations Validation Date	03/30/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/03/17
Last Update	03/28/17	Country Representative Validation Date	04/03/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to accompany the implementation of the National Policy for children in P	Loan Number	2725/BL-NI
Executing Agency	MINISTERIO DE LA FAMILIA	Sector/Subsector	IS-ECD - SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
Team Leader	HELLERANTA,MERI	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	NICARAGUA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE NICARAGUA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
NI-L1059	20,000,000	20,000,000	28,000,000	0	48,000,000	20,000,000	18,793,710.51	93.97%	1,206,289.49
Aggregated	20,000,000	20,000,000	28,000,000	0	48,000,000	20,000,000	18,793,710.51	93.97%	1,206,289.49

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Mejorar el bienestar de los niños y su desarrollo cognitivo y socioemocional, particularmente en poblaciones vulnerables

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.1	Porcentaje de niños menores de 6 años con retrasos en el desarrollo del lenguaje en comunidades beneficiarias	%	47.4	2013	P	39.50	39.77			39.77
					P(a)				40.00	40.00
					A	0.00				

Details

Means of verification: Evaluación externa de medio término (18 meses) y final (42 meses)

Observations: Datos de línea base extraídos de la evaluación PAININ III.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.2	Porcentaje de niños menores de 6 años con retrasos en el desarrollo social/individual en comunidades beneficiarias	%	31.1	2013	P	70.90	71.30			71.30
					P(a)				25.00	25.00
					A	0.00				

Details

Means of verification: Evaluación externa de medio término (18 meses) y final (42 meses)

Observations: Datos de línea de base extraídos de la evaluación del PAININ III

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.3	Porcentaje de niños y niñas de 6 a 23 meses con desnutrición crónica en el área priorizada	%	10.1	2013	P	17.00	15.00			15.00
					P(a)				9.00	9.00
					A	0.00				

Details

Means of verification: Evaluación externa de medio término (18 meses) y final (42 meses)

Observations: Datos de línea base extraídos de la ENDESA 2006-2007.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.4	Porcentaje de niños de 3 a 6 asistiendo el pre-	%	32.0	2013	P	40.00	65.00			65.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

1.4	escolar en comunidades beneficiarias.	%	32.0	2013	P(a)		40.00		60.00	60.00
					A	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Evaluación externa de medio término (18 meses) y final (42 meses)

Observations: Datos de línea de base extraídos de datos administrativos Ministerio de Educación

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.5	Porcentaje de niños de 0 a 6 años registrados en el Registro Civil en las áreas priorizadas.	%	85.0	2013	P	80.00	95.00		95.00
				P(a)				90.00	90.00
				A	0.00				

Details

Means of verification: Evaluación externa de medio término (18 meses) y final (42 meses)

Observations: Datos de línea de bases extraídos de datos administrativos MIFAN

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.4	Porcentaje de niños menores de 6 años con retrasos en el desarrollo motor fino en comunidades beneficiarias	%	31.2	2014	P				
				P(a)				25.00	25.00
				A	0.00				

Details

Means of verification: Evaluación Externa de Medio Término (18 meses) y final (42 meses)

Observations: Datos de línea de base extraídos de datos administrativos del Ministerio de Educación.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Padres y madres competentes para propiciar una adecuada nutrición, salud, educación, buen trato y participando activamente en la promoción y cumplimiento de los derechos de la primera infancia.

Observation: Fuentes: Datos de línea base extraídos de Verdisco et al (2009); Registros Programa Amor para los más chiquitos; Sistemas de referencia del MINSA/MINED/MIFAN y actores locales (Comisaría de la Mujer); Datos de línea base extraídos de Macours et al (2011). Evaluación de medio término y final.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.1	Porcentaje de niños y niñas de 0-3 años que recibieron 12 o más visitas según norma de atención durante el último año	%	0.0	2013	P	60.00				80.00
					P(a)		60.00		80.00	80.00
					A	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Registro Programa Amor para los más chiquitos

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.2	Porcentaje de niños y niñas de 3-6 años de las áreas priorizadas matriculados en el preescolar	%	35.0	2013	P	40.00				50.00
					P(a)		40.00		50.00	50.00
					A	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Registros de alumnos

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.3	Porcentaje de hogares donde por lo menos un miembro acudió a los servicios que están incluidos en el sistema de referencia en los últimos seis meses	%	14.0	2013	P	30.00				50.00
					P(a)		30.00		50.00	50.00
					A	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Registros de Programa Amor para los más chiquitos y sistemas de referencia del Sistema MINSA/MINED/MIFAN y actores locales (comisarias de las mujer)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.4	Porcentaje de los padres quienes mostraron actitudes positivas en hogares con una mujer embarazada o un niño de 0-6 años, en la calidad del ambiente familiar.	%	82.0	2013	P	3.95				3.85
					P(a)					88.00
					A	0.00				

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details										
Means of verification: Datos serán revalidados con la recolección de línea de base, Evaluación externa y final										
Pro-Gender			No		Pro-Ethnicity			No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.4	Porcentaje de respuestas correctas que dieron los padres en la prueba estandarizada sobre competencias parentales incluyendo actitudes y creencias (escala KIDI).	%	79.0	2013	P					
					P(a)				82.00	82.00
					A	0.00				
Details										
Means of verification: Recolección de Línea de Base, Evaluación Externa y Final.										
Pro-Gender			No		Pro-Ethnicity			No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Atención Integral a la niñez en comunidades priorizadas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
1.1	Familias con al menos una embarazada y/o menor de seis años con por lo menos una visita anual por el MIFAN-SNBS	Familias	P	66,500	66,500	73,067	705,984
			P(a)	50,000	50,000	200,000	519,504.37
			A	40,404	40,404	210,859.37	485,064.37
1.2	Niños de 0-3 años atendidos en visita mensual de promoción del desarrollo integral por MIFAN-SNBS	Children (#)	P	40,000	40,000	4,128,000	9,530,537
			P(a)	33,000	33,000	3,000,000	8,398,342.75
			A	32,347	32,347	2,899,488.75	7,654,466.75
1.3	Niños de 3-6 años con registro de evaluación bimestral de desarrollo y asistencia al preescolar por MINED-SNBS y visita bimestral de promoción del desarrollo integral por MIFAN-SNBS	Students (#)	P	40,000	40,000	578,440	1,843,750
			P(a)	30,000	30,000	1,800,000	3,728,391.58
			A	27,778	27,778	1,917,792.58	3,728,391.58
1.4	Niños/as menores de un año con cuarto control de seguimiento de VPCD según norma de atención integral a la niñez.	Beneficiaries (#)	P	13,300	40,000	22,846	134,755
			P(a)	11,000	11,000	46,200	144,283
			A	11,393	11,393	42,189	130,998
1.5	Niños/a de 1 año cumplido y menor de cinco por cumplir con tercer control de seguimiento de VPCD según norma de atención integral a la niñez.	Beneficiaries (#)	P	53,400	53,400	169,528	502,241
			P(a)	32,000	32,000	134,400	338,799.8
			A	31,209	31,209	120,745.8	319,462.8
1.6	Niños/as de cinco años cumplidos a 6 años por cumplir con segundo control de seguimiento de VPCD según norma de atención integral a la niñez.	Beneficiaries (#)	P	13,300	13,300	1,374	134,755
			P(a)	10,000	10,000	42,000	118,424
			A	5,886	5,886	22,071	118,424
1.7	Niños/as de 6 a 24 meses reciben micronutrientes en las áreas priorizadas.	niños	P	20,000	20,000	174,632	653,429
			P(a)	8,500	8,500	0	244,522.49
			A	19,534	19,534	7,895.49	217,706.49

Component Nbr. 2 Componente 2. Mejoramiento de las condiciones de atención

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
2.1	Agentes calificados a cargo de las visitas domiciliarias graduados de proceso de formación para dar dicha atención.	Agentes	P		2,375		950,000
			P(a)	2,500	7,604	229,865	939,511.23
			A	4,758	7,574	197,984.23	905,471.23
2.2	Espacios comunitarios y salas de estimulación temprana rehabilitados	Espacios Rehabilitados	P		250		1,750,000
			P(a)	162	231	850,000	1,457,172.26
			A	130	201	789,425.26	1,343,772.26

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3. Gestión, Supervisión y Evaluación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
3.1	Informes Semestrales de verificación de cobertura entregados	informes	P	2	6	100,000	275,000
			P(a)	2	5	0	0
			A	2	4	0	0
3.2	Informes de seguimiento mensual de los Comités Municipales de APLMC entregados.	informes	P	409	1,332	211,478	458,767
			P(a)	444	1,688	280,000	1,029,961.64
			A	444	1,457	329,732.64	872,561.64
3.3	Usuarios primarios del registro únicos de protagonistas activos en el MIFAN, MINSA y MINED durante el semestre anterior	Personas	P	454	480	81,829	250,000
			P(a)	147	147	48,985	266,139.77
			A	147	147	39,167.77	233,161.77
3.4	Informe anuales de la evaluación de desempeños entregados	Informes	P	1	3	150,000	350,000
			P(a)	1	4	80,000	266,912.23
			A	2	3	103,991.23	180,041.23
3.5	Informe de evaluación de impacto entregados	informes	P	1	1	500,000	500,000
			P(a)	1	2	250,000	450,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

Auditoría		P				
		P(a)			12,750	47,784
		A			16,150	28,984
Costo de Operación del Programa		P			365,335	1,218,229
		P(a)			399,500	1,730,900.82
		A			476,687.68	1,300,106.68
Costos Financieros		P				
		P(a)			126,500	319,350.06
		A			265,115.06	319,350.06
Imprevistos		P				
		P(a)				0
		A			0	0

Total Cost

Total Cost		P			6,556,529	19,257,447
		P(a)			7,500,200	20,000,000
		A			7,439,295.86	17,837,962.86

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Familias con al menos una embarazada y/o menor de seis años con por lo menos una visita anual por el MIFAN-SNBS	Modify Output	Alinear con última planificación acordada.	03/13/2017	03/17/2017
Output	Informes de seguimiento mensual de los Comités Municipales de APLMC entregados.	Modify Output	Alinear con última planificación acordada.	03/13/2017	03/17/2017
Output	Niños/as de cinco años cumplidos a 6 años por cumplir con segundo control de seguimiento de VPCD según norma de atención integral a la niñez.	Modify Output	Alinear con resultado corporativo. Ajustar con planificación final del Año 2016 - último año completo de atención.	03/27/2017	03/17/2017
Output	Niños/as menores de un año con cuarto control de seguimiento de VPCD según norma de atención integral a la niñez.	Modify Output	Alinear con última planificación acordada.	03/13/2017	03/17/2017
Output	Espacios comunitarios y salas de estimulación temprana rehabilitados	Modify Output	Alinear con última planificación acordada.	03/13/2017	03/17/2017
Output	Niños/as de cinco años cumplidos a 6 años por cumplir con segundo control de seguimiento de VPCD según norma de atención integral a la niñez.	Modify Output	Alinear con última planificación acordada.	03/13/2017	03/17/2017
Output	Niños/as menores de un año con cuarto control de seguimiento de VPCD según norma de atención integral a la niñez.	Modify Output	Alinear con resultado corporativo. Ajustar con planificación final del Año 2016 - último año completo de atención.	03/27/2017	03/17/2017
Output	Niños/a de 1 año cumplido y menor de cinco por cumplir con tercer control de seguimiento de VPCD según norma de atención integral a la niñez.	Modify Output	Alinear con resultado corporativo. Ajustar con planificación final del Año 2016 - último año completo de atención.	03/27/2017	03/17/2017
Output	Espacios comunitarios y salas de estimulación temprana rehabilitados	Modify Output	Alinear con resultado corporativo. Ajustar con planificación final del Año 2016 - último año completo de atención.	03/24/2017	03/17/2017
Output	Informes Semestrales de verificación de cobertura entregados	Modify Output	Alinear con última planificación acordada.	03/13/2017	03/17/2017
Output	Niños/as de 6 a 24 meses reciben micronutrientes en las áreas priorizadas.	Modify Output	Alinear con resultado corporativo. Ajustar con planificación final del Año 2016 - último año completo de atención.	03/27/2017	03/17/2017
Output	Informe anuales de la evaluación de desempeños entregados	Modify Output	Alinear con última planificación acordada.	03/13/2017	03/17/2017
Output	Agentes calificados a cargo de las visitas domiciliarias graduados de proceso de formación para dar dicha atención.	Modify Output	Alinear con última planificación acordada.	03/13/2017	03/17/2017
Output	Niños/a de 1 año cumplido y menor de cinco por cumplir con tercer control de seguimiento de VPCD según norma de atención integral a la niñez.	Modify Output	Alinear con última planificación acordada.	03/13/2017	03/17/2017
Output	Informe anuales de la evaluación de desempeños entregados	Modify Output	Alinear con última planificación acordada.	03/13/2017	03/17/2017
Output	Niños/as de 6 a 24 meses reciben micronutrientes en las áreas priorizadas.	Modify Output	Alinear con última planificación acordada.	03/13/2017	03/17/2017
Output	Informes de seguimiento mensual de los Comités Municipales de APLMC entregados.	Modify Output	Alinear con última planificación acordada.	03/14/2017	03/17/2017
Output	Niños de 3-6 años con registro de evaluación bimestral de desarrollo y asistencia al preescolar por MINED-SNBS y visita bimestral de promoción del desarrollo integral por MIFAN-SNBS	Modify Output	Alinear con última planificación acordada.	03/13/2017	03/17/2017