

PMR Operational Report

Operation Number	ME-L1259	Chief of Operations Validation Date	03/20/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	04/05/18
Last Update	03/16/18	Country Representative Validation Date	04/26/18
PMR Validation Stage	Draft		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Third Program for Productive and Inclusive Rural Financing	Loan Number	4276/OC-ME
Executing Agency	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	Sector/Subsector	FM-INC - FINANCIAL MARKETS-FINANCIAL INCLUSION
Team Leader	DE OLLOQUI, FERNANDO	Overall Stage	Approved
Operation Type	Loan Operation	Country	MEXICO
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
ME-L1259	500,000,000	500,000,000	0	0	500,000,000	500,000,000	0	0.00%	500,000,000
Aggregated	500,000,000	500,000,000	0	0	500,000,000	500,000,000	0	0.00%	500,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Productividad de las UER del sector primario que han sido financiadas por el programa Incrementada

Observation: Indicador es igual a: $\{[(X_t - X_b)/X_b] - [(Y_t - Y_b)/Y_b]\} \times 100$ Donde X_t , X_b son las ventas por Ha de las UER apoyadas con programas de capitalización en el año t y en el año base, respectivamente, e Y_t , Y_b representan iguales conceptos para unidades del grupo de control. El grupo de control se determina según lo explicado en la propuesta de evaluación. *La línea base está actualmente construyéndose como parte de la evaluación para la primera operación de la CLIPP y será incorporada en un futuro. Se tendrán resultados provisionales en el cuarto trimestre de 2017.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2021
0.0	Ventas por Ha de las UER que han recibido financiamiento se incrementan en relación a las UER comparables, no beneficiarias, para 2019	%		2018	P			20.00	20.00
					P(a)			20.00	20.00
					A				
Details									
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity		No			

Impact Nbr. 1: Inclusión Financiera en el Ámbito Rural Incrementada

Observation: Se refiere a unidades del sector secundario y terciario en localidades de hasta 50.000 habitantes. Indicador es igual a: $\{[(X_t - X_b)/X_b] - [(Y_t - Y_b)/Y_b]\} \times 100$ Donde X_t , X_b son los ingresos de las UER apoyadas con programas de capitalización en el año t y en el año base, respectivamente, e Y_t , Y_b representan iguales conceptos para unidades del grupo de control. El grupo de control se determina según lo explicado en la propuesta de evaluación.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2021
1.0	Indicador 1: Ingresos de las UER que han recibido financiamiento se incrementan en relación a las UER comparables, no beneficiarias, para 2019	%		2018	P			20.00	20.00
					P(a)			20.00	20.00
					A				
Details									
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity		No			

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Inversiones productivas de las UER aumentadas

Observation: Este indicador corresponde a las inversiones totales que se podrán hacer con base a la financiación del programa. Se estima, en base a un supuesto de inversión típica de una UER (véase Análisis Económico), que el financiamiento por FN representa alrededor de un 80% de la inversión total. La intención de este indicador es de contabilizar el flujo total de inversión del programa, incluyendo la participación de capital propio.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2021
0.0	Inversiones productivas de las UER del sector primario, realizadas con el programa	Millones de US\$	0.00	2017	P	90.00	210.00	200.00	500.00
					P(a)	90.00	210.00	200.00	500.00
					A				0.00

Details

Means of verification: Sistemas de información de FND

Observations: Este indicador corresponde a las inversiones totales que se podrán hacer con base a la financiación del programa. Se estima, en base a un supuesto de inversión típica de una UER (véase Análisis Económico), que el financiamiento por FN representa alrededor de un 80% de la inversión total. La intención de este indicador es de contabilizar el flujo total de inversión del programa, incluyendo la participación de capital propio

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2021
0.1	Inversiones productivas de las UER de los sectores secundario y terciario en localidades rurales, realizadas con el program	Millones de US\$	0.00	2017	P	22.50	52.50	50.00	125.00
					P(a)	22.50	52.50	50.00	125.00
					A				0.00

Details

Means of verification: Sistemas de información de FND

Observations: Este indicador corresponde a las inversiones totales que se podrán hacer con base a la financiación del programa. Se estima, en base a un supuesto de inversión típica de una UER (véase Análisis Económico), que el financiamiento por FN representa alrededor de un 80% de la inversión total. La intención de este indicador es de contabilizar el flujo total de inversión del programa, incluyendo la participación de capital propio.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 1: Indicadores de Inclusión Financiera Mejorados

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2021
1.0	Porcentaje de beneficiarios de FND que por primera vez reciben crédito formal	%	2.00	2017	P			4.00	4.00
					P(a)			4.00	4.00
					A				

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Sistemas de información de FND y Buró de Crédito

Observations: Este indicador corresponde al porcentaje de los acreditados directos e indirectos de FND, pertenecientes a los sectores secundario y terciario, que reciben crédito formal por primera vez. La línea de base es 2016.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Indicadores de Exportación mejorados

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2021
2.0	Diferencia en el valor medio de las exportaciones de las UER beneficiarias del programa en relación a UER comparables no beneficiarias para el 2019	Miles US\$	0.00	2017	P			25.00	25.00
					P(a)			25.00	25.00
					A				

Details

Means of verification: Sistemas de información de FND

Observations: Este indicador corresponde al incremento en el valor de las exportaciones de las UER del sector primario (véase Análisis Económico). Actualmente el valor medio de las exportaciones es de US\$250.000

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Línea de financiamiento para Inversiones Productivas

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2021	EOP 2021
Output	Unit of Measure				
1.1	Producto 1: Número de Unidades Económicas Rurales (UER) pequeñas y medianas del sector primario con financiamiento del programa	Número de UER	P	19,695	400
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.2	Producto 2: Número de UER pequeñas y medianas del sector secundario y terciario en localidades rurales con financiamiento del programa	Número de UER	P	4,219	100
			P(a)	0	0
			A	0	0

Total Cost

Total Cost	P		500
	P(a)		0
	A		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section