

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	NI-L1143	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/28/18
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	03/29/18
<b>Last Update</b>	05/29/18	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/04/18
<b>PMR Validation Stage</b>	Draft		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Programa Multisectorial de Atención a Determinantes de la Salud en el Corredor Seco	<b>Loan Number</b>	4422/BL-NI, 4422/BL-NI-1, 4422/BL-NI-2
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE SALUD	<b>Sector/Subsector</b>	SA-HSS - HEALTH-HEALTH SYSTEM STRENGTHENING
<b>Team Leader</b>	SANCHEZ-MONIN, EMMANUELLE	<b>Overall Stage</b>	Approved/Pending Eligibility
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	NICARAGUA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE NICARAGUA		

## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
NI-L1143	133,000,000	133,000,000	5,000,000	0	138,000,000	133,000,000	0	0.00%	133,000,000
<b>Aggregated</b>	<b>133,000,000</b>	<b>133,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>138,000,000</b>	<b>133,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>133,000,000</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Razón de mortalidad materna trienal

**Observation:**

**Impact Nbr. 1:** Mortalidad en la niñez por neumonía

**Observation:**

**Impact Nbr. 2:** Mortalidad en la niñez por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)\*\*

**Observation:**

**Impact Nbr. 3:** Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años\*\*

**Observation:**

**Impact Nbr. 4:** Tasa estandarizada por edad de mortalidad por cáncer cérvico uterino.

**Observation:**

**Impact Nbr. 5:** Incidencia de malaria.

**Observation:**

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Porcentaje de hospitalizaciones de menores de 5 años por EDA

**Observation:**

**Outcome Nbr. 1:** Hogares en los que se consumen agua con calidad adecuada

**Observation:**

**Outcome Nbr. 12:** Casos diagnosticados que reciben tratamiento dentro de las primeras 48 horas

**Observation:**

**Outcome Nbr. 11:** Establecimientos de salud reportando al sistema de vigilancia según norma nacional.

**Observation:**

**Outcome Nbr. 10:** Cobertura hospitalaria cirugía electiva

**Observation:**

**Outcome Nbr. 9:** Pacientes con enfermedades crónicas que inician proceso de diagnóstico y tratamiento inmediato\*\*.

**Observation:**

**Outcome Nbr. 8:** Personas mayores de 25 años en quienes se realizan acciones de detección oportuna de enfermedades crónicas: Diabetes, Hipertensión, Sobrepeso/obesidad, Cáncer cervical, Enfermedad renal crónica\*\*.

**Observation:**

**Outcome Nbr. 7:** Personas que requieren cuidados especiales y acceden a servicios de rehabilitación comunitaria\*\*

**Observation:**

**Outcome Nbr. 6:** Adolescentes con necesidad insatisfecha de planificación familiar\*\*.

**Observation:**

**Outcome Nbr. 5:** Niños menores de 5 años de edad que cuentan con su esquema de vacunación completo para su edad\*\*.

**Observation:**

**Outcome Nbr. 4:** Niños menores de 24 meses atendidos con el esquema de alimentación infantil y nutricional comunitaria\*\*.

**Observation:**

**Outcome Nbr. 3:** Ingreso oportuno de las puérperas y recién nacidos

**Observation:**

**Outcome Nbr. 2:** Velocidad promedio (camioneta, autobús) en las vías recolectoras principales rurales intervenidas.

**Observation:**

**Outcome Nbr. 14:** Casos diagnosticados que reciben tratamiento dentro de las primeras 48 horas

**Observation:**

**Outcome Nbr. 13:** Establecimientos de salud reportando al sistema de vigilancia según norma nacional.

**Observation:**

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Other Cost

	Gestión del Programa	P		2,146,550
		P(a)		0
		A		0
	Evaluación	P		450,000
		P(a)		0
		A		0
	Auditoría	P		220,000
		P(a)		0
		A		0
	Costos Financieros	P		6,450,000
		P(a)		0
		A		0

#### Total Cost

	Total Cost	P		9,266,550
		P(a)		0
		A		0

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section