

PMR Operational Report

Operation Number	PN-L1115	Chief of Operations Validation Date	04/19/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	04/20/18
Last Update	04/19/18	Country Representative Validation Date	05/04/18
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Integrated Health Service Networks Strengthening Program	Loan Number	3615/OC-PN
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD	Sector/Subsector	SA-PHC - HEALTH-PRIMARY HEALTH CARE
Team Leader	PINZON ENCISO, LEONARDO ENRIQUE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	PANAMA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PANAMA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PN-L1115	140,000,000	140,000,000	34,000,000	0	174,000,000	140,000,000	46,150,962.52	32.96%	93,849,037.48
Aggregated	140,000,000	140,000,000	34,000,000	0	174,000,000	140,000,000	46,150,962.52	32.96%	93,849,037.48

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Contribuir a la reducción de la mortalidad materna a través de una mayor cobertura y calidad de los servicios de salud

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.1	Razón de mortalidad materna en la comarca Ngabe Buglé	Muertes maternas	274.30	2012	P		251.00
					P(a)		251.00
					A		

Details

Means of verification: Contraloría General de la República (CGR)

Observations: Muertes maternas por 100.000 nacidos vivos

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.0	Razón nacional de mortalidad materna	Muertes maternas	55.60	2013	P		45.80
					P(a)		45.80
					A		

Details

Means of verification: Estadísticas Vitales – Contraloría General de la República (CGR)

Observations: Muertes maternas por 100.000 nacidos vivos

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Contribuir a la reducción de la mortalidad infantil a través de una mayor cobertura y calidad de los servicios de salud

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.0	Tasa nacional de mortalidad en <5 años	Muertes infantiles	19.00	2013	P		8.00
					P(a)		8.00
					A		

Details

Means of verification: Contraloría General de la República (CGR)

Observations: Muertes infantiles por 1.000 nacidos vivos

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.1	Tasa de mortalidad en <5 años en la comarca Ngabe Buglé	Muertes infantiles	31.50	2012	P		16.40
					P(a)		16.40
					A		

Details

Means of verification: Contraloría General de la República (CGR)

Observations: Muertes infantiles por 1.000 nacidos vivos

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 2: Mejorar las condiciones de salud y nutrición de la población en situación de pobreza y pobreza extrema

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.0	Prevalencia de desnutrición crónica en niños <5 años en las comarcas Guna Yala y Emberá Wounaan	%	55.90	2015	P		48.00
					P(a)		48.00
					A		

Details

Means of verification: Encuestas de la Iniciativa Salud Mesoamérica 2015

Observations: Puntaje z de talla para la edad. Puntaje z<-2 SD determina desnutrición crónica

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.1	Prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres embarazadas (medidos por índice de masa corporal) en la comarca Ngabe Buglé	%	52.70	2014	P		46.00
					P(a)		46.00
					A		

Details

Means of verification: Informes de Monitoreo Nutricional de Unidades Básicas de Atención (UBA)

Observations: Método de cálculo: Numerador: peso en kilogramos/Denominador: altura en metros cuadrados. IMC>25 determina sobrepeso; IMC>30 determina obesidad (OMS)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.2	Prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres embarazadas (medidos por índice de masa corporal) en la comarca Emberá Wounaan	%	56.40	2014	P		49.00
					P(a)		49.00
					A		

Details

Means of verification: Informes de Monitoreo Nutricional de Unidades Básicas de Atención (UBA)

Observations: Método de cálculo: Numerador: peso en kilogramos/Denominador: altura en metros cuadrados. IMC>25 determina sobrepeso; IMC>30 determina obesidad (OMS)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 3: Contribuir a la reducción de las enfermedades no transmisibles a través de una mayor cobertura y calidad de los servicios de salud

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
3.0	Tasa nacional de mortalidad prematura (<70 años) por diabetes mellitus	Muertes prematuras	28.60	2013	P		21.60
					P(a)		21.60
					A		
Details							
Means of verification: Estadísticas Vitales - Contraloría General de la República (CGR)							
Observations: Método de cálculo: Numerador: número de muertes (de 30 a 69 años) por diabetes mellitus (códigosCID-10E10-E14) por 100.000 habitantes/Denominador: población residente (de 30 a 69 años)							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud y nutrición de la población en situación de pobreza y pobreza extrema

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.0	Mujeres embarazadas captadas antes de la semana 13 de gestación	Porcentaje de mujeres embarazadas	82.00	2015	P	90.00		90.00
					P(a)	90.00		90.00
					A			

Details

Means of verification: Hoja HCPB; Tarjeta de control prenatal (CPN)

Observations: Método de cálculo: Numerador: Número de mujeres embarazadas del Patrón de Población Beneficiaria (PPB) captadas antes de la semana 13 de gestación en el semestre anterior; Denominador: Total de mujeres embarazadas del PPB

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity			No		
	Mujeres embarazadas afrodescendientes captadas antes de la semana 13 de gestación				P		
					P(a)		
					A		
	Mujeres embarazadas de la comarca Ngabe Buglé captadas antes de la semana 13 de gestación				P		
					P(a)		
					A		
	Mujeres embarazadas de la comarca Guna Yala captadas antes de la semana 13 de gestación				P		
					P(a)		
					A		
	Mujeres embarazadas de la comarca Emberá Wounaan captadas antes de la semana 13 de gestación				P		
					P(a)		
					A		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.1	Mujeres embarazadas que al final del 3er trimestre de gestación hayan completado al menos cuatro controles prenatales en UBA (por lo menos uno (1) en cada trimestre)	Porcentaje de mujeres embarazadas	71.00	2015	P	90.00		90.00
					P(a)	90.00		90.00
					A			

Details

Means of verification: Hoja HCPB, Tarjeta CPN

Observations: Método de cálculo: Numerador: Número de mujeres embarazadas del PPB que hayan cumplido 37 semanas de gestación o hayan completado su parto con 4 o más CPN en UBA (por lo menos uno cada trimestre); Denominador: Total de mujeres embarazadas del PPB que en el semestre hayan cumplido 37 semanas de gestación o hayan completado su parto.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity			No			
	Mujeres embarazadas afrodescendientes que al final del 3er trimestre de gestación hayan completado al menos cuatro controles prenatales en UBA (por lo menos uno (1) en cada trimestre)				P			
					P(a)			
					A			
	Mujeres embarazadas de la comarca Ngabe Buglé que al final del 3er trimestre de gestación hayan completado al menos cuatro controles prenatales en UBA (por lo menos uno (1) en cada trimestre)				P			
					P(a)			
					A			
	Mujeres embarazadas de la comarca Guna Yala que al final del 3er trimestre de gestación hayan completado al menos cuatro controles prenatales en UBA (por lo menos uno (1) en cada trimestre)				P			
					P(a)			
					A			
	Mujeres embarazadas de la comarca Emberá Wounaan que al final del 3er trimestre de gestación hayan completado al menos cuatro controles prenatales en UBA (por lo menos uno (1) en cada trimestre)				P			
					P(a)			
					A			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.2	Mujeres embarazadas con 2da dosis o Refuerzo de TT o TD	Porcentaje de mujeres embarazadas	85.00	2015	P	95.00		95.00
					P(a)	95.00		95.00
					A			

Details

Means of verification: Hoja HCPB, Tarjeta CPN

Observations: Método de cálculo: Numerador: Número de mujeres embarazadas del PPB con 2da dosis o Refuerzo de TT o TD; Denominador: Total de Mujeres embarazadas del PPB

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity			No			
	Mujeres embarazadas afrodescendientes con 2da dosis o Refuerzo de TT o TD				P			
					P(a)			
					A			
	Mujeres embarazadas de la comarca Ngabe Buglé con 2da dosis o Refuerzo de TT o TD				P			
					P(a)			
					A			
	Mujeres embarazadas de la comarca Guna Yala con 2da dosis o Refuerzo de TT o TD				P			
					P(a)			

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

	Mujeres embarazadas de la comarca Guna Yala con 2da dosis o Refuerzo de TT o TD				A			
	Mujeres embarazadas de la comarca Emberá Wounaan con 2da dosis o Refuerzo de TT o TD				P			
					P(a)			
					A			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.3	Mujeres embarazadas en la comarca Ngabe Buglé que reportan haber comido fruta al menos una vez al día en los últimos siete días	Porcentaje de mujeres embarazadas	0.00	2016	P	10.00		
					P(a)	10.00		
					A			

Details

Means of verification: Evaluación del Atención Integral a la Niñez en la Comunidad (AIN-C)

Observations: Línea de base no está disponible. Se espera una aumento de 10 puntos porcentuales durante el programa. Método de cálculo: Numerador: número de mujeres embarazadas que reportan haber comido fruta al menos una vez al día en los últimos siete días; Denominador: número de mujeres embarazadas en NB

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.4	Partos atendidos por personal calificado en UBA	Porcentaje de partos	83.00	2015	P	90.00		90.00
					P(a)	90.00		90.00
					A			

Details

Means of verification: Hoja HCPB, Tarjeta CPN

Observations: Método de cálculo: Numerador: Número de partos atendidos por personal calificado en UBA; Denominador: Total de mujeres embarazadas captadas del PPB que en el semestre han finalizado el tercer trimestre

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

	Partos de mujeres afrodescendientes atendidos por personal calificado en UBA				P			
					P(a)			
					A			
	Partos de mujeres de la comarca Ngabe Buglé atendidos por personal calificado en UBA				P			
					P(a)			
					A			

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

	Partos de mujeres de la comarca Guna Yala atendidos por personal calificado en UBA				P			
					P(a)			
					A			
	Partos de mujeres de la comarca Emberá Wounaan atendidos por personal calificado en UBA				P			
					P(a)			
					A			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.5	Madres de <6 meses en las comarcas que alimentan a su niño/niña exclusivamente con leche materna	Porcentaje de madres	45.30	2013	P	55.30		55.30
					P(a)	55.30		55.30
					A			

Details

Means of verification: Encuestas SM2015 y Evaluación AIN-C

Observations: Método de Cálculo: Numerador: Número de madres de niños <6 meses que dicen haber alimentado exclusivamente con leche materna el día anterior; Denominador: Número de madres de niños <6 meses

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity			No			
	Madres de <6 meses en la comarca Ngabe Buglé que alimentan a su niño/niña exclusivamente con leche materna				P			
					P(a)			
					A			
	Madres de <6 meses en la comarca Guna Yala que alimentan a su niño/niñasexclusivamente con leche materna				P			
					P(a)			
					A			
	Madres de <6 meses en la comarca Emberá Wounaan que alimentan a su niño/niña exclusivamente con leche materna				P			
					P(a)			
					A			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.6	Madres en las comarcas que reportan haber iniciado la alimentación complementaria cuando sus niños/niñas cumplieron 6 meses.	Porcentaje de madres	88.00	2013	P	93.00		93.00
					P(a)	93.00		93.00
					A			

Details

Means of verification: Encuestas SM2015 y Evaluación AIN-C

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observations: Método de Cálculo: Numerador: Número de madres de niños de 6-11,9 meses que reportan haber iniciado la alimentación complementaria cuando sus niños cumplieron seis meses, en los últimos 6 meses; Denominador: Número de madres de niños de 6-11,9 meses

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
	Madres en la comarca Ngabe Buglé que reportan haber iniciado la alimentación complementaria cuando sus niños/niñas cumplieron 6 meses.		P
			P(a)
			A
	Madres en la comarca Guna Yala que reportan haber iniciado la alimentación complementaria cuando sus niños/niñas cumplieron 6 meses.		P
			P(a)
			A
	Madres en la comarca Emberá Wounaan que reportan haber iniciado la alimentación complementaria cuando sus niños/niñas cumplieron 6 meses.		P
			P(a)
			A

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.7	Niños/niñas que al cumplir un año de edad, hayan recibido seis o más controles de crecimiento y desarrollo	Porcentaje de niños/niñas	0.00	2016	P	10.00		
					P(a)	10.00		
					A			

Details

Means of verification: Expediente clínico (EC), tarjetas CCD

Observations: Línea de base no está disponible. Se espera un aumento de 10 puntos porcentuales durante el programa. Método de cálculo: Numerador: Número de niños que al cumplir un año de edad, en el semestre anterior, hayan recibido seis o más controles de crecimiento y desarrollo (CCD); Denominador: Total de niños del PPB, que hayan cumplido un año durante el semestre

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
	Niños que al cumplir un año de edad, hayan recibido seis o más controles de crecimiento y desarrollo		P
			P(a)
			A
	Niñas que al cumplir un año de edad, hayan recibido seis o más controles de crecimiento y desarrollo		P
			P(a)
			A
	Niños/niñas afrodescendientes que al cumplir un año de edad, hayan recibido seis o más controles de crecimiento y desarrollo		P
			P(a)
			A

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

	Niños/niñas de la comarca Ngabe Buglé que al cumplir un año de edad, hayan recibido seis o más controles de crecimiento y desarrollo				P			
					P(a)			
					A			
	Niños/niñas de la comarca Guna Yala que al cumplir un año de edad, hayan recibido seis o más controles de crecimiento y desarrollo				P			
					P(a)			
					A			
	Niños/niñas de la comarca Emberá Wounaan que al cumplir un año de edad, hayan recibido seis o más controles de crecimiento y desarrollo				P			
					P(a)			
					A			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.8	Niños/niñas <1 año con esquema de vacunación completo para su edad.	Porcentaje de niños/niñas	91.00	2015	P	95.00		95.00
					P(a)	95.00		95.00
					A			

Details

Means of verification: EC, tarjeta de vacunación

Observations: Método de cálculo: Numerador: Número de niños del PPB que hayan cumplido un año durante el semestre con esquema de vacunación completo para su edad (acorde a definiciones PAI, OPS); Denominador: Total de niños del PPB, que hayan cumplido un año durante el semestre

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity			No			
	Niños <1 año con esquema de vacunación completo para su edad.				P			
					P(a)			
					A			
	Niñas <1 año con esquema de vacunación completo para su edad.				P			
					P(a)			
					A			
	Niños/niñas afrodescendientes <1 año con esquema de vacunación completo para su edad.				P			
					P(a)			
					A			
	Niños/niñas de la comarca Ngabe Buglé <1 año con esquema de vacunación completo para su edad.				P			
					P(a)			
					A			

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

	Niños/niñas de la comarca Guna Yala <1 año con esquema de vacunación completo para su edad.				P			
					P(a)			
					A			
	Niños/niñas de la comarca Emberá Wounaan <1 año con esquema de vacunación completo para su edad.				P			
					P(a)			
					A			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.9	Madres en la comarcas que dieron a sus niños/niñas <59 meses Sales de Rehidratación Oral y zinc en el último episodio de diarrea en las últimas dos semanas	Porcentaje de madres	0.60	2013	P	20.60		20.60
					P(a)	20.60		20.60
					A			

Details

Means of verification: Encuestas SM2015 y Evaluación AIN-C

Observations: Método de Cálculo: Numerador: número de madres que dieron a sus niños de 0-59 meses SRO y zinc en el último episodio de diarrea en las últimas dos semanas; Denominador: número de madres de niños de 0-59 meses que tuvieron al menos un episodio de diarrea en las últimas dos semanas

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity			No			
	Madres en la comarca Ngabe Buglé que dieron a sus niños/niñas <59 meses Sales de Rehidratación Oral y zinc en el último episodio de diarrea en las últimas dos semanas				P			
					P(a)			
					A			
	Madres en la comarca Guna Yala que dieron a sus niños/niñas <59 meses Sales de Rehidratación Oral y zinc en el último episodio de diarrea en las últimas dos semanas				P			
					P(a)			
					A			
	Madres en la comarca Emberá Wounaan que dieron a sus niños/niñas <59 meses Sales de Rehidratación Oral y zinc en el último episodio de diarrea en las últimas dos semanas				P			
					P(a)			
					A			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.10	Niños/niñas de 12-59 meses en las comarcas que recibieron dos dosis de tratamiento antiparasitario en el último año.	Porcentaje de niños/niñas	8.70	2013	P	38.70		38.70
					P(a)	38.70		38.70
					A			

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Fuente: Encuestas SM2015 y Evaluación AIN-C

Observations: Método de Cálculo: Numerador: número de niños de 12-59 meses del PPB que recibieron 2x tratamiento antiparasitario en el último año; Denominador: número de niños de 12-59 meses del PPB

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
	Niños/niñas de 12-59 meses en la comarca Ngabe Buglé que recibieron dos dosis de tratamiento antiparasitario en el último año.		P
			P(a)
			A
	Niños/niñas de 12-59 meses en la comarca Guna Yala que recibieron dos dosis de tratamiento antiparasitario en el último año.		P
			P(a)
			A
	Niños/niñas de 12-59 meses en la comarca Emberá Wounaan que recibieron dos dosis de tratamiento antiparasitario en el último año.		P
			P(a)
			A

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.11	Niños/niñas de 1-4 años que tienen al menos dos CCD realizados en el semestre anterior	Porcentaje de niños/niñas	0.00	2016	P	10.00	
					P(a)	10.00	
					A		

Details

Means of verification: EC, tarjetas CCD

Observations: Línea de base no está disponible. Se espera un aumento de 10 puntos porcentuales durante el programa. Método de cálculo: Numerador: Número de niños del PPB que hayan cumplido 2,3,4 y 5 años durante el semestre anterior y que tengan al menos dos registros con fechas diferentes en las tarjetas de CCD durante el último año para cada corte de edad; Denominador: Total de niños del PPB que hayan cumplido 2,3,4 y 5 años durante el semestre

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
	Niños de 1-4 años que tienen al menos dos CCD realizados en el semestre anterior		P
			P(a)
			A
	Niñas de 1-4 años que tienen al menos dos CCD realizados en el semestre anterior		P
			P(a)
			A

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.12	Niños/niñas que al cumplir 2, 3, 4, y 5 años	Porcentaje de	85.00	2015	P	90.00	90.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.12	cuenten con esquema de vacunación completo	niños/niñas	85.00	2015	P(a)	90.00		90.00
					A			

Details

Means of verification: EC, tarjeta de vacunación

Observations: Método de cálculo: Numerador: Número de niños del PPB que al cumplir 2, 3, 4 y 5 años cuenten con esquema de vacunación completo (acorde a definiciones PAI, OPS); Denominador: Total de niños del PPB que hayan cumplido 2, 3, 4 y 5 años durante el semestre

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
	Niños que al cumplir 2, 3, 4, y 5 años cuenten con esquema de vacunación completo		
		P	
		P(a)	
		A	
	Niñas que al cumplir 2, 3, 4, y 5 años cuenten con esquema de vacunación completo		
		P	
		P(a)	
		A	

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.13	Mujeres de 20 años y más que se les realiza una toma de muestra de citología cérvico-vaginal anual	Porcentaje de mujeres	59.00	2015	P	70.00	70.00
					P(a)	70.00	70.00
					A		

Details

Means of verification: EC, tarjeta de control de citología

Observations: Método de cálculo: Numerador: Número de mujeres del PPB de 20 a 70 años con toma de muestra de citología cérvico vaginal en los doce meses anteriores a la finalización del semestre; Denominador: Total de Mujeres de 20 a 70 años del PPB

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
	Adultos sintomáticos respiratorios con toma de baciloscopia		
		P	25.00
		P(a)	25.00
		A	

Details

Means of verification: Tarjeta de registro y seguimiento, Expediente C y libro de registro de laboratorio

Observations: Método de cálculo: Numerador: Número de adultos sintomáticos respiratorios captados en el último semestre con toma de baciloscopia; Denominador: Número de adultos sintomáticos respiratorios esperados del PPB en el último semestre

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No
	Hombres sintomáticos respiratorios con toma de baciloscopia			P	
				P(a)	
				A	
	Mujeres sintomáticos respiratorios con toma de baciloscopia			P	
				P(a)	
				A	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.15	Pacientes diabéticos captados que han recibido tratamiento según la norma del MINSA	Porcentaje de pacientes diabéticos	39.00	2015	P	65.00		65.00
					P(a)	65.00		
					A			

Details

Means of verification: Expediente Clínico, Tarjeta de registro y seguimiento

Observations: Método de cálculo: Numerador: Número de pacientes diabéticos captados que han recibido tratamiento en el último semestre según la norma del MINSA; Denominador: Número de pacientes diabéticos del PPB

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No
	Paciente hombres diabéticos captados que han recibido tratamiento según la norma del MINSA			P	
				P(a)	
				A	
	Paciente mujeres diabéticas captadas que han recibido tratamiento según la norma del MINSA			P	
				P(a)	
				A	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.16	Pacientes hipertensos captados que han recibido el tratamiento según la norma del MINSA	Porcentaje de pacientes hipertensos	18.00	2015	P	65.00		65.00
					P(a)	65.00		65.00
					A			

Details

Means of verification: Expediente Clínico, Tarjeta de registro y seguimiento

Observations: Método de cálculo: Numerador: Número de pacientes hipertensos captados que han recibido el tratamiento en el último semestre según la norma del MINSA; Denominador: Número de pacientes hipertensos del PPB

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity			No			
	Pacientes hombres hipertensos captados que han recibido el tratamiento según la norma del MINSA				P			
					P(a)			
					A			
	Pacientes mujeres hipertensas captadas que han recibido el tratamiento según la norma del MINSA				P			
					P(a)			
					A			

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Ampliación de la cobertura de la Cartera Priorizada de Prestaciones (CPP) y formento de la demanda

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2021	2017	EOP 2021
1.1	Número de personas que recibieron al menos un servicio de la CPP en el año reportado	Número de personas	P	260,000	380,000	11,171,012	65,405,522.4
			P(a)	260,000	380,000	11,171,012	92,005,956.75
			A	343,129	384,892	22,528,288.21	32,005,956.75
1.2	Número de agentes comunitarios activos en la Plataforma Comunitaria.	Agentes	P	450	1,900	5,038,676	23,096,605
			P(a)	1,815	2,000	5,038,676	8,455,776
			A	386	386	97,847	155,776
1.3	Comunidades de las comarcas indígenas donde MINSA implementa la estrategia de cambio de comportamiento y consejería en Planificación Familiar	Comunidades	P	1	3	250,000	500,000
			P(a)	0	178	100,000	3,500,000
			A	0	0	0	0
1.4	Número de mujeres embarazadas que reciben apoyos comunitarios	Mujeres	P	500	2,600	600,000	6,018,450
			P(a)	3,375	2,025	600,000	1,881,770
			A	221	325	13,320	31,770
1.5	Número de comunidades céntricas donde el MINSA implementa la estrategia Nutrividas	Número de UBA	P	28	37	18,750	73,500
			P(a)	28	90	18,750	225,737
			A	37	37	737	737
1.6	Número de comunidades céntricas donde el MINSA implementa la estrategia de mejora de calidad del agua en el hogar	comunidades	P		0		0
			P(a)		68		2,700,000
			A		0		0

Component Nbr. 2 Componente 2: Fortalecimiento de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) y mejora de la calidad de los servicios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2021	2017	EOP 2021
2.1	Número de regiones de salud con redes de salud conformadas	Número de regiones	P	3	12	10,000	10,000
			P(a)	0	5	0	7,350,000
			A	0	0	0	0
2.2	Norma de habilitación de establecimientos de salud actualizada	Norma actualizada	P	1	1	200,000	200,000
			P(a)	0	1	50,000	2,600,000
			A	0	0	0	0
2.3	Número de centros de salud y hospitales con adecuaciones de infraestructura	Número de centros de salud	P	0	41	1,348,969	47,999,998.6
			P(a)	0	16	1,348,969	20,150,000
			A	0	0	0	0
2.4	Número de centros de salud y hospitales regionales de referencia equipados	Número de centros de salud y h	P	0	41	1,625,000	5,625,000
			P(a)	0	16	1,625,000	10,500,000
			A	0	0	0	0
2.5	Número de protocolos de atención actualizados	Número de protocolos	P	0	48	220,000	220,000
			P(a)	15	40	100,000	413,418
			A	30	30	13,418	13,418
2.6	Número de personal de salud capacitados en la aplicación de protocolos de atención actualizados tomando en cuenta elementos multiculturales	Número de personal	P	0	740	18,750	73,500
			P(a)	40	750	10,000	640,000
			A	0	0	0	0
2.7	Documento de Estrategia de aseguramiento de la calidad elaborada	Documento elaborada	P	1	1	71,400	71,400
			P(a)	0	1	21,400	1,130,000
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3: Apoyo a los sistemas de gestión, monitoreo y evaluación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2021	2017	EOP 2021
3.1	Encuesta Nacional de Salud finalizada	Encuesta finalizada	P	0	1	0	2,500,000
			P(a)	0	1	0	4,400,000
			A	0	0	0	0
3.2	Documento de diagnóstico de infraestructura del MINSA central elaborado	Documento elaborada	P	0	1	40,125	40,125
			P(a)	1	1	40,125	168,942
			A	1	1	18,942	18,942
3.3	Número de áreas del MINSA central adecuadas	Número de áreas	P	2	5	925,000	3,700,000
			P(a)	0	3	0	3,500,000
			A	0	0	0	0
3.4	Sistema de información diseñado	Sistema de información diseñad	P	1	1	168,000	168,000
			P(a)	0	2	84,000	125,760
			A	1	1	41,760	41,760
3.5	Número de centros de salud y hospitales equipado con hardware y software para operación del sistema de información	Número de centros de salud y h	P	15	41	333,333.5	2,000,000
			P(a)	0	41	0	4,275,000
			A	0	0	0	0
3.6	Número de captadores de datos y técnicos de registros capacitados para el manejo del sistema de información y en uso de tecnologías innovadoras	Número de captadores de datos	P	135	135	64,432	64,432
			P(a)	0	140	0	170,000
			A	5	5	0	0
3.7	Documento de estrategia de comunicación con pertinencia cultural y enfoque de género implementada	Documento implementada	P	1	1	188,890	755,560
			P(a)	0	1	350,000	700,000
			A	0	0	0	0
3.8	Evaluaciones de impacto y cualitativas finalizadas	Evaluaciones finalizadas	P	1	5	1,223,010	2,445,900
			P(a)	1	5	1,223,010	1,820,500
			A	1	1	0	70,500

Other Cost

	Supervisión Técnica para el Monitoreo y Supervisión de la CPP	P			256,155	1,114,620
		P(a)			256,155	925,144.4
		A			85,144.4	175,144.4
	Supervisión Administrativa y Financiera de la CPP	P			73,188.75	322,755
		P(a)			73,188.75	204,150
		A			24,150	54,150
	Administración del Programa	P			1,200,000	4,875,000
		P(a)			1,200,000	4,478,476
		A			403,476	478,476
	Auditoria financiera	P				
		P(a)				137,376.35
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			27,875,945.75	174,000,000
		P(a)			24,958,540.25	174,000,000
		A			23,362,698.61	34,015,246.15

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Número de captadores de datos y técnicos de registros capacitados para el manejo del sistema de información y en uso de tecnologías innovadoras	Modify Output	Reporte 2017 y ajuste a la planificación.	03/06/2018	04/13/2018
Output	Sistema de información diseñado	Modify Output	Reporte 2017 y ajuste a la planificación.	03/06/2018	04/13/2018
Output	Número de personas beneficiadas de la CPP	Modify Output	Reporte 2017 y ajuste a la planificación.	03/06/2018	04/13/2018
Output	Número de promotores voluntarios de salud y consejeras comunitarias que reciben apoyos comunitarios (reciben incentivos)	Modify Output	Reporte 2017 y ajuste a la planificación.	03/06/2018	04/13/2018
Output	Sistema de información diseñado	Modify Output	El Sistema se hará en dos etapas, la primera etapa ya esta finalizada y en validación.	03/06/2018	04/13/2018
Output	Número de agentes comunitarios activos en la Plataforma Comunitaria (no acumulativo de un año a otro)	Modify Output	Reporte 2017 y ajuste a la planificación.	04/02/2018	04/13/2018
Output	Número de mujeres embarazadas que reciben apoyos comunitarios	Modify Output	Reporte 2017 y ajuste a la planificación.	04/02/2018	04/13/2018
Output	Número de regiones de salud con redes de salud conformadas (pasa a componente 2)	Reassign Output	Reestructuración del programa - con el fin de ordenar los componentes para que agrupen intervenciones más homogéneas en cuanto a su alcance y relación con beneficiarios finales. El componente 1 agrupa intervenciones de atención en salud, promoción y activación de agentes comunitarios. El segundo componente está relacionado con fortalecer directamente la capacidad resolutive, a través de la organización en redes, y la inversión en esas redes integradas. El tercer componente agrupa intervenciones relacionadas con funciones de gestión sectorial.	04/07/2018	04/13/2018
Output	Número de personal de salud institucional y comunitario capacitados en la metodología para la conformación de redes de salud	Reassign Output	Reestructuración del programa - con el fin de ordenar los componentes para que agrupen intervenciones más homogéneas en cuanto a su alcance y relación con beneficiarios finales. El componente 1 agrupa intervenciones de atención en salud, promoción y activación de agentes comunitarios. El segundo componente está relacionado con fortalecer directamente la capacidad resolutive, a través de la organización en redes, y la inversión en esas redes integradas. El tercer componente agrupa intervenciones relacionadas con funciones de gestión sectorial.	04/07/2018	04/13/2018
Output	Documento de Lineamientos Metodológicos de Conformación de las Redes integradas de servicios de salud elaborada (Pasa a componente 2, hito de "regiones de salud"...)	Reassign Output	Reestructuración del programa - con el fin de ordenar los componentes para que agrupen intervenciones más homogéneas en cuanto a su alcance y relación con beneficiarios finales. El componente 1 agrupa intervenciones de atención en salud, promoción y activación de agentes comunitarios. El segundo componente está relacionado con fortalecer directamente la capacidad resolutive, a través de la organización en redes, y la inversión en esas redes integradas. El tercer componente agrupa intervenciones relacionadas con funciones de gestión sectorial.	04/07/2018	04/13/2018
Output	Auditoría Técnica Externa para el año reportado contratada	Modify Output	Precisión de la intervención y reestructuración de la matriz.	04/07/2018	04/13/2018
Output	Documento de propuesta de estrategia metodológica de organización y funcionamiento de la Plataforma Comunitaria elaborado.	Modify Output	Precisión de la intervención y reestructuración de la matriz.	04/07/2018	04/13/2018
Output	Número de agentes comunitarios activos en la Plataforma Comunitaria.	Modify Output	Precisión de la intervención y reestructuración de la matriz.	04/07/2018	04/13/2018
Output	Número de personas registradas en el padrón para recibir la CPP	Modify Output	Precisión de la intervención y reestructuración de la matriz.	04/07/2018	04/13/2018
Output	Número de promotores voluntarios de salud que reciben apoyos comunitarios	Modify Output	Precisión de la intervención y reestructuración de la matriz.	04/07/2018	04/13/2018
Output	Documento de Lineamientos	Modify	Precisión de la intervención y reestructuración de la matriz.	04/07/2018	04/13/2018

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
	Metodológicos de Conformación de las Redes integradas de servicios de salud elaborada	Output			
Output	Número de regiones de salud con redes de salud conformadas	Modify Output	Precisión de la intervención y restructuración de la matriz.	04/07/2018	04/13/2018
Output	Documento de Plan de implementación de la red de servicios de salud elaborado y aprobado (pasa a component 2)	Reassign Output	Reestructuración del programa - con el fin de ordenar los componentes para que agrupen intervenciones más homogéneas en cuanto a su alcance y relación con beneficiarios finales. El componente 1 agrupa intervenciones de atención en salud, promoción y activación de agentes comunitarios. El segundo componente está relacionado con fortalecer directamente la capacidad resolutive, a través de la organización en redes, y la inversión en esas redes integradas. El tercer componente agrupa intervenciones relacionadas con funciones de gestión sectorial.	04/07/2018	04/13/2018
Output	Número de UBA con consolidado mensual de Nutrividas con 80% de los niños < 24 meses nominalizados	Reassign Output	Reestructuración del programa - con el fin de ordenar los componentes para que agrupen intervenciones más homogéneas en cuanto a su alcance y relación con beneficiarios finales. El componente 1 agrupa intervenciones de atención en salud, promoción y activación de agentes comunitarios. El segundo componente está relacionado con fortalecer directamente la capacidad resolutive, a través de la organización en redes, y la inversión en esas redes integradas. El tercer componente agrupa intervenciones relacionadas con funciones de gestión sectorial.	04/07/2018	04/13/2018
Output	Número de comarcas indígenas con la estrategia de cambio de comportamiento y consejería en Planificación Familiar implementadas	Reassign Output	Reestructuración del programa - con el fin de ordenar los componentes para que agrupen intervenciones más homogéneas en cuanto a su alcance y relación con beneficiarios finales. El componente 1 agrupa intervenciones de atención en salud, promoción y activación de agentes comunitarios. El segundo componente está relacionado con fortalecer directamente la capacidad resolutive, a través de la organización en redes, y la inversión en esas redes integradas. El tercer componente agrupa intervenciones relacionadas con funciones de gestión sectorial.	04/07/2018	04/13/2018
Output	Número de personas registradas en el padrón para recibir la CPP	Modify Output	Jerarquización entre productos y sub-productos. Para mantener homogeneidad entre productos, ciertos productos se inactivan y pasan a ser "hitos" como sub-productos requeridos para la entrega de un producto de mayor escala o envergadura. (ejemplo, un documento metodológico como hito o sub-producto de unidades de salud o grupos de trabajadores implementando la metodología propuesta en dicho documento). Pasa a hito de Personas atendidas.	04/09/2018	04/13/2018
Output	Número de personas beneficiadas (registradas) para recibir la CPP en el año reportado	Create Milestone	Jerarquización entre productos y sub-productos. Para mantener homogeneidad entre productos, ciertos productos se inactivan y pasan a ser "hitos" como sub-productos requeridos para la entrega de un producto de mayor escala o envergadura. (ejemplo, un documento metodológico como hito o sub-producto de unidades de salud o grupos de trabajadores implementando la metodología propuesta en dicho documento). hito de personas atendidas: el proceso de atención inicia con una actualización del padrón, y búsqueda de población no atendida, lo que este hito refleja.	04/09/2018	04/13/2018
Output	Número de personas que recibieron al menos un servicio de la CPP en el año reportado	Modify Output	Precisión del alcance de la intervención.	04/09/2018	04/13/2018
Output	Contrato de auditoria técnica externa para el ejercicio vigente suscrito.	Create Milestone	Jerarquización entre productos y sub-productos. Para mantener homogeneidad entre productos, ciertos productos se inactivan y pasan a ser "hitos" como sub-productos requeridos para la entrega de un producto de mayor escala o envergadura. (ejemplo, un documento metodológico como hito o sub-producto de unidades de salud o grupos de trabajadores implementando la metodología propuesta en dicho documento).	04/09/2018	04/13/2018
Output	Documento metodológico, de organización y funcionamiento de la Plataforma Comunitaria piloteado, ajustado y aprobado.	Create Milestone	Jerarquización entre productos y sub-productos. Para mantener homogeneidad entre productos, ciertos productos se inactivan y pasan a ser "hitos" como sub-productos requeridos para la entrega de un producto de mayor escala o envergadura. (ejemplo, un documento metodológico como hito o sub-producto de unidades de salud o grupos de trabajadores implementando la metodología propuesta en dicho documento).	04/09/2018	04/13/2018
Output	Número de comunidades donde el MINSA implementa estrategias comunitarias bajo el marco de "Contigo"	Create Milestone	Jerarquización entre productos y sub-productos. Para mantener homogeneidad entre productos, ciertos productos se inactivan y pasan a ser "hitos" como sub-productos requeridos para la entrega de un producto de mayor escala o envergadura. (ejemplo, un documento metodológico como hito o sub-producto de unidades de salud o grupos de trabajadores implementando la metodología propuesta en dicho documento).	04/09/2018	04/13/2018
Output	Documento de propuesta de estrategia metodológica de organización y funcionamiento de la Plataforma Comunitaria elaborado.	Modify Output	Jerarquización entre productos y sub-productos. Para mantener homogeneidad entre productos, ciertos productos se inactivan y pasan a ser "hitos" como sub-productos requeridos para la entrega de un producto de mayor escala o envergadura. (ejemplo, un documento metodológico como hito o sub-producto de unidades de salud o grupos de trabajadores implementando la metodología propuesta en dicho documento).	04/09/2018	04/13/2018
Output	Número de personas beneficiadas (registradas) para recibir la CPP en el	Modify Milestone	Las personas registradas de un año a otro se van acumulando, se pueden repetir, por tanto se reporta cada año tanto los nuevos registros como los que pueden haber entrado en años anteriores. El valor de fin de programa es el número de personas	04/09/2018	04/13/2018

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
	año reportado		registradas (beneficiadas, protegidas) en el último año.		
Output	Número de personas beneficiadas (registradas) para recibir la CPP en el año reportado	Modify Milestone	Reporte 2017 y ajuste a la planificación.	04/09/2018	04/13/2018
Output	Número de comunidades céntricas donde el MINSA implementa estrategias comunitarias bajo el marco de "Contigo"	Modify Milestone	Precisión de la unidad de medida, "comunidades" no "número de..."	04/09/2018	04/13/2018
Output	Auditoría Técnica Externa para el año reportado contratada	Modify Output	Jerarquización entre productos y sub-productos. Para mantener homogeneidad entre productos, ciertos productos se inactivan y pasan a ser "hitos" como sub-productos requeridos para la entrega de un producto de mayor escala o envergadura. (ejemplo, un documento metodológico como hito o sub-producto de unidades de salud o grupos de trabajadores implementando la metodología propuesta en dicho documento). La ATE es un proceso requerido para la atención de personas con la Cartera Priorizada de Prestaciones. Pasa de producto a hito.	04/09/2018	04/13/2018
Output	Número de comunidades céntricas donde el MINSA implementa estrategias comunitarias bajo el marco de "Contigo"	Modify Milestone	Las comunidades en las que entra la estrategia Contigo se van acumulando, por tanto se reporta cada año tanto las nuevas como las que pueden haber entrado en años anteriores. El valor de fin de programa es el número de comunidades activas en el último año.	04/09/2018	04/13/2018
Output	Número de comunidades céntricas donde el MINSA implementa estrategias comunitarias bajo el marco de "Contigo"	Modify Milestone	Reporte 2017 y ajuste a la planificación.	04/09/2018	04/13/2018
Output	Número de personas beneficiadas (registradas) para recibir la CPP en el año reportado	Modify Milestone	Precisión de la unidad de medida, "personas" no "número de..."	04/09/2018	04/13/2018
Output	Agentes comunitarios capacitados en reconocer señales de peligro del embarazo y en el recién nacido	Create Milestone	Jerarquización entre productos y sub-productos. Para mantener homogeneidad entre productos, ciertos productos se inactivan y pasan a ser "hitos" como sub-productos requeridos para la entrega de un producto de mayor escala o envergadura. (ejemplo, un documento metodológico como hito o sub-producto de unidades de salud o grupos de trabajadores implementando la metodología propuesta en dicho documento).	04/09/2018	04/13/2018
Output	Contrato de auditoría técnica externa para el ejercicio vigente suscrito.	Modify Milestone	Precisión de la unidad de medida, "contrato" no "número de..."	04/09/2018	04/13/2018
Output	Documento metodológico, de organización y funcionamiento de la Plataforma Comunitaria piloteado, ajustado y aprobado.	Modify Milestone	Precisión de la unidad de medida, "documento" no "documento aprobado"	04/09/2018	04/13/2018
Output	Número de comunidades céntricas donde el MINSA implementa estrategias comunitarias bajo el marco de "Contigo"	Modify Milestone	Precisión de la unidad de medida, "comunidades" no "número de..."	04/09/2018	04/13/2018
Output	Número de promotores voluntarios de salud que reciben apoyos comunitarios	Create Milestone	Jerarquización entre productos y sub-productos. Para mantener homogeneidad entre productos, ciertos productos se inactivan y pasan a ser "hitos" como sub-productos requeridos para la entrega de un producto de mayor escala o envergadura. (ejemplo, un documento metodológico como hito o sub-producto de unidades de salud o grupos de trabajadores implementando la metodología propuesta en dicho documento). La activación de promotores es un medio hacia la atención de embarazadas, costo necesario y no entrega un beneficio de salud directo. Pasa de producto a sub-producto.	04/09/2018	04/13/2018
Output	Personal de salud de las regiones priorizadas re-capacitado en cuidados obstétricos y neonatales de emergencia/esenciales	Create Milestone	Jerarquización entre productos y sub-productos. Para mantener homogeneidad entre productos, ciertos productos se inactivan y pasan a ser "hitos" como sub-productos requeridos para la entrega de un producto de mayor escala o envergadura. (ejemplo, un documento metodológico como hito o sub-producto de unidades de salud o grupos de trabajadores implementando la metodología propuesta en dicho documento).	04/09/2018	04/13/2018
Output	Número de promotores voluntarios de	Modify	Jerarquización entre productos y sub-productos. Para mantener homogeneidad entre productos, ciertos productos se inactivan y	04/09/2018	04/13/2018

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
	salud que reciben apoyos comunitarios	Output	pasan a ser "hitos" como sub-productos requeridos para la entrega de un producto de mayor escala o envergadura. (ejemplo, un documento metodológico como hito o sub-producto de unidades de salud o grupos de trabajadores implementando la metodología propuesta en dicho documento). La activación de promotores es un medio hacia la atención de embarazadas, costo necesario y no entrega un beneficio de salud directo. Pasa de producto a sub-producto.		
Output	Estrategia de comunicación con pertinencia cultural y enfoque de género implementada	Create Milestone	Jerarquización entre productos y sub-productos. Para mantener homogeneidad entre productos, ciertos productos se inactivan y pasan a ser "hitos" como sub-productos requeridos para la entrega de un producto de mayor escala o envergadura. (ejemplo, un documento metodológico como hito o sub-producto de unidades de salud o grupos de trabajadores implementando la metodología propuesta en dicho documento).	04/09/2018	04/13/2018
Output	Documento de Plan de implementación de la red de servicios de salud elaborado y aprobado	Modify Output	Precisión del alcance de la intervención.	04/09/2018	04/13/2018
Output	Agentes comunitarios capacitados bajo la estrategia de comunicación con pertinencia cultural y enfoque de género.	Modify Milestone	Precisión de la unidad de medida, "agentes comunitarios" no "número de..."	04/09/2018	04/13/2018
Output	Agentes comunitarios capacitados bajo la estrategia de comunicación con pertinencia cultural y enfoque de género.	Modify Milestone	Precisión del alcance de la intervención.	04/09/2018	04/13/2018
Output	Número de comunidades céntricas donde el MINSA implementa la estrategia Nutrividas	Modify Output	Jerarquización entre productos y sub-productos. Para mantener homogeneidad entre productos, ciertos productos se inactivan y pasan a ser "hitos" como sub-productos requeridos para la entrega de un producto de mayor escala o envergadura. (ejemplo, un documento metodológico como hito o sub-producto de unidades de salud o grupos de trabajadores implementando la metodología propuesta en dicho documento). Esta intervención estaba reflejada con un producto desactivado del componente 2 que era realmente un resultado (% de UBAs con 80% de expedientes...")	04/09/2018	04/13/2018
Output	Número de comunidades céntricas donde el MINSA implementa la estrategia Nutrividas	Modify Output	Reporte 2017 y ajuste a la planificación.	04/09/2018	04/13/2018
Output	Comunidades de las comarcas indígenas donde MINSA implementa la estrategia de cambio de comportamiento y consejería en Planificación Familiar	Modify Output	Precisión del alcance de la intervención.	04/09/2018	04/13/2018
Output	Comunidades de las comarcas indígenas donde MINSA implementa la estrategia de cambio de comportamiento y consejería en Planificación Familiar	Modify Output	Reporte 2017 y ajuste a la planificación.	04/09/2018	04/13/2018
Output	Número de comunidades céntricas donde el MINSA implementa la estrategia de mejora de calidad del agua en el hogar	Create Output	Jerarquización entre productos y sub-productos. Para mantener homogeneidad entre productos, ciertos productos se inactivan y pasan a ser "hitos" como sub-productos requeridos para la entrega de un producto de mayor escala o envergadura. (ejemplo, un documento metodológico como hito o sub-producto de unidades de salud o grupos de trabajadores implementando la metodología propuesta en dicho documento). esta intervención clave no tenía producto para darle seguimiento	04/09/2018	04/13/2018
Output	Norma de habilitación de establecimientos de salud actualizada	Modify Output	Precisión del alcance de la intervención.	04/09/2018	04/13/2018
Output	Número de personal de salud capacitado en las principales herramientas de gestión de redes integradas de salud	Modify Output	Precisión del alcance de la intervención. Se capacita no en la metodología, sino en la aplicación de herramientas. En las discusiones con el MINSA se precisan cuales son estas herramientas.	04/09/2018	04/13/2018

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Documento de Lineamientos Metodológicos de Conformación de las Redes integradas de servicios de salud elaborado	Create Milestone	Jerarquización entre productos y sub-productos. Para mantener homogeneidad entre productos, ciertos productos se inactivan y pasan a ser "hitos" como sub-productos requeridos para la entrega de un producto de mayor escala o envergadura. (ejemplo, un documento metodológico como hito o sub-producto de unidades de salud o grupos de trabajadores implementando la metodología propuesta en dicho documento).	04/10/2018	04/13/2018
Output	Documento de Plan de implementación de la red de servicios de salud elaborado y aprobado	Create Milestone	Jerarquización entre productos y sub-productos. Para mantener homogeneidad entre productos, ciertos productos se inactivan y pasan a ser "hitos" como sub-productos requeridos para la entrega de un producto de mayor escala o envergadura. (ejemplo, un documento metodológico como hito o sub-producto de unidades de salud o grupos de trabajadores implementando la metodología propuesta en dicho documento).	04/10/2018	04/13/2018
Output	Número de personal de salud capacitado en las principales herramientas de gestión de redes integradas de salud	Create Milestone	Jerarquización entre productos y sub-productos. Para mantener homogeneidad entre productos, ciertos productos se inactivan y pasan a ser "hitos" como sub-productos requeridos para la entrega de un producto de mayor escala o envergadura. (ejemplo, un documento metodológico como hito o sub-producto de unidades de salud o grupos de trabajadores implementando la metodología propuesta en dicho documento).	04/10/2018	04/13/2018
Output	Documento de Lineamientos Metodológicos de Conformación de las Redes integradas de servicios de salud elaborada	Modify Output	Jerarquización entre productos y sub-productos. Para mantener homogeneidad entre productos, ciertos productos se inactivan y pasan a ser "hitos" como sub-productos requeridos para la entrega de un producto de mayor escala o envergadura. (ejemplo, un documento metodológico como hito o sub-producto de unidades de salud o grupos de trabajadores implementando la metodología propuesta en dicho documento). Documento es sub-producto de "regiones que implementan red integrada"	04/10/2018	04/13/2018
Output	Documento de Plan de implementación de la red de servicios de salud elaborado y aprobado	Modify Output	Jerarquización entre productos y sub-productos. Para mantener homogeneidad entre productos, ciertos productos se inactivan y pasan a ser "hitos" como sub-productos requeridos para la entrega de un producto de mayor escala o envergadura. (ejemplo, un documento metodológico como hito o sub-producto de unidades de salud o grupos de trabajadores implementando la metodología propuesta en dicho documento). Documento es sub-producto de regiones que implementan redes integradas	04/10/2018	04/13/2018
Output	Número de personal de salud capacitado en las principales herramientas de gestión de redes integradas de salud	Modify Output	Jerarquización entre productos y sub-productos. Para mantener homogeneidad entre productos, ciertos productos se inactivan y pasan a ser "hitos" como sub-productos requeridos para la entrega de un producto de mayor escala o envergadura. (ejemplo, un documento metodológico como hito o sub-producto de unidades de salud o grupos de trabajadores implementando la metodología propuesta en dicho documento). Personal capacitado es hito de "regiones con red integrada implementada"	04/10/2018	04/13/2018
Output	Número de centros de salud y hospitales con adecuaciones de infraestructura	Modify Output	Reporte 2017 y ajuste a la planificación.	04/10/2018	04/13/2018
Output	Número de regiones de salud con redes de salud conformadas	Modify Output	Reporte 2017 y ajuste a la planificación.	04/10/2018	04/13/2018
Output	Número de centros de salud y hospitales regionales de referencia equipados	Modify Output	Reporte 2017 y ajuste a la planificación.	04/10/2018	04/13/2018
Output	Número de personal de salud capacitados en la aplicación de protocolos de atención actualizados con elementos culturales	Modify Output	Reporte 2017 y ajuste a la planificación.	04/10/2018	04/13/2018
Output	Número de áreas del MINSA central adecuadas	Modify Output	Reporte 2017 y ajuste a la planificación.	04/10/2018	04/13/2018
Output	Auditoría Financiera contratada	Modify Output	Jerarquización entre productos y sub-productos y desactivación de productos que son procesos de operación. Para mantener homogeneidad entre productos, ciertos productos se inactivan y pasan a ser "hitos" como sub-productos requeridos para la entrega de un producto de mayor escala o envergadura. (ejemplo, un documento metodológico como hito o sub-producto de unidades de salud o grupos de trabajadores implementando la metodología propuesta en dicho documento). La auditoría financiera no es un producto del programa, es un costo de administración, proceso sin producto.	04/10/2018	04/13/2018
Output	Encuesta Nacional de Salud finalizada	Modify Output	Reporte 2017 y ajuste a la planificación.	04/10/2018	04/13/2018
Output	Evaluaciones de impacto y cualitativas	Modify	Reporte 2017 y ajuste a la planificación.	04/10/2018	04/13/2018

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
	finalizadas	Output			
Output	Número de comunidades céntricas donde el MINSA implementa la estrategia Nutrividas	Modify Output	Reporte 2017 y ajuste a la planificación.	04/10/2018	04/13/2018
Impact	Prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres embarazadas (medidos por índice de masa corporal) en la comarca Emberá Wouaan	Modify Impact Indicator	Precisión del indicador - es la prevalencia (de ahí en %), pero "medida por" Índice de Masa Corporal (que es un ratio).	04/18/2018	04/13/2018
Impact	Prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres embarazadas (medidos por índice de masa corporal) en la comarca Ngabe Buglé	Modify Impact Indicator	Precisión del indicador - es la prevalencia (de ahí en %), pero "medida por" Índice de Masa Corporal (que es un ratio).	04/18/2018	04/13/2018
Impact	Razón de mortalidad materna en la comarca Ngabe Buglé	Modify Impact Indicator	Precisión del indicador - la razón de mortalidad es muertes por 100 mil nacidos vivos - la tasa se refiere, típicamente, al riesgo de muerte en relación con la población de mujeres en edad fértil, o con el total de muertes en este rango de edad, no en relación con los nacimientos. No se pudo modificar la unidad de medida que no es "muertes" sino "muertes por 100,000 nacidos vivos".	04/18/2018	04/13/2018
Impact	Razón nacional de mortalidad materna	Modify Impact Indicator	Precisión del indicador - la razón de mortalidad es muertes por 100 mil nacidos vivos - la tasa se refiere, típicamente, al riesgo de muerte en relación con la población de mujeres en edad fértil, o con el total de muertes en este rango de edad, no en relación con los nacimientos. No se pudo modificar la unidad de medida que no es "muertes" sino "muertes por 100,000 nacidos vivos".	04/18/2018	04/13/2018
Output	Componente 1: Ampliación de la cobertura de la Cartera Priorizada de Prestaciones (CPP) y formento de la demanda	Modify Component	Reestructuración del programa - con el fin de ordenar los componentes para que agrupen intervenciones más homogéneas en cuanto a su alcance y relación con beneficiarios finales. El componente 1 agrupa intervenciones de atención en salud, promoción y activación de agentes comunitarios. El segundo componente está relacionado con fortalecer directamente la capacidad resolutive, a través de la organización en redes, y la inversión en esas redes integradas. El tercer componente agrupa intervenciones relacionadas con funciones de gestión sectorial.	04/18/2018	04/13/2018
Output	Grupos Poblacionales para los cuales el MINSA ha suscrito un contrato o un convenio para los 4 meses siguientes al momento del reporte.	Create Milestone	Jerarquización entre productos y sub-productos. Para mantener homogeneidad entre productos, ciertos productos se inactivan y pasan a ser "hitos" como sub-productos requeridos para la entrega de un producto de mayor escala o envergadura. (ejemplo, un documento metodológico como hito o sub-producto de unidades de salud o grupos de trabajadores implementando la metodología propuesta en dicho documento).	04/18/2018	04/13/2018
Output	Documento de las estrategias comunitarias elaborado (MINSA)	Create Milestone	Jerarquización entre productos y sub-productos. Para mantener homogeneidad entre productos, ciertos productos se inactivan y pasan a ser "hitos" como sub-productos requeridos para la entrega de un producto de mayor escala o envergadura. (ejemplo, un documento metodológico como hito o sub-producto de unidades de salud o grupos de trabajadores implementando la metodología propuesta en dicho documento).	04/18/2018	04/13/2018
Output	Albergues maternos funcionando en las Regiones Sanitarias priorizadas.	Create Milestone	Jerarquización entre productos y sub-productos. Para mantener homogeneidad entre productos, ciertos productos se inactivan y pasan a ser "hitos" como sub-productos requeridos para la entrega de un producto de mayor escala o envergadura. (ejemplo, un documento metodológico como hito o sub-producto de unidades de salud o grupos de trabajadores implementando la metodología propuesta en dicho documento).	04/18/2018	04/13/2018
Output	Albergues maternos aperturados durante el período reportado en las Regiones Sanitarias priorizadas.	Modify Milestone	Jerarquización entre productos y sub-productos. Para mantener homogeneidad entre productos, ciertos productos se inactivan y pasan a ser "hitos" como sub-productos requeridos para la entrega de un producto de mayor escala o envergadura. (ejemplo, un documento metodológico como hito o sub-producto de unidades de salud o grupos de trabajadores implementando la metodología propuesta en dicho documento). La puesta en funcionamiento de albergues es un sub-producto requerido para que las embarazadas aumenten su uso de ciertas atenciones institucionales esenciales. Se precisa que se cuentan albergues nuevos en el período de reporte para que la acumulación al final del programa tenga sentido.	04/18/2018	04/13/2018
Output	Componente 2: Fortalecimiento de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) y mejora de la calidad de los servicios	Modify Component	Reestructuración del programa - con el fin de ordenar los componentes para que agrupen intervenciones más homogéneas en cuanto a su alcance y relación con beneficiarios finales. El componente 1 agrupa intervenciones de atención en salud, promoción y activación de agentes comunitarios. El segundo componente está relacionado con fortalecer directamente la capacidad resolutive, a través de la organización en redes, y la inversión en esas redes integradas. El tercer componente agrupa intervenciones relacionadas con funciones de gestión sectorial.	04/18/2018	04/13/2018
Output	Número de agentes comunitarios	Modify	Precisión de la unidad de medida, "agentes comunitarios" no "número de..."	04/18/2018	04/13/2018

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
	activos en la Plataforma Comunitaria.	Output			
Output	Comunidades de las comarcas indígenas donde MINSA implementa la estrategia de cambio de comportamiento y consejería en Planificación Familiar	Modify Output	Precisión de la unidad de medida, "comunidades" no "número de..."	04/18/2018	04/13/2018
Output	Número de mujeres embarazadas que reciben apoyos comunitarios	Modify Output	Precisión de la unidad de medida, "mujeres" no "número de..."	04/18/2018	04/13/2018
Output	Número de protocolos de atención actualizados	Modify Output	Reporte 2017 y ajuste a la planificación.	04/18/2018	04/13/2018
Output	Número de personal de salud capacitados en la aplicación de protocolos de atención actualizados tomando en cuenta elementos multiculturales	Modify Output	Precisión del alcance de la intervención. Capacitación en ajustes por pertinencia cultural	04/18/2018	04/13/2018
Output	Número de mujeres embarazadas que reciben apoyos comunitarios	Modify Output	Reporte 2017 y ajuste a la planificación.	04/18/2018	04/13/2018