

PMR Operational Report

Operation Number	UR-L1071	Chief of Operations Validation Date	03/26/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	03/28/18
Last Update	03/20/18	Country Representative Validation Date	03/28/18
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Support Future Entrepreneurs	Loan Number	2775/OC-UR
Executing Agency	Agencia Nacional de Investigación e Innovación	Sector/Subsector	PS-EMP - PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-ENTERPRISE DEVELOPMENT, CLUSTERS AND INNOVATION
Team Leader	CRESPI, GUSTAVO ATILIO	Overall Stage	Fully Disbursed
Operation Type	Loan Operation	Country	URUGUAY
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1071	8,000,000	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.00%	0
Aggregated	8,000,000	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.00%	0

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Inversión en innovación en empresas de menos de 5 años.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.1	1. Inversión en innovación en empresas de menos de 5 años.	Miles Pesos	1,009,300.00	2009	P		1,059,765.00
					P(a)		1,059,765.00
					A		

Details

Means of verification: Fuente: Encuesta de Actividades de Innovación (EAI) Industria y Servicios ANII.

Observations: Para la línea de base se utilizó la EAI 2007-2009. Para la meta 2017 se utilizará la EAI 2016-2018. Como estimación preliminar en el 2017 se puede calcular la inversión directa en innovación realizada por los beneficiarios del programa.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Apoyo a la cultura de emprendimiento.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2017	EOP 2017
1.1	1. Porcentaje de la población de 18 a 64 años que está emprendiendo o es dueño-gerente de un nuevo negocio por oportunidad.	Porcentaje	8.72	2010	P			9.15
					P(a)			9.15
					A	11.90		

Details

Means of verification: Base de datos del GEM. La línea de base es el promedio del indicador para el período 2006-2010.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2017	EOP 2017
1.2	2. Porcentaje de mujeres en la población de 18 y 64 años que está emprendiendo o es dueño gerente de un nuevo negocio.	Porcentaje	8.12	2010	P			8.52
					P(a)			8.52
					A	10.00		

Details

Means of verification: Base de datos del GEM. La línea de base es el promedio del indicador para el período 2006-2010.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2017	EOP 2017
1.3	3. Porcentaje de la población entre 18 y 64 años que considera que el emprendedorismo es una opción de carrera deseable.	Porcentaje	67.13	2010	P			70.50
					P(a)			70.50
					A	60.80		

Details

Means of verification: Base de datos del GEM. La línea de base es el promedio del indicador para el período 2006-2010.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Apoyo al desarrollo inicial de emprendimientos

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2017	EOP 2017
2.1	4. Nuevas empresas exitosas creadas y/o aceleradas por el programa.	Empresas	0.00	2012	P	10.00		50.00
					P(a)	10.00		50.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.1	4. Nuevas empresas exitosas creadas y/o aceleradas por el programa.	Empresas	0.00	2012	A	5.00		
Details								
Means of verification: Fuente: Base de datos de empresas apoyadas e incubadas.								
Observations: Las empresas consideradas exitosas son las empresas apoyadas por el programa que logran al menos cuatro empleados, ventas anuales superiores a US\$30.000 y que realizan gastos en innovación.								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2017	EOP 2017
2.2	5. Inversión privada movilizada por el programa hacia emprendimientos.	Dólares	0.00	2012	P	600,000.00		1,000,000.00
					P(a)	600,000.00		1,000,000.00
					A	1,082,890.00		
Details								
Means of verification: Fuente: Base de datos de las incubadoras.								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 C.1. Apoyo a la cultura de emprendimiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
1.1	Número de proyectos de fomento del emprendimiento financiados a las instituciones de la Red Emprender.	Informe	P	8	40	44,000	301,600
			P(a)	0	72	7,801.21	490,728.21
			A	27	99	18,304	501,231
1.2	Personas sensibilizadas y capacitadas para emprender	personas	P	2,000	10,000	62,128	300,000
			P(a)	800	9,323	7,018.52	292,631.52
			A	5,032	13,555	14,216	299,829
1.3	Número de reuniones de la Red Emprender realizadas.	Reuniones	P	1	5		400,000
			P(a)	1	6	69,506.15	390,786.15
			A	1	6	66,656	387,936

Component Nbr. 2 C.2 Apoyo al desarrollo inicial de emprendimientos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
2.1	Número de empresas admitidas en incubadoras apoyadas por el programa.	Micro / small / medium enterpr	P	18	82	450,400	1,700,000
			P(a)	30	129	157,101	1,698,715
			A	57	156	141,983	1,683,597
2.2	Número de proyectos de emprendedores del exterior apoyados para su instalación en Uruguay.	Proyectos financiados	P	5	20	335,520	1,200,000
			P(a)	0	21	53,375.43	978,766.43
			A	0	21	33,419	958,810
2.3	Número de proyectos de puesta en marcha y despegue empresarial financiados.	Proyectos financiados	P	26	108	745,000	3,000,000
			P(a)	28	211	411,257.03	4,031,806.03
			A	23	206	443,117	4,063,666
2.4	Número de proyectos de apoyo a la gestión de fondos de inversión financiados.	Proyectos financiados	P	2	4	100,000	400,000
			P(a)	0	6	27,970	398,670
			A	0	6	0	370,700

Other Cost

	Administración, Monitoreo y Evaluación	P			142,000	400,000
		P(a)			12,830.65	110,820.65
		A			17,774	115,764

Total Cost

	Total Cost	P			1,879,048	7,701,600
		P(a)			746,859.99	8,392,923.99
		A			735,469	8,381,533

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section