

PMR Operational Report

Operation Number	ME-L1114	Chief of Operations Validation Date	04/04/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/07/17
Last Update	04/04/17	Country Representative Validation Date	04/08/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Multiphase Training and Employment Support Program PACE Phase III	Loan Number	2736/OC-ME
Executing Agency	SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Sector/Subsector	IS-EMP - SOCIAL INVESTMENT-HUMAN RESOURCES & WORKFORCE DEVELOPMENT
Team Leader	KAPLAN,DAVID SCOTT	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	MEXICO
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
ME-L1114	300,000,000	300,000,000	100,000,000	0	400,000,000	300,000,000	274,896,251.4	91.63%	25,103,748.6
Aggregated	300,000,000	300,000,000	100,000,000	0	400,000,000	300,000,000	274,896,251.4	91.63%	25,103,748.6

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Articulación entre los buscadores de empleo y empleos de calidad mejorada, en un marco de igualdad entre hombres y mujeres.

Observation: En la evaluación del PACE I se encontró que los participantes del programa que recibieron becas de capacitación tuvieron una probabilidad de encontrar un empleo formal 10% mayor que el grupo de control. Por esta razón se define la línea base como 10% y se

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	EOP 2017
1.1	Diferencia en la tasa de colocación en empleos formales de los buscadores de empleo atendidos por el Programa de Apoyo al Empleo y las tasas para buscadores de empleo de grupos de comparación.	Porcentaje	10.0	2006	P	12.00	12.00
					P(a)	12.00	12.00
					A	0.00	

Details

Means of verification: Evaluación de impacto del Programa

Observations: En la evaluación del PACE I se encontró que los participantes del programa que recibieron becas de capacitación tuvieron una probabilidad de encontrar un empleo formal 10% mayor que el grupo de control. Por esta razón se define la línea base como 10% y se

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Eficiencia de los servicio de vinculación del Servicio Nacional de Empleo de México mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.1	Tasa de colocación de los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo	Puntos porcentuales	65.5	2012	P		65.50
					P(a)		65.50
					A		

Details

Means of verification: Informes del Sistema de Información del Servicio Nacional de Empleo SISNE.

Observations: La informacion 2012 se reemplazará a nivel de línea base cuándo se encuentre disponible.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.2	Tasa de colocación de la modalidad orientación y consejería laboral (Bolsa de Trabajo)	Porcentaje	32.0	2012	P		32.00
					P(a)		32.00
					A		

Details

Means of verification: Informes del Sistema de Información del Servicio Nacional de Empleo SISNE.

Observations: La informacion 2012 se reemplazará a nivel de línea base cuándo se encuentre disponible.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.3	Porcentaje de vacantes cubiertas con respecto a las vacantes registradas en Bolsa de Trabajo	Puntos porcentuales	28.0	2012	P		28.00
					P(a)		28.00
					A		

Details

Means of verification: Informes del Sistema de Información del Programa de Apoyo al Empleo SISPAE.

Observations: La informacion 2012 se reemplazará a nivel de línea base cuándo se encuentre disponible.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.4	Promedio del cambio porcentual de salarios antes y después del tratamiento de los beneficiarios de	Porcentaje	0.0	2012	P		5.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.4	BECATE.	Porcentaje	0.0	2012	P(a)		5.00
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación de impacto del programa.							
Pro-Gender	No				Pro-Ethnicity	No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Intermediación y apoyos a beneficiarios para la inserción laboral.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
1.1	Beneficiarios de apoyos para la inserción laboral	Beneficiaries (#)	P	92,051	800,000	40,900,000	374,840,000
			P(a)	169,758	1,375,954	33,329,314	384,284,168
			A	294,951	1,205,954	51,267,505	363,890,111

Component Nbr. 2 Componente 2. Monitoreo, Evaluación y Encuestas de Empleo.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
2.1	Encuestas levantadas y analizadas	Encuesta	P	5	24	4,000,000	25,000,000
			P(a)	2	24	0	15,556,638
			A	2	24	476,415	15,556,638

Other Cost

	Auditorias	P			40,000	160,000
		P(a)			16,705	159,194
		A			15,899	98,295

Total Cost

	Total Cost	P			44,940,000	400,000,000
		P(a)			33,346,019	400,000,000
		A			51,759,819	379,545,044

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Encuestas levantadas y analizadas	Modify Output	Dado que el costo de las encuestas fue menor que lo proyectado, estos recursos se asignaron al componente 1 para tener más beneficiarios. Este cambio fue acordado con la agencia ejecutora el 24 de febrero de 2017.	04/04/2017	02/24/2017
Output	Beneficiarios de apoyos para la inserción laboral	Modify Output	Las encuestas costaron menos que lo proyectado originalmente y los recursos se asignaron al componente 1. Este cambio fue acordado con la agencia ejecutora el 24 de febrero de 2017.	04/04/2017	02/24/2017