

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	UR-L1071	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/27/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2016	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/10/17
<b>Last Update</b>	03/24/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/10/17
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program to Support Future Entrepreneurs	<b>Loan Number</b>	2775/OC-UR
<b>Executing Agency</b>	Agencia Nacional de Investigación e Innovación	<b>Sector/Subsector</b>	PS-EMP - PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-ENTERPRISE DEVELOPMENT, CLUSTERS AND INNOVATION
<b>Team Leader</b>	CRESPI,GUSTAVO ATILIO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	URUGUAY
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1071	8,000,000	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000	6,740,175.03	84.25%	1,259,824.97
Aggregated	8,000,000	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000	6,740,175.03	84.25%	1,259,824.97

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Inversión en innovación en empresas de menos de 5 años.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.1	1. Inversión en innovación en empresas de menos de 5 años.	Miles Pesos	1009300.0	2009	P		1,059,765.00
					P(a)		1,059,765.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Fuente: Encuesta de Actividades de Innovación (EAI) Industria y Servicios ANII.

**Observations:** Para la línea de base se utilizó la EAI 2007-2009. Para la meta 2017 se utilizará la EAI 2016-2018. Como estimación preliminar en el 2017 se puede calcular la inversión directa en innovación realizada por los beneficiarios del programa.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Apoyo a la cultura de emprendimiento.

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2017	EOP 2017
1.1	1. Porcentaje de la población de 18 a 64 años que está emprendiendo o es dueño-gerente de un nuevo negocio por oportunidad.	Porcentaje	8.72	2010	P		9.15
					P(a)		9.15
					A	11.90	

#### Details

**Means of verification:** Base de datos del GEM. La línea de base es el promedio del indicador para el período 2006-2010.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2017	EOP 2017
1.2	2. Porcentaje de mujeres en la población de 18 y 64 años que está emprendiendo o es dueño gerente de un nuevo negocio.	Porcentaje	8.12	2010	P		8.52
					P(a)		8.52
					A	10.00	

#### Details

**Means of verification:** Base de datos del GEM. La línea de base es el promedio del indicador para el período 2006-2010.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2017	EOP 2017
1.3	3. Porcentaje de la población entre 18 y 64 años que considera que el emprendedorismo es una opción de carrera deseable.	Porcentaje	67.13	2010	P		70.50
					P(a)		70.50
					A	60.80	

#### Details

**Means of verification:** Base de datos del GEM. La línea de base es el promedio del indicador para el período 2006-2010.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 2:** Apoyo al desarrollo inicial de emprendimientos

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2017	EOP 2017
2.1	4. Nuevas empresas exitosas creadas y/o aceleradas por el programa.	Empresas	0.0	2012	P	10.00	50.00
					P(a)	10.00	50.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

2.1	4. Nuevas empresas exitosas creadas y/o aceleradas por el programa.	Empresas	0.0	2012	A	5.00		
Details								
Means of verification: Fuente: Base de datos de empresas apoyadas e incubadas.								
Observations: Las empresas consideradas exitosas son las empresas apoyadas por el programa que logran al menos cuatro empleados, ventas anuales superiores a US\$30.000 y que realizan gastos en innovación.								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2017	EOP 2017
2.2	5. Inversión privada movilizada por el programa hacia emprendimientos.	Dólares	0.0	2012	P	600,000.00		1,000,000.00
					P(a)	600,000.00		1,000,000.00
					A	1,082,890.00		
Details								
Means of verification: Fuente: Base de datos de las incubadoras.								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 C.1. Apoyo a la cultura de emprendimiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
1.1	Número de proyectos de fomento del emprendimiento financiados a las instituciones de la Red Emprender.	Informe	P	8	40	64,400	301,600
			P(a)	0	72	0	490,728.21
			A	8	72	96,000	482,927
1.2	Personas sensibilizadas y capacitadas para emprender	personas	P	2,000	10,000	57,628	300,000
			P(a)	2,000	9,323	45,000	292,631.52
			A	960	8,523	36,000	285,613
1.3	Número de reuniones de la Red Emprender realizadas.	Reuniones	P	1	5	84,508	400,000
			P(a)	1	6	72,000	390,786.15
			A	1	5	61,000	321,280

## Component Nbr. 2 C.2 Apoyo al desarrollo inicial de emprendimientos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
2.1	Número de empresas admitidas en incubadoras apoyadas por el programa.	Micro / small / medium enterprises (#)	P	18	82	238,080	1,700,000
			P(a)	35	129	394,000	1,698,715
			A	46	99	507,000	1,541,614
2.2	Número de proyectos de emprendedores del exterior apoyados para su instalación en Uruguay.	Proyectos financiados	P	5	20	270,390	1,200,000
			P(a)	5	21	354,000	978,766.43
			A	3	21	253,000	925,391
2.3	Número de proyectos de puesta en marcha y despegue empresarial financiados.	Proyectos financiados	P	23	108	632,500	3,000,000
			P(a)	28	211	809,000	4,031,806.03
			A	113	183	2,059,000	3,620,549
2.4	Número de proyectos de apoyo a la gestión de fondos de inversión financiados.	Proyectos financiados	P	0	4	100,000	400,000
			P(a)	1	6	79,430	398,670
			A	0	6	116,000	370,700

## Other Cost

	Administración, Monitoreo y Evaluación	P			40,000	400,000
		P(a)			48,814	110,820.65
		A			57,000	97,990

## Total Cost

	Total Cost	P			1,487,506	7,701,600
		P(a)			1,802,244	8,392,923.99
		A			3,185,000	7,646,064

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Número de proyectos de fomento del emprendimiento financiados a las instituciones de la Red Emprender.	Modify Output	Según Informe semestral presentado por la Agencia Ejecutora.	03/14/2017	03/16/2017
Output	Número de proyectos de puesta en marcha y despegue empresarial financiados.	Modify Output	Según Informe semestral presentado por la Agencia Ejecutora.	03/14/2017	03/16/2017
Output	Personas sensibilizadas y capacitadas para emprender	Modify Output	Según Informe semestral presentado por la Agencia Ejecutora.	03/14/2017	03/16/2017
Output	Número de empresas admitidas en incubadoras apoyadas por el programa.	Modify Output	Según Informe semestral presentado por la Agencia Ejecutora.	03/14/2017	03/16/2017
Output	Número de proyectos de apoyo a la gestión de fondos de inversión financiados.	Modify Output	Según Informe semestral presentado por la Agencia Ejecutora.	03/14/2017	03/16/2017