

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1156	Chief of Operations Validation Date	10/12/18
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2018	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/27/18	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Science and Technology Scholarships - Program BEC.AR	Loan Number	3066/OC-AR
Executing Agency	MINISTERIO DE EDUCACION	Sector/Subsector	ST-HRD - SCIENCE AND TECHNOLOGY-ADVANCED HUMAN CAPITAL
Team Leader	ANGELELLI, PABLO JAVIER	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	ARGENTINA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Republica Argentina		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1156	24,000,000	24,000,000	2,600,000	0	26,600,000	24,000,000	13,300,000	55.42%	10,700,000
Aggregated	24,000,000	24,000,000	2,600,000	0	26,600,000	24,000,000	13,300,000	55.42%	10,700,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Crecimiento de la productividad total de los factores

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
0.0	Diferencia en el cambio porcentual en la productividad total de los factores entre las empresas beneficiarias y el grupo de control	índice	1.00	2012	P		1.15
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: Informe final							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Impact Nbr. 1: Aumento de la cantidad de investigadores en el sector privado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
1.0	Porcentaje de investigadores en el sector privado	%	9.60	2012	P		17.00
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: Informe final							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 3: Aumento de la producción científica por parte de los beneficiarios

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
3.0	Diferencia en la cantidad de publicaciones entre los beneficiarios de las becas para doctorados y personal de instituciones de CTI y el grupo control.	%	0.00	2012	P		40.00
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: Informes de Progreso							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 2: Aumento de la inversión en actividades de innovación de las empresas beneficiarias

Observation: Actividades de innovación son todas aquellas prácticas o acciones desarrolladas por las empresas en pos de la transformación de una idea en un producto nuevo o mejorado introducido en el mercado, un proceso productivo nuevo o mejorado, o bien en la introducción de cambios en la forma de organización y gestión de la firma, la introducción de métodos de venta o distribución nuevos o mejorados de forma significativa.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
2.0	Diferencia en el cambio porcentual en la inversión en actividades de innovación entre las empresas beneficiarias y el grupo de control	%	0.00	2012	P		15.00
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: Informes de Progreso							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 1: Aumento de la productividad de las empresas beneficiarias

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
1.0	Diferencia en el cambio porcentual de la productividad del trabajo entre las empresas beneficiarias y el grupo de control	%	0.00	2012	P		10.00
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: Informes de Progreso							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 0: Aumento del nivel de ingreso de los beneficiarios

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
0.0	Diferencia en el cambio porcentual del nivel de ingresos entre becados de maestrías en CyT beneficiarios del Programa y el grupo de control	%	0.00	2012	P		70.00
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: Informes de Progreso							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 5: Distribución regional de los beneficios

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
5.0	Participación de personas de las zonas de Patagonia, Cuyo, NEA y NOA en el total de beneficiarios de maestrías en CyT del programa en el exterior.	%	25.49	2012	P		30.00
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: Informes de Progreso							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 4: Participación de mujeres

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
4.0	Participación de mujeres en total de beneficiarios a través del programa de maestrías en CyT en el exterior	%	32.03	2012	P		35.00
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: Informes de Progreso							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
4.1	Personas capacitadas a través de estancias cortas que son mujeres	número	0.00	2012	P		40.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

4.1	Personas capacitadas a través de estancias cortas que son mujeres	número	0.00	2012	P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: Informes de Progreso							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Mejoramiento del capital humano avanzado a través del otorgamiento de becas de maestrías en áreas prioritarias de ciencia y tecnología

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
1.1	Becas otorgadas	becas	P	0	450	700,000	17,415,000
			P(a)	123	417	3,287,623	17,415,000
			A	129	423	872,041	14,208,736

Component Nbr. 2 Mejoramiento del capital humano avanzado a través del otorgamiento de becas para estancias cortas de formación en ciencia y tecnología

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
2.1	Becas otorgadas para estancias cortas para PyMEs	becas	P		120		3,325,000
			P(a)		45		445,902
			A	0	27	1,620.8	363,949
2.2	Becas otorgadas para estancias cortas para grandes empresas	becas	P		60		1,500,000
			P(a)		41		369,800
			A	0	29	0	197,484.63
2.3	Becas otorgadas para estancias cortas para instituciones de CTI	becas	P		40		600,000
			P(a)		105		1,368,559
			A	0	114	50,940.87	1,403,088
2.4	Becas para doctorados	becas	P	0	55	0	1,237,500
			P(a)	0	75		1,752,227
			A	0	75	0	1,752,227
2.5	Cursos cortos de especialización	Cursos	P		0		0
			P(a)		0		0
			A	18	18	224,314	224,314

Other Cost

	Comunicación y logística	P			67,031.25	281,531.25
		P(a)			17,000	19,586
		A			407	2,993
	Administración	P			403,625	1,418,125
		P(a)			250,000	2,219,948.17
		A			169,741.83	2,139,690
	Imprevistos	P			404,718.75	404,718.75
		P(a)			0	0
		A			0	0
	Costos financieros	P			183,625	418,125
		P(a)				28,625
		A			0	0
	Auditoría y Evaluación	P				
		P(a)				0
		A			69,098	69,098

Total Cost

	Total Cost	P			1,759,000	26,600,000
		P(a)			3,554,623	23,619,647.17
		A			1,388,163.5	20,361,579.63

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Cursos cortos de especialización	Create Output	Se agrega el producto "Cursos cortos de especialización" que constituye una nueva oferta de formación generada por el Programa.	09/10/2018	08/31/2018
Output	Cursos cortos de especialización	Modify Output	Se agrega la unidad de medida al producto "Cursos cortos de especialización".	09/27/2018	08/31/2018