

PMR Operational Report

Operation Number	BO-L1121	Chief of Operations Validation Date	10/15/18
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2018	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/19/18	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Support Employment II	Loan Number	3822/BL-BO, 3822/BL-BO-1, 3822/BL-BO-2
Executing Agency	Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social	Sector/Subsector	IS-LIS - SOCIAL INVESTMENT-LABOR INTERMEDIATION SYSTEMS
Team Leader	URQUIDI ZIJDERVELD, MANUEL ENRIQUE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	BOLIVIA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE BOLIVIA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BO-L1121	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	2,700,000	6.75%	37,300,000
Aggregated	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	2,700,000	6.75%	37,300,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Mejorar la inserción laboral de buscadores de empleo que acceden al Servicio Plurinacional de Empleo de Bolivia (SPEBO) en unidades económicas formales.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.0	Beneficiarios que obtienen empleo formal con relación al grupo control	Porcentaje	0.00	2015	P		
					P(a)		5.00
					A		

Details

Means of verification: Evaluación de impacto

Observations: Diferencia en puntos porcentuales

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.1	Incremento de ingreso laboral de los beneficiarios con relación al grupo control	Porcentaje	0.00	2015	P		
					P(a)		10.00
					A		

Details

Means of verification: Evaluación de impacto

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: 1. EFECTIVIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO MEJORADA

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.0	1.1 Personas beneficiadas por intermediación directa	Personas	0.00	2017	P					
					P(a)		19,847.00		36,085.00	36,085.00
					A	2,984.00				

Details

Means of verification: Informes del proyecto/encuestas de seguimiento.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.1	1.2 Incremento promedio en el ingreso de beneficiarios de intermediación directa	Porcentaje	0.00	2015	P					
					P(a)		4.00		4.00	4.00
					A					

Details

Means of verification: Informes del proyecto/encuestas de seguimiento.

Observations: Línea de base (LB):Bs.2353, se actualizará con encuestas a beneficiarios

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.2	1.3 Incremento de la inserción laboral de beneficiarios de intermediación directa en unidades económicas formales	Puntos porcentuales	0.00	2015	P					
					P(a)				10.00	10.00
					A					

Details

Means of verification: Informes del proyecto/encuestas de seguimiento.

Observations: El SPEBO utilizaba en 2015 estas vacantes principalmente para capacitación en planta

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: 3. EFECTIVIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO MEJORADA

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.0	3.1 Vacantes registradas por unidades económicas formales por año	Número	4,465.00	2015	P						
					P(a)			5,500.00		7,000.00	7,000.00
					A	1,503.00					

Details

Means of verification: Sistema informatico del proyecto/Informes del proyecto.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 1: 2. INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO QUE ACCEDEN AL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO MEJORADA

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.0	2.1 Nivel de inserción en unidades económicas formales de buscadoras mujeres de empleo que reciben apoyo de capacitación in situ tres meses después de finalizar su capacitación	Porcentaje	42.00	2015	P						
					P(a)			44.00		48.00	48.00
					A						

Details

Means of verification: Informes del proyecto/encuestas de seguimiento.

Observations: LB: Resultados del PAE I

Pro-Gender Yes **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.1	2.2 Nivel de inserción en unidades económicas formales de buscadores de empleo hombres que reciben apoyo de capacitación in situ tres meses después de finalizar su capacitación	Porcentaje	47.00	2015	P						
					P(a)			48.00		50.00	50.00
					A						

Details

Means of verification: Informes del proyecto/encuestas de seguimiento.

Observations: LB: Resultados del PAE I

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.2	2.3 Incremento promedio del ingreso laboral de las mujeres beneficiarias de capacitación in situ	Porcentaje	0.00	2015	P						
					P(a)					10.00	10.00
					A						

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Informes del proyecto/encuestas de seguimiento.

Observations: LB:Bs.2.147, se actualizará con encuestas a beneficiarios

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.3	2.4 Incremento promedio del ingreso laboral de hombres beneficiarios de capacitación in situ	Porcentaje	0.00	2015	P						
					P(a)					10.00	10.00
					A						

Details

Means of verification: Informes del proyecto/encuestas de seguimiento.

Observations: LB:Bs.2.518, se actualizará con encuestas a beneficiarios

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I: Mejorar la cobertura y posicionamiento del Servicio Público de Empleo de Bolivia

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
1.1	1. Estrategia de acercamiento al sector productivo implementada	Estrategia	P		1	100,000	2,708,455
			P(a)		1	100,000	2,708,455
			A		0	0	0
1.2	2. Estrategia de comunicación implementada	Estrategia	P		1	50,000	291,545
			P(a)		1	50,000	291,545
			A		0	0	0

Component Nbr. 2 Componente II: Fortalecer los servicios a buscadores de empleo y mejorar y diversificar la oferta de PAML

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
2.1	3. Modelo de perfilamiento de buscadores de empleo instaurado	Modelo	P		1		500,000
			P(a)		1		500,000
			A		0		0
2.2	4. Esquema de integración de servicios establecido	Esquema	P		1		200,000
			P(a)		1		200,000
			A		0		0
2.3	5. Sistema informático de intermediación laboral	Sistema	P		2		450,000
			P(a)		2		450,000
			A		0		0
2.4	6. Servicio de orientación vocacional y profesional establecido	Servicio	P		1		150,000
			P(a)		1		150,000
			A		0		0
2.5	7. Beneficiarios de programas de capacitación en el trabajo (mujeres)	Mujeres	P	1,500	12,500	1,250,000	17,650,000
			P(a)	1,500	12,500	1,250,000	17,650,000
			A	302	302	44,360	44,360
2.6	8. Beneficiarios de programas de capacitación en el trabajo (hombres)	Hombres	P	1,500	12,500	1,250,000	17,350,000
			P(a)	1,500	12,500	1,250,000	17,350,000
			A	271	271	42,370	42,370

Other Cost

	Unidad ejecutora	P				70,000	350,000
		P(a)				70,000	350,000
		A				180,458	180,458
	Gastos operativos	P				30,000	150,000
		P(a)				30,000	150,000
		A				7,075	7,075
	Auditorías	P					200,000
		P(a)					200,000
		A					0

Total Cost

	Total Cost	P				2,750,000	40,000,000
		P(a)				2,750,000	40,000,000
		A				274,263	274,263

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section