

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1490	Chief of Operations Validation Date	10/04/18
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2018	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/28/18	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Draft		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Innovation for Growth Program	Loan Number	4358/OC-BR
Executing Agency	Financiadora de Estudos e Projetos	Sector/Subsector	ST-REG - SCIENCE AND TECHNOLOGY-STI POLICY & INSTITUTIONS
Team Leader	RADAELLI, VANDERLEIA	Overall Stage	Approved
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Financiadora de Estudos e Projetos		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1490	600,000,000	600,000,000	103,600,000	0	703,600,000	600,000,000	0	0.00%	600,000,000
Aggregated	600,000,000	600,000,000	103,600,000	0	703,600,000	600,000,000	0	0.00%	600,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Produtividade do trabalho

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2023
0.0	Produtividade do Trabalho média (vendas por trabalhador) das empresas beneficiárias	US\$	116,500.00	2016	P					128,000.00	128,000.00
					P(a)					128,000.00	128,000.00
					A						
Details											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

Impact Nbr. 1: Capital recuperado - Finep Start-up

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2023
1.0	Capital recuperado sobre o capital investido nos empreendimentos dinâmicos beneficiários do Finep Start-up	%	0.50	2018	P					1.10	1.10
					P(a)					1.10	1.10
					A						
Details											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 2: Componente 3 - Empreendimento dinâmico

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2023
2.0	Taxa de sobrevivência das empresas beneficiárias do Programa Finep Start-up	%	50.00	2016	P						
					P(a)						52.00
					A						
Details											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

Outcome Nbr. 1: Componente 2 – Inovação Tecnológica para MPE

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2023
1.0	Percentual de pesquisa, desenvolvimento e inovação em relação a vendas nas MPMEs beneficiárias	%	2.60	2014	P						
					P(a)						3.10
					A						
Details											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2023
1.1	Percentual de empresas que conseguem criar um novo produto ou processo entre as MPMEs beneficiárias	%	34.00	2014	P						
					P(a)					46.00	
					A						
Details											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

Outcome Nbr. 0: Componente 1 – Inovação em Setores Prioritários

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2023
0.0	Percentual de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação sobre vendas nas empresas beneficiárias dos setores estratégicos	%	2.30	2016	P						
					P(a)						2.90
					A						

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2023
0.1	Percentual de empresas que conseguem criar um novo produto ou processo entre as empresas beneficiárias dos setores estratégicos	%	54.00	2014	P						
					P(a)					66.00	
					A						
Details											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1 – Inovação em Setores Prioritários

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2018	EOP 2023	2018	EOP 2023
1.1	1.1 - Projetos de inovação financiados: indústria química financiados	Projetos	P	8	30	22,400,000	138,900,000
			P(a)	8	30	22,400,000	138,900,000
			A	0	0	0	0
1.2	1.2 - Projetos de inovação financiados: mineração e transformação mineral financiados	Projetos	P	0	10	0	92,400,000
			P(a)	0	10	0	92,400,000
			A	0	0		0
1.3	1.3 - Projetos de inovação financiado: biocombustíveis avançados financiados	Projetos	P	1	20	0	109,000,000
			P(a)	1	20	0	109,000,000
			A	0	0	0	0
1.4	1.4 - Projetos de inovação financiados: agronegócios, alimentos e bebidas financiados	Projetos	P	3	11	29,700,000	109,800,000
			P(a)	3	11	29,700,000	109,800,000
			A	0	0	0	0
1.5	1.5 - Projetos de inovação financiados: Tecnologias de Informação e Comunicação financiados	Projetos	P	2	5	15,200,000	37,300,000
			P(a)	2	5	15,200,000	37,300,000
			A	0	0	0	0
1.6	1.6 - Projetos de inovação financiados: em Saúde financiados	Projetos	P	1	3	6,800,000	20,300,000
			P(a)	1	3	6,800,000	20,300,000
			A	0	0	0	0
1.7	1.7 - Projetos de inovação financiados: Metalomecânica financiados	Projetos	P	1	3	6,600,000	15,300,000
			P(a)	1	3	6,600,000	15,300,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Componente 2 – Inovação Tecnológica para MPE

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2018	EOP 2023	2018	EOP 2023
2.1	2.1 - Projetos de inovação financiados em MPMEs financiados	Projeto	P	25	100	26,900,000	108,700,000
			P(a)	25	100	26,900,000	108,700,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 3 Componente 3 - Empreendimento dinâmico

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2018	EOP 2023	2018	EOP 2023
3.1	3.1 - Projetos de financiamento de empresas nascentes intensivas em conhecimento financiados	Projeto	P	25	200	8,200,000	57,600,000
			P(a)	25	200	8,200,000	57,600,000
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Componente 4 - Fortalecimento Institucional e Inovação Aberta

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2018	EOP 2023	2018	EOP 2023
4.1	4.1 - Estudos de Roadmapping e prospecção de cadeias estratégicas financiados	Estudos	P	8	8	0	200,000
			P(a)	8	8	0	200,000
			A	0	0	0	0
4.2	4.2 - Avaliação de Impacto realizada	Estudos	P	0	6	270,000	870,000
			P(a)	0	6	270,000	870,000
			A	0	0	0	0
4.3	4.3 - Piloto de Inovação Social implementado	Piloto	P	0	1	0	400,000
			P(a)	0	1	0	400,000
			A	0	0	0	0
4.4	4.4 - Plano de Disseminação do conhecimento implementado	Plano	P	0	1	100,000	800,000
			P(a)	0	1	100,000	800,000
			A	0	0	0	0
4.5	4.5 - Ações de Benchmarking Internacional realizadas	Missões	P	0	3	0	30,000
			P(a)	0	3	0	30,000
			A	0	0	0	0
4.6	4.6 - Sistemas implementados	Sistema	P	0	1	1,500,000	12,000,000
			P(a)	0	1	1,500,000	12,000,000
			A	0	0	0	0

Total Cost

	Total Cost	P			117,670,000	703,600,000
		P(a)			117,670,000	703,600,000
		A			0	0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section