

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	DR-L1080	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/15/18
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2018	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/15/18	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Draft		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Women City	<b>Loan Number</b>	4551/OC-DR
<b>Executing Agency</b>	GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA REPÚBLICA	<b>Sector/Subsector</b>	IS - SOCIAL INVESTMENT
<b>Team Leader</b>	MARQUES GARCIA, LUANA	<b>Overall Stage</b>	Approved
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	DOMINICAN REPUBLIC
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DOMINICANA		

## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
DR-L1080	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0.00%	20,000,000
Aggregated	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0.00%	20,000,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Reducir la Tasa de mortalidad materna

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.0	Tasa de mortalidad materna en el Gran Santo Domingo y Santiago	Tasa	85.10	2014	P	84.50
					P(a)	84.50
					A	
Details						
Means of verification: Ministerio de Salud Pública						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

**Impact Nbr. 1:** Reducir la Tasa de mortalidad por cáncer de mama y cérvico uterino

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.0	Tasa de mortalidad por cancer cérvico-uterino y de mama en el GSD y Santiago	Tasa	26.80	2015	P	26.40
					P(a)	26.40
					A	
Details						
Means of verification: OMS (Número de muertes) y ONE (Proyecciones de Población)						
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity	No	

**Impact Nbr. 3:** Aumentar la tasa de ocupación laboral femenina

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
3.1	Tasa de ocupación laboral (TOL) femenina	%	39.70	2015	P	39.90
					P(a)	39.90
					A	
Details						
Means of verification: Encuesta para Evaluación de Impacto						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 4:** Disminuir la violencia íntima de pareja

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
4.0	Mujeres (15-64 años), alguna vez casadas o unidas, que han sufrido violencia física o sexual en los últimos 12 meses por parte de la pareja o ex pareja en el territorio objetivo.	%	17.80	2013	P	16.30
					P(a)	16.30
					A	
Details						
Means of verification: Encuesta para Evaluación de Impacto						
Pro-Gender		Yes		Pro-Ethnicity		No

**Impact Nbr. 5:** Reducir la tasa de Embarazo en Adolescentes

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
5.0	Mujeres (15-19 años) que al momento de la encuesta ya tuvieron hijos o están embarazadas por primera vez en el territorio objetivo	%	17.80	2013	P	16.20
					P(a)	16.20
					A	
Details						
Means of verification: SIUBEN						
Pro-Gender		Yes	Pro-Ethnicity		No	

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 4:** 4. Reducir el porcentaje de mujeres adolescentes de 15-19 años embarazadas en el territorio objetivo.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 0
4.0	Embarazos no deseados (incluyendo embarazo actual) (15-19 años) en el territorio objetivo	%	62.40	2013	P					56.70	56.70
					P(a)						
					A						

#### Details

**Means of verification:** Sistema Único de Beneficiario (SIUBEN)

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 0
4.1	Mujeres (15-19 años) con al menos educación básica completa en el territorio objetivo.	%	85.60	2016	P					93.00	93.00
					P(a)						
					A						

#### Details

**Means of verification:** Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 0
4.2	Mujeres (15-19 años) que al momento de la encuesta ya tuvieron hijos o están embarazadas por primera vez en el territorio objetivo.	%	17.80	2013	P					16.20	16.20
					P(a)						
					A						

#### Details

**Means of verification:** Sistema Único de Beneficiario (SIUBEN)

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 3:** 3. Reducir la prevalencia de violencia contra la mujer (violencia íntima de pareja -física o sexual) en el territorio objetivo.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 0
3.0	Mujeres (15-64 años) víctimas de violencia física o sexual en los últimos 12 meses por parte de la pareja o ex pareja que buscaron ayuda institucional	%	23.90	2013	P					26.10	26.10
					P(a)						

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

3.0	en el territorio objetivo	%	23.90	2013	A							
Details												
Means of verification: Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)												
Pro-Gender		Yes			Pro-Ethnicity			No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 0	
3.1	Mujeres (15-64 años) alguna vez casadas o unidas, cuya pareja ha mostrado al menos 3 tipos de comportamientos controladores seleccionados en el territorio objetivo	%	26.40	2013	P					24.20	24.20	
					P(a)							
					A							
Details												
Means of verification: Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)												
Pro-Gender		Yes			Pro-Ethnicity			No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 0	
3.2	Mujeres (15-64 años), alguna vez casadas o unidas, que han sufrido violencia física o sexual en los últimos 12 meses por parte de la pareja o ex pareja en el territorio objetivo.	%	17.80	2013	P					16.30	16.30	
					P(a)							
					A							
Details												
Means of verification: Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)												
Pro-Gender		Yes			Pro-Ethnicity			No				
Outcome Nbr. 2: 2. Reducir la tasa de mortalidad materna y por cáncer de mama y cérvico-uterino en mujeres de 15 años o más en el territorio objetivo												
Observation:												
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 0	
2.0	Embarazos de mujeres (15-49 años) que recibieron el primer control prenatal por un profesional de salud durante las 12 primeras semanas de embarazo en el territorio objetivo.	%	61.00	2013	P					65.50	65.50	
					P(a)							
					A							
Details												
Means of verification: Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)												
Pro-Gender		Yes			Pro-Ethnicity			No				
Indicator		Unit of	Baseline	Baseline		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 0	

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

		Measure		Year							
2.1	Embarazos no deseados (incluyendo embarazo actual) (15-49 años) en el territorio objetivo.	%	54.30	2013	P					53.80	53.80
					P(a)						
					A						
Details											
Means of verification: Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)											
Pro-Gender		Yes			Pro-Ethnicity			No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 0
2.2	Mujeres (30-64 años) que se practicaron una citología vaginal o prueba detectora de cáncer vaginal en los últimos dos años en el territorio objetivo.	%	75.20	2013	P					78.10	78.10
					P(a)						
					A						
Details											
Means of verification: Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)											
Pro-Gender		Yes			Pro-Ethnicity			No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 0
2.3	Mujeres (40-64 años) que se practicaron una mamografía en los últimos dos años en el territorio objetivo.	%	57.30	2013	P					60.30	60.30
					P(a)						
					A						
Details											
Means of verification: Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)											
Pro-Gender		Yes			Pro-Ethnicity			No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 0
2.4	Tasa de mortalidad materna en el GSD y Santiago.	Tasa	85.10	2014	P					84.50	84.50
					P(a)						
					A						
Details											
Means of verification: Ministerio de Salud Pública											
Pro-Gender		Yes			Pro-Ethnicity			No			

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 0
2.5	Tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterino y de mama en el GSD y Santiago.	Tasa	26.80	2015	P					26.40	26.40
					P(a)						
					A						
Details											
Means of verification: OMS (número de muertes) y ONE (Proyecciones de Población)											
Pro-Gender		Yes				Pro-Ethnicity		No			

**Outcome Nbr. 1:** Incrementar el porcentaje de mujeres de 15-64 años ocupadas en el territorio objetivo.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 0
1.0	Mujeres económicamente activas (15-64 años) que reciben servicios de orientación y capacitación laboral en el territorio objetivo.	%	5.30	2016	P					5.40	5.40
					P(a)						
					A						
Details											
Means of verification: Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)											
Pro-Gender		Yes				Pro-Ethnicity		No			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 0
1.1	Mujeres (18-64 años) que obtuvieron un crédito productivo (para iniciar, operar o expandir su parcela o negocio) en el territorio objetivo.	%	11.30	2014	P					11.50	11.50
					P(a)						
					A						
Details											
Means of verification: Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)											
Pro-Gender		Yes				Pro-Ethnicity		No			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 0
1.2	Mujeres (15-64 años) con al menos educación básica completa en el territorio objetivo.	%	78.30	2015	P					79.70	79.70
					P(a)						
					A						
Details											

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)

Pro-Gender		Yes	Pro-Ethnicity					No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 0
1.3	Mujeres (15-64 años) ocupadas en el territorio objetivo.	%	39.70	2015	P					39.90	39.90
					P(a)						
					A						

#### Details

**Means of verification:** Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)

<b>Pro-Gender</b>		Yes			<b>Pro-Ethnicity</b>			No		
-------------------	--	-----	--	--	----------------------	--	--	----	--	--

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Atención integral para el empleo y la generación de ingresos de las mujeres.

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
1.1	Mujeres que completan cursos de formación técnica vocacional.	#	P	7,000	188,000
			P(a)	7,000	188,000
			A	0	0
1.2	Rediseño del sistema de intermediación laboral y su integración con el sistema de gestión de CM, en coordinación con el Ministerio del Trabajo.	#	P	1	100,000
			P(a)	1	100,000
			A	0	0
1.3	Mujeres registradas/referidas por la bolsa electrónica de empleo implementadas.	#	P	11,460	0
			P(a)	11,460	0
			A	0	0
1.4	Mujeres que completan capacitación en habilidades para la vida/socioemocional/autoestima.	#	P	17,800	129,000
			P(a)	17,800	129,000
			A	0	0
1.5	Mujeres que reciben créditos productivos.	#	P	17,656	0
			P(a)	17,656	0
			A	0	0
1.6	Mujeres que completan cursos de capacitación microempresarial.	#	P	6,552	30,000
			P(a)	6,552	30,000
			A	0	0
1.7	Mujeres capacitadas en la formalización de empresas.	#	P	210	30,000
			P(a)	210	30,000
			A	0	0
1.8	Mujeres que completan los cursos de educación financiera.	#	P	6,035	85,000
			P(a)	6,035	85,000
			A	0	0
1.9	Mujeres que completan los cursos de nivelación de estudios (alfabetización, básico y medio).	#	P	2,523	0
			P(a)	2,523	0
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Atención integral en SSR para las mujeres.

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
2.1	Mujeres que se realizan controles prenatales (al menos 2 controles en las primeras 12 semanas de embarazo).	#	P	29,700	10,000
			P(a)	29,700	10,000
			A	0	0
2.2	Mujeres que se realizan controles pre-concepcionales.	#	P	28,080	0
			P(a)	28,080	0
			A	0	0
2.3	Mujeres que se realizan controles de planificación familiar.	#	P	12,960	30,000
			P(a)	12,960	30,000
			A	0	0
2.4	Mujeres que se realizan controles postnatales.	#	P	29,700	10,000
			P(a)	29,700	10,000
			A	0	0
2.5	Mujeres que se realizan una mamografía (mayores de 40 años).	#	P	25,920	644,996
			P(a)	25,920	644,996
			A	0	0
2.6	Mujeres que se realizan ultrasonografías de mama (mayores de 40 años).	#	P	38,880	77,710
			P(a)	38,880	77,710
			A	0	0
2.7	Mujeres que se realizan una citología vaginal o prueba detectora de cáncer cervical (mayores de 30 años).	#	P	30,480	176,114
			P(a)	30,480	176,114
			A	0	0
2.8	Mujeres que se realizan una colposcopia (mayores de 30 años).	#	P	12,960	8,180
			P(a)	12,960	8,180
			A	0	0
2.9	Diseño e implementación de campañas y materiales educativos de prevención y promoción de la salud con énfasis en cáncer de mama y cérvico uterino	#	P	3	100,000
			P(a)	3	100,000
			A	0	0
2.10	Sistema de referencia y contra-referencia a servicios de salud del área de influencia en funcionamiento.	#	P	2	30,000
			P(a)	2	30,000
			A	0	0
2.11	Mecanismo de seguimiento externo a mujeres detectadas con cáncer de mama o cérvico-uterino en funcionamiento.	#	P	2	30,000
			P(a)	2	30,000
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Atención integral para la prevención y atención a la VCM.

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
3.1	Mujeres que reciben apoyo en caso de VCM.	#	P	43,200	0
			P(a)	43,200	0
			A	0	0
3.2	Sistema de referencias y contra referencias implementado en los territorios de CM y funcionando.	#	P	1	117,000
			P(a)	1	117,000
			A	0	0
3.3	Mujeres atendidas en el MVCM con planes de seguridad elaborados.	#	P	5,775	30,000
			P(a)	5,775	30,000
			A	0	0
3.4	Sistema de seguimiento de las medidas de protección otorgadas a mujeres atendidas por CM diseñado y funcionando.	#	P	1	95,000
			P(a)	1	95,000
			A	0	0
3.5	Funcionarias del MVCM capacitadas en la atención integral y manejo efectivo de casos de VCM	#	P	58	37,000
			P(a)	58	37,000
			A	0	0
3.6	Diseño e implementación de un protocolo interinstitucional para la atención integral de casos de VCM en entidades externas (UAIV, Fiscalías).	#	P	1	30,000
			P(a)	1	30,000
			A	0	0
3.7	Personas capacitadas por el Programa de educación colectiva para la prevención de violencia dirigidos a hombres y mujeres	#	P	16,000	322,000
			P(a)	16,000	322,000
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Atención integral a mujeres adolescentes.

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
4.1	Intervención para cambio de comportamiento en prevención del embarazo en adolescentes implementada.	#	P	1	100,000
			P(a)	1	100,000
			A	0	0
4.2	Mujeres adolescentes que reciben servicios y consejería preventiva en SSR integral.	#	P	12,960	38,000
			P(a)	12,960	38,000
			A	0	0
4.3	Mujeres adolescentes que reciben atención psicológica.	#	P	2,280	0
			P(a)	2,280	0
			A	0	0
4.4	Funcionarias (personal de servicios) de CM capacitadas en atención amigable y estrategias efectivas de alcance a adolescentes.	#	P	16	36,000
			P(a)	16	36,000
			A	0	0
4.5	Mujeres adolescentes sexualmente activas que reciben métodos anticonceptivos modernos.	#	P	12,960	0
			P(a)	12,960	0
			A	0	0
4.6	Mujeres adolescentes que completan los cursos de educación técnica-vocacional.	#	P	35,720	0
			P(a)	35,720	0
			A	0	0
4.7	Mujeres adolescentes que completan los cursos de nivelación de estudios (alfabetización, básico y medio).	#	P	1,220	0
			P(a)	1,220	0
			A	0	0
4.8	Mujeres adolescentes que han finalizado los talleres sobre habilidades para la vida/habilidades socio-emocionales con enfoque de derechos humanos y de género.	#	P	5,500	261,340
			P(a)	5,500	261,340
			A	0	0
4.9	Mujeres adolescentes certificadas en cursos de formación técnico vocacional.	#	P	17,600	0
			P(a)	17,600	0
			A	0	0

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 5 Construcción y equipamiento de los CCM y fortalecimiento institucional.

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
5.1	Centros CM construidos.	#	P	2	13,755,864
			P(a)	2	13,755,864
			A	0	0
5.2	Centros CM equipados y funcionando.	#	P	2	1,056,243
			P(a)	2	1,056,243
			A	0	0
5.3	Sistema de registro e información implementado.	#	P	1	200,000
			P(a)	1	200,000
			A	0	0
5.4	Funcionarias capacitadas en la capacitación de inducción.	#	P	1	75,000
			P(a)	1	75,000
			A	0	0
5.5	Sistema de formación continua para el personal diseñado.	#	P	1	136,000
			P(a)	1	136,000
			A	0	0
5.6	Estrategia de comunicación de CM implementada.	#	P	1	125,000
			P(a)	1	125,000
			A	0	0
5.7	Estrategia territorial de CM implementada.	#	P	1	50,000
			P(a)	1	50,000
			A	0	0
5.8	Protocolo de atención en casos de violencia en el MEPES con sistema de referencias diseñado e implementado en los CCM.	#	P	1	20,000
			P(a)	1	20,000
			A	0	0
5.9	Metodología pedagógica para el MEPES diseñada e implementada en los CCM.	#	P	1	15,000
			P(a)	1	15,000
			A	0	0
5.10	Diseño de un Programa de autocuidado para funcionarias de los CCM.	#	P	1	30,000
			P(a)	1	30,000
			A	0	0
5.11	Diagnóstico y propuesta para adecuar los servicios de atención a mujeres con discapacidad, envejecientes e inmigrantes.	#	P	1	50,000
			P(a)	1	50,000
			A	0	0

### Other Cost

	Gestión del Proyecto	P		780,000
--	----------------------	---	--	---------

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Gestión del Proyecto	P(a)		780,000
		A		0
	Auditorías Anuales	P		200,000
		P(a)		200,000
		A		0
	Evaluaciones	P		700,000
		P(a)		700,000
		A		0
	Imprevistos	P		61,553
		P(a)		61,553
		A		0

### Total Cost

	Total Cost	P		20,000,000
		P(a)		20,000,000
		A		0

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section