

PMR Operational Report

Operation Number	GU0177	Chief of Operations Validation Date	10/01/18
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2018	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/26/18	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Project to Support the Penal Justice Sector	Loan Number	1905/OC-GU, 1905/OC-GU-1, 1905/OC-GU-2, 1905/OC-GU-3, 1905/OC-GU-4, 1905/OC-GU-5
Executing Agency	SECRETARIA EJECUTIVA DE ICMSJ	Sector/Subsector	RM-JUS - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE
Team Leader	SANTA MARIA, BENJAMIN R	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	GUATEMALA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
GU0177	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	29,009,246.69	96.70%	990,753.31
Aggregated	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	29,009,246.69	96.70%	990,753.31

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Estado de Derecho fortalecido, a través de la mejora en la efectividad y la prestación de servicios de la administración de justicia penal.

Observation: Cambios parciales acordados en Ayuda-Memoria del 24 de abril de 2014: "Contribuir en el fortalecimiento del Estado de Derecho, a través de la mejora en la efectividad y la prestación de servicios de la administración de justicia pen

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
1.2	Aumentada en 10% la satisfacción de la población con respecto a los servicios de justicia en el área de influencia del programa.	%	0.00	2015	P			10.00
					P(a)	10.00		10.00
					A		0.00	0.00
Details								
Means of verification: 1. Estudio de Percepcion del sistema de justicia penal (encuesta piloto y grupos de enfoque de victimas, sentenciados y operadores); 2. Ventanilla de quejas, reclamos y satisfacción del servicio de los CIJP.								
Observations: Cambios parciales acordados en Ayuda-Memoria del 24 de abril de 2014								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Aumentado el acceso, eficiencia y efectividad del sistema de justicia penal.

Observation: Cambios parciales acordados en Ayuda-Memoria del 24 de abril de 2014

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
1.0	Aumentada un 10% la cobertura poblacional de los servicios de justicia en el area de influencia del programa	%	0.00	2014	P			
					P(a)			10.00
					A		0.00	0.00

Details

Means of verification: 1. Estadísticas oficiales del sector justicia; 2. Informes del sistema de gestion, informes de consultorias de evaluacion de resultados y avances

Observations: Cambios parciales acordados en Ayuda-Memoria del 24 de abril de 2014

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			
	Jueces X 100,000 habitantes [la densidad actual esta en el rango de 1 a 23; este ultimo dato para la ciudad de Guatemala]				P			
					P(a)	1.10		1.10
					A	6.00	6.00	6.00
	Defensores Publicos X 100,000 habitantes [la densidad actual esta en el rango de 1 a 4; este ultimo dato para la ciudad de Guatemala]				P			
					P(a)	1.10		1.10
					A	1.00	1.00	1.00
	Ministerios Publicos X 100,000 habitantes [la densidad actual esta en el rango de 2 a 109; este ultimo dato para la ciudad de Guatemala]				P			
					P(a)	2.20		2.20
					A	13.00	13.00	13.00
	Policias de investigacion X 100,000 habitantes [la densidad actual esta en el rango de 2 a 75; este ultimo dato para la ciudad de Guatemala]				P			
					P(a)	2.20		2.20
					A	4.00		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
1.1	Aumentado un 10% el numero de casos por tipo de delito que ingresan en el sistema de justicia penal segun perfil socioeconomico de las victimas e imputado (genero, edad, ocupacion y escolaridad)	%	130,794.00	2014	P			
					P(a)	143,873.00		143,873.00
					A		143,873.00	143,873.00

Details

Means of verification: 1. Estadísticas oficiales del sector justicia; 2. Informes del sistema de gestion, informes de consultorias de evaluacion de resultados y avances

Observations: Cambios parciales acordados en Ayuda-Memoria del 24 de abril de 2014

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			
------------	--	----	---------------	--	----	--	--	--

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
1.2	Disminuida a 24 horas la duracion en el cumplimiento de los plazos procesales y constitucionales de la primera declaracion ante el juez competente en los centros integrados de justicia penal (CIJP) [La linea de base es 30 dias promedio, equivalente a 720 horas]	Horas	720.00	2014	P			
					P(a)	24.00		24.00
					A		24.00	24.00

Details

Means of verification: 1. Estadísticas oficiales del sector justicia; 2. Informes del sistema de gestión, informes de consultorias de evaluación de resultados y avances

Observations: Cambios parciales acordados en Ayuda-Memoria del 24 de abril de 2014

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2018
1.3	Aumentado un 10% el numero de investigaciones abiertas por casos de homicidios y numero de investigaciones terminadas por casos de homicidios	%	42.00	2014	P			
					P(a)	46.20		46.20
					A		46.20	46.20

Details

Means of verification: 1. Estadísticas oficiales del sector justicia; 2. Informes del sistema de gestión, informes de consultorias de evaluación de resultados y avances

Observations: Cambios parciales acordados en Ayuda-Memoria del 24 de abril de 2014

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Acceso a la Justicia.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2018	2018	EOP 2018
1.1	Incrementado el acceso a la Justicia en cabeceras departamentales a través de la puesta en funcionamiento de centros integrados de justicia penal; sedes regionales de la defensa penal; juzgados de paz remodelados; comisarías tipo; estaciones o subestaciones; y fiscalías. [Línea de base: 5 centros de justicia ; 0 regionales del IDPP; 270 comisarías; 57 fiscalías distritales; y 24 remodelaciones de juzgados de paz]	Centros/Sedes/Juzgados/Comisar	P		44		6,324,826
			P(a)	7	30	1,789,259.42	8,733,728.16
			A	7	30	1,076,289.93	8,020,758.67
1.2	Levantamiento de datos sobre victimización y percepción		P		0		0
			P(a)	1	1	241,756	241,756
			A	1	1	159,639	159,639

Component Nbr. 2 Gestión y seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2018	2018	EOP 2018
2.1	Sistema de información interconectado y alimentado por todas las instituciones participantes [4 coejecutores] con datos homogéneos y confiables para instrumentar el necesario control de gestión de la función pública en el sector, y generar estadísticas confiables.	Sistema de Gestión	P		1		7,179,181
			P(a)		1	1,851,094.72	14,496,354.5
			A	0	1	1,627,080.06	14,272,339.84
2.2	Paquete de actualización (software) para acelerar método especial de investigación criminal del MP, instalado	\$	P		0		0
			P(a)		1		8,043,808
			A	0	1	0	0

Component Nbr. 3 Fortalecimiento Sectorial en materia de investigación criminal y científica.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2018	2018	EOP 2018
3.1	Fortalecidas las capacidades técnicas y de investigación científica, y de organización y coordinación en las instituciones participantes.	Programa	P		1		343,540
			P(a)	1	1	1,569,343.48	2,524,081.98
			A	0	0	1,389,415.73	2,344,154.23

Other Cost

Administración		P				2,838,690
		P(a)			447,281.47	3,319,480.16
		A			327,287.46	3,199,486.15
Imprevistos		P				1,221,303
		P(a)				0
		A			0	0

Total Cost

Total Cost		P				29,145,000
		P(a)			5,898,735.09	37,359,208.8
		A			4,579,712.18	27,996,377.89

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section