

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	ME-L1259	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/12/18
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2018	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/12/18	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Third Program for Productive and Inclusive Rural Financing	<b>Loan Number</b>	4276/OC-ME
<b>Executing Agency</b>	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	<b>Sector/Subsector</b>	FM-INC - FINANCIAL MARKETS-FINANCIAL INCLUSION
<b>Team Leader</b>	DE OLLOQUI, FERNANDO	<b>Overall Stage</b>	Approved/Pending Eligibility
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	MEXICO
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B13	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
ME-L1259	500,000,000	200,000,000	0	0	500,000,000	200,000,000	0	0.00%	200,000,000
<b>Aggregated</b>	<b>500,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>200,000,000</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Productividad de las UER del sector primario que han sido financiadas por el programa Incrementada

**Observation:** Indicador es igual a:  $\{[(X_t - X_b)/X_b] - [(Y_t - Y_b)/Y_b]\} \times 100$  Donde  $X_t$ ,  $X_b$  son las ventas por Ha de las UER apoyadas con programas de capitalización en el año  $t$  y en el año base, respectivamente, e  $Y_t$ ,  $Y_b$  representan iguales conceptos para unidades del grupo de control. El grupo de control se determina según lo explicado en la propuesta de evaluación. \*La línea base está actualmente construyéndose como parte de la evaluación para la primera operación de la CLIPP y será incorporada en un futuro. Se tendrán resultados provisionales en el cuarto trimestre de 2017.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2021
0.0	Ventas por Ha de las UER que han recibido financiamiento se incrementan en relación a las UER comparables, no beneficiarias, para 2019	%		2018	P			20.00	20.00
					P(a)			20.00	20.00
					A				
Details									
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity	No				

**Impact Nbr. 1:** Inclusión Financiera en el Ámbito Rural Incrementada

**Observation:** Se refiere a unidades del sector secundario y terciario en localidades de hasta 50.000 habitantes. Indicador es igual a:  $\{[(X_t - X_b)/X_b] - [(Y_t - Y_b)/Y_b]\} \times 100$  Donde  $X_t$ ,  $X_b$  son los ingresos de las UER apoyadas con programas de capitalización en el año  $t$  y en el año base, respectivamente, e  $Y_t$ ,  $Y_b$  representan iguales conceptos para unidades del grupo de control. El grupo de control se determina según lo explicado en la propuesta de evaluación.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2021
1.0	Indicador 1: Ingresos de las UER que han recibido financiamiento se incrementan en relación a las UER comparables, no beneficiarias, para 2019	%		2018	P			20.00	20.00
					P(a)			20.00	20.00
					A				
Details									
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity	No				

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Inversiones productivas de las UER aumentadas

**Observation:** Este indicador corresponde a las inversiones totales que se podrán hacer con base a la financiación del programa. Se estima, en base a un supuesto de inversión típica de una UER (véase Análisis Económico), que el financiamiento por FN representa alrededor de un 80% de la inversión total. La intención de este indicador es de contabilizar el flujo total de inversión del programa, incluyendo la participación de capital propio.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2021
0.0	Inversiones productivas de las UER del sector primario, realizadas con el programa	Millones de US\$	0.00	2017	P	90.00	210.00	200.00	500.00
					P(a)	90.00	210.00	200.00	500.00
					A				0.00

#### Details

**Means of verification:** Sistemas de información de FND

**Observations:** Este indicador corresponde a las inversiones totales que se podrán hacer con base a la financiación del programa. Se estima, en base a un supuesto de inversión típica de una UER (véase Análisis Económico), que el financiamiento por FN representa alrededor de un 80% de la inversión total. La intención de este indicador es de contabilizar el flujo total de inversión del programa, incluyendo la participación de capital propio

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2021
0.1	Inversiones productivas de las UER de los sectores secundario y terciario en localidades rurales, realizadas con el program	Millones de US\$	0.00	2017	P	22.50	52.50	50.00	125.00
					P(a)	22.50	52.50	50.00	125.00
					A				0.00

#### Details

**Means of verification:** Sistemas de información de FND

**Observations:** Este indicador corresponde a las inversiones totales que se podrán hacer con base a la financiación del programa. Se estima, en base a un supuesto de inversión típica de una UER (véase Análisis Económico), que el financiamiento por FN representa alrededor de un 80% de la inversión total. La intención de este indicador es de contabilizar el flujo total de inversión del programa, incluyendo la participación de capital propio.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

**Outcome Nbr. 1:** Indicadores de Inclusión Financiera Mejorados

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2021
1.0	Porcentaje de beneficiarios de FND que por primera vez reciben crédito formal	%	2.00	2017	P			4.00	4.00
					P(a)			4.00	4.00
					A				

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Sistemas de información de FND y Buró de Crédito

**Observations:** Este indicador corresponde al porcentaje de los acreditados directos e indirectos de FND, pertenecientes a los sectores secundario y terciario, que reciben crédito formal por primera vez. La línea de base es 2016.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 2:** Indicadores de Exportación mejorados

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2021
2.0	Diferencia en el valor medio de las exportaciones de las UER beneficiarias del programa en relación a UER comparables no beneficiarias para el 2019	Miles US\$	0.00	2017	P			25.00	25.00
					P(a)			25.00	25.00
					A				

#### Details

**Means of verification:** Sistemas de información de FND

**Observations:** Este indicador corresponde al incremento en el valor de las exportaciones de las UER del sector primario (véase Análisis Económico). Actualmente el valor medio de las exportaciones es de US\$250.000

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Línea de financiamiento para Inversiones Productivas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
1.1	Producto 1: Número de Unidades Económicas Rurales (UER) pequeñas y medianas del sector primario con financiamiento del programa	Número de UER	P	3,545	19,695	72	400
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.2	Producto 2: Número de UER pequeñas y medianas del sector secundario y terciario en localidades rurales con financiamiento del programa	Número de UER	P	759	4,219	18	100
			P(a)		0		0
			A		0		0

## Total Cost

	Total Cost	P			90	500
		P(a)				0
		A				0

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section