

PMR Operational Report

Operation Number	ME-L1268	Chief of Operations Validation Date	10/12/18
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2018	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/12/18	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Draft		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Land Management for the Achievement of Results of the Climate Change Agenda	Loan Number	4447/OC-ME
Executing Agency	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Sector/Subsector	PA-FCC - ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-CLIMATE CHANGE FINANCING
Team Leader	RAMIREZ RAMIREZ, GMELINA JULIANA	Overall Stage	Approved
Operation Type	Loan Operation	Country	MEXICO
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
ME-L1268	600,000,000	600,000,000	0	0	600,000,000	600,000,000	0	0.00%	600,000,000
Aggregated	600,000,000	600,000,000	0	0	600,000,000	600,000,000	0	0.00%	600,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Resultado #1: Mayor densidad urbana

Observation: Este indicador representa la proporción de viviendas registradas en los perímetros U1 y U2, en relación con el total de viviendas registradas en el SNIIV

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.0	Imp. #1: Crecimiento de vivienda urbana en zonas centrales	%	32.30	2017	P	34.70
					P(a)	34.70
					A	
Details						
Means of verification: Registro de vivienda en el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV)						
Observations: La línea de base corresponde a los meses de enero a julio de 2017.						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Impact Nbr. 1: Resultado #2: Menores emisiones por deforestación y degradación forestal

Observation: Las definiciones y metodologías utilizadas para este indicador corresponden a las del Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación para el sector USCUS, que opera la CONAFOR.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.0	Imp. #2: Emisiones por USCUS	MtCO2e/año	26.60	2013	P	23.90
					P(a)	23.90
					A	
Details						
Means of verification: Informes Bienales de Actualización (BUR) y Comunicaciones Nacionales						
Observations: (a)						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Resultado #2: Menores emisiones por deforestación y degradación forestal

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 0
1.0	Res. #2a: Proporción de superficie restaurada con focalización hacia áreas prioritarias para la adaptación	%	50.00	2017	P	50.50	51.50	52.50	53.50	53.50
					P(a)	50.50	51.50	52.50	53.50	53.50
					A	0.00				0.00

Details

Means of verification: Información proporcionada por CONAFOR, incluyendo: - Información básica de los apoyos relacionada a la superficie y su ubicación geográfica. - La conclusión de obras se verificará mediante las actas de conclusión de obra generadas que se encuentran en los archivos de la CONAFOR. - La elegibilidad de los apoyos para el cálculo del indicador se determinará a partir del cruce de la cobertura de ubicación de los apoyos (también en los registros de CONAFOR sobre cada solicitud) con la capa geográfica correspondiente al criterio de prelación 1. Prioridad de restauración, categorías 1 y 2 (ver pág. 60 de CONAFOR, 2016, Reglas de Operación 2017, <http://bit.ly/PRONAFOR17>)

Observations: Información de línea de base de la página de Apoyos CONAFOR (<http://bit.ly/ApConafor>), suponiendo que el 50% de la superficie apoyada cumple con los criterios de focalización

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 0
1.1	Res. #2b1: Proporción de superficie incorporada a un manejo sustentable del bosque con focalización hacia zonas de reactivación de la ENAIROS	%	67.00	2017	P	67.70	69.00	70.40	71.70	71.70
					P(a)	67.70	69.00	70.40	71.70	71.70
					A	0.00				0.00

Details

Means of verification: Información proporcionada por CONAFOR, que incluirá los listados de las asignaciones realizadas por los Comités Técnicos Estatales y los archivos vectoriales de los apoyos otorgados. El listado proporcionado por la CONAFOR contendrá un identificador que especificará si el apoyo se encuentra o no se encuentra en zonas de reactivación. Los listados de beneficiarios se publican en la página de internet de la institución.

Observations: La línea base se calcula en base a la asignación al cierre de septiembre de 2017 y que corresponde a los reportes de la matriz de Indicadores de resultados que se reporta al PASH

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 0
1.2	Res. #2b2: Proporción de superficie con apoyo para la certificación forestal sustentable con focalización hacia zonas de reactivación de la ENAIROS	%	90.00	2017	P	90.90	92.70	94.50	96.30	96.30
					P(a)	90.90	92.70	94.50	96.30	96.30
					A	0.00				0.00

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Información proporcionada por CONAFOR, que incluirá los listados de las asignaciones realizadas por los Comités Técnicos Estatales y los archivos vectoriales de los apoyos otorgados. El listado proporcionado por la CONAFOR contendrá un identificador que especificará si el apoyo se encuentra o no se encuentra en zonas de reactivación. Los listados de beneficiarios se publican en la página de internet de la institución.

Observations: La línea base se calcula en base a la asignación al cierre de septiembre de 2017

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 0
1.3	Res. #2b3: Proporción de superficie con prácticas de cultivo forestal y de mejoramiento del hábitat con focalización hacia zonas de reactivación de la ENAIROS	%	77.00	2017	P	77.80	79.30	80.90	82.40	82.40
					P(a)	77.80	79.30	80.90	82.40	82.40
					A	0.00				0.00

Details

Means of verification: Información proporcionada por CONAFOR, que incluirá los listados de las asignaciones realizadas por los Comités Técnicos Estatales y los archivos vectoriales de los apoyos otorgados. El listado proporcionado por la CONAFOR contendrá un identificador que especificará si el apoyo se encuentra o no se encuentra en zonas de reactivación. Los listados de beneficiarios se publican en la página de internet de la institución.

Observations: La línea base se calcula en base a la asignación al cierre de septiembre de 2017 y que corresponde a los reportes de la matriz de Indicadores de resultados que se reporta al PASH

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 0
1.4	Res. #2c: Proporción de superficie incorporada a pago por servicios ambientales con focalización hacia zonas de alta prioridad para detener la deforestación y reducir la vulnerabilidad	%	93.00	2017	P	94.90	96.70	98.60	100.00	100.00
					P(a)	94.90	96.70	98.60	100.00	100.00
					A	0.00				

Details

Means of verification: Información proporcionada por CONAFOR, incluyendo: - Información básica de los apoyos relacionada a la superficie y ubicación geográfica. - Los archivos de CONAFOR contienen la información sobre los convenios. - La elegibilidad de los apoyos para el cálculo de indicador se determinará a partir del cruce de la cobertura de ubicación de los apoyos (también en los registros de CONAFOR sobre cada solicitud) con la capa geográfica correspondiente al criterio de prelación 1. Prioridad de restauración, categorías 1 y 2 (Pag. 86 y 94 de CONAFOR, 2016, Reglas de Operación 2017, <http://bit.ly/PRONAFOR17>)

Observations: Los apoyos se dan por un periodo de 5 años a partir de la fecha en que se incorpora la superficie. El indicador sólo mide la superficie adicional, por lo que no hay traslape entre años consecutivos.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 0: Resultado #1: Mayor densidad urbana

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 0
0.0	Res. #1a: Proporción de subsidios para vivienda nueva con focalización alineada a la agenda de cambio climático	%	29.70	2017	P	30.20	30.80	31.40	31.90	31.90
					P(a)	30.20	30.80	31.40	31.90	31.90
					A	0.00				0.00

Details

Means of verification: Registro Único de Vivienda

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Outcome Nbr. 2: Resultado #3: Fortalecimiento de las capacidades del Gobierno de México para el monitoreo y la adecuada gestión territorial vinculada con la agenda de CC

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 0
2.0	Res. #3a: Presentación por México de una NDC más ambiciosa	Ind. binario	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					A	0.00				0.00

Details

Means of verification: Registro de NDCs de la CMNUCC (<http://bit.ly/NDCregistry>)

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Mayor densidad urbana

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 0	2018	EOP 0
1.1	Prod. #1a: Número de subsidios para vivienda nueva con focalización alineada a la agenda de cambio climático	Viviendas	P	38,642	131,484	127,590,000	434,160,000
			P(a)	38,642	131,484	127,590,000	434,160,000
			A	0	0	0	0
1.2	Prod. #1b: Número de hogares que se benefician de soluciones de vivienda	Número de hogares beneficiario	P	38,642	131,484	0	0
			P(a)	38,642	131,484	0	0
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Menores emisiones por deforestación y degradación forestal

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 0	2018	EOP 0
2.1	Prod. #2a: Superficie restaurada en áreas prioritarias para la adaptación	Miles de hectáreas	P	48.35	199.15	13,630,000	56,140,000
			P(a)	48.35	199.15	13,630,000	56,140,000
			A	0	0	0	0
2.2	Prod. #2b1: Superficie incorporada a un manejo sustentable del bosque con focalización hacia zonas de reactivación de la ENAIPROS	Miles de hectáreas	P	236.85	975.54	1,260,000	5,200,000
			P(a)	236.85	975.54	1,260,000	5,200,000
			A	0	0	0	0
2.3	Prod. #2b2: Superficie con apoyo para la certificación forestal sustentable con focalización hacia zonas de reactivación de la ENAIPROS	Miles de hectáreas	P	227.25	936	160,000	650,000
			P(a)	227.25	936	160,000	650,000
			A	0	0	0	0
2.4	Prod. #2b3: Superficie con apoyo a prácticas de cultivo forestal y de mejoramiento del hábitat con focalización hacia zonas de reactivación de la ENAIPROS	Miles de hectáreas	P	124.43	512.51	2,400,000	9,890,000
			P(a)	124.43	512.51	2,400,000	9,890,000
			A	0	0	0	0
2.5	Prod. #2c: Superficie incorporada a esquemas de conservación (pago por servicios ambientales) que se encuentre en zonas de alta prioridad para detener la deforestación y reducir la vulnerabilidad	Miles de hectáreas	P	298	1,104	25,350,000	93,960,000
			P(a)	298	1,104	25,350,000	93,960,000
			A	0	0	0	0
2.6	Prod. #2d: Beneficiarios de una mejor gestión y uso sostenible del capital natural	Número de beneficiarios	P	11,215	45,550	0	0
			P(a)	11,215	45,550	0	0
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Fortalecimiento de las capacidades del Gobierno de México para el monitoreo y la adecuada gestión territorial vinculada con la agenda de CC

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 0	2018	EOP 0
3.1	Prod. #3a: Fortalecimiento del Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación de las Emisiones y Absorciones de GEI del Sector Forestal	%	P	40	310	0	0
			P(a)	40	310	0	0
			A	0	0	0	0
3.2	Prod. #3b: Sistema de Monitoreo del PECC	Indicador binario	P	1	1	0	0
			P(a)	1	1	0	0
			A	0	0	0	0
3.3	Prod. #3c: Sistema de Seguimiento del Plan de Implementación de la NDC	Indicador binario	P	0	1	0	0
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0
3.4	Prod. #3d: Metodología de evaluación de impactos en cambio climático derivados de los subsidios a vivienda en zonas urbanas centrales y diversificadas	Indicador binario	P	0	1	0	0
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0

Total Cost

	Total Cost	P			170,390,000	600,000,000
		P(a)			170,390,000	600,000,000
		A			0	0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section