

PMR Operational Report

Operation Number	NI-L1059	Chief of Operations Validation Date	09/28/18
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2018	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/28/18	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to accompany the implementation of the National Policy for children in P	Loan Number	2725/BL-NI
Executing Agency	MINISTERIO DE LA FAMILIA	Sector/Subsector	IS-ECD - SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
Team Leader	PINZON ENCISO, LEONARDO ENRIQUE	Overall Stage	Fully Disbursed
Operation Type	Loan Operation	Country	NICARAGUA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Ministerio de Hacienda y Crédito Público		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
NI-L1059	20,000,000	20,000,000	28,000,000	0	48,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00%	0
Aggregated	20,000,000	20,000,000	28,000,000	0	48,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00%	0

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Mejorar el bienestar de los niños y su desarrollo cognitivo y socioemocional, particularmente en poblaciones vulnerables

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Porcentaje de niños menores de 6 años con retrasos en el desarrollo del lenguaje en comunidades beneficiarias	%	47.40	2013	P	39.50	39.77				39.77
					P(a)				40.00		40.00
					A	0.00					

Details

Means of verification: Evaluación externa de medio término (18 meses) y final (42 meses)

Observations: Datos de línea base extraídos de la evaluación PAININ III.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.2	Porcentaje de niños menores de 6 años con retrasos en el desarrollo social/individual en comunidades beneficiarias	%	31.10	2013	P	70.90	71.30				71.30
					P(a)				25.00		25.00
					A	0.00					

Details

Means of verification: Evaluación externa de medio término (18 meses) y final (42 meses)

Observations: Datos de línea de base extraídos de la evaluación del PAININ III

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.3	Porcentaje de niños y niñas de 6 a 23 meses con desnutrición crónica en el área priorizada	%	10.10	2013	P	17.00	15.00				15.00
					P(a)				9.00		9.00
					A	0.00					

Details

Means of verification: Evaluación externa de medio término (18 meses) y final (42 meses)

Observations: Datos de línea base extraídos de la ENDESA 2006-2007.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.4	Porcentaje de niños de 3 a 6 asistiendo el pre-	%	32.00	2013	P	40.00	65.00				65.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

1.4	escolar en comunidades beneficiarias.	%	32.00	2013	P(a)		40.00		60.00		60.00
					A	0.00	0.00				

Details

Means of verification: Evaluación externa de medio término (18 meses) y final (42 meses)

Observations: Datos de línea de base extraídos de datos administrativos Ministerio de Educación

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.5	Porcentaje de niños de 0 a 6 años registrados en el Registro Civil en las áreas priorizadas.	%	85.00	2013	P	80.00	95.00			95.00
				P(a)				90.00		90.00
				A	0.00					

Details

Means of verification: Evaluación externa de medio término (18 meses) y final (42 meses)

Observations: Datos de línea de bases extraídos de datos administrativos MIFAN

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.4	Porcentaje de niños menores de 6 años con retrasos en el desarrollo motor fino en comunidades beneficiarias	%	31.20	2014	P					
				P(a)				25.00		25.00
				A	0.00					

Details

Means of verification: Evaluación Externa de Medio Término (18 meses) y final (42 meses)

Observations: Datos de línea de base extraídos de datos administrativos del Ministerio de Educación.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Padres y madres competentes para propiciar una adecuada nutrición, salud, educación, buen trato y participando activamente en la promoción y cumplimiento de los derechos de la primera infancia.

Observation: Fuentes: Datos de línea base extraídos de Verdisco et al (2009); Registros Programa Amor para los más chiquitos; Sistemas de referencia del MINSA/MINED/MIFAN y actores locales (Comisaría de la Mujer); Datos de línea base extraídos de Macours et al (2011). Evaluación de medio término y final.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Porcentaje de niños y niñas de 0-3 años que recibieron 12 o más visitas según norma de atención durante el último año	%	0.00	2013	P	60.00					80.00
					P(a)		60.00		80.00		80.00
					A	0.00	0.00				

Details

Means of verification: Registro Programa Amor para los más chiquitos

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.2	Porcentaje de niños y niñas de 3-6 años de las áreas priorizadas matriculados en el preescolar	%	35.00	2013	P	40.00					50.00
					P(a)		40.00		50.00		50.00
					A	0.00	0.00				

Details

Means of verification: Registros de alumnos

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.3	Porcentaje de hogares donde por lo menos un miembro acudió a los servicios que están incluidos en el sistema de referencia en los últimos seis meses	%	14.00	2013	P	30.00					50.00
					P(a)		30.00		50.00		50.00
					A	0.00	0.00				

Details

Means of verification: Registros de Programa Amor para los más chiquitos y sistemas de referencia del Sistema MINSA/MINED/MIFAN y actores locales (comisarias de las mujer)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.4	Porcentaje de los padres quienes mostraron actitudes positivas en hogares con una mujer embarazada o un niño de 0-6 años, en la calidad del ambiente familiar.	%	82.00	2013	P	3.95					3.85
					P(a)						88.00
					A	0.00					

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details											
Means of verification: Datos serán revalidados con la recolección de línea de base, Evaluación externa y final											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.4	Porcentaje de respuestas correctas que dieron los padres en la prueba estandarizada sobre competencias parentales incluyendo actitudes y creencias (escala KIDI).	%	79.00	2013	P						
					P(a)				82.00		82.00
					A	0.00					
Details											
Means of verification: Recolección de Línea de Base, Evaluación Externa y Final.											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Atención Integral a la niñez en comunidades priorizadas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2018	2018	EOP 2018
1.1	Familias con al menos una embarazada y/o menor de seis años con por lo menos una visita anual por el MIFAN-SNBS	Familias	P		66,500		705,984
			P(a)		50,000	0	508,592.51
			A		40,404		508,592.51
1.2	Niños de 0-3 años atendidos en visita mensual de promoción del desarrollo integral por MIFAN-SNBS	Beneficiaries (#)	P		40,000		9,530,537
			P(a)		33,000	81,336.97	8,278,565.97
			A		32,347	81,336.97	8,278,565.97
1.3	Niños de 3-6 años con registro de evaluación bimestral de desarrollo y asistencia al preescolar por MINED-SNBS y visita bimestral de promoción del desarrollo integral por MIFAN-SNBS	Students (#)	P		40,000		1,843,750
			P(a)		30,000	0	3,734,121.55
			A		27,778		3,734,121.55
1.4	Niños/as menores de un año con cuarto control de seguimiento de VPCD según norma de atención integral a la niñez.	Beneficiaries (#)	P		40,000		134,755
			P(a)		11,000	0	144,295.2
			A		11,393		144,295.2
1.5	Niños/a de 1 año cumplido y menor de cinco por cumplir con tercer control de seguimiento de VPCD según norma de atención integral a la niñez.	Beneficiaries (#)	P		53,400		502,241
			P(a)		32,000	0	338,829
			A		31,209		338,829
1.6	Niños/as de cinco años cumplidos a 6 años por cumplir con segundo control de seguimiento de VPCD según norma de atención integral a la niñez.	Beneficiaries (#)	P		13,300		134,755
			P(a)		10,000	0	118,424
			A		5,886		118,424
1.7	Niños/as de 6 a 24 meses reciben micronutrientes en las áreas priorizadas.	niños	P		20,000		653,429
			P(a)		8,500	0	244,305.76
			A		19,534		244,305.76

Component Nbr. 2 Componente 2. Mejoramiento de las condiciones de atención

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2018	2018	EOP 2018
2.1	Agentes calificados a cargo de las visitas domiciliarias graduados de proceso de formación para dar dicha atención.	Agentes	P		2,375		950,000
			P(a)		7,604	11,565	938,531.22
			A		7,611	11,565	938,531.22
2.2	Espacios comunitarios y salas de estimulación temprana rehabilitados	Espacios Rehabilitados	P		250		1,750,000
			P(a)		231	0	1,499,795.61
			A		231		1,499,795.61

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3. Gestión, Supervisión y Evaluación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2018	2018	EOP 2018
3.1	Informes Semestrales de verificación de cobertura entregados	informes	P		6		275,000
			P(a)		5	0	61,567.61
			A		5		61,567.61
3.2	Informes de seguimiento mensual de los Comités Municipales de APLMC entregados.	informes	P		1,332		458,767
			P(a)		1,688	0	998,782.45
			A		1,655		998,782.45
3.3	Usuarios primarios del registro únicos de protagonistas activos en el MIFAN, MINSA y MINED durante el semestre anterior	Personas	P		480		250,000
			P(a)		147	9,252	269,571.91
			A		147	9,252	269,571.91
3.4	Informe anuales de la evaluación de desempeños entregados	Informes	P		3		350,000
			P(a)		4	0	205,578.11
			A		4		205,578.11
3.5	Informe de evaluación de impacto entregados	informes	P		1		500,000
			P(a)	1	1	270,364.72	450,607.92
			A	1	1	270,364.72	450,607.92

Other Cost

Auditoría		P				
		P(a)			5,200	47,784
		A			5,200	47,784
Costos Financieros		P				
		P(a)			0	400,000.01
		A				400,000.01
Imprevistos		P				
		P(a)			0	0
		A				0
Costo de Operación del Programa		P				1,218,229
		P(a)			147,441.27	1,760,647.17
		A			147,441.27	1,760,647.17

Total Cost

Total Cost		P				19,257,447
		P(a)			525,159.96	20,000,000
		A			525,159.96	20,000,000

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section