

PMR Operational Report

Operation Number	UR-L1140	Chief of Operations Validation Date	10/03/18
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2018	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/03/18	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Draft		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Investment, Trade and Innovation Framework Modernization Program	Loan Number	4430/OC-UR
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Sector/Subsector	TD-EIP - TRADE-EXPORT AND INVESTMENT PROMOTION
Team Leader	GOMEZ DECKER, FEDERICA	Overall Stage	Approved
Operation Type	Loan Operation	Country	URUGUAY
Lending Instrument	Policy-Based Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1140	250,000,000	250,000,000	0	0	250,000,000	250,000,000	0	0.00%	250,000,000
Aggregated	250,000,000	250,000,000	0	0	250,000,000	250,000,000	0	0.00%	250,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Impacto Esperado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 0
0.0	Inversión relativa al PIB	Porcentaje	19.86	2016	P	22.00	22.00
					P(a)	22.00	22.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 0
0.1	Inversión en innovación en empresas	Millones de dólares	34.00	2016	P	47.10	47.10
					P(a)	47.10	47.10
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: RESULTADO 1: Modernizar el marco normativo de políticas de inversión y comercio

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 0
0.0	IED promedio de los últimos tres años	Millones de dólares	2,166.36	2015	P	2,500.00	2,500.00
					P(a)	2,500.00	2,500.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 1: RESULTADO 2: Modernizar las capacidades locales de innovación y absorción tecnológica

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 0
1.0	Empresas con acuerdos de cooperación para innovación - Industria	Porcentaje	9.00	2012	P	12.00	12.00
					P(a)	12.00	12.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 0
1.1	Empresas con acuerdos de cooperación para innovación - Servicios	Porcentaje	12.00	2012	P	14.00	14.00
					P(a)	14.00	14.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 0
1.2	Matrículas en tecnicaturas vinculadas al desarrollo productivo	Matrículas	380.00	2016	P	800.00	800.00
					P(a)	800.00	800.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 COMPONENTE II: Modernización del Marco Normativo de Inversión y Comercio

			PHYSICAL PROGRESS		
	Output	Unit of Measure		2018	EOP 0
1.1	Ley de Creación del Sistema Nacional de Competitividad y Transformación Productiva.	Documento	P	1	1
			P(a)	1	1
			A		0
1.2	Reglamento de la COMAP especificando el criterio de aplicación del aumento de las exoneraciones tributarias para los nuevos proyectos de inversión.	Documento	P	1	1
			P(a)	1	1
			A		0
1.3	Normativa para ampliar el régimen de promoción para los Centros de Servicios Compartidos para prestar servicios globales.	Documento	P	1	1
			P(a)	1	1
			A		0
1.4	Ratificación del Acuerdo de Paris.	Integration agreements and coo	P	1	1
			P(a)	1	1
			A		0
1.5	Normativa para reglamentar la institución de ambiente, agua y cambio climático.	Documento	P	1	1
			P(a)	1	1
			A		0
1.6	Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones (APPI) vigentes.	Integration agreements and coo	P	1	1
			P(a)	1	1
			A		0
1.7	Acuerdos de Doble Tributación (ADT) vigentes	Integration agreements and coo	P	5	6
			P(a)	5	6
			A		0
1.8	Acuerdos de Intercambio de Información Tributaria (AIIT)	Integration agreements and coo	P	3	3
			P(a)	3	3
			A		0
1.9	Ley para el intercambio de información tributaria con fiscos extranjeros.	Documento	P	1	1
			P(a)	1	1
			A		0
1.10	Normativa para la generación de proyectos de inversiones público-privadas en infraestructura actualizada.	Documento	P	2	2
			P(a)	2	2
			A		0
1.11	Acuerdo de Cooperación Técnica para la integración de trámites de comercio exterior.	Integration agreements and coo	P	1	1
			P(a)	1	1
			A		0
1.12	Normativa que aprueba iniciar los trámites en línea para la obtención del certificado de Admisión Temporal y salida Temporal a través de la VUCE.	Documento	P	1	1
			P(a)	1	1
			A		0
1.13	Acuerdo de Cooperación para iniciar trámites en línea de agencias de la administración central a través de la VUCE.	Documento	P	1	1

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2018	EOP 0
1.13	Acuerdo de Cooperación para iniciar trámites en línea de agencias de la administración central a través de la VUCE.	Documento	P(a)	1	1
			A		0
1.14	Ratificación del Protocolo de Enmienda al Acuerdo de Marrakech que crea la OMC y su Acuerdo sobre Facilitación del Comercio.	Integration agreements and coo	P	1	1
			P(a)	1	1
			A		0
1.15	Normativa que aprueba la Constitución del Comité de Facilitación de Comercio para implementar las disposiciones del Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC.	Documento	P	1	1
			P(a)	1	1
			A		0

Component Nbr. 2 COMPONENTE III: Modernización de los Incentivos a la Innovación Productiva

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2018	EOP 0
2.1	Acuerdos de gestión entre la ANII y el Poder Ejecutivo en el marco del PENCTI que contemple un capítulo sobre nuevas empresas innovadoras suscriptos.	Documento	P	1	3
			P(a)	1	3
			A		0
2.2	Normativa que promueva la ampliación del régimen de promoción de inversiones en proyectos de innovación científica y tecnológica aprobada.	Documento	P	1	1
			P(a)	1	1
			A		0
2.3	Programa que promueva el vínculo entre empresas extranjeras y proveedores locales.	Documento	P	1	1
			P(a)	1	1
			A		0
2.4	Proyectos de articulación del sistema nacional de innovación aprobados.	Documento	P		3
			P(a)		3
			A		0
2.5	Normativa para promover la articulación academia-empresa mediante la creación o fortalecimiento de Centros tecnológicos sectoriales aprobada.	Documento	P	1	3
			P(a)	1	3
			A		0
2.6	Normativa que aprueba el Plan de Estudios de nuevas carreras tecnológicas especializadas en determinadas áreas productivas de la UTEC.	Documento	P	4	5
			P(a)	4	5
			A		0
2.7	Acuerdo de Gestión suscrito entre el Ministerio de Educación y Cultura y el PEDECIBA para aumentar la formación de recursos humanos avanzados.	Documento	P	1	3
			P(a)	1	3
			A		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section