

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	CO-L1222	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/11/19
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2018	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/12/19
<b>Last Update</b>	03/28/19	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/23/19
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Financing of Investment Projects, Productive Restructuring, and Export Development	<b>Loan Number</b>	4439/OC-CO
<b>Executing Agency</b>	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA SA.	<b>Sector/Subsector</b>	FM-CAP - FINANCIAL MARKETS-CAPITAL MARKET DEVELOPMENT
<b>Team Leader</b>	CONCHA PERDOMO, ALVARO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	COLOMBIA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA SA.		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B13	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-L1222	90,735,000	90,735,000	90,735,000	0	181,470,000	90,735,000	90,735,000	100.00%	0
Aggregated	90,735,000	90,735,000	90,735,000	0	181,470,000	90,735,000	90,735,000	100.00%	0

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Incrementar las ventas por MIPYMES beneficiadas

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2023
0.0	Incremento en ventas por MIPYME beneficiadas con prestamos derivados del programa	Porcentaje (%)	6.00	2016	P	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
					P(a)	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
					A	0.00					

#### Details

**Means of verification:** Bancóldex

**Observations:** Calculado con base en los datos obtenidos de los subpréstamos por Bancóldex. Esta es una medición basada en un análisis económico ex post

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** fortalecer la competitividad del sector productivo a través de financiamiento de proyectos de inversión, reconversión productiva y el desarrollo exportador. Para este fin, los recursos de crédito para financiar a proyectos de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) serán canalizados a través de la línea de redescuento de Bancóldex con las Entidades Crediticias (EC).

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.0	Total de Inversiones realizadas por MIPYME con acceso a financiamiento del programa	Millones de Dólares	453.60	2018	P	45.35	45.35	45.35	45.35	45.40	680.40
					P(a)	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	453.60
					A	0.00					0.00

#### Details

**Means of verification:** Bancóldex

**Observations:** Datos sistema de información de Bancóldex. Las inversiones son las asociadas a la presente operación del CLIPP

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.1	Cartera total de financiamiento de MIPYME de Bancóldex (desembolsos)	Millones US Dólares	1,363.20	2016	P	36.30	36.30	36.30	36.30	36.40	1,544.40
					P(a)	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.40
					A	183.20					1,546.40

#### Details

**Means of verification:** Bancóldex

**Observations:** Datos sistema de información de Bancóldex

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.2	Porcentaje de MIPYMEs beneficiadas que son empresas innovadoras con alto potencial de crecimiento (startups)	Porcentaje (%)	0.00	2016	P	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
					P(a)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
					A	0.00					0.00

#### Details

**Means of verification:** Bancóldex

**Observations:** Se espera determinar la línea de base durante el primer año de la operación. Datos sistema de información de Bancóldex

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.3	Plazo promedio de financiamiento provisto a	Meses	36.00	2016	P	51.60	51.60	51.60	51.60	51.60	51.60

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

0.3	MIPYME como parte del programa	Meses	36.00	2016	P(a)	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00		48.10
					A	48.10						48.10
Details												
Means of verification: Bancóldex												
Observations: Datos sistema de información de Bancóldex												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.4	Porcentaje de préstamos no-generadores bajo la línea	Porcentaje (%)	0.25	2016	P	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		0.20
					P(a)	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					A	0.00						
Details												
Means of verification: Porcentaje de préstamos no-generadores bajo la línea												
Observations: Datos sistema de información de Bancóldex												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No				

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente Unico

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2018	EOP 2023	2018	EOP 2023
1.1	Número de subpréstamos financiados a MIPYME elegibles con recursos del programa	Número	P	834	4,172	32,980,165.62	164,979,917.2
			P(a)	834	4,960	32,980,165.62	182,985,502.68
			A	4,960	4,960	182,985,502.68	182,985,502.68
1.2	número de subpréstamos financiados a MIPYME innovadores de alto crecimiento	Número	P	83.4	417	3,298,016.56	16,490,082.8
			P(a)	83.4	7	3,298,016.56	220,133
			A	7	7	220,133	220,133

Total Cost

	Total Cost	P			36,278,182.18	181,470,000
		P(a)			36,278,182.18	183,205,635.68
		A			183,205,635.68	183,205,635.68

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

### Lesson Learned - Categories

Cost and Budgetary Aspects