

PMR Operational Report

Operation Number	DR-L1077	Chief of Operations Validation Date	03/27/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	04/25/19
Last Update	03/20/19	Country Representative Validation Date	04/26/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Early Childhood Development Support Program	Loan Number	3834/OC-DR
Executing Agency	MINISTERIO DE EDUCACION	Sector/Subsector	ED-PRE - EDUCATION-PRESCHOOL & EARLY CHILDHOOD EDUCATION
Team Leader	THOMPSON, JENNELLE	Overall Stage	Approved/Pending Eligibility
Operation Type	Loan Operation	Country	DOMINICAN REPUBLIC
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DOMINICANA		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
DR-L1077	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0.00%	200,000,000
Aggregated	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0.00%	200,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Mejoramiento del desarrollo infantil de los niños menores de 5 años.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	EOP 0
0.0	Porcentaje de niños en territorios priorizados de entre 1 y 3 años con la talla y peso adecuados para la edad según las normas de la OMS/PAHO.	Porcentaje		2017	P				
					P(a)				
					A				
Details									
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity	No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	EOP 0
0.1	Porcentaje de niños en territorios priorizados de entre 1 y 3 años con desarrollo cognitivo adecuado para la edad.	Porcentaje		2017	P				
					P(a)				
					A				
Details									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	EOP 0
0.2	Porcentaje de niños en territorios priorizados de entre 1 y 3 años con desarrollo motor adecuado para la edad.	Porcentaje		2017	P				
					P(a)				
					A				
Details									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	EOP 0
0.3	Porcentaje de niños en territorios priorizados de entre 1 y 3 años con desarrollo social adecuado para la edad.	Porcentaje		2017	P				
					P(a)				
					A				
Details									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	EOP 0
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	-------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

		Measure		Year					
0.4	Porcentaje de niños en territorios priorizados de entre 1 y 3 años con desarrollo del lenguaje adecuado para la edad.	Porcentaje		2017	P				
					P(a)				
					A				
Details									
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No			

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Paquete de servicios de atención integral a la primera infancia

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	EOP	EOP 0
0.0	Porcentaje de niños/as menores de 5 años matriculados en programas de atención infantil temprano.	Students (%)	18.00	2016	P	22.00	26.00	30.00	30.00	-	30.00
					P(a)	22.00	26.00	30.00	30.00	-	30.00
					A					-	

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

	Girls				P						
					P(a)						
					A						
	Boys				P						
					P(a)						
					A						

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	EOP	EOP 0
0.1	Porcentaje promedio de asistencia de los niños/as matriculados en los centros CAIPI (menores de cinco años en áreas focalizadas del programa).	Students (%)	60.00	2016	P	65.00	70.00	75.00	75.00	-	75.00
					P(a)	65.00	70.00	75.00	75.00	-	75.00
					A					-	

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

	Girls				P						
					P(a)						
					A						
	Boys				P						
					P(a)						
					A						

Outcome Nbr. 1: Fortalecimiento institucional del INAIPI

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	EOP	EOP 0
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	-----	-------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.0	Porcentaje de niños/as matriculados en centros CAIPI o CAFI que cuentan con expediente completo en el nuevo sistema de monitoreo y supervisión.	Students (%)	0.00	2016	P	0.00	60.00	100.00	100.00	-	100.00
					P(a)	0.00	60.00	100.00	100.00	-	100.00
					A					-	
Details											
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No					
	Girls				P						
					P(a)						
					A						
	Boys				P						
					P(a)						
					A						

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Paquete de servicios de atención integral a la primera infancia

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 0	2018	EOP 0
1.1	Niños/as beneficiados por el programa (menores de cinco años en áreas focalizadas del programa).	Children (#)	P	73,020	219,472	66,743,664	192,969,658
			P(a)	73,020	182,550	66,743,664	154,344,723
			A		0		0
1.2	Número de padres de familia que asistieron a cursos en mejores prácticas de nutrición, higiene, salud reproductiva, equidad de género, y prevención del castigo físico y maltrato psicológico	Numero Padres	P	26,467	79,391	5,057	15,171
			P(a)	26,467	66,168	5,057	10,114
			A		0		0
1.3	Número de educadores y técnicos de los centros CAIPI y CAFI capacitados en los programas de inducción y formación continua.	Teachers (#)	P	5,729	15,477	5,057	15,171
			P(a)	5,729	11,458	5,057	10,114
			A		0		0

Component Nbr. 2 Fortalecimiento institucional del INAIPI

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 0	2018	EOP 0
2.1	Sistema de Supervisión de la Calidad de servicios prestados diseñado e implementado.	Sistema	P	1	1	1,852,585	2,220,585
			P(a)	1	1	1,852,585	2,060,585
			A		0		0
2.2	Plan de fortalecimiento de la Coordinación Interinstitucional diseñado e implementado.	Plan	P	1	1	42,000	70,000
			P(a)	1	1	42,000	42,000
			A		0		0
2.3	Plan Estratégico de primera Infancia aprobado por el INAIPI y el MINERD	Plan	P	0	1	89,000	407,550
			P(a)	0	1	89,000	381,550
			A		0		0
2.4	Plan de rediseño organizacional aprobado por el INAIPI y el MINERD	Plan	P	0	1	767,903	2,086,865
			P(a)	0	1	767,903	2,086,865
			A		0		0
2.5	Número de Personal técnico y gerencial de INAIPI capacitado	Persona	P	51	97	99,000	215,000
			P(a)	51	97	99,000	159,000
			A		0		0

Other Cost

	Administración, Auditoria y Evaluación	P			1,197,452	2,000,000
		P(a)			1,197,452	1,877,584
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			70,801,718	200,000,000
		P(a)			70,801,718	160,972,535
		A				0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories