

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	DR-L1080	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/27/19
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2018	<b>Division Chief Validation Date</b>	05/01/19
<b>Last Update</b>	03/25/19	<b>Country Representative Validation Date</b>	05/02/19
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Women City	<b>Loan Number</b>	4551/OC-DR
<b>Executing Agency</b>	GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA REPÚBLICA	<b>Sector/Subsector</b>	IS - SOCIAL INVESTMENT
<b>Team Leader</b>	VILLANUEVA, MARIA TERESA	<b>Overall Stage</b>	Approved/Pending Eligibility
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	DOMINICAN REPUBLIC
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DOMINICANA		

## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
DR-L1080	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0.00%	20,000,000
Aggregated	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0.00%	20,000,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Reducir la Tasa de mortalidad materna

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.0	Tasa de mortalidad materna en el Gran Santo Domingo y Santiago	Tasa	85.10	2014	P		84.50
					P(a)		84.50
					A		
Details							
Means of verification: Ministerio de Salud Pública							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

**Impact Nbr. 1:** Reducir la Tasa de mortalidad por cáncer de mama y cérvico uterino

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.0	Tasa de mortalidad por cancer cérvico-uterino y de mama en el GSD y Santiago	Tasa	26.80	2015	P		26.40
					P(a)		26.40
					A		
Details							
Means of verification: OMS (Número de muertes) y ONE (Proyecciones de Población)							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

**Impact Nbr. 3:** Aumentar la tasa de ocupación laboral femenina

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
3.1	Tasa de ocupación laboral (TOL) femenina	%	39.70	2015	P		39.90
					P(a)		39.90
					A		
Details							
Means of verification: Encuesta para Evaluación de Impacto							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 4:** Disminuir la violencia íntima de pareja

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
4.0	Mujeres (15-64 años), alguna vez casadas o unidas, que han sufrido violencia física o sexual en los últimos 12 meses por parte de la pareja o ex pareja en el territorio objetivo.	%	17.80	2013	P		16.30
					P(a)		16.30
					A		
Details							
Means of verification: Encuesta para Evaluación de Impacto							
Pro-Gender		Yes		Pro-Ethnicity		No	

**Impact Nbr. 5:** Reducir la tasa de Embarazo en Adolescentes

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
5.0	Mujeres (15-19 años) que al momento de la encuesta ya tuvieron hijos o están embarazadas por primera vez en el territorio objetivo	%	17.80	2013	P		16.20
					P(a)		16.20
					A		
Details							
Means of verification: SIUBEN							
Pro-Gender		Yes		Pro-Ethnicity		No	

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Incrementar el porcentaje de mujeres de 15-64 años ocupadas en el territorio objetivo.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Mujeres económicamente activas (15-64 años) que reciben servicios de orientación y capacitación laboral en el territorio objetivo.	%	5.30	2016	P					5.40	5.40
					P(a)						
					A						

#### Details

**Means of verification:** Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.1	Mujeres (18-64 años) que obtuvieron un crédito productivo (para iniciar, operar o expandir su parcela o negocio) en el territorio objetivo.	%	11.30	2014	P					11.50	11.50
					P(a)						
					A						

#### Details

**Means of verification:** Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.2	Mujeres (15-64 años) con al menos educación básica completa en el territorio objetivo.	%	78.30	2015	P					79.70	79.70
					P(a)						
					A						

#### Details

**Means of verification:** Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.3	Mujeres (15-64 años) ocupadas en el territorio objetivo.	%	39.70	2015	P					39.90	39.90
					P(a)						
					A						

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)

**Pro-Gender** Yes

**Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 2:** 2. Reducir la tasa de mortalidad materna y por cáncer de mama y cérvico-uterino en mujeres de 15 años o más en el territorio objetivo

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.0	Embarazos de mujeres (15-49 años) que recibieron el primer control prenatal por un profesional de salud durante las 12 primeras semanas de embarazo en el territorio objetivo.	%	61.00	2013	P				65.50	65.50
					P(a)					
					A					

#### Details

**Means of verification:** Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)

**Pro-Gender** Yes

**Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.1	Embarazos no deseados (incluyendo embarazo actual) (15-49 años) en el territorio objetivo.	%	54.30	2013	P				53.80	53.80
					P(a)					
					A					

#### Details

**Means of verification:** Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)

**Pro-Gender** Yes

**Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.2	Mujeres (30-64 años) que se practicaron una citología vaginal o prueba detectora de cáncer vaginal en los últimos dos años en el territorio objetivo.	%	75.20	2013	P				78.10	78.10
					P(a)					
					A					

#### Details

**Means of verification:** Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)

**Pro-Gender** Yes

**Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.3	Mujeres (40-64 años) que se practicaron una mamografía en los últimos dos años en el territorio	%	57.30	2013	P				60.30	60.30
					P(a)					

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

2.3	objetivo.	%	57.30	2013	A						
-----	-----------	---	-------	------	---	--	--	--	--	--	--

#### Details

**Means of verification:** Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.4	Tasa de mortalidad materna en el GSD y Santiago.	Tasa	85.10	2014	P				84.50	84.50
					P(a)					
					A					

#### Details

**Means of verification:** Ministerio de Salud Pública

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.5	Tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterino y de mama en el GSD y Santiago.	Tasa	26.80	2015	P				26.40	26.40
					P(a)					
					A					

#### Details

**Means of verification:** OMS (número de muertes) y ONE (Proyecciones de Población)

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 3:** 3. Reducir la prevalencia de violencia contra la mujer (violencia íntima de pareja -física o sexual) en el territorio objetivo.

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
3.0	Mujeres (15-64 años) víctimas de violencia física o sexual en los últimos 12 meses por parte de la pareja o ex pareja que buscaron ayuda institucional en el territorio objetivo	%	23.90	2013	P				26.10	26.10
					P(a)					
					A					

#### Details

**Means of verification:** Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
-----------	---------	----------	----------	--	------	------	------	------	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

		Measure		Year							
3.1	Mujeres (15-64 años) alguna vez casadas o unidas, cuya pareja ha mostrado al menos 3 tipos de comportamientos controladores seleccionados en el territorio objetivo	%	26.40	2013	P					24.20	24.20
					P(a)						
					A						

#### Details

**Means of verification:** Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
------------	-----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
3.2	Mujeres (15-64 años), alguna vez casadas o unidas, que han sufrido violencia física o sexual en los últimos 12 meses por parte de la pareja o ex pareja en el territorio objetivo.	%	17.80	2013	P				16.30	16.30
				P(a)						
				A						

#### Details

**Means of verification:** Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
------------	-----	---------------	----

**Outcome Nbr. 4:** Reducir el porcentaje de mujeres adolescentes de 15-19 años embarazadas en el territorio objetivo.

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
4.0	Embarazos no deseados (incluyendo embarazo actual) (15-19 años) en el territorio objetivo	%	62.40	2013	P				56.70	56.70
				P(a)						
				A						

#### Details

**Means of verification:** Sistema Único de Beneficiario (SIUBEN)

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
------------	-----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
4.1	Mujeres (15-19 años) con al menos educación básica completa en el territorio objetivo.	%	85.60	2016	P				93.00	93.00
				P(a)						
				A						

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)

Pro-Gender		Yes		Pro-Ethnicity		No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
4.2	Mujeres (15-19 años) que al momento de la encuesta ya tuvieron hijos o están embarazadas por primera vez en el territorio objetivo.	%	17.80	2013	P					16.20	16.20
					P(a)						
					A						

#### Details

**Means of verification:** Sistema Único de Beneficiario (SIUBEN)

Pro-Gender		Yes		Pro-Ethnicity		No					
------------	--	-----	--	---------------	--	----	--	--	--	--	--

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Atención integral para el empleo y la generación de ingresos de las mujeres.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2023	EOP 2023
1.1	Mujeres que completan cursos de formación técnica vocacional.	#	P	7,000	188,000
			P(a)	7,000	188,000
			A	0	0
1.2	Rediseño del sistema de intermediación laboral y su integración con el sistema de gestión de CM, en coordinación con el Ministerio del Trabajo.	#	P	1	100,000
			P(a)	1	100,000
			A	0	0
1.3	Mujeres registradas/referidas por la bolsa electrónica de empleo implementadas.	#	P	11,460	0
			P(a)	11,460	0
			A	0	0
1.4	Mujeres que completan capacitación en habilidades para la vida/socioemocional/autoestima.	#	P	17,800	129,000
			P(a)	17,800	129,000
			A	0	0
1.5	Mujeres que reciben créditos productivos.	#	P	17,656	0
			P(a)	17,656	0
			A	0	0
1.6	Mujeres que completan cursos de capacitación microempresarial.	#	P	6,552	30,000
			P(a)	6,552	30,000
			A	0	0
1.7	Mujeres capacitadas en la formalización de empresas.	#	P	210	30,000
			P(a)	210	30,000
			A	0	0
1.8	Mujeres que completan los cursos de educación financiera.	#	P	6,035	85,000
			P(a)	6,035	85,000
			A	0	0
1.9	Mujeres que completan los cursos de nivelación de estudios (alfabetización, básico y medio).	#	P	2,523	0
			P(a)	2,523	0
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Atención integral en SSR para las mujeres.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2023	EOP 2023
2.1	Mujeres que se realizan controles prenatales (al menos 2 controles en las primeras 12 semanas de embarazo).	#	P	29,700	10,000
			P(a)	29,700	10,000
			A	0	0
2.2	Mujeres que se realizan controles pre-concepcionales.	#	P	28,080	0
			P(a)	28,080	0
			A	0	0
2.3	Mujeres que se realizan controles de planificación familiar.	#	P	12,960	30,000
			P(a)	12,960	30,000
			A	0	0
2.4	Mujeres que se realizan controles postnatales.	#	P	29,700	10,000
			P(a)	29,700	10,000
			A	0	0
2.5	Mujeres que se realizan una mamografía (mayores de 40 años).	#	P	25,920	644,996
			P(a)	25,920	644,996
			A	0	0
2.6	Mujeres que se realizan ultrasonografías de mama (mayores de 40 años).	#	P	38,880	77,710
			P(a)	38,880	77,710
			A	0	0
2.7	Mujeres que se realizan una citología vaginal o prueba detectora de cáncer cervical (mayores de 30 años).	#	P	30,480	176,114
			P(a)	30,480	176,114
			A	0	0
2.8	Mujeres que se realizan una colposcopia (mayores de 30 años).	#	P	12,960	8,180
			P(a)	12,960	8,180
			A	0	0
2.9	Diseño e implementación de campañas y materiales educativos de prevención y promoción de la salud con énfasis en cáncer de mama y cérvico uterino	#	P	3	100,000
			P(a)	3	100,000
			A	0	0
2.10	Sistema de referencia y contra-referencia a servicios de salud del área de influencia en funcionamiento.	#	P	2	30,000
			P(a)	2	30,000
			A	0	0
2.11	Mecanismo de seguimiento externo a mujeres detectadas con cáncer de mama o cérvico-uterino en funcionamiento.	#	P	2	30,000
			P(a)	2	30,000
			A	0	0

**RESULTS MATRIX**
**OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS**

Component Nbr. 3 Atención integral para la prevención y atención a la VCM.

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2023	EOP 2023
3.1	Mujeres que reciben apoyo en caso de VCM.	#	P	43,200	0
			P(a)	43,200	0
			A	0	0
3.2	Sistema de referencias y contra referencias implementado en los territorios de CM y funcionando.	#	P	1	117,000
			P(a)	1	117,000
			A	0	0
3.3	Mujeres atendidas en el MVCM con planes de seguridad elaborados.	#	P	5,775	30,000
			P(a)	5,775	30,000
			A	0	0
3.4	Sistema de seguimiento de las medidas de protección otorgadas a mujeres atendidas por CM diseñado y funcionando.	#	P	1	95,000
			P(a)	1	95,000
			A	0	0
3.5	Funcionarias del MVCM capacitadas en la atención integral y manejo efectivo de casos de VCM	#	P	58	37,000
			P(a)	58	37,000
			A	0	0
3.6	Diseño e implementación de un protocolo interinstitucional para la atención integral de casos de VCM en entidades externas (UAIV, Fiscalías).	#	P	1	30,000
			P(a)	1	30,000
			A	0	0
3.7	Personas capacitadas por el Programa de educación colectiva para la prevención de violencia dirigidos a hombres y mujeres	#	P	16,000	322,000
			P(a)	16,000	322,000
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Atención integral a mujeres adolescentes.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2023	EOP 2023
4.1	Intervención para cambio de comportamiento en prevención del embarazo en adolescentes implementada.	#	P	1	100,000
			P(a)	1	100,000
			A	0	0
4.2	Mujeres adolescentes que reciben servicios y consejería preventiva en SSR integral.	#	P	12,960	38,000
			P(a)	12,960	38,000
			A	0	0
4.3	Mujeres adolescentes que reciben atención psicológica.	#	P	2,280	0
			P(a)	2,280	0
			A	0	0
4.4	Funcionarias (personal de servicios) de CM capacitadas en atención amigable y estrategias efectivas de alcance a adolescentes.	#	P	16	36,000
			P(a)	16	36,000
			A	0	0
4.5	Mujeres adolescentes sexualmente activas que reciben métodos anticonceptivos modernos.	#	P	12,960	0
			P(a)	12,960	0
			A	0	0
4.6	Mujeres adolescentes que completan los cursos de educación técnica-vocacional.	#	P	35,720	0
			P(a)	35,720	0
			A	0	0
4.7	Mujeres adolescentes que completan los cursos de nivelación de estudios (alfabetización, básico y medio).	#	P	1,220	0
			P(a)	1,220	0
			A	0	0
4.8	Mujeres adolescentes que han finalizado los talleres sobre habilidades para la vida/habilidades socio-emocionales con enfoque de derechos humanos y de género.	#	P	5,500	261,340
			P(a)	5,500	261,340
			A	0	0
4.9	Mujeres adolescentes certificadas en cursos de formación técnico vocacional.	#	P	17,600	0
			P(a)	17,600	0
			A	0	0

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 5 Construcción y equipamiento de los CCM y fortalecimiento institucional.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2023	EOP 2023
5.1	Centros CM construidos.	#	P	2	13,755,864
			P(a)	2	13,755,864
			A	0	0
5.2	Centros CM equipados y funcionando.	#	P	2	1,056,243
			P(a)	2	1,056,243
			A	0	0
5.3	Sistema de registro e información implementado.	#	P	1	200,000
			P(a)	1	200,000
			A	0	0
5.4	Funcionarias capacitadas en la capacitación de inducción.	#	P	1	75,000
			P(a)	1	75,000
			A	0	0
5.5	Sistema de formación continua para el personal diseñado.	#	P	1	136,000
			P(a)	1	136,000
			A	0	0
5.6	Estrategia de comunicación de CM implementada.	#	P	1	125,000
			P(a)	1	125,000
			A	0	0
5.7	Estrategia territorial de CM implementada.	#	P	1	50,000
			P(a)	1	50,000
			A	0	0
5.8	Protocolo de atención en casos de violencia en el MEPES con sistema de referencias diseñado e implementado en los CCM.	#	P	1	20,000
			P(a)	1	20,000
			A	0	0
5.9	Metodología pedagógica para el MEPES diseñada e implementada en los CCM.	#	P	1	15,000
			P(a)	1	15,000
			A	0	0
5.10	Diseño de un Programa de autocuidado para funcionarias de los CCM.	#	P	1	30,000
			P(a)	1	30,000
			A	0	0
5.11	Diagnóstico y propuesta para adecuar los servicios de atención a mujeres con discapacidad, envejecientes e inmigrantes.	#	P	1	50,000
			P(a)	1	50,000
			A	0	0

### Other Cost

	Gestión del Proyecto	P		780,000
--	----------------------	---	--	---------

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Gestión del Proyecto	P(a)		780,000
		A		0
	Auditorías Anuales	P		200,000
		P(a)		200,000
		A		0
	Evaluaciones	P		700,000
		P(a)		700,000
		A		0
	Imprevistos	P		61,553
		P(a)		61,553
		A		0

### Total Cost

	Total Cost	P		20,000,000
		P(a)		20,000,000
		A		0

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
Cost and Budgetary Aspects