

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	ES-L1025	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/04/19
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2018	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/26/19
<b>Last Update</b>	06/17/19	<b>Country Representative Validation Date</b>	05/09/19
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Violence Prevention Strategy Comprehensive Support Program	<b>Loan Number</b>	2881/OC-ES, 2881/OC-ES-1, 2881/OC-ES-2
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA, FONDO INVERSION SOCIAL DE EL SALVADOR	<b>Sector/Subsector</b>	IS-SEC - SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY
<b>Team Leader</b>	RESTREPO RESTREPO, ANDRES DE JESUS	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	EL SALVADOR
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE EL SALVADOR		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
ES-L1025	45,000,000	45,000,000	0	0	45,000,000	45,000,000	38,875,000	86.39%	6,125,000
Aggregated	45,000,000	45,000,000	0	0	45,000,000	45,000,000	38,875,000	86.39%	6,125,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Prevención de la violencia mejorada en El Salvador

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
1.1	Homicidios por 100.000 habitantes en El Salvador	Tasa	103.00	2014	P	58.00
					P(a)	98.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** Policía Nacional Civil (PNC)- Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC)/ Reportes anuales

**Observations:** Para el cálculo de la tasa, se considera la estimación oficial de la población total según la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC). La tasa se ha calculado con datos 2014. Se actualizarán la línea de base y la meta con datos 2015, al momento de contar cifras oficiales definitivas.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
1.2	Extorsiones por 100.000 habitantes en El Salvador	Tasa	39.20	2014	P	37.20
					P(a)	37.20
					A	

#### Details

**Means of verification:** Policía Nacional Civil (PNC)- Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC)/ Reportes anuales

**Observations:** Para el cálculo de la tasa, se considera la estimación oficial de la población total según la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC). Se actualizarán la línea de base y la meta con datos 2015, al momento de contar cifras oficiales definitivas.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
1.3	Jóvenes entre 15 a 24 años que no trabajan ni estudian (NiNis) en El Salvador	%	26.40	2014	P	18.50
					P(a)	18.50
					A	

#### Details

**Means of verification:** Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) – Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Gestión de la prevención de la violencia mejorada

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
0.1	Programas de prevención de la violencia del delito juvenil, basados en evidencia, diseñados y adoptados	Número	0.00	2015	P	1.00
					P(a)	1.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) / Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ) / Reporte final

**Observations:** La línea de base es 0 porque los programas de prevención de la violencia no se han basado en soporte de evidencia empírica en el país. El número de programas adoptados o actualizados al final de la operación serán medidos con base en reportes de la Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ) que revelen la evidencia empírica local en la que se hayan basado.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
0.2	Extorsiones provenientes de centros penales por cada 1000 internos en centros penales	Tasa	40.70	2014	P	38.70
					P(a)	38.70
					A	

#### Details

**Means of verification:** Policía Nacional Civil (PNC) y Dirección General de Centros Penales (DGCP) / Reportes anuales de la Policía Nacional Civil (PNC) y Sistema de Información Penitenciaria (SIPE).

**Observations:** La tasa corresponde al número de extorsiones provenientes de Centros Penales por cada 1000 internos en dichos centros. Se actualizarán la línea de base y la meta con datos 2015, al momento de contar cifras oficiales definitivas.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
0.2	Homicidios con víctimas jóvenes de 15 a 24 años en las áreas intervenidas por el programa en los municipios beneficiarios	Tasa	64.30	2012	P	61.10
					P(a)	61.10
					A	

#### Details

**Means of verification:** Policía Nacional Civil (PNC)- Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC)/ Reportes anuales

**Observations:** La tasa corresponde a las víctimas de homicidio de 15 a 24 años a nivel nacional (según el Atlas de la Violencia en El Salvador 2009-2012 de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo - FUNDAUNGO), sobre población total del mismo rango de edad según datos de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) para el mismo año. Se actualizará durante el primer año a partir de un estudio sobre homicidios con víctimas de 15 a 24 años ocurridos en 2015 y la población de ese mismo rango de edad específicamente en las áreas intervenidas.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

**Outcome Nbr. 1:** Inserción social de jóvenes en riesgo en los municipios intervenidos, incrementada

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
1.1	Jóvenes que ni estudian ni trabajan de 15 a 24 años entre el total de población joven entre 15 a 24 años en los municipios beneficiados	%	16.60	2013	P		15.80
					P(a)		15.80
					A		

#### Details

**Means of verification:** Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) - Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) / Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples

**Observations:** La línea de base corresponde al porcentaje de Jóvenes que ni estudian ni trabajan (ninis) de 15 a 24 años entre total de población joven entre 15 a 24 años en el Departamento de San Salvador, donde se hallan todos los municipios y distritos intervenidos. El programa atenderá al 0.52% del total de NiNis del Departamento..

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
1.2	Jóvenes en riesgo que concluyen la capacitación en cultura de paz e inserción laboral y económica que se encuentran trabajando a los 6 meses de terminada cada intervención anual	%	0.00	2015	P		47.00
					P(a)		47.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ) / Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) / Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) – Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) / Reportes de seguimiento de beneficiarios

**Observations:** El programa tiene previsto atender aproximadamente a 300 jóvenes por año. Para poder medir el cumplimiento de la meta se realizarán evaluaciones anuales 6 meses después de finalizado cada ciclo de actividades.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

**Outcome Nbr. 2:** Reincidencia de ex convictos reducida

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
2.1	Reincidencia de privados de libertad en El Salvador de 18 a 24 años en los centros penales intervenidos por el programa	%	17.14	2014	P		16.30
					P(a)		16.30
					A		

#### Details

**Means of verification:** Dirección General de Centros Penales (DGCP) - Sistema de Información Penitenciaria (SIPE).

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Observations:** La reincidencia es entendida como el reingreso al sistema penitenciario, sin considerar variables como los delitos cometidos, el tiempo transcurrido o la situación jurídica. La línea de base considera la población que ha reingresado al sistema a nivel nacional en los últimos 5 años, dado que es la información de la que dispone el Sistema de Información Penitenciaria (SIPE) al momento de inicio del programa. La línea de base se ajustará según reincidencia en los primeros 12 meses de liberados de jóvenes de 18 a 24 años que egresaron de centros penales intervenidos por el programa durante el primer año de ejecución. Y la meta se estimará del mismo modo dentro de los 12 meses del último año de ejecución.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
2.1	Internos penitenciarios que egresan del sistema con certificación de habilidades laborales y tienen empleo a los 6 meses de liberados	%	0.00	2015	P		23.50
					P(a)		23.50
					A		

#### Details

**Means of verification:** Dirección General de Centros Penales (DGCP) - Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) / Reportes de seguimiento de beneficiarios.

**Observations:** La línea de base es 0 porque a la fecha no existe la acreditación de habilidades laborales en el sistema, ni se realiza seguimiento de tales egresados..

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
1.1	Sistema de información delictiva en plataforma integrada desarrollado	Crime information systems (#)	P	1	1	600,000	1,950,000
			P(a)	1	1	432,253.33	1,726,346.53
			A	1	1	378,274.28	1,645,349.94
1.2	Propuesta de ley de Sistema Nacional para la Prevención de la Violencia y Delincuencia formulada	Propuesta de ley	P	1	1	10,000	10,000
			P(a)	0	1	0	5,092.33
			A	0	1	0	5,092.33
1.3	Personal técnico oficina de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ) incrementado	Técnicos	P	7	17	346,814	1,040,000
			P(a)	19	19	343,599.99	1,263,653.47
			A	19	19	301,393.55	958,619.54
1.4	Planes municipales para la prevención de la violencia con acciones prioritarias identificadas e implementadas	Planes	P	10	21	200,000	400,000
			P(a)	0	21	0	404,907.67
			A	0	0	0	0
1.5	Personal del sistema penal capacitado	Funcionarios	P	90	180	339,500	679,000
			P(a)	70	180	240,408.99	679,000
			A	90	90	166,304.29	166,304.29
1.6	Expedientes ingresados al sistema de monitoreo penitenciario actualizados	Expedientes	P	8,640	25,920	421,668	1,265,005
			P(a)	8,640	25,920	539,000	1,265,005
			A	8,640	17,280	391,040	750,040
1.7	Sistema de seguridad tecnológica para Centros Penitenciarios adquirido (Scanners)	Sistema	P		1		3,355,995
			P(a)	0	1	88,041	3,355,995
			A	0	1	88,041	3,227,035.19
1.8	Readecuación de espacio exterior y dotación de mobiliario para el MJSP	Espacio	P		0		0
			P(a)		1		100,000
			A	0	0	0	0

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 2 Prevención de la violencia juvenil a nivel local

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
2.1	Funcionarios y actores locales de los Comités Municipales de Prevención de la Violencia (CMPV) del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) capacitados	Funcionarios y Actores Locales	P	115	350	174,142.85	530,000
			P(a)	0	350	0	94,375
			A	0	350	0	94,375
2.2	Observatorios metropolitanos y locales de prevención de la violencia funcionando	Observatorios	P	5	15	147,000	440,000
			P(a)	0	15	0	75,000
			A	0	15	0	75,000
2.3	Agentes municipales en prevención y acercamiento comunitario capacitados y operando	Agentes	P	760	1,500	428,133	845,000
			P(a)	600	1,500	208,273	789,500
			A	508	1,073	132,979.55	352,819.3
2.4	Sistema de seguridad a través de video vigilancia en 5 Municipios, fortalecidos	Sistema	P		1		1,100,000
			P(a)	0	1	117,000	1,355,750
			A	0	1	117,000	1,320,188.8
2.5	Zonas intervenidas bajo el criterio de cohesión social para la convivencia, organizadas y funcionando	Zonas	P	7	21	817,667	2,453,000
			P(a)	7	21	500,000	2,453,000
			A	7	14	380,654.11	882,800.33
2.6	Comités comunitarios de gestión de espacios públicos inclusivos y seguros constituidos y funcionando	Comités	P	7	21	166,667	500,000
			P(a)	7	21	50,000	500,000
			A	7	14	14,107.3	32,840.52
2.7	Jóvenes participando activa y efectivamente en los procesos de desarrollo local	Jóvenes	P	375	1,500	300,000	1,200,000
			P(a)	1,070	1,500	284,000	1,200,000
			A	469	749	54,534.36	134,325.5
2.8	Programa de modalidades flexibles del Ministerio de Educación (MINED) y el Modelo de Prevención social de la violencia del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) implementado	Programa	P		1	300,000	572,000
			P(a)	0	1	606,642.02	1,241,750
			A	1	1	535,967.37	709,278.38
2.9	Intervenciones para recuperación de espacio público para prevención de violencia y prevención situacional, ejecutadas	Intervenciones	P		32		9,000,000
			P(a)	0	32	0	2,494,511.96
			A	0	32	0	2,494,511.96
2.10	Jóvenes que participaron en el programa de emprendedurismo con emprendimientos funcionando después de 3 meses	Jóvenes	P	200	600	716,800	2,150,400
			P(a)	150	600	400,000	2,150,400
			A	160	160	1,099,619.81	1,201,923.05
2.11	Jóvenes capacitados e insertados laboralmente, con empleos con permanencia de por lo menos 3 meses	Jóvenes	P	520	1,200	610,827	1,409,600
			P(a)	300	1,200	350,000	1,409,600
			A	532	532	417,372.38	477,182.61
2.12	Espacios públicos para servicios integrales de prevención de violencia, recuperados y/o construidos	Espacios públicos	P		0		0
			P(a)	7	23	2,700,000	6,505,488.04
			A	5	5	1,010,650.14	1,010,650.14

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 3 Fortalecimiento del proceso de rehabilitación y reinserción social

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
3.1	Funcionarios de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) capacitados en gestión penitenciaria con énfasis en la rehabilitación y reinserción social	Funcionarios	P	140	340	232,544	564,750
			P(a)	170	340	200,000	557,159.53
			A	340	340	104,158.4	278,576.9
3.2	Internos capacitados y certificados para su reinserción social	Internos	P	100	400	28,750	115,000
			P(a)	138	400	98,616.02	89,095
			A	138	400	62,319.97	78,703.95
3.3	Granjas Penitenciarias produciendo	Granjas	P	2	3	3,360,000	5,040,010
			P(a)	3	3	950,000	4,837,305.47
			A	3	2	205,731.29	3,309,893.64
3.4	Talleres en centros penitenciarios operando, con nuevo equipamiento y maquinaria	Talleres	P	4	10	1,112,096	2,780,240
			P(a)	6	11	1,150,000	2,780,240
			A	8	10	725,627.11	2,056,422.33
3.5	Sistema de monitoreo electrónico de Privados de Libertad (PDL) implementado	Sistema	P	1	1	2,749,500	6,500,000
			P(a)	1	1	3,200,000	6,422,200
			A	1	1	3,159,097.59	5,701,241.85
3.6	Implementación de Estrategia de Ciber Seguridad / Ciber Defensa del MJSP	Sistema	P		0		0
			P(a)		1		314,000
			A	0	0	0	0

#### Component Nbr. 4 Gestión del Proyecto, Evaluaciones e Imprevistos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
4.			P		
			P(a)		
			A		

#### Other Cost

	Gestión del Proyecto, Evaluaciones e Imprevistos	P			218,000	1,100,000
		P(a)			379,283.4	1,100,000
		A			282,816.88	587,714.2

#### Total Cost

	Total Cost	P			13,280,108.85	45,000,000
		P(a)			12,857,117.75	45,169,375
		A			9,627,689.38	27,550,889.75



# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Agentes municipales en prevención y acercamiento comunitario capacitados y operando	Fue necesario disminuir el monto del producto 2.3 (Agentes municipales en prevención y acercamiento comunitario capacitados y operando) y aumentarlo en el producto 2.4 (Sistema de seguridad a través de video vigilancia en 5 Municipios, fortalecidos) debido a la necesidad de ampliar la cobertura de cámaras del sistema de video vigilancia; sin menoscabo del cumplimiento de la meta del producto 2.3	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KARENMU	01/24/2019
				Modify Physical P(a) value	KARENMU	03/13/2019
	Comités comunitarios de gestión de espacios públicos inclusivos y seguros constituidos y funcionando		Modify Output	Modify Financial P(a) value	KARENMU	01/24/2019
	Espacios públicos para servicios integrales de prevención de violencia, recuperados y/o construidos	Se ajusta el monto asignado a este producto, de manera que los dos productos ejecutados por el FISDL, sumen \$9 millones (lo ejecutado en el producto 2.9 (\$2,494,511.96), más lo ejecutado/previsto en el producto 2.12 (\$6,505,488.04).	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KARENMU	01/24/2019
				Modify Physical P(a) value	KARENMU	03/13/2019
	Expedientes ingresados al sistema de monitoreo penitenciario actualizados		Modify Output	Modify Financial P(a) value	KARENMU	01/24/2019
				Modify Physical P(a) value	KARENMU	01/24/2019
	Funcionarios de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) capacitados en gestión penitenciaria con énfasis en la rehabilitación y reinserción social	Se reduce el presupuesto de este Producto 3.1 por un monto de US\$ 7,590.47, para crear el producto correspondiente al sistema de ciber seguridad a los equipos y sistemas informáticos de seguridad (3.6), debido a que se requiere de una adecuada protección para disminuir la vulnerabilidad cibernética (el nuevo producto está valorado por un monto de US\$314,000.00). La reducción de los montos no afecta el alcance de las metas de los productos afectados.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KARENMU	01/24/2019
						03/13/2019
	Granjas Penitenciarias produciendo	Se reduce el presupuesto de este Producto 3.3 por un monto de US\$202,705.53, para crear el producto correspondiente al sistema de ciber seguridad a los equipos y sistemas informáticos de seguridad (3.6), debido a que se requiere de una adecuada protección para disminuir la vulnerabilidad cibernética (el nuevo producto está valorado por un monto de US\$314,000.00). La reducción de los montos no afecta el alcance de las metas de los productos afectados.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KARENMU	01/24/2019
						03/13/2019
	Implementación de Estrategia de Ciber Seguridad / Ciber Defensa del MJSP	El MJSP solicitó la creación de un nuevo producto, considerando que los equipos y sistemas informáticos de seguridad adquiridos con financiamiento del Banco, como lo son el sistema de video vigilancia, la fibra óptica, los brazaletes electrónicos y centro de monitoreo, requieren una adecuada protección para disminuir la vulnerabilidad cibernética. El Banco dio la no objeción a la creación del nuevo producto mediante CES-1308/2018. Los fondos presupuestado para este nuevo producto, provienen de ahorros en los productos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.5 (ver nota del MJSP No. MJSP-DGE/071 y no objeción CES-302/2019).	Create Output	N/A	KARENMU	03/13/2019
			Modify Output	Modify Baseline and Baseline year	KARENMU	03/22/2019
				Modify Financial Historical Actual	KARENMU	03/22/2019
				Modify Means of Verification	KARENMU	03/22/2019
	Internos capacitados y certificados para su reinserción social	Se reduce el presupuesto de este Producto 3.2 por un monto de US\$25,905.00, para crear el producto correspondiente al sistema de ciber seguridad a los equipos y sistemas informáticos de seguridad (3.6), debido a que se requiere de una adecuada protección para disminuir la vulnerabilidad cibernética (el nuevo producto está valorado por un monto de US\$314,000.00). La reducción de los montos no afecta el alcance de las metas de los productos afectados.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KARENMU	01/24/2019
						03/13/2019

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Jóvenes capacitados e insertados laboralmente, con empleos con permanencia de por lo menos 3 meses	El monto asignado a este producto se mantiene sin variación.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KARENMU	01/24/2019
				Modify Physical P(a) value	KARENMU	03/13/2019
	Jóvenes participando activa y efectivamente en los procesos de desarrollo local		Modify Output	Modify Financial P(a) value	KARENMU	01/24/2019
				Modify Physical P(a) value	KARENMU	01/24/2019
	Jóvenes que participaron en el programa de emprendedurismo con emprendimientos funcionando después de 3 meses		Modify Output	Modify Financial P(a) value	KARENMU	01/24/2019
				Modify Physical P(a) value	KARENMU	01/24/2019
	Personal del sistema penal capacitado		Modify Output	Modify Financial P(a) value	KARENMU	01/24/2019
				Modify Physical P(a) value	KARENMU	01/24/2019
	Personal técnico oficina de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ) incrementado		Modify Output	Modify Financial P(a) value	KARENMU	01/24/2019
	Programa de modalidades flexibles del Ministerio de Educación (MINED) y el Modelo de Prevención social de la violencia del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) implementado	Se hace necesario realizar un ajuste menor al monto reportado en el 2017. El ejecutor solicitó ajustes a solicitudes de desembolso previamente presentadas y procesadas por el Banco (se adjunta el documento con la solicitud del ejecutor) y la respuesta del Banco sobre los ajustes efectuados se encuentra en EZSHARE-1764278726-717 (salida CES-1077/2018).	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	KARENMU	03/13/2019
				Modify Financial P(a) value	KARENMU	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	KARENMU	01/24/2019
	Readecuación de espacio exterior y dotación de mobiliario para el MJSP	El MJSP solicitó la creación de un nuevo producto para contar con espacios adecuados para resguardar los archivos y expedientes del Programa; además contar con mobiliario en algunas unidades del MJSP. La solicitud obtuvo no objeción del Banco con CES-301/2019. Los fondos presupuestados para este producto, provienen de la inactivación del producto 1.8, denominado Sistema de Información Gerencial para el uso adecuado de los recursos disponibles en seguridad pública.	Create Output	N/A	KARENMU	03/22/2019
			Modify Output	Modify Baseline and Baseline year	KARENMU	03/22/2019
				Modify Financial Historical Actual	KARENMU	03/22/2019

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Readequación de espacio exterior y dotación de mobiliario para el MJSP	El MJSP solicitó la creación de un nuevo producto para contar con espacios adecuados para resguardar los archivos y expedientes del Programa; además contar con mobiliario en algunas unidades del MJSP. La solicitud obtuvo no objeción del Banco con CES-301/2019. Los fondos presupuestados para este producto, provienen de la inactivación del producto 1.8, denominado Sistema de Información Gerencial para el uso adecuado de los recursos disponibles en seguridad pública.	Modify Output	Modify Means of Verification	KARENMU	03/22/2019
	Sistema de información delictiva en plataforma integrada desarrollado		Modify Output	Modify Financial P(a) value	KARENMU	01/24/2019
	Sistema de información gerencial para el uso adecuado de los recursos disponibles en seguridad pública	Se inactiva el producto debido a que el MJSP considera que la realización de este estudio no es oportuno en el momento actual, debido al cambio de gobierno y cambio de prioridades de las autoridades del Ministerio.	Modify Output	Inactivate Output	KARENMU	03/13/2019
				Modify Financial P(a) value	KARENMU	01/24/2019
	Sistema de monitoreo electrónico de Privados de Libertad (PDL) implementado	Se reduce el presupuesto de este Producto 3.5 por un monto de US\$ 77,800.00, para crear el producto correspondiente al sistema de ciber seguridad a los equipos y sistemas informáticos de seguridad (3.6), debido a que se requiere de una adecuada protección para disminuir la vulnerabilidad cibernética (el nuevo producto está valorado por un monto de US\$314,000.00). La reducción de los montos no afecta el alcance de las metas de los productos afectados.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KARENMU	01/24/2019
						03/13/2019
	Sistema de seguridad a través de video vigilancia en 5 Municipios, fortalecidos	Se hace necesario un aumento de fondos en el presupuesto planifica para el producto 2.4 debido a la necesidad de ampliar la cobertura de cámaras del sistema de video vigilancia; los fondos provienen de ahorros en el producto 2.3 (Agentes municipales en prevención y acercamiento comunitario capacitados y operando), sin menoscabo del cumplimiento de la meta de dicho producto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KARENMU	03/13/2019
	Talleres en centros penitenciarios operando, con nuevo equipamiento y maquinaria	Aumento de la meta en el producto 3.4 Talleres en centros penitenciarios operando, con nuevo equipamiento y maquinaria. Fue necesario mejorar las condiciones del taller de obra de banco en la granja penitenciaria de Santa Ana, contribuyendo a los procesos de rehabilitación de Privados de Libertad -PDL- de cara a la reinserción productiva y armónica en la sociedad. Se aumenta la meta de 10 a 11 talleres.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KARENMU	01/24/2019
				Modify Physical P(a) value	KARENMU	03/13/2019
	Zonas intervenidas bajo el criterio de cohesión social para la convivencia, organizadas y funcionando	Se hace necesario realizar un ajuste menor al monto reportado en el 2017. El ejecutor solicitó ajustes a solicitudes de desembolso previamente presentadas y procesadas por el Banco (se adjunta el documento con la solicitud del ejecutor) y la respuesta del Banco sobre los ajustes efectuados se encuentra en EZSHARE-1764278726-717 (salida CES-1077/2018).	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	KARENMU	03/13/2019
				Modify Financial P(a) value		03/22/2019
					KARENMU	01/24/2019

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors
Project Management Capacity
Stakeholder Priorities