

PMR Operational Report

Operation Number	HO-G1244	Chief of Operations Validation Date	05/10/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	05/13/19
Last Update	05/10/19	Country Representative Validation Date	05/13/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program of Support for the Implementation of the Comprehensive Civic Coexistence and Public Safety Policy	Loan Number	GRT/CF-16251-HO
Executing Agency	Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad	Sector/Subsector	IS-SEC - SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY
Team Leader	RESTREPO RESTREPO, ANDRES DE JESUS	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Investment Grants	Country	HONDURAS
Lending Instrument		Convergence related Operation(s)	
Borrower			


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-G1244	5,400,000	5,400,000	0	0	5,400,000	5,400,000	5,392,865.09	99.87%	7,134.91
Aggregated	5,400,000	5,400,000	0	0	5,400,000	5,400,000	5,392,865.09	99.87%	7,134.91

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Prevención y resolución del delito mejoradas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
0.0	Homicidios por 100,000 habitantes	Tasa	86.00	2011	P		40.00
					P(a)		40.00
					A	40.00	

Details

Means of verification: Fuente: Registros de la Policía Nacional y del Observatorio de la Violencia – UNAH Medio: Boletines de información

Observations: Este es un nuevo indicador que no estaba incluido en la Matriz de PMR del Programa original, al 30 de junio del 2016

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
0.1	Robos por 100,000 habitantes	Tasa	267.00	2010	P		154.00
					P(a)		154.00
					A	154.00	

Details

Means of verification: Fuente: Sistema de Indicadores Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana

Observations: El indicador y el año de Línea de Base se mantienen como en la Matriz del Programa original, al 30 de junio del 2016. Con el Financiamiento Complementario, se busca alcanzar una meta menor de tasa de robos, a la del Programa original

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
0.2	Victimización	Porcentaje	32.00	2010	P		20.00
					P(a)		20.00
					A	20.00	

Details

Means of verification: Fuente: Latinobarómetro 2010 (Línea de Base) y/o Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública Medio: Latinobarómetro y Encuesta Nacional de Victimización y percepción sobre Seguridad Pública

Observations: El indicador, los valores y el año de Línea de Base, se mantienen como en la Matriz del Programa original, al 30 de junio del 2016 Para este indicador se tomará como referencia la siguiente pregunta (que aparece en la encuesta Latinobarómetro y en otras similares): ¿Ha sido Ud. o algún pariente asaltado, agredido, o víctima de un delito en los últimos doce meses? En caso alternativo (de no poder utilizar Latinobarómetro) se utilizarán encuestas locales

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
0.3	Judicialización de delitos	Porcentaje	18.50	2010	P		25.00
					P(a)		25.00
					A	25.00	
Details							
Means of verification: Fuente: Dirección Policial de Investigaciones, DPI Medios: Reportes anualizados							
Observations: El indicador, los valores y el año de Línea de Base se mantienen como en la Matriz del Programa original, al 30 de junio del 2016 Definición de indicador: Delitos totales judicializados / Delitos totales denunciados y remitidos para investigación criminal a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) = 10,372/56,089 para 2010; o Dirección de Investigación Criminal, DPI, actualmente							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Efectividad de la Policía Nacional mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
0.0	Formación técnica policial mejorada	Calificación promedio	65.00	2012	P		70.00
					P(a)		70.00
					A	82.00	82.00

Details

Means of verification: Fuente: Sistema de Educación Policial Medio: Informe de evaluación de la prueba de competencia

Observations: El indicador, los valores y los años se mantienen como en la Matriz del HO-L1063 al 30 de junio del 2016 Para la definición de este indicador se diseñará y aplicará una "Prueba de Competencias", a grupos con perfil de ingreso de secundaria completa, tanto al ingresar como al egresar del ITP La escala de la calificación es de 0 a 100

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
0.1	Confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional incrementada	Porcentaje	24.00	2012	P		58.00
					P(a)		58.00
					A	55.00	55.00

Details

Means of verification: Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública Medio: Informe de Encuesta Nacional de Victimización y percepción de seguridad

Observations: Como la meta en el PMR mantiene un error, se ha corregido, indicando que se buscará incrementar la confianza en la PN en 3 puntos porcentuales, pasando de 55 a 58. El indicador y el año de línea de base se mantienen como en la Matriz del Programa original al 30 de junio del 2016 Para la definición del indicador se utilizará la siguiente pregunta de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad: ¿Cuánta confianza le inspira la PNH? Se monitoreará el % de encuestados que responda "muchacha" o "alguna confianza" y se sumarán ambos valores

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 1: Efectividad de la investigación criminal del delito mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.0	Porcentaje de expedientes de homicidios realizados por la DPI que es admitido por el Ministerio Público aumentado	Porcentaje	21.00	2010	P		61.00
					P(a)		61.00
					A	30.00	

Details

Means of verification: Fuente: Ministerio Publico. Medio: Informe de registros del MP Línea de base: Informe Consultor Felipe Muñoz

Observations: El indicador, los valores y el año de Línea Base, se mantienen como en la Matriz del Programa original al 30 de junio del 2016

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 2: Seguridad ciudadana a nivel local en los Municipios beneficiados mejorada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
2.0	Victimización de los jóvenes en riesgo en los municipios intervenidos disminuida	Porcentaje	36.00	2015	P	34.00
					P(a)	34.00
					A	21.46

Details

Means of verification: Fuente: Latinobarómetro, observatorios municipales y para hacer ajustes futuros de la medición se usará la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública que se realizará en febrero de 2017

Observations: Se ha incluido este nuevo indicador porque los recursos del financiamiento complementario enfatizarán el apoyo a programas de prevención de violencias que afectan a jóvenes y mujeres

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
2.1	Tasa de feminicidios por violencia intrafamiliar en las zonas intervenidas en los municipios beneficiarios disminuida	Tasa	14.60	2014	P	13.50
					P(a)	34.00
					A	8.60

Details

Means of verification: Fuente: Observatorio de la Violencia – UNAH/Observatorios Municipales Medio: Boletín de información de la Unidad de Género

Observations: Se ha incluido este nuevo indicador porque los recursos del financiamiento complementario enfatizarán el apoyo a programas de prevención de violencias que afectan a jóvenes y mujeres. Se ha tomado como referencia la tasa nacional

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento a la Secretaría de Seguridad y profundización de la reforma del Sistema de Educación Policial (SEP)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2018	2018	EOP 2018
1.1	Plan Estratégico actualizado	Plan	P	1	1	60,600	60,600
			P(a)	1	1	60,600	60,600
			A	1	1	39,700.17	39,700.17
1.2	Sistema Organizacional e Informático de Recursos Humanos implementado	Sistema	P	1	1	20,000	20,000
			P(a)	1	1	20,000	20,000
			A	1	1	3,617.83	3,617.83
1.3	Sistema de Formación Técnica Policial Mejorada	Sistema	P	1	1	1,894,159	1,894,159
			P(a)	1	1	1,894,159	1,894,159
			A	1	1	1,895,198.53	1,895,198.53
1.4	Sistema de pruebas de confianza funcionando	Sistema	P	1	1	300,000	300,000
			P(a)	1	1	300,000	300,000
			A	1	1	295,792	295,792

Component Nbr. 2 Consolidación de la Investigación Criminal

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2018	2018	EOP 2018
2.1	Laboratorios de criminalística funcionando	Laboratorios	P	2	2	60,119	60,119
			P(a)	2	2	60,119	60,119
			A	2	2	20,188.06	20,188.06
2.2	Protocolo de investigación criminal elaborado y en uso	Protocolo	P	1	1	10,000	10,000
			P(a)	1	1	10,000	10,000
			A	1	1	20,861.18	20,861.18
2.3	Sistemas informatizados de registro para laboratorio de criminalística adquiridos	Crime information systems (#)	P	2	2	981,546	981,546
			P(a)	2	2	981,546	981,546
			A	2	2	1,209,125.23	1,209,125.23

Component Nbr. 3 Creación de Sistemas Integrales de Seguridad Local

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2018	2018	EOP 2018
3.1	Estudios preliminares para el diseño de las Jefaturas Policiales elaborados	Diseños	P	4	4	254,260	254,260
			P(a)	4	4	254,260	254,260
			A	1	1	102,863.66	102,863.66
3.2	Planes municipales de prevención de violencia desarrollados	Planes	P	3	3	133,500	133,500
			P(a)	3	3	133,500	133,500
			A	4	4	139,056.53	139,056.53
3.3	Programas especializados de prevención social implementados	Programas	P	3	3	279,540	279,540
			P(a)	3	3	279,540	279,540
			A	4	4	317,828.97	317,828.97

Other Cost

	Unidad Coordinadora del Programa	P			508,276	508,276
		P(a)			508,276	508,276
		A			438,707.64	438,707.64
	Monitoreo y seguimiento	P			203,000	203,000
		P(a)			203,000	203,000
		A			235,370.69	235,370.69

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Auditoría financiera	P			25,000	25,000
		P(a)			25,000	25,000
		A			11,689.51	11,689.51
	Desarrollo de iniciativas estratégicas - Gestión directa del BID	P			400,000	400,000
		P(a)			400,000	400,000
		A			400,000	400,000
	Costos administrativos	P				270,000
		P(a)				270,000
		A			0	270,000

Total Cost

	Total Cost	P			5,130,000	5,400,000
		P(a)			5,130,000	5,400,000
		A			5,130,000	5,400,000

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome	Confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional incrementada	We change the baseline because the number that originally appeared was not correct.	Modify Outcome Indicator	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	ANDRESRE	01/25/2019
						01/25/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Stakeholder Priorities