

PMR Operational Report

Operation Number	HO-L1093	Chief of Operations Validation Date	04/11/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	04/12/19
Last Update	03/22/19	Country Representative Validation Date	04/12/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Social Protection System Support Program I	Loan Number	3371/BL-HO
Executing Agency	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURA	Sector/Subsector	IS-POV - SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	TEJERINA, LUIS R.	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	HONDURAS
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE HONDURAS		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1093	109,870,000	109,870,000	10,987,000	0	120,857,000	109,870,000	99,000,000	90.11%	10,870,000
Aggregated	109,870,000	109,870,000	10,987,000	0	120,857,000	109,870,000	99,000,000	90.11%	10,870,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Acumulación de capital humano y reducción en la intensidad de la pobreza en familias beneficiarias que viven en situación de pobreza

Observation: Las metas de los indicadores para "Fin de Proyecto" se determinaron con base en los cambios observados entre la línea de base y el seguimiento de la evaluación de impacto (EDH 2012 y EDH 2013), así como en las mejoras propuestas tales como pago por niño, mejora de corresponsabilidades, y mejor calidad en la atención a familias beneficiarias. De igual forma, el componente educativo apoyará los indicadores de cobertura en tercer ciclo de básica.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.0	Pobreza: Brecha de pobreza (PG) de los beneficiarios del programa	%	49.62	2013	P		455.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Encuesta Nacional de Hogares

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.1	Educación: Niños beneficiarios de 13 a 15 que terminaron al menos seis grados en educación básica	%	71.12	2013	P		82.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

	Hombres				P		80.00
					P(a)		
					A		
	mujeres				P		83.00
					P(a)		
					A		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.2	Educación: Niños en aldeas seleccionadas de 15 a 18 años que terminaron la educación básica completa (9°)	%	23.41	2013	P		31.00
					P(a)		
					A		

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity			No		
	Hombres				P		27.00
					P(a)		
					A		
	Mujeres				P		32.00
					P(a)		
					A		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.3	Salud: Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias que recibieron control prenatal durante el primer trimestre del embarazo	%	65.35	2013	P		73.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.4	Nutrición: Prevalencia de anemia en niños de cuatro años o menos beneficiarios del programa	%	44.07	2013	P		34.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono Vida Mejor

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Educacion

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.0	Tasa neta de matrícula del primer y segundo ciclo de educación básica.	%	84.51	2013	P	88.00
					P(a)	88.00
					A	

Details

Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity				No	
	Hombres				P		88.00
					P(a)		88.00
					A		
	Mujeres				P		87.00
					P(a)		87.00
					A		

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.1	Tasa neta de matrícula del tercer ciclo de educación básica.	%	30.51	2013	P	37.00
					P(a)	37.00
					A	

Details

Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity				No	
	Hombres				P		35.00
					P(a)		35.00
					A		
	Mujeres				P		40.00
					P(a)		40.00
					A		

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		2019	EOP 2020
-----------	---------	----------	----------	--	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year				
0.2	Tasa de asistencia escolar de educación básica.	%	78.20	2013	P		85.00	
					P(a)		85.00	
					A			
Details								
Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM								
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No	
	Hombres					P		85.00
						P(a)		85.00
						A		
	Mujeres					P		85.00
						P(a)		85.00
						A		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019		EOP 2020
0.3	Tasa de promoción escolar de los alumnos inscritos en el IHER en las aldeas focalizadas.	%	51.70	2013	P		64.00	
					P(a)			
					A			
Details								
Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM								
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No	
	Hombres					P		54.00
						P(a)		54.00
						A		
	Mujeres					P		76.00
						P(a)		
						A		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019		EOP 2020
0.4	Número de Alumnos matriculados en los módulos de Tercer Ciclo apoyados por el programa en Aldeas focalizadas	Numero de alumnos	0.00	2013	P		22,500.00	
					P(a)		22,500.00	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.4	Número de Alumnos matriculados en los módulos de Tercer Ciclo apoyados por el programa en Aldeas focalizadas	Numero de alumnos	0.00	2013	A		
Details							
Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM							
Pro-Gender	No				Pro-Ethnicity	No	
	Hombres				P		10,250.00
					P(a)		10,250.00
					A		
	Mujeres				P		14,250.00
					P(a)		14,250.00
					A		

Outcome Nbr. 1: Salud

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
1.0	Porcentaje de mujeres beneficiarias (15-49 años de edad) que recibieron por lo menos cuatro atenciones prenatales en su embarazo más reciente por personal calificado en los últimos dos años.	%	77.02	2013	P		82.00
					P(a)		82.00
					A		
Details							
Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
1.1	Porcentajes de mujeres beneficiarias que recibieron cuidado de post-parto por personal calificado antes de los diez días después de su parto más reciente en los dos últimos años.	%	56.38	2013	P		66.00
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.2	Niños 12-23 meses beneficiarios identificados con vacunación completa para su edad.	numero de niños	44.18	2013	P		50.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Eficacia y efectividad del Programa Bono 10,000

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
2.0	Porcentaje de hogares participantes que son pobres extremos.	%	72.64	2013	P		80.00
					P(a)		80.00
					A		

Details

Means of verification: Encuesta Permanente de Hogares

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
2.1	Porcentaje de hogares en pobreza extrema en zonas rurales que reciben el BVM.	%	31.76	2015	P		45.00
					P(a)		45.00
					A		

Details

Means of verification: Encuesta Permanente de Hogares

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
2.2	Antigüedad de la base de datos de beneficiarios. (número de años de rezago=año actual –año en el que fue capturada la información).	años	5.30	2015	P		3.30
					P(a)		3.30
					A		

Details

Means of verification: Sistema de Información Gerencial

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
2.3	Porcentaje de hogares participantes rurales que han recibido al menos una transferencia a través de un mecanismo alternativo de pago.	%	15.00	2015	P	30.00
					P(a)	30.00
					A	

Details

Means of verification: Sistema de Información Gerencial

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
2.4	Número de pagos realizado en el año calendario a hogares participantes.	pagos	3.00	2015	P	4.00
					P(a)	4.00
					A	

Details

Means of verification: Sistema de Información Gerencial

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
2.5	Pertinencia de la información de corresponsabilidades en salud (meses promedio de antigüedad de la información utilizada para emitir la planilla de pago).	meses	10.00	2015	P	6.00
					P(a)	6.00
					A	

Details

Means of verification: Sistema de Información Gerencial

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
2.6	Pertinencia de la información de corresponsabilidades en educación (meses promedio de antigüedad de la información utilizada para emitir la planilla de pago).	meses	8.00	2015	P	4.00
					P(a)	4.00
					A	

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Sistema de Información Gerencial

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
2.7	Porcentaje de hogares que recibe el primer pago del año que recibe todos los pagos.	%	75.60	2015	P		85.00
					P(a)		85.00
					A		
Details							
Means of verification: Sistema de Información Gerencial							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 COMPONENTE 1. Transferencias Monetarias Condicionadas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
1.1	Número de personas en hogares que reciben transferencias monetarias	Beneficiaries (#)	P		938,000		77,805,000
			P(a)	903,501	903,501	14,375,645	77,805,000
			A	784,273	808,277	14,966,096	77,202,376

Component Nbr. 2 COMPONENTE 2. Fortalecimiento de la oferta de servicios de tercer ciclo de educación básica con énfasis en zonas rurales focalizadas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
2.1	Centros de Educación Básica con Instalaciones de Tercer Ciclo Construidas	Número de Escuelas	P	68	150	5,339,350	17,445,358
			P(a)	72	252	3,764,914	13,307,407
			A	31	54	1,498,223	4,804,274
2.2	Centros de Educación Básica con Instalaciones de Tercer Ciclo Equipadas con Mobiliario	Número de Escuelas	P		251		409,090
			P(a)	112	411	700,000	1,099,646
			A	0	266	0	335,233
2.3	Centros de Educación Básica que ofrecen servicios de tercer ciclo en convenio con el IHER	Número de Centros	P	231	231	4,020,000	12,000,000
			P(a)	275	275	4,969,144	11,474,551
			A	275	275	4,289,031	11,328,551
2.4	Número de centros educativos que reportan verificación de corresponsabilidades mediante el SACE de acuerdo con los cronogramas del nuevo RO.	Número de centros educativos	P	7,200	7,200	851,040	2,455,852
			P(a)	7,200	7,200	539,062	2,115,375
			A	7,621	7,745	457,304	1,421,600
2.5	Informes de Evaluación Operativa y de Resultados de la Estrategia de Expansión del Tercer Ciclo	Informes de evaluacion	P	1	3	25,000	75,000
			P(a)	1	2	67,000	49,834
			A	0	1	5,022	29,856
2.6	Centros de Educación Básica con Instalaciones de Tercer Ciclo Equipadas con Tecnologia educativa	Numero de centros educativos	P		150	0	915,800
			P(a)	52	164	580,585	1,432,509
			A	4	77	0	753,519

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 COMPONENTE 3. Fortalecimiento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
3.1	Número de fichas del RUP levantadas.	Número de fichas	P		50,000		670,000
			P(a)		81,640		711,847
			A		98,810		683,712
3.2	Consultorías para mejorar procesos de focalización y administración del padrón de beneficiarios.	Número de consultorias	P		2		70,000
			P(a)		2		40,000
			A		2		40,781
3.3	Número de centros de salud que reportan verificación de corresponsabilidades mediante el sistema del RENPI al menos una vez al semestre.	Número de centros de salud	P	1,246	1,246	227,975	569,729
			P(a)	1,246	1,246	186,572	1,101,896
			A	923	1,069	168,352	541,753
3.4	Personal operativo de gestion para la implementacion del programa Bono Vida Mejor en la SSIS.	Número de guias de familia	P	219	657	20,000	3,540,999
			P(a)	197	875	789,908	7,455,697
			A	198	629	540,786	3,923,318
3.5	Mancomunidades con procesos de verificación de corresponsabilidad de salud descentralizados.	Número de mancomunidades	P		6		305,724
			P(a)	6	6	170,245	437,210
			A	0	6	4,685	271,650
3.6	Talleres de capacitación en temas de género.	Número de talleres	P		10	22,000	76,000
			P(a)	10	42	87,500	235,337
			A	10	32	77,620	159,081
3.7	Informe de revisión técnica de cumplimiento de corresponsabilidades.	Número de informes	P	1	4	104,000	288,064
			P(a)		1	0	50,867
			A		1	0	50,867
3.8	Encuesta de evaluación de Impacto (seguimiento)	Número de informes	P		1		1,000,000
			P(a)		1	66,375	975,297
			A	0	1	53,091	962,013

Other Cost

	Gestion de la operacion	P			555,198	2,494,838
		P(a)			1,035,448	2,770,725
		A			934,431	2,063,365

Total Cost

	Total Cost	P			11,164,563	120,857,000
		P(a)			27,332,398	121,798,744
		A			22,994,641	104,571,949

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Impact	Educación: Niños beneficiarios de 13 a 15 que terminaron al menos seis grados en educación básica	No hubo cambio a la matriz en esta sección. Es un error del Sistema.	Modify Impact Indicator	Modify EOP P(a)	BESSYR	03/18/2019
						03/18/2019
	Educación: Niños en aldeas seleccionadas de 15 a 18 años que terminaron la educación básica completa (9°)	No hubo cambio a la matriz en esta sección. Es un error del Sistema.	Modify Impact Indicator	Modify EOP P(a)	BESSYR	03/18/2019
						03/18/2019
	Nutrición: Prevalencia de anemia en niños de cuatro años o menos beneficiarios del programa	No hubo cambio a la matriz en esta sección. Es un error del Sistema.	Modify Impact Indicator	Modify EOP P(a)	BESSYR	03/18/2019
						03/18/2019
	Pobreza: Brecha de pobreza (PG) de los beneficiarios del programa	No hubo cambio a la matriz en esta sección. Es un error del Sistema.	Modify Impact Indicator	Modify EOP P(a)	BESSYR	03/18/2019
						03/18/2019
	Salud: Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias que recibieron control prenatal durante el primer trimestre del embarazo	No hubo cambio a la matriz en esta sección. Es un error del Sistema.	Modify Impact Indicator	Modify EOP P(a)	BESSYR	03/18/2019
						03/18/2019
Outcome	Niños 12-23 meses beneficiarios identificados con vacunación completa para su edad.		Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	BESSYR	03/18/2019
	Porcentaje de mujeres beneficiarias que recibieron cuidado de post-parto por personal calificado antes de los diez días después de su parto más reciente en los dos últimos años.		Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	BESSYR	03/18/2019
	Tasa de promoción escolar de los alumnos inscritos en el IHER en las aldeas focalizadas.		Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	BESSYR	03/18/2019
Output	Centros de Educación Básica con Instalaciones de Tercer Ciclo Construidas	Se dieron retrasos significativos en el ciclo de obras de los Centros de Educación Básica en la etapa de preinversión, contratación, ejecución y supervisión por debilidades en la coordinación intersectorial entre la SEDUC y la SSIS, así como, falta de especialización por parte de los involucrados en la ejecución de obras. Por ende se tramitó una ampliación de plazo de último desembolso del Programa hasta 2020, lo que implica continuar la ejecución de actividades complementarias al Programa, reflejado en el cambio de la matriz de resultados.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	BESSYR	03/16/2019
	Centros de Educación Básica con Instalaciones de Tercer Ciclo Equipadas con Mobiliario	Se dieron retrasos significativos en el ciclo de obras de los Centros de Educación Básica en la etapa de preinversión, contratación, ejecución y supervisión por debilidades en la coordinación intersectorial entre la SEDUC y la SSIS, así como, falta de especialización por parte de los involucrados en la ejecución de obras. Por ende se tramitó una ampliación de plazo de último desembolso del Programa hasta 2020, lo que implica continuar la ejecución de actividades complementarias al Programa, reflejado en el cambio de la matriz de resultados.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	BESSYR	03/16/2019
				Modify Physical P(a) value	BESSYR	03/16/2019
	Centros de Educación Básica con Instalaciones de Tercer Ciclo Equipadas con Tecnología educativa	No se realizaron las entregas del equipo tecnológico por el cierre del ciclo escolar, por lo cual se reprogramaron las entregas para el 2019.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	BESSYR	03/16/2019
				Modify Physical P(a) value	BESSYR	03/16/2019
	Centros de Educación Básica que	Para el 2019, se continua con el piloto para décimo y onceavo grado a través de los tutores pedagógicos.	Modify	Modify	BESSYR	03/16/2019

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	ofrecen servicios de tercer ciclo en convenio con el IHER		Output	Financial P(a) value		
	Informes de Evaluación Operativa y de Resultados de la Estrategia de Expansión del Tercer Ciclo	Se tramitó una ampliación de plazo de último desembolso del Programa hasta 2020, lo que implica continuar la ejecución de actividades complementarias al Programa reflejado en el cambio de la matriz de resultados.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	BESSYR	03/16/2019
	Número de centros de salud que reportan verificación de corresponsabilidades mediante el sistema del RENPI al menos una vez al semestre.	Se tramitó una ampliación de plazo de último desembolso del Programa hasta 2020, lo que implica continuar la ejecución de actividades complementarias al Programa, reflejado en el cambio de la matriz de resultados.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	BESSYR	03/16/2019
	Número de centros educativos que reportan verificación de corresponsabilidades mediante el SACE de acuerdo con los cronogramas del nuevo RO.	Se tramitó una ampliación de plazo de último desembolso del Programa hasta 2020, lo que implica continuar la ejecución de actividades complementarias al Programa reflejado en el cambio de la matriz de resultados.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	BESSYR	03/16/2019
	Personal operativo de gestion para la implementacion del programa Bono Vida Mejor en la SSIS.	Se tramitó una ampliación de plazo de último desembolso del Programa hasta 2020, lo que implica continuar la ejecución de actividades complementarias al Programa, reflejado en el cambio de la matriz de resultados.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	BESSYR	03/16/2019
				Modify Physical P(a) value	BESSYR	03/16/2019
	Talleres de capacitación en temas de género.	Se tramitó una ampliación de plazo de último desembolso del Programa hasta 2020, lo que implica continuar la ejecución de actividades complementarias al Programa, reflejado en el cambio de la matriz de resultados.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	BESSYR	03/16/2019
				Modify Physical P(a) value	BESSYR	03/16/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Others - Organizational and Managerial Dimensions