

PMR Operational Report

Operation Number	HO-L1117	Chief of Operations Validation Date	04/11/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	05/01/19
Last Update	03/22/19	Country Representative Validation Date	05/02/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	CIUDAD MUJER	Loan Number	3771/BL-HO, 3771/BL-HO-1, 3771/BL-HO-2
Executing Agency	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURA	Sector/Subsector	IS-GDI - SOCIAL INVESTMENT-GENDER EQUALITY & WOMENS EMPOWERMENT
Team Leader	HIDALGO, NIDIA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	HONDURAS
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE HONDURAS		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1117	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	11,033,250	55.17%	8,966,750
Aggregated	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	11,033,250	55.17%	8,966,750

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Indicadores de participación de Mujeres de 15 años o más en la fuerza de trabajo en Honduras

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.0	Mujeres de 15 años o más que participan en la fuerza de trabajo en Honduras	%	46.96	2014	P					47.04		47.04
					P(a)							0.00
					A							0.00

Details

Means of verification: Encuesta permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM)

Pro-Gender Yes **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Indicadores de Mortalidad Materna, por cáncer cérvico-uterino, por cáncer de mama de mujeres de 15 años o más en Honduras

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.0	Razón de Mortalidad Materna (mujeres de 15 años o más) en Honduras	Razón (Número de muertes maternas por 100.000 nacidos vivos)	73.00	2014	P					71.90	71.90
					P(a)						0.00
					A						0.00

Details

Means of verification: Secretaría de Salud Honduras, Dirección General de Vigilancia de la Salud

Observations: Razón (Número de muertes maternas por 100.000 nacidos vivos)

Pro-Gender Yes **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.1	Tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterino de mujeres de 15 años o más en Honduras	Tasa (Número de muertes por 100.000 mujeres de 15 años o más)	14.10	2012	P					13.89	13.89
					P(a)						0.00
					A						0.00

Details

Means of verification: Datos administrativos de la Secretaría de Salud

Observations: Tasa (Número de muertes por 100.000 mujeres de 15 años o más)

Pro-Gender Yes **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.2	Tasa de mortalidad por cáncer de mama de mujeres de 15 años o más en Honduras	Tasa (Número de muertes por 100.000 mujeres de 15 años o más)	8.00	2012	P					7.83	7.83
					P(a)						0.00
					A						0.00

Details

Means of verification: Datos administrativos de la Secretaría de Salud

Observations: Tasa (Número de muertes por 100.000 mujeres de 15 años o más)

Pro-Gender Yes **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 2: Indicadores de Violencia y Homicidios en Mujeres

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.0	Mujeres de 20-49 años alguna vez unidas que han sufrido violencia física o sexual en los últimos 12 meses por parte del esposo/compañero en Honduras	%	10.49	2011	P					10.47		10.47
					P(a)							0.00
					A							0.00

Details

Means of verification: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA)

Pro-Gender Yes **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.1	Homicidios de mujeres en Honduras	Tasa (Número de homicidios de mujeres por 100.000 mujeres)	10.88	2015	P					10.87		10.87
					P(a)							0.00
					A							0.00

Details

Means of verification: Registros administrativos de la Secretaría de Justicia

Observations: Tasa (Número de homicidios de mujeres por 100.000 mujeres)

Pro-Gender Yes **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 3: Indicadores de Violencia física y/o sexual y embarazo en adolescentes

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
3.0	Mujeres de 15-19 años alguna vez unidas que han sufrido violencia física y/o sexual en los últimos 12 meses por parte del esposo/compañero en Honduras	%	16.40	2011	P					16.34		16.34
					P(a)							0.00
					A							0.00

Details

Means of verification: ENDESA

Pro-Gender Yes

Pro-Ethnicity No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
3.1	Mujeres de 15 -19 años que ya son madres o que están embarazadas por primera vez al momento de la encuesta en Honduras	%	24.00	2011	P					23.87		23.87
					P(a)							0.00
					A							0.00

Details

Means of verification: ENDESA

Pro-Gender Yes

Pro-Ethnicity No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Incrementar el porcentaje de mujeres mayores a 15 años de edad que participan en la fuerza laboral en Francisco Morazán, Cortés y Atlántida.

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.0	Mujeres de 15 años o más que participan en la fuerza de trabajo	%	46.96	2014	P				47.13		47.13
					P(a)						0.00
					A						0.00

Details

Means of verification: Encuesta del Proyecto aplicada en Zonas de Tratamiento y Control (EPZTC)

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.1	Mujeres de 15 años o más que recibieron servicios de intermediación laboral	Tasa (por 1.000 mujeres de 18 años o más)	11.28	2015	P				12.41		12.41
					P(a)						0.00
					A						0.00

Details

Means of verification: Datos administrativos del STSS

Observations: Tasa (por 1.000 mujeres de 18 años o más)

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.2	Mujeres que obtuvieron un crédito productivo en los últimos 12 meses del proyecto en los Centros Ciudad Mujer sobre el total de mujeres de 18 años o más que aplicaron	%	0.00	2016	P				30.00		30.00
					P(a)						0.00
					A						0.00

Details

Means of verification: Bases administrativas de CM

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.3	Promedio de años de educación en mujeres de 15 a 49 años	Años de Educación	4.38	2011	P				4.41		4.41
					P(a)						0.00
					A						0.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details											
Means of verification: EPZTC											
Pro-Gender Yes				Pro-Ethnicity No							

Outcome Nbr. 1: Reducir la tasa de mortalidad materna y por cáncer de mama y cérvico-uterino en mujeres de 15 años o más de edad en Francisco Morazán, Cortés y Atlántida

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.0	Razón de Mortalidad Materna (mujeres de 15 años o más)	Razón (Número de muertes maternas por 100.000 nacidos vivos)	65.98	2014	P					64.01		64.01
					P(a)							0.00
					A							0.00

Details											
Means of verification: Secretaría de Salud Honduras, Dirección General de Vigilancia de la Salud											
Observations: Razón (Número de muertes maternas por 100.000 nacidos vivos)											
Pro-Gender Yes				Pro-Ethnicity No							

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.1	Muertes hospitalarias por cáncer cérvico-uterino de mujeres de 15 años o más	Tasa (Número de muertes por 1.000.000 mujeres de 15 años o más)	7.50	2015	P					7.28		7.28
					P(a)							0.00
					A							0.00

Details											
Means of verification: Datos administrativos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)											
Observations: Tasa (Número de muertes por 1.000.000 mujeres de 15 años o más)											
Pro-Gender Yes				Pro-Ethnicity No							

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.2	Muertes hospitalarias por cáncer de mama de mujeres de 15 años o más	Tasa (Número de muertes por 1.000.000 mujeres de 15 años o más)	9.80	2015	P					9.21		9.21
					P(a)							0.00
					A							0.00

Details											
Means of verification: Datos administrativos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)											
Observations: Tasa (Número de muertes por 1.000.000 mujeres de 15 años o más)											

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.3	RI. Mujeres de 15-49 años que tuvieron un nacido vivo en los CINCO años que precedieron la encuesta, que recibieron el primer control prenatal por un profesional de salud durante las 12 primeras semanas de embarazo	%	59.50	2011	P				61.73		61.73
					P(a)						0.00
					A						0.00

Details

Means of verification: EPZTC

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.4	RI. Mujeres de 15-49 años que tuvieron nacimientos en los DOS años que precedieron la encuesta, que recibieron la primera atención posnatal por un profesional de salud en los primeros siete días postparto del último nacimiento	%	88.62	2011	P				89.87		89.87
					P(a)						0.00
					A						0.00

Details

Means of verification: EPZTC

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.5	RI. Mujeres de 30-49 años que se practicó una citología vaginal o prueba detectora de cáncer cervical en los últimos 2 años	%	59.20	2011	P				64.02		64.02
					P(a)						0.00
					A						0.00

Details

Means of verification: EPZTC

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.6	RI. Mujeres de 40-49 años que se han practicado alguna vez una mamografía	%	27.77	2011	P				31.61		31.61
					P(a)						0.00
					A						0.00

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: EPZTC

Pro-Gender		Yes	Pro-Ethnicity					No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.7	RI. Mujeres de 15-49 años actualmente embarazadas o amenorréicas (postparto) cuyo último embarazo no fue deseado (porque no quería más hijos o los quería, pero más tarde).	%	46.18	2011	P					45.31		45.31
					P(a)							10.00
					A							0.00

Details

Means of verification: EPZTC

Pro-Gender		Yes	Pro-Ethnicity				No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.8	RI. Mujeres que se hicieron una colposcopia y fueron tratadas en los Centros Ciudad Mujer (CCM) sobre el total de mujeres de 15 años o más que se realizaron la citología y fueron identificadas con lesiones precancerosas en CM en el período del proyecto	%	0.00	2017	P					10.00		10.00
					P(a)						0.00	
					A						0.00	

Details

Means of verification: Bases administrativas de CM

Pro-Gender		Yes	Pro-Ethnicity				No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.9	RI. Mujeres, que fueron referidas para tratamiento de cáncer en el sistema público sobre el total de mujeres de 15 años o más que se realizaron citología en CM y fueron identificadas con lesiones precancerosas/cancerosas en el periodo del proyecto	%	0.00	2017	P					90.00		90.00
					P(a)						0.00	
					A						0.00	

Details

Means of verification: Bases administrativas de CM

Pro-Gender		Yes	Pro-Ethnicity					No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.10	RI. Mujeres que fueron referidas para tratamiento en el sistema público sobre el total de mujeres de 40 años o más que se realizaron mamografía en CM y fueron identificadas con cáncer o tumor en el	%	0.00	2017	P					100.00		100.00
					P(a)						0.00	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.10	período del proyecto	%	0.00	2017	A							0.00
------	----------------------	---	------	------	---	--	--	--	--	--	--	------

Details

Means of verification: Bases administrativas de CM

Pro-Gender Yes **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Reducir la prevalencia de violencia (física o sexual ejercida por la pareja) contra mujeres adultas y la tasa de homicidio de mujeres en Francisco Morazán, Cortés, Olancho y Atlántida

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.0	Mujeres de 20-49 años alguna vez unidas que han sufrido violencia física o sexual en lo últimos 12 meses por parte del esposo/compañero	%	10.93	2011	P				10.89		10.89
					P(a)						0.00
					A						0.00

Details

Means of verification: EPZTC

Pro-Gender Yes **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.1	Homicidios de mujeres	Tasa (Número de homicidios de mujeres por 100.000 mujeres)	14.86	2015	P				14.82		14.82
					P(a)						0.00
					A						0.00

Details

Means of verification: Registros administrativos de la Secretaría de Justicia

Observations: Tasa (Número de homicidios de mujeres por 100.000 mujeres)

Pro-Gender Yes **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.2	RI. Casos de violencia doméstica atendidos en los juzgados pertinentes bajo la categoría de "caducados" del total de los casos de violencia doméstica	%	77.15	2015	P				77.42		77.42
					P(a)						0.00
					A						0.00

Details

Means of verification: Registros administrativos del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial, Poder Judicial

Pro-Gender Yes **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.3	RI. Mujeres de 20-49 años alguna vez casada o unida y que experimentaron violencia física y/o sexual por parte del esposo/compañero en los último 12 meses, que busco ayuda institucional	%	23.49	2011	P				23.58		23.58
					P(a)						0.00
					A						0.00

Details

Means of verification: EPZTC

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
------------	-----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.4	RI. Mujeres de 20-49 años que están de acuerdo con AL MENOS UNA razón específica para que el esposo golpee a su esposa.	%	9.14	2011	P				9.10		9.10
					P(a)						0.00
					A						0.00

Details

Means of verification: EPZTC

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
------------	-----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.5	RI. Mujeres que reportan que el agresor violó la medida de protección impuesta en CM sobre el total de las mujeres que recibieron medidas de protección en CM	%	0.00	2017	P				45.00		45.00
					P(a)						0.00
					A						0.00

Details

Means of verification: Bases administrativas de CM

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
------------	-----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.6	RI. Mujeres que enfrentan violencia que reciben dos o más servicios del MVCN en CM	%	0.00	2017	P				15.88		15.88
					P(a)						0.00
					A						0.00

Details

Means of verification: Bases administrativas de CM

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
------------	-----	---------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 3: Reducir la tasa de embarazo en adolescentes de 15 a 19 años en Francisco Morazán, Cortés y Atlántida

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
3.0	Mujeres de 15-19 años que al momento de la encuesta ya son madres o que están embarazadas por primera vez	%	21.27	2011	P				21.04		21.04
					P(a)						0.00
					A						0.00

Details

Means of verification: EPZTC

Pro-Gender Yes

Pro-Ethnicity No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
3.1	RI. Mujeres de 15-19 años que han tenido relaciones sexuales que utilizó condones durante la primera relación sexual	%	25.22	2011	P				25.50		25.50
					P(a)						0.00
					A						0.00

Details

Means of verification: EPZTC

Pro-Gender Yes

Pro-Ethnicity No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
3.2	RI. Mujeres de 15-19 años sexualmente activas que usan anticonceptivos modernos	%	56.89	2011	P				57.52		57.52
					P(a)						0.00
					A						0.00

Details

Means of verification: EPZTC

Pro-Gender Yes

Pro-Ethnicity No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
3.3	RI. Mujeres de 15-19 años alguna vez unidas que han sufrido violencia física o sexual en los últimos 12 meses por parte del esposo/compañero	%	17.06	2011	P				16.78		16.78
					P(a)						0.00
					A						0.00

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: EPZTC

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
3.4	RI. Edad promedio a la primera unión de las mujeres entre 15 y 19 años de edad	Años de Edad	15.39	2011	P					15.44		15.44
					P(a)							0.00
					A							0.00

Details

Means of verification: EPZTC

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Outcome Nbr. 4: Ampliar la cobertura de la atención especializada e integrada para las mujeres en Francisco Morazán, Cortés y Atlántida

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
4.0	Demanda cubierta de servicios SSR: mamografías	Tasa (Número de mamografías de mujeres por 1.000 mujeres de 40 años o más)	17.38	2015	P					20.40		20.40
					P(a)							0.00
					A							0.00

Details

Means of verification: Bases administrativas del IHSS

Observations: Tasa (Número de mamografías de mujeres por 1.000 mujeres de 40 años o más)

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
4.1	Demanda cubierta de servicios de VCM: denuncias recibidas de violencia doméstica contra la mujer	Tasa (Número de denuncias de mujeres por 100.000 mujeres de 18 años o más)	466.07	2013	P					468.68		468.68
					P(a)							0.00
					A							0.00

Details

Means of verification: Registros administrativos de la Fiscalía Especial de la Mujer

Observations: Tasa (Número de denuncias de mujeres por 100.000 mujeres de 18 años o más)

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
4.2	Demanda de mujeres mayores de 15 años que no usan al menos uno de los servicios de salud, inserción laboral, atención a VCM, por razones de tiempo o costo en los departamentos objetivo cuantificada	Estudio	0.00	2017	P				1.00			1.00
					P(a)							0.00
					A							0.00

Details

Means of verification: Estudio disponible con cuantificación

Observations: EPZTC

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
4.3	RI. Mujeres de 15 años o más usuarias de CM que reciben servicios integrados (de al menos dos módulos con la excepción del Módulo de Atención Infantil) en los CCM	%	0.00	2017	P					12.00		12.00
					P(a)							0.00
					A							0.00

Details

Means of verification: Registros administrativos de los CCM

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Atención integral para el empleo y la generación de ingresos de las mujeres.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
1.1	Mujeres atendidas por servicios de bolsas de empleo	Women (#)	P	3,680	24,816	39,337	250,373
			P(a)	2,100	14,364	17,711	34,014
			A	1,614	2,704	21,110	34,014
1.2	Mujeres que completan cursos de formación técnica vocacional (en aula)	Women (#)	P	1,380	9,306	22,967	171,057
			P(a)	700	9,063	2,852	132,649
			A	1,110	1,503	31,102	32,649
1.3	Mujeres que completan capacitación en habilidades para la vida en el MAE	Personas	P	3,450	23,265	72,418	161,167
			P(a)	1,900	14,135	7,740	90,183.63
			A	1,000	1,860	9,767.63	13,153.63
1.4	Mujeres que completan cursos de capacitación (micro)empresarial	Personas	P	1,495	10,082	3,215	52,811
			P(a)	430	5,575	1,752	53,724
			A	449	855	12,526	14,124
1.5	Metodología para la conformación de alianzas con el sector productivo diseñada	Estudio	P	0	1	16,800	24,000
			P(a)	0	1	0	15,000
			A	0	0	0	0
1.6	Mujeres atendidas en asistencias técnicas empresariales	Personas	P	115	776	73,455	514,186
			P(a)	65	669	27,610	229,730
			A	10	48	22,655	36,460
1.7	Mujeres que completan los cursos de educación financiera	Personas	P	345	2,327	742	5,266
			P(a)	220	2,281	1,792	30,331
			A	245	371	6,835	7,331
1.8	Mujeres con créditos aprobados	Personas	P	184	1,241	143,275	732,926
			P(a)	117	1,100	57,970	243,849
			A	144	226	46,864	75,849
1.9	Mujeres que completan los cursos de nivelación de estudios (alfabetización, básico y medio)	Personas	P	2,760	18,612	43,557	304,896
			P(a)	2,380	14,633	43,030	249,545
			A	1,021	1,873	43,030	64,545

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2. Atención integral en salud sexual y reproductiva (SSR) para las mujeres.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
2.1	Mujeres que se realizan una mamografía	Personas	P	3,220	21,714	740,818	1,291,487
			P(a)	2,461	17,061	311,251	1,250,802
			A	1,677	2,350	270,565	291,768
2.2	Mujeres que se realizan una citología	Personas	P	6,900	46,530	652,464	2,456,751
			P(a)	3,789	22,103	281,095	1,023,727
			A	3,420	3,420	133,727	133,727
2.3	Mujeres que se realizan una colposcopia	Personas	P	690	4,653	59,773	354,269
			P(a)	125	972	71,098	283,171
			A	0	0	0	0
2.4	Mujeres que se realizan controles pre-concepcionales Pendiente DNCM	Personas	P	2,760	18,612	84,984	591,741
			P(a)	2,822	8,532	84,909	240,314
			A	1,621	1,902	38,961	55,314
2.5	Mujeres que se realizan controles de planificación familiar	Personas	P	2,760	18,612	76,234	528,741
			P(a)	4,260	23,537	42,846	583,868
			A	5,048	5,829	97,973	171,788
2.6	Mujeres que se realizan controles prenatales	Personas	P	2,760	18,612	74,992	520,293
			P(a)	1,629	12,428	44,684	309,636
			A	2,188	2,740	42,465	94,636
2.7	Mujeres que se realizan controles postnatales	Personas	P	46	310	20,095	136,898
			P(a)	75	1,286	36,208	48,249
			A	184	226	3,571	6,249

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3. Atención integral a la violencia contra la mujer (VCM).

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
3.1	Mujeres atendidas al Módulo de atención a la violencia contra las mujeres (MVCM) por primera vez	Personas	P	3,220	21,714	156,678	1,083,576
			P(a)	1,960	20,816	87,842	1,212,448
			A	3,514	5,281	216,714	321,301
3.2	Sistema de referencias y contra referencias implementado en los territorios de CM y funcionando	Sistema	P	0	1	23,334	117,000
			P(a)	0	1	29,250	119,132
			A	0	0	17,870	17,870
3.3	Sistema de seguimiento de las medidas de protección otorgadas a mujeres atendidas por CM diseñado y funcionando en los 4 CCM	Sistema	P	0	1	3,000	95,000
			P(a)	0	2	0	30,000
			A	0	0	0	0
3.4	Mujeres atendidas en los CCM con planes de vida y seguridad elaborados	Personas	P	575	3,878	41,478	204,348
			P(a)	410	3,268	24,843	156,811
			A	425	558	26,210	37,811
3.5	Número de mujeres capacitadas en programas comunitarios de prevención de la violencia de género	Personas	P	0	1,898	0	178,329
			P(a)	0	1,543	0	114,290
			A	440	440	15,960	15,960
3.6	Número de hombres capacitados en programas comunitarios de prevención de la violencia de género	Personas	P	0	1,898	0	178,329
			P(a)	0	693	0	98,983
			A	18	18	653	653
3.7	Protocolo interinstitucional para la atención integral a casos de VCM con entidades externas en los territorios diseñado y funcionando	Estudio	P	0	1	0	70,000
			P(a)	0	1	0	29,250
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Componente 4. Atención integral a mujeres adolescentes.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
4.1	Mujeres adolescentes que han finalizado los talleres sobre habilidades para la vida/habilidades socioemocionales con enfoque de derechos humanos y de género en el MAA	Personas	P	690	4,653	36,072	375,365
			P(a)	407	1,625	38,746	342,509
			A	223	314	65,526	87,509
4.2	Mujeres adolescentes que cuentan con plan de vida formulado y registrado	Personas	P	690	4,653	36,072	264,571
			P(a)	395	1,879	20,407	303,388
			A	226	317	59,224	81,207
4.3	Mujeres adolescentes que han finalizados el cursos virtual de educación en sexualidad/SSR	Personas	P	0	2,530	0	327,398
			P(a)	0	110	0	26,750
			A	0	0	3,750	3,750
4.4	Mujeres adolescentes que reciben consejería preventiva en SSR integral en el MAA.	Personas	P	345	2,327	22,359	180,274
			P(a)	643	9,025	14,374	148,487
			A	1,684	1,809	22,300	29,487
4.5	Mujeres adolescentes que reciben atención psicológica en el MAA	Personas	P	345	2,327	7,001	48,306
			P(a)	370	5,724	14,709	99,748
			A	1,008	1,604	13,096	24,748
4.6	Número de jóvenes mujeres capacitadas en programas comunitarios de prevención de la violencia de género	Personas	P	0	2,151	0	164,105
			P(a)	0	1,381	0	102,485.83
			A	326	326	11,825.83	11,825.83
4.7	Número de jóvenes hombres capacitados en programas comunitarios de prevención de la violencia de género	Personas	P	0	2,151	0	164,105
			P(a)	0	998	0	97,298
			A	183	183	6,638	6,638
4.8	Mujeres adolescentes que han completado las actividades de orientación vocacional del MAA	Personas	P	920	6,204	18,669	128,810
			P(a)	230	2,107	9,143	26,124
			A	70	84	850	1,124
4.9	Mujeres adolescentes certificadas en cursos de formación técnico vocacional del MAE	Women (#)	P	460	3,102	989	11,601
			P(a)	200	1,967	815	14,050
			A	117	117	3,264	3,264
4.10	Mujeres adolescentes que son atendidas por el módulo de SSR	Personas	P	2,760	18,164	60,272	420,133
			P(a)	2,160	25,467	59,250	761,183
			A	4,909	6,779	144,262	241,183
4.11	Mujeres adolescentes víctimas de VCM atendidas por el módulo de MVCN	Personas	P	920	6,204	44,765	309,593
			P(a)	440	5,843	40,773	321,919
			A	861	1,019	53,099	66,881
4.12	Funcionarias (personal de servicios) de CM capacitadas en atención amigable y estrategias efectivas de alcance a adolescentes	Personas	P	160	320	26,000	26,000
			P(a)	0	320	0	23,625
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 5 Componente 5. Ampliación y fortalecimiento del Programa Ciudad Mujer (CM)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
5.1	Centros CM equipados y funcionando	Centros	P	0	2	1,046,940	1,382,316
			P(a)	1	3	500,328	1,043,105
			A	1	1	352,888	425,431
5.2	Centros CM construidos	Centros	P	0	2	6,085,196	11,183,501
			P(a)	1	3	7,036,334	16,387,025.54
			A	1	1	6,391,315	7,454,431
5.3	Funcionarias capacitadas en la capacitación de inducción	Personas	P	80	240	32,500	75,000
			P(a)	80	240	16,670	56,235
			A	80	80	17,235	17,235
5.4	Sistema de registro e informático funcionado en todos los CCM	Sistema	P	0	1	44,000	170,000
			P(a)	1	1	80,000	147,598
			A	0	0	43,875	96,410
5.5	Estrategia de Comunicación de CM implementada	Estrategia	P	1	5	25,000	125,000
			P(a)	2	5	50,000	92,486
			A	2	2	26,736	26,736

Other Cost

	Gestión del proyecto, evaluaciones, y auditorías	P			623,420	2,002,553
		P(a)			751,403	2,002,552
		A			322,037	719,104

Total Cost

	Total Cost	P			10,868,450	28,576,275
		P(a)			9,807,435	28,576,275
		A			8,596,479.46	10,722,166.46

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Centros CM contruidos	Se incrementa al meta final para la construcción del CCM Choluteca.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	AMALIAGU	03/21/2019
						03/21/2019
					FABIAS	03/20/2019
	Centros CM equipados y funcionando	La diferencia en disminución de los fondos fueron redestinados a la Construcción del CCM Choluteca.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FABIAS	03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	FABIAS	03/19/2019
	Estrategia de Comunicación de CM implementada	La diferencia en disminución de los fondos fueron redestinados a la Construcción del CCM Choluteca.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FABIAS	03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	FABIAS	03/19/2019
	Estrategia de generación de demanda de servicios de CM por parte de las adolescentes implementada	producto inhabilitado, sus recursos fueron destinados a la construcción del CCM Choluteca.	Modify Output	Inactivate Output	FABIAS	03/21/2019
	Estudios sobre demanda y oferta productiva laboral elaborados	Este indicador ha sido inhabilitado porque los recursos han sido destinados a cubrir la obra de infraestructura del CCM choluteca, dado los elevados costos que presentaron las obras de construcción.	Modify Output	Inactivate Output	FABIAS	03/21/2019
	Funcionarias capacitadas en la capacitación de inducción	La diferencia en disminución de los fondos fueron redestinados a la Construcción del CCM Choluteca.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FABIAS	03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	FABIAS	03/19/2019
	Funcionarias del MVCN capacitadas en la atención integral y manejo efectivo de casos de VCM	Indicador inhabilitado porque los recursos se trasladaron para la construcción del CCM Choluteca, dado el alto costo de construcción de los CCM.	Modify Output	Inactivate Output	FABIAS	03/21/2019
	Metodología pedagógica para el MAI diseñada e implementada en los	Producto inhabilitado, sus recursos fueron destinados a la construcción del CCM Choluteca.	Modify Output	Inactivate Output	AMALIAGU	03/21/2019

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	CCM					
	Mujeres adolescentes certificadas en cursos de formación técnico vocacional del MAE	En relación al progreso financiero, hubo incremento en la meta total en función de los costos de la prestadora de los servicios. Para el progreso físico, se ha tenido fuerte demanda de estos cursos, sin embargo, se ha reducido la meta final por el desfase en la construcción de los CCM, a la fecha del presente informe se tienen dos CCM en construcción, por lo que no han generado la prestación de servicios planificada inicialmente. Otro factor es la poca afluencia de usuarias a los CCM a pesar de que se han estado promocionando los servicios que se brindan, razón por la cual se está en implementación de una nueva estrategia de comunicación.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FABIAS	03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	FABIAS	03/19/2019
						03/20/2019
	Mujeres adolescentes que cuentan con plan de vida formulado y registrado	Incremento en la meta total en función de los costos de la prestadora de los servicios.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FABIAS	03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	FABIAS	03/19/2019
						03/20/2019
	Mujeres adolescentes que han completado las actividades de orientación vocacional del MAA	La meta no se cumplió ya que solo se pudo realizar una feria educativa y vocacional.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FABIAS	03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	FABIAS	03/19/2019
						03/20/2019
	Mujeres adolescentes que han finalizado los talleres sobre habilidades para la vida/habilidades socioemocionales con enfoque de derechos humanos y de género en el MAA	Por factores socioeconómicos de las usuarias no se logró la meta.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FABIAS	03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	FABIAS	03/19/2019
						03/20/2019
	Mujeres adolescentes que han finalizado el curso virtual de educación en sexualidad/SSR	El costo del 2018 se debe a pago parcial de consultoría en ejecución. Se prevé disminución de la meta final por el desfase en la construcción de los CCM, a la fecha del presente informe se tienen dos CCM en construcción, por lo que no han generado la prestación de servicios planificada inicialmente.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FABIAS	03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	FABIAS	03/19/2019
	Mujeres adolescentes que reciben atención psicológica en el MAA	Incremento en la meta total en función de los costos de la prestadora de los servicios.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FABIAS	03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	FABIAS	03/19/2019

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Mujeres adolescentes que reciben atención psicológica en el MAA	Incremento en la meta total en función de los costos de la prestadora de los servicios.	Modify Output	value	FABIAS	03/20/2019
	Mujeres adolescentes que reciben consejería preventiva en SSR integral en el MAA.	Debido a la accesibilidad y confidencialidad del servicio las adolescentes han asistido a recibir su consejería.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FABIAS	03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	FABIAS	03/19/2019
						03/20/2019
	Mujeres adolescentes que son atendidas por el módulo de SSR	El incremento se debe a que se han realizado ferias de salud promocionando la detección de cáncer de cervix a través de la citología.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FABIAS	03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	FABIAS	03/19/2019
						03/20/2019
	Mujeres adolescentes víctimas de VCM atendidas por el módulo de MVCVM	El incremento se debe al conjunto de servicios que se tienen en apoyo a las usuarias de VCM.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FABIAS	03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	FABIAS	03/19/2019
						03/20/2019
	Mujeres atendidas al Módulo de atención a la violencia contra las mujeres (MVCVM) por primera vez	A pesar que CCMK ha incrementado el flujo de visitas al módulo, por los servicios que ofrece, no así los otros CCM, se previene disminución de la meta final por el desfase en la construcción de los CCM, a la fecha del presente informe se tienen dos CCM en construcción, por lo que no han generado la prestación de servicios planificada inicialmente.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FABIAS	03/20/2019
				Modify Physical Historical Actual	FABIAS	03/19/2019
				Modify Physical P(a) value	FABIAS	03/19/2019
						03/20/2019
	Mujeres atendidas en asistencias técnicas empresariales	No se contó con la Casmanager quien es la que realiza este servicio.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FABIAS	03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	FABIAS	03/19/2019
						03/20/2019

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Mujeres atendidas en los CCM con planes de vida y seguridad elaborados	Se prevee disminución de la meta final por el desfase en la construcción de los CCM, a la fecha del presente informe se tienen dos CCM en construcción, por lo que no han generado la prestación de servicios planificada inicialmente.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FABIAS	03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	FABIAS	03/19/2019
						03/19/2019
						03/20/2019
	Mujeres atendidas por servicios de bolsas de empleo	No se logró la meta en virtud de que las usuarias que han visitado el centro ya han hecho uso del servicio de ingreso a la bolsa de EMPLEATE y en su mayoría han recibido el servicio de búsqueda y de intermediación.	Modify Output	Activate Output	AMALIAGU	03/21/2019
				Inactivate Output	AMALIAGU	03/21/2019
				Modify Financial P(a) value	FABIAS	03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	FABIAS	03/19/2019
						03/20/2019
	Mujeres con créditos aprobados	Se prevee disminución de la meta final por el desfase en la construcción de los CCM, a la fecha del presente informe se tienen dos CCM en construcción, por lo que no han generado la prestación de servicios planificada inicialmente. En relación a la meta física, las opciones con que cuentan las usuarias para acceso al crédito son limitadas, dado que BANADESA tiene suspendidos los créditos, pero se esta tratando de sustituirlo con BANPROVI, aún así los requisitos que exigen no son de accesibilidad inmediata; además se tiene un desfase en la construcción de los CCM, a la fecha del presente informe se tienen dos CCM en construcción, por lo que no han generado la prestación de servicios planificada inicialmente. Otro factor es la poca afluencia de usuarias a los CCM a pesar de que se han estado promocionando los servicios que se brindan, razón por la cual se esta en implementación de una nueva estrategia de comunicación.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FABIAS	03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	FABIAS	03/19/2019
						03/19/2019
	Mujeres que completan capacitación en habilidades para la vida en el MAE	No se cumplió la meta en vista que no todas las inscritas aprueban o culminan la formación, por problemas socioeconomicos.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FABIAS	03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	FABIAS	03/19/2019
						03/19/2019
	Mujeres que completan cursos de capacitación (micro)empresarial	Se prevee disminución de la meta final por el desfase en la construcción de los CCM, a la fecha del presente informe se tienen dos CCM en construcción, por lo que no han generado la prestación de servicios planificada inicialmente.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FABIAS	03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	FABIAS	03/19/2019
						03/19/2019
	Mujeres que completan cursos de formación técnica vocacional (en aula)	Fuerte demanda de los cursos.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FABIAS	03/20/2019

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Mujeres que completan cursos de formación técnica vocacional (en aula)	Fuerte demanda de los cursos.	Modify Output	Modify Physical P(a) value	FABIAS	03/19/2019
						03/19/2019
						03/20/2019
	Mujeres que completan los cursos de educación financiera	Se incrementa la meta final, dado que los costos asociados a este producto son altos.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FABIAS	03/20/2019
						03/19/2019
						03/19/2019
	Mujeres que completan los cursos de nivelación de estudios (alfabetización, básico y medio)	No se logro la meta establecida por que hubo deserción por parte de las usuarias por problemas económicos y sociales.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FABIAS	03/20/2019
						03/19/2019
						03/19/2019
	Mujeres que se realizan controles de planificación familiar	Este Incremento se debe a los servicios ofertados en feria de la salud.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FABIAS	03/20/2019
						03/19/2019
						03/19/2019
	Mujeres que se realizan controles postnatales	Este Incremento se debe a los servicios ofertados en feria de la salud.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FABIAS	03/20/2019
						03/19/2019
						03/19/2019
	Mujeres que se realizan controles pre-concepcionales Pendiente DNCM	No se tenia suficientes medicamentos para dar el servicio.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FABIAS	03/20/2019
						03/19/2019
						03/19/2019
	Mujeres que se realizan controles prenatales	Este Incremento se debe a los servicios ofertados en feria de la salud.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FABIAS	03/20/2019

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Mujeres que se realizan controles prenatales	Este Incremento se debe a los servicios ofertados en feria de la salud.	Modify Output	value		
				Modify Physical P(a) value	FABIAS	03/19/2019
						03/19/2019
	Mujeres que se realizan una citología	Se prevee disminución de la meta final por el desfase en la construcción de los CCM, a la fecha del presente informe se tienen dos CCM en construcción, por lo que no han generado la prestación de servicios planificada inicialmente.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FABIAS	03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	FABIAS	03/19/2019
						03/19/2019
	Mujeres que se realizan una colposcopia	No se obtuvieron los insumos para realizar este servicio.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FABIAS	03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	FABIAS	03/19/2019
						03/19/2019
	Mujeres que se realizan una mamografía	Por la falta de insumos (película) y contratación del servicio para la lectura y reporte radiológico, no se logro la meta programada.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FABIAS	03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	FABIAS	03/19/2019
						03/19/2019
	Número de hombres capacitados en programas comunitarios de prevención de la violencia de género	Se prevee disminución de la meta final por el desfase en la construcción de los CCM, a la fecha del presente informe se tienen dos CCM en construcción, por lo que no han generado la prestación de servicios planificada inicialmente.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FABIAS	03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	FABIAS	03/20/2019
	Número de jóvenes hombres capacitados en programas comunitarios de prevención de la violencia de género	Se prevee disminución de la meta final por el desfase en la construcción de los CCM, a la fecha del presente informe se tienen dos CCM en construcción, por lo que no han generado la prestación de servicios planificada inicialmente.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FABIAS	03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	FABIAS	03/19/2019
	Número de jóvenes mujeres capacitadas en programas	Se prevee disminución de la meta final por el desfase en la construcción de los CCM, a la fecha del presente informe se tienen dos CCM en construcción, por lo que no han generado la prestación de servicios planificada inicialmente.	Modify Output	Modify Financial P(a)	FABIAS	03/20/2019

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	comunitarios de prevención de la violencia de género	Se prevee disminución de la meta final por el desfase en la construcción de los CCM, a la fecha del presente informe se tienen dos CCM en construcción, por lo que no han generado la prestación de servicios planificada inicialmente.	Modify Output	value		
				Modify Physical P(a) value	FABIAS	03/19/2019
						03/20/2019
	Número de mujeres capacitadas en programas comunitarios de prevención de la violencia de género	Se prevee disminución de la meta final por el desfase en la construcción de los CCM, a la fecha del presente informe se tienen dos CCM en construcción, por lo que no han generado la prestación de servicios planificada inicialmente.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FABIAS	03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	FABIAS	03/20/2019
	Protocolo de atención en casos de violencia en el MAI con sistema de referencias diseñado e implementado en los CCM	Producto inhabilitado, sus recursos fueron destinados a la construcción del CCM Choluteca.	Modify Output	Inactivate Output	AMALIAGU	03/21/2019
	Sistema de formación continua para el personal diseñado y funcionando	Producto Inhabilitado, sus recursos fueron destinados a la construcción del CCM Choluteca.	Modify Output	Inactivate Output	AMALIAGU	03/21/2019
	Sistema de referencias y contra referencias implementado en los territorios de CM y funcionando	Se incrementa el costo final por el costo de la consultoría.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FABIAS	03/20/2019
	Sistema de registro e informático funcionado en todos los CCM	La diferencia en disminución de los fondos fueron redestinados a la Construcción del CCM Choluteca.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FABIAS	03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	FABIAS	03/19/2019
	Sistema de seguimiento de las medidas de protección otorgadas a mujeres atendidas por CM diseñado y funcionando en los 4 CCM	Fondos redestinados a la Construcción del CCM Choluteca.	Modify Output	Modify Physical P(a) value	FABIAS	03/20/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Environmental and Social Factors
Intra/Inter Coordination
Others - Organizational and Managerial Dimensions
Others - Technical-Sectorial Dimensions