

PMR Operational Report

Operation Number	ME-L1257	Chief of Operations Validation Date	03/27/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	03/28/19
Last Update	03/22/19	Country Representative Validation Date	03/29/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Support For Stengthening Prospera, Social Inclusion Program	Loan Number	3813/OC-ME
Executing Agency	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Sector/Subsector	IS-POV - SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	IBARRARAN, PABLO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	MEXICO
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
ME-L1257	600,000,000	600,000,000	0	0	600,000,000	600,000,000	572,397,484.78	95.40%	27,602,515.22
Aggregated	600,000,000	600,000,000	0	0	600,000,000	600,000,000	572,397,484.78	95.40%	27,602,515.22

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Desarrollo de capacidades de los integrantes de las familias beneficiarias de PROSPERA Programa de Inclusión Social, mediante apoyos en salud, alimentación y educación

Observation: En el informe de progreso 1er semestre 2018, la contraparte reportó un valor de 3.50 en el año 2017

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
0.0	Número de carencias promedio de la población en pobreza extrema	Carencias	3.60	2014	P		3.30
					P(a)	3.30	3.30
					A		

Details

Means of verification: Informe de medición de pobreza de CONEVAL

Observations: El valor de línea de base será actualizado cuando CONEVAL publique datos oficiales para 2015 o 2016. Normalmente, la información que se reporta se recolecta en los años pares y se publica por CONEVAL en los años nones.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: El financiamiento y el acompañamiento técnico a las transferencias y a la evaluación de acciones para el fortalecimiento de PROSPERA y a la generación de evidencia ha sido brindado.

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
0.0	Becarios activos de PROSPERA con primaria completa al inicio del ciclo escolar base que finalizan el nivel básico escolar tres años después	%	79.40	2015	P	80.89				81.50
					P(a)	80.89		0.00		81.50
					A	80.89	86.94	91.28		

Details

Means of verification: Padrón de beneficiarios de Prospera

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
0.1	Becarias activas de PROSPERA con primaria completa al inicio del ciclo escolar base que finalizan el nivel básico escolar tres años después	%	82.68	2015	P	83.85				84.00
					P(a)	83.85		0.00		84.00
					A	83.85	91.96	96.64		

Details

Means of verification: Padrón de beneficiarios de Prospera

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
0.2	Becarios activos de PROSPERA con secundaria completa al inicio del ciclo escolar base que finalizan el nivel media escolar tres años después	%	59.38	2015	P	60.03				61.50
					P(a)	60.03		0.00		61.50
					A	60.03	60.37	59.40		

Details

Means of verification: Padrón de beneficiarios de Prospera

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
0.3	Becarias activas de PROSPERA con secundaria completa al inicio del ciclo escolar base que finalizan el nivel media escolar tres años después	%	66.65	2015	P	66.91				70.00
					P(a)	66.91		0.00		70.00
					A	66.91	66.53	63.90		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details											
Means of verification: Padrón de beneficiarios de Prospera											
Pro-Gender		Yes			Pro-Ethnicity			No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
0.4	Beneficiarios activos de PROSPERA menores a cinco años que padecen desnutrición crónica	%	13.30	2016	P	0.00					12.50
					P(a)	0.00		0.00		12.50	
					A	0.00	0.00	17.10			
Details											
Means of verification: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición											
Observations: En 2012 el valor era 21.42, y se redujó a 13.3 según la ENSANUT de Medio Camino en 2016. Se espera que el ritmo de disminución sea menor en 2017-2018, cuando será la siguiente medición.											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
0.5	Familias beneficiarias de PROSPERA para las que se recibió el reporte oportunamente y cumplieron con su corresponsabilidad en salud	%	93.66	2016	P	96.39					96.62
					P(a)	96.39		0.00		96.62	
					A	96.39	97.13	95.53			
Details											
Means of verification: Sistema Institucional de Información para la Operación del Programa											
Observations: Indicador forma parte de la Matriz de Indicadores de PROSPERA aprobada por CONEVAL											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
0.6	Tasa de deserción escolar de los becarios y becarias del último grado de EMS que participan en el Piloto de Cambio de Receptor de Becas	%	30.80	2013	P	0.00					27.80
					P(a)	0.00		0.00		27.80	
					A	0.00	0.00	27.04			
Details											
Means of verification: Este indicador se calculará a partir de las encuestas de seguimiento y la información se contrastará contra el grupo de control, y se refiere exclusivamente a los becarios participantes en el piloto.											
Observations: La LB es para jóvenes becarios en escuela secundaria y media superior, con datos sobre la permanencia escolar de los jóvenes entre los ciclos escolares 2012-2013, y 2013-2014											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Apoyos bajo el esquema con corresponsabilidad para los componentes educativo y alimentario

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
1.1	Número anualizado equivalente de personas que recibieron apoyos condicionados al cumplimiento de sus corresponsabilidades en educación, salud y nutrición	Beneficiaries (#)	P	1,930,435	5,165,218	222,000,000	594,000,000
			P(a)	2,777,411	9,968,098	219,529,453	595,865,799.62
			A	6,148,268	8,037,663	416,983,813	569,454,360

Component Nbr. 2 Fortalecimiento de las evaluaciones y estudios del programa

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
2.1	Evaluación de la estrategia de capacitación del ESIAN	Informe	P	0	1	0	276,495
			P(a)	1	1	174,732	952,789.61
			A	1	1	851,026.61	952,789.61
2.2	Evaluación del piloto del cambio de receptor de las transferencias	Informe	P	1	1	898,610	1,797,220
			P(a)	1	1	1,680,432	296,761.38
			A	1	1	179,973.38	296,761.38
2.3	Evaluación de los efectos de largo plazo de PROSPERA	Informe	P	0	1	1,063,142.5	2,126,285
			P(a)	0	2	1,063,142.5	1,063,142
			A	1	1	0	0
2.4	Biblioteca de datos para análisis	Sitio Web	P	1	1	225,000	225,000
			P(a)	1	1	225,000	16,600.02
			A	1	1	16,600.02	16,600.02
2.5	Revisión de la estructura de apoyos del programa	Encuesta	P	1	1	75,000	75,000
			P(a)	1	1	75,000	0
			A	1	1	0	0
2.6	ENSANUT Población PROSPERA	Informe	P	1	1	670,515	1,500,000
			P(a)	1	1	1,233,653	1,804,907.37
			A	1	1	1,538,560.37	1,804,907.37

Total Cost

Total Cost	P			224,932,267.5	600,000,000
	P(a)			223,981,412.5	600,000,000
	A			419,569,973.38	572,525,418.38

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Biblioteca de datos para análisis	Se a actualizado de acuerdo a la información presentada por el organismo ejecutor	Modify Output	Modify Financial P(a) value	URIELB	03/21/2019
	ENSANUT Población PROSPERA	Se a actualizado de acuerdo a la información presentada por el organismo ejecutor	Modify Output	Modify Financial P(a) value	URIELB	03/21/2019
						03/21/2019
						03/21/2019
	Evaluación de la estrategia de capacitación del ESIAN	Se a actualizado de acuerdo a la información presentada por el organismo ejecutor	Modify Output	Modify Financial P(a) value	URIELB	03/21/2019
	Evaluación de los efectos de largo plazo de PROSPERA	Se a actualizado de acuerdo a la información presentada por el organismo ejecutor	Modify Output	Modify Financial P(a) value	URIELB	03/21/2019
				Modify Physical P(a) value	URIELB	02/22/2019
	Evaluación del piloto del cambio de receptor de las transferencias	Se a actualizado de acuerdo a la información presentada por el organismo ejecutor	Modify Output	Modify Financial P(a) value	URIELB	03/21/2019
						03/21/2019
	Número anualizado equivalente de personas que recibieron apoyos condicionados al cumplimiento de sus corresponsabilidades en educación, salud y nutrición	Se a actualizado de acuerdo a la información presentada por el organismo ejecutor	Modify Output	Modify Financial P(a) value	URIELB	03/21/2019
				Modify Physical P(a) value	URIELB	02/22/2019
	Revisión de la estructura de apoyos del programa	Se a actualizado de acuerdo a la información presentada por el organismo ejecutor	Modify Output	Modify Financial P(a) value	URIELB	03/21/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories