

PMR Operational Report

Operation Number	PR-L1150	Chief of Operations Validation Date	04/13/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	04/19/19
Last Update	03/22/19	Country Representative Validation Date	05/07/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Investments in Public Finances for Sustainable Development	Loan Number	4671/OC-PR
Executing Agency	MINISTERIO DE HACIENDA	Sector/Subsector	RM-FIS - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Team Leader	RADICS, GUSTAVO AXEL	Overall Stage	Approved
Operation Type	Loan Operation	Country	PARAGUAY
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PARAGUAY		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1150	25,000,000	25,000,000	1,340,000	0	26,340,000	25,000,000	0	0.00%	25,000,000
Aggregated	25,000,000	25,000,000	1,340,000	0	26,340,000	25,000,000	0	0.00%	25,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Incremento de la presión tributaria

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.0	Recaudación tributaria/PIB	% (guaraníes / guaraníes)	9.90	2017	P	11.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Estadísticas SET

Observations: SIFEN contribuirá a mejorar recaudación

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Impact Nbr. 2: Mayor asignación presupuestaria a gastos prioritarios

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
2.1	Gasto social/gasto total ejecutado	% (guaraníes / guaraníes)	54.00	2017	P	56.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Informe SITUFIN MH

Observations: Mejora la asignación a gastos prioritarios

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
2.2	Gasto de inversión/gasto total ejecutado	% (guaraníes / guaraníes)	16.00	2017	P	20.00
					P(a)	
					A	

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Mejora de la eficiencia recaudatoria de la SET

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.1	Costos administrativos de cumplimiento / Recaudación SET	% (guaraníes / guaraníes)	0.50	2017	P	0.30
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Informe SET de evolución indicador

Observations: Costos para la SET y contribuyentes de factura en papel

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.2	Controles con determinaciones / Total de controles realizados	% (controles / controles)	88.00	2017	P	93.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Informe SET de evolución indicador

Observations: Mejora de la efectividad de controles con FE

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Mejor ejecución presupuestaria de gastos prioritarios

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
2.1	Gasto social ejecutado/presupuestado	% (guaraníes / guaraníes)	80.00	2017	P	90.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Informe DGP ejecución presupuesto

Observations: Mejora la ejecución en gastos prioritarios

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		EOP 0
-----------	---------	----------	----------	--	-------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year		
2.1	Inversión pública ejecutada/presupuestada	% (guaraníes / guaraníes)	69.00	2017	P	85.00
					P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: Informe DGP ejecución presupuesto						
Observations: Mejora la ejecución en gastos prioritarios						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 3: Mejor ejecución presupuestaria de la inversión pública municipal

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
3.1	Inversión pública municipal ejecutada/presupuestada	% (guaraníes / guaraníes)	58.00	2017	P	80.00
					P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: Informe UDM ejecución presupuesto municipal						
Observations: Abarca los 40 municipios piloto del SIARE municipal						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 4: Mejora de la gestión financiera pública

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
4.1	Presupuesto con enfoque de resultados que incluya la perspectiva de género/Presupuesto total	% (guaraníes / guaraníes)	0.00	2018	P	35.00
					P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: Informe de la DGP evolución cobertura PPR						
Observations: Cobertura del presupuesto con programas presupuestales						
Pro-Gender		Yes	Pro-Ethnicity		No	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
--	-----------	-----------------	----------	---------------	--	-------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

4.2	Valor adjudicado/valor de mercado en compras públicas	% (guaraníes / guaraníes)	34.00	2018	P	28.00
					P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: Informe DNCP						
Observations: Valor adjudicado / valor mercado						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Implementación de la facturación electrónica

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 0	EOP 0
1.1	SIFEN implementado	Sistema	P	4	
			P(a)	0	
			A	0	
1.2	Sistema integrado de gestión de riesgos tributarios implementado	Sistema	P	2	
			P(a)	0	
			A	0	
1.3	Modelo de fiscalización sectorial y auditoría informática implementado	Modelo	P	2	
			P(a)	0	
			A	0	
1.4	Modelo de depto. Medianos contribuyentes adecuado al SIFEN implementado	Modelo	P	2	
			P(a)	0	
			A	0	
1.5	Modelo tributación internacional implementado	Modelo	P	1	
			P(a)	0	
			A	0	

Component Nbr. 2 Fortalecimiento del SIARE

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 0	EOP 0
2.1	SIARE implementado	Sistema	P	1	
			P(a)	0	
			A	0	
2.2	Sistema de información gerencial implementado	Sistema	P	2	
			P(a)	0	
			A	0	
2.3	Base de datos JUPE implementada	Base de Datos	P	1	
			P(a)	0	
			A	0	
2.4	Sitio de alta disponibilidad implementado (CPD)	Sitio	P	1	
			P(a)	0	
			A	0	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Implementación del SIARE municipal

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 0	EOP 0
Output	Unit of Measure				
3.1 SIARE municipal desarrollado	Sistema	P		1	
		P(a)		0	
		A		0	
3.2 SIARE municipal implementado	Subnational governments (#)	P		40	
		P(a)		0	
		A		0	
3.3 Modelo de modernización de UDM implementado	Modelo	P		2	
		P(a)		0	
		A		0	

Component Nbr. 4 Mejora de la GFP

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 0	EOP 0
Output	Unit of Measure				
4.1 1 Informes de programas presupuestales formulados con enfoque de resultados e inclusión de la perspectiva de género	Informe	P		35	
		P(a)		0	
		A		0	
4.2 SICP transaccional implementado	Sistema	P		1	
		P(a)		0	
		A		0	
4.3 Modelo de NICSP implementado	Modelo	P		1	
		P(a)		0	
		A		0	

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories