

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	PR-L1151	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/15/19
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2018	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/19/19
<b>Last Update</b>	03/22/19	<b>Country Representative Validation Date</b>	05/07/19
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Public finance for sustainable development	<b>Loan Number</b>	4667/OC-PR
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE HACIENDA	<b>Sector/Subsector</b>	RM-FIS - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
<b>Team Leader</b>	RADICS, GUSTAVO AXEL	<b>Overall Stage</b>	Approved
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	PARAGUAY
<b>Lending Instrument</b>	Policy-Based Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE PARAGUAY		

## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B13	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1151	300,000,000	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0.00%	300,000,000
Aggregated	300,000,000	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0.00%	300,000,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Consolidar la sostenibilidad fiscal

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.1	Cumplimiento regla déficit fiscal en trienio previo	% (años / años)	67.00	2018	P	0.00
					P(a)	0.00
					A	
Details						
Means of verification: Informe de finanzas públicas						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

**Impact Nbr. 2:** Incremento de la presión tributaria

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
2.1	Presión tributaria/PIB	% (guaraníes / guaraníes)	9.90	2017	P	10.50
					P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: Estadísticas SET						
Observations: SIFEN contribuirá a mejorar recaudación						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 3:** Mayor asignación presupuestaria a gastos prioritarios

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
3.1	Gasto social/gasto total ejecutado	% (guaraníes / guaraníes)	54.00	2017	P	55.00
					P(a)	
					A	

#### Details

**Means of verification:** Informe SITUFIN MH

**Observations:** Mejora la asignación a gastos prioritarios

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
3.2	Gasto de inversión/gasto total ejecutado	% (guaraníes / guaraníes)	16.00	2017	P	18.00
					P(a)	
					A	

#### Details

**Means of verification:** Informe SITUFIN MH

**Observations:** Mejora la asignación a gastos prioritarios

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Mejora de la gestión de la deuda

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.1	Deuda pública a tasa fija/deuda total	% (dólares / dólares)	69.50	2017	P	75.00
					P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: Informe de finanzas públicas						
Observations: Reducción riesgo tasa de interés						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

**Outcome Nbr. 2:** Mejor ejecución de gastos prioritarios

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
2.1	Gasto social ejecutado/ presupuestado	% (guaraníes / guaraníes)	80.00	2017	P	85.00
					P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: Informe DGP en base al SIARE						
Observations: Mejora la asignación a gastos prioritarios						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
2.2	Gasto de inversión ejecutado/ presupuestado	% (guaraníes / guaraníes)	69.00	2017	P	75.00
					P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: Informe DGP en base al SIARE						
Observations: Mejora la asignación a gastos prioritarios						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 COMPONENTE II: CONSOLIDACIÓN DEL MARCO MACRO FISCAL

				PHYSICAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0
1.1	Tramo1: Reglamentación al funcionamiento del CFA del MH publicada	Reglamento	P	1
			P(a)	1
			A	0
1.2	Tramo 1: Documento con propuesta de diseño normativo de un FSE elaborado	Documento	P	1
			P(a)	1
			A	0
1.3	Tramo 2: MFMP en el PGN, formulado	Ley	P	1
			P(a)	1
			A	0
1.4	Tramo 2: Proyecto de ley que contemple, entre otros, la creación de un FSE, presentado al Congreso.	Proyecto de Ley	P	1
			P(a)	1
			A	0
1.5	Tramo 1: Proyecto de Ley que permita una administración más eficiente de la deuda pública, presentado al Congreso	Proyecto de Ley	P	1
			P(a)	1
			A	0
1.6	Tramo 2: Ley que permita una administración más eficiente de la deuda pública, promulgada y publicada	Ley	P	1
			P(a)	1
			A	0

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 2 COMPONENTE III: FORTALECER LA POLÍTICA Y LA GESTIÓN TRIBUTARIA

				PHYSICAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0
2.1	Tramo 1: Resolución que crea la Comisión Técnica Económica Tributaria (CTET), emitida	Resolución	P	1
			P(a)	1
			A	0
2.2	Tramo 2: Proyecto de ley de modernización y simplificación del sistema tributario nacional, presentado al Congreso	Proyecto	P	1
			P(a)	1
			A	0
2.3	Tramo 1: Decreto de creación y resolución de puesta en marcha del SIFEN, publicado	Decreto	P	1
			P(a)	1
			A	0
2.4	Tramo 2: Reglamentación de la creación y puesta en marcha del SIFEN, emitida	Reglamento	P	1
			P(a)	1
			A	0
2.5	Tramo 1: Ley que elimina las sociedades anónimas al portador, promulgada y publicada	Ley	P	1
			P(a)	1
			A	0
2.6	Tramo 1: CAM sobre intercambio automático de información con otras jurisdicciones signatarias, suscrito	Convenio	P	1
			P(a)	1
			A	0
2.7	Tramo 1: Proyecto de ley sobre levantamiento del secreto bancario con fines tributarios; ratificación legislativa de la CAM; y regulación sobre el conocimiento del beneficiario último de la propiedad, presentado al Congreso	Proyecto de Ley	P	1
			P(a)	1
			A	0
2.8	Tramo 2: Ley sobre levantamiento del secreto bancario con fines tributarios; ratificación legislativa de la CAM; y regulación sobre el conocimiento del beneficiario último de la propiedad, promulgada y publicada	Ley	P	1
			P(a)	1
			A	0

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 3 COMPONENTE IV: MEJORAR LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO

				PHYSICAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0
3.1	Tramo 1: Resolución que crea la Comisión Técnica de Gasto Público, publicada	Resolución	P	1
			P(a)	1
			A	0
3.2	Tramo 2: Documento de propuestas de la Comisión Técnica de Gasto Público para una asignación más eficiente y eficaz del gasto público, emitido	Documento	P	1
			P(a)	1
			A	0
3.3	Tramo 1: Módulo de inventario inicial del SIARE diseñado e implementado en cinco instituciones piloto	Módulo	P	1
			P(a)	1
			A	0
3.4	Tramo 2: Módulo de formulación presupuestaria del SIARE diseñado e implementado en la Administración Central	Módulo	P	1
			P(a)	1
			A	0
3.5	Tramo 1: Ley que dispone la adopción del SIAF a nivel municipal, promulgada y publicada	Ley	P	1
			P(a)	1
			A	0
3.6	Tramo 2: Normas y procedimientos vinculados en la forma en que deben adoptar los municipios el SIAF, emitidos	Normas y Procedimientos	P	1
			P(a)	1
			A	0
3.7	Tramo 1: Decreto de adecuación al nuevo marco metodológico de los programas de presupuesto por resultados (PPR), publicado	Decreto	P	1
			P(a)	1
			A	0
3.8	Tramo 2: Informes de evaluación de los programas de PPR, publicados	Informe	P	1
			P(a)	1
			A	0
3.9	Tramo 1: Ley de Inversión Pública, promulgada y publicada	Ley	P	1
			P(a)	1
			A	0
3.10	Tramo 2: Reglamento de la ley de inversión pública, publicado	Reglamento	P	1
			P(a)	1
			A	0

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section



## PMR Operational Report

### IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories