

PMR Operational Report

Operation Number	UR-L1112	Chief of Operations Validation Date	04/12/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	04/26/19
Last Update	03/22/19	Country Representative Validation Date	05/07/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Comprehensive Citizen Security Program	Loan Number	3785/OC-UR
Executing Agency	MINISTERIO DEL INTERIOR	Sector/Subsector	IS-SEC - SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY
Team Leader	SERRANO BERTHET, RODRIGO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	URUGUAY
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1112	6,000,000	6,000,000	2,000,000	0	8,000,000	6,000,000	1,950,000	32.50%	4,050,000
Aggregated	6,000,000	6,000,000	2,000,000	0	8,000,000	6,000,000	1,950,000	32.50%	4,050,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Reducir los delitos violentos contra la propiedad (rapia) y contra las personas (violencia intrafamiliar y juvenil)

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.0	I.1 Población de 18 años o más que manifiesta haber sido víctima de un robo violento (rapia) en los últimos 12 meses en Uruguay.	%	4.40	2016	P	3.70
					P(a)	3.70
					A	0.00

Details

Means of verification: Encuesta de Victimización (EdV) (INE, MI)

Observations: En base a Braga (2005), que encuentra un efecto promedio de Hot Spots Policing en los delitos violentos de 34,5%. Se opta por un criterio conservador de 20% para Montevideo. Teniendo en cuenta que el 81% de las rapias son en Montevideo, el impacto esperado para Uruguay es 16%.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.1	I.2 Mujeres de 15 años o más que tienen o han tenido pareja que vivieron situaciones de violencia de género por parte de sus parejas y ex parejas en los últimos 12 meses en Montevideo.	%	26.40	2016	P	25.90
					P(a)	25.90
					A	0.00

Details

Means of verification: Encuesta de Género (EdG) (INE, MI)

Observations: Abramsky et al. (2016) estiman que el programa reduce 50% la tasa de violencia de género intrafamiliar se aplicará en los barrios Marconi/Casavalle, y se opta por un criterio conservador estimando un impacto de 20%. Dado que el 9,8% de la violencia intrafamiliar de Montevideo se da en Marconi/Casavalle, entonces el impacto en Montevideo se estima que será del orden 2%.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.2	I.3 Jóvenes de 18 a 29 años que fueron atacados o amenazados personalmente de modo de sentirse realmente asustado/a en los últimos 12 meses en Montevideo.	%	7.58	2016	P	6.00
					P(a)	6.00
					A	0.00

Details

Means of verification: EdV (INE, MI)

Observations: Braga (2005) estima un impacto de 34,5%. Aquí se opta por un criterio conservador del 20%.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.3	I.4 Rapiñas reportadas a la Policía en los últimos 12 meses en Uruguay.	# de rapiñas reportadas	21.13	2016	P	17.75	17.75
					P(a)	17.75	17.75
					A		0.00
Details							
Means of verification: Registros Administrativos (MI), Evaluación de impacto							
Observations: Corresponde a Indicador de Estrategia País. Braga (2005) estima un efecto promedio de 34,5%. Se opta por un criterio conservador de 20% para Montevideo. Teniendo en cuenta que el 81% de las rapiñas son en Montevideo, el impacto esperado para Uruguay es 16%.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: 1. Reducir la tasa de rapiñas en Montevideo

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
0.0	R1.1 Población de 18 años o más que sufrió un robo personal con violencia (rapiña) en los últimos 12 meses en Montevideo.	%	7.10	2016	P	5.60		5.60
					P(a)	5.60		5.60
					A			

Details

Means of verification: EdV (INE, MI)

Observations: Braga (2005) estima un impacto de 34,5%. Aquí se opta por un criterio conservador del 20%. R.1.1 y I1.1 están relacionados. R1.1 capta el efecto de la intervención, que es sólo en Montevideo; I1.1 lo que se espera que suceda más allá de la misma, a nivel país.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
0.1	R1.2 Programas para combatir las rapiñas que incorporan al menos una actividad basada en evidencia obtenida de una evaluación de impacto (siguiendo metodología experimental o quasi experimental con peer review independiente) coordinadas/asesoradas por CCAU.	Proyecto	0.00	2016	P	2.00		2.00
					P(a)	2.00		
					A			

Details

Means of verification: Informe del CCAU (MI)

Observations: Se estima que 2 programas (PADO y POP) cumplirán esa característica.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 1: 2. Reducir la tasa de violencia intrafamiliar (de pareja) y juvenil (por y contra jóvenes) en dos barrios piloto de alta vulnerabilidad delictiva en Montevideo (Marconi y Casavalle)

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
1.0	R2.1 Estudiantes de 12 años o más en Marconi y Casavalle que creen que bajo ciertas circunstancias las mujeres deben tolerar la violencia.	%	23.00	2016	P	18.00		18.00
					P(a)	18.00		18.00
					A			0.00

Details

Means of verification: Encuesta de participantes del Programa en Marconi y Casavalle (INE, MI)

Observations: En la línea de Abramsky et al. (2016) y tomando un criterio conservador, la matriz refleja un impacto esperado de 20%.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
1.1	R2.2 Residentes de Marconi y Casavalle que fueron atacado/as o amenazado/as personalmente de modo de sentirse realmente asustado/as en los últimos 12 meses.	%	10.92	2016	P	8.75		8.75
					P(a)	8.75		8.75
					A			0.00

Details

Means of verification: EdV - Seccional 17 (INE, MI)

Observations: Braga (2005) estima un impacto de 34,5%. Aquí se opta por un criterio conservador del 20%.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
1.2	R2.3 Jóvenes de 14 a 29 años de edad residentes en Marconi y Casavalle tratados (por el Programa "Pelota al Medio a la Esperanza") que han sido arrestados por delitos violentos a contar de su fecha de inicio de tratamiento y hasta 12 meses tras la fecha de egreso del mismo.	%	14.00	2016	P	11.00		11.00
					P(a)	11.00		11.00
					A			

Details

Means of verification: Registros administrativos (MI). Evaluación de impacto

Observations: Heller et al. (2015) encuentran una reducción de 44% en la tasa de arrestos de los participantes del Programa BAM. Aquí se opta por un criterio más conservador de 20%. R.2.5 y I1.3 están relacionados. R2.5 capta el efecto de la intervención, que es sólo en 2 barrios de Montevideo; I1.3 lo que se espera que suceda más allá de la intervención, a nivel ciudad.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
1.3	R2.4 Reincidencia en delito (nuevo arresto dentro de los 12 meses de egreso) en los adultos tratados por el programa.	%	60.00	2016	P	55.00		55.00
					P(a)	55.00		55.00
					A			

Details

Means of verification: Registros administrativos del MI y del programa para adultos liberados

Observations: Travers, Mann y Hollin (2014), Bonta, Bourgon y otros (2011), Duwe (2012) sugieren efectos que van desde el 6 al 17% para intervenciones similares de reinserción mediante capacitaciones socio conductuales. Se opta por un criterio conservador suponiendo un impacto de 8%.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
1.4	R2.5 Programas para combatir la violencia juvenil	Proyecto	0.00	2016	P	1.00		1.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.4	que incorporan al menos una actividad basada en evidencia obtenida de una evaluación de impacto (siguiendo metodología experimental o quasi experimental con peer review independiente) coordinadas/asesoradas por CCAU.	Proyecto	0.00	2016	P(a)	1.00		1.00
					A			

Details

Means of verification: Informe del CCAU (MI)

Observations: Se estima que al menos 1 Programas cumplirá esa característica (BAM).

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
1.5	R2.6 Programas para combatir la violencia intrafamiliar que incorporan al menos una actividad basada en evidencia obtenida de una evaluación de impacto (siguiendo metodología experimental o quasi experimental con peer review independiente) coordinadas/asesoradas por CCAU.	Proyecto	0.00	2016	P	1.00		1.00
					P(a)	1.00		1.00
					A			

Details

Means of verification: Informe del CCAU (MI)

Observations: Se estima que al menos 1 programa cumplirá esa característica.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 1: Estrategias focalizadas de prevención policial del delito

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
1.1	P1.1 Estrategia de patrullamiento de PADO actualizada, implementada.	Documento	P	0	3	6,000	90,000
			P(a)	0	3	30,000	89,492
			A	0	0	9,492	9,492
1.2	P1.2 Policías patrullando en zonas PADO de Montevideo, entrenados en relacionamiento comunitario y solución de problemas.	# policías	P	550	1,100	33,000	110,000
			P(a)	550	1,350	77,000	110,000
			A	800	800	33,000	33,000
1.3	P1.3 Policías trabajando en Comisarías de Montevideo entrenados en POP.	# policías	P	250	650	82,000	240,000
			P(a)	250	650	144,000	240,000
			A	250	250	42,000	42,000
1.4	P.1.4 Seccionales comunitarias que cuentan con el equipamiento para POP .	# seccionales	P	12	25	227,759	502,732
			P(a)	12	25	389,000	503,000
			A	0	0	0	0
1.5	P1.5 Proyectos POP a nivel de Comisaría de Montevideo, implementados.	# proyectos	P	24	255	128,294	710,000
			P(a)	24	255	128,294	710,000
			A	1	1	45,000	45,000
1.6	P1.6 Analistas del delito trabajando en la Unidad de Análisis Criminal (UAC), entrenados en POP.	# analistas	P	20	40	47,500	125,000
			P(a)	20	40	85,000	124,500
			A	17	17	37,500	37,500
1.7	P1.7 Informes de Análisis PADO y POP usando software y técnicas de análisis espacial y Tablero de Control, enviados.	# informes	P	12	24	177,500	345,000
			P(a)	12	24	177,500	346,000
			A	4	4	0	0
1.8	P1.8 Policías y fiscales trabajando en Comisarías y en el sector judicial, entrenados en nuevas formas de relacionamiento.	# policías y fiscales	P	25	150	100,000	100,000
			P(a)	25	125	100,000	100,000
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 2: Prevención integral en barrios de alta vulnerabilidad delictiva

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
2.1	P2.1 Jóvenes participantes del Programa "Pelota al Medio a la Esperanza" en Marconi-Casavalle entrenados en habilidades cognitivas de autorregulación.	# jóvenes	P	150	600	97,821	400,312
			P(a)	150	929	102,000	518,540
			A	479	479	92,540	158,540
2.2	P2.2a Actores locales (vecinos, operadores y funcionarios) de Marconi-Casavalle participando en iniciativas comunitarias orientadas al cambio de normas sobre VBG.	# participantes	P	400	1,600	32,068	75,500
			P(a)	400	1,600	75,000	62,419
			A	0	0	10,419	10,419
2.3	P2.3a Adultos (liberados) que residen en Marconi-Casavalle-Cerro Norte con acompañamiento psicosocial, capacitados para el trabajo.	# adultos liberados	P	40	160	53,333	160,000
			P(a)	40	160	53,333	160,000
			A	28	28	0	0
2.4	P2.5 Iniciativas para prevención de delitos financiadas en Marconi-Casavalle.	# proyectos	P	3	12	50,000	200,000
			P(a)	3	12	50,000	200,116
			A	1	1	1,116	1,116
2.5	P2.2b Actores estatales y de la sociedad civil capacitados en respuesta a situaciones de VBG	# funcionarios o técnicos OSC	P	1,250	5,000	104,300	304,999
			P(a)	1,250	5,114	103,000	318,757
			A	1,364	1,364	34,757	65,757
2.6	P2.3b Adultos (liberados) que residen en Marconi-Casavalle-Cerro Norte con acompañamiento psicosocial	# adultos liberados	P	80	360	119,023	423,789
			P(a)	80	360	122,000	416,833
			A	100	140	118,833	171,833
2.7	P2.4 Intervenciones de prevención urbana situacional en Marconi-Casavalle, identificadas como potencialmente positivas y relevantes que se ejecutan efectivamente en orden a la mejora sustancial del espacio físico.	# intervenciones	P		0		0
			P(a)		1		348,920
			A	0	0	43,920	48,920

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 3: Promoción de uso de evidencia científica en la toma de decisiones de política

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
3.1	P.3.1 Centro de Criminología Aplicada del Uruguay (CCAU) conformado, equipado y produciendo reportes.	Crime information systems (#)	P	1	4	296,045	1,170,834
			P(a)	1	4	310,000	1,170,818
			A	0	0	95,818	95,818
3.2	P3.2 Estudios analíticos de seguridad ciudadana realizados.	# estudios	P	3	22	61,000	158,600
			P(a)	3	22	61,000	158,000
			A	0	0	0	0
3.3	P3.3 Banco de datos sobre intervenciones con evidencia de impacto en prevención de violencia en funcionamiento en internet.	# banco de datos	P	1	1	24,400	48,800
			P(a)	1	1	24,400	49,000
			A	0	0	0	0
3.4	P.3.4 Funcionarios de entidades relacionadas con prevención capacitados por CCAU en enfoques basados en evidencia.	# funcionarios	P	75	300	18,413	73,650
			P(a)	75	300	18,413	74,000
			A	0	0	0	0
3.5	P3.5 EdV de barrios tratados realizada.	# encuestas	P	1	1	40,000	40,000
			P(a)	1	1	40,000	40,000
			A	0	0	0	0
3.6	P3.6 Informe intermedio y final del programa realizados.	# informes	P	0	2	37,000	156,710
			P(a)	0	2	37,000	126,000
			A	0	0	0	0
3.7	P3.7 Evaluación de impacto del programa realizada, con informe final escrito y aprobado, revisado por pares.	# evaluaciones	P	0	1	0	40,000
			P(a)	0	1	0	70,000
			A	0	0	0	0
3.8	P3.8 Proyectos de investigación aplicada del Fondo Sectorial realizados, en forma de documento de trabajo o tesis de maestría (con informe de avance o final aprobado), revisados por pares.	# proyectos	P	5	40	324,130	1,082,228
			P(a)	5	40	590,000	962,000
			A	0	0	0	0
3.9	P3.9 Funcionarios e investigadores capacitados en cursos de universidades extranjeras sobre seguridad ciudadana, certificados.	# funcionarios e investigadore	P	15	75	79,300	329,400
			P(a)	15	75	79,300	330,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

Administración y Monitoreo del Programa	P			139,344	627,045
	P(a)			139,344	731,605
	A			156,506	208,506
Auditoría	P			10,000	50,000
	P(a)			10,000	40,000
	A			0	0

Total Cost

Total Cost	P			2,465,897	8,000,000
	P(a)			3,141,584	8,000,000
	A			720,901	927,901

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	P.1.4 Seccionales comunitarias que cuentan con el equipamiento para POP .	Se a replanificado el producto, sin afectar los objetivos del Proyecto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CARLOSFAC	03/14/2019
				Modify Physical P(a) value	CARLOSFAC	03/22/2019
	P.3.1 Centro de Criminología Aplicada del Uruguay (CCAU) conformado, equipado y produciendo reportes.	Se a replanificado el producto, sin afectar los objetivos del Proyecto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CARLOSFAC	03/14/2019
				Modify Physical P(a) value	CARLOSFAC	03/22/2019
	P.3.4 Funcionarios de entidades relacionadas con prevención capacitados por CCAU en enfoques basados en evidencia.	Se a replanificado el producto, sin afectar los objetivos del Proyecto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CARLOSFAC	03/14/2019
				Modify Physical P(a) value	CARLOSFAC	03/22/2019
	P1.1 Estrategia de patrullamiento de PADO actualizada, implementada.	Se a replanificado el producto, sin afectar los objetivos del Proyecto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CARLOSFAC	03/14/2019
				Modify Physical P(a) value	CARLOSFAC	03/22/2019
	P1.2 Policías patrullando en zonas PADO de Montevideo, entrenados en relacionamiento comunitario y solución de problemas.	Se a replanificado el producto, sin afectar los objetivos del Proyecto.	Modify Output	Modify Physical P(a) value	CARLOSFAC	03/14/2019
	P1.3 Policías trabajando en Comisarias de Montevideo entrenados en POP.		Modify Output	Modify Financial P(a) value	CARLOSFAC	03/14/2019
	P1.5 Proyectos POP a nivel de Comisaría de Montevideo, implementados.		Modify Output	Modify Physical P(a) value	CARLOSFAC	03/14/2019
	P1.6 Analistas del delito trabajando en la Unidad de Análisis Criminal (UAC), entrenados en POP.	Se a replanificado el producto, sin afectar los objetivos del Proyecto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CARLOSFAC	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	CARLOSFAC	03/14/2019
	P1.7 Informes de Análisis PADO y POP usando software y técnicas de análisis espacial y Tablero de Control, enviados.	Se a replanificado el producto, sin afectar los objetivos del Proyecto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CARLOSFAC	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	CARLOSFAC	03/14/2019
	P1.8 Policías y fiscales trabajando en Comisarias y en el sector judicial, entrenados en nuevas formas de relacionamiento.	Se a replanificado el producto, sin afectar los objetivos del Proyecto.	Modify Output	Modify Physical P(a) value	CARLOSFAC	03/14/2019
	P2.1 Jóvenes participantes del Programa "Pelota al Medio a la Esperanza" en Marconi-Casavalle entrenados en habilidades cognitivas de autorregulación.	Se a replanificado el producto, sin afectar los objetivos del Proyecto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CARLOSFAC	03/14/2019
				Modify Physical P(a) value	CARLOSFAC	03/22/2019
	P2.2a Actores locales (vecinos, operadores y funcionarios) de Marconi-Casavalle participando en iniciativas comunitarias orientadas al cambio de normas sobre VBG.	Se a replanificado el producto, sin afectar los objetivos del Proyecto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CARLOSFAC	03/14/2019
				Modify Physical P(a) value	CARLOSFAC	03/22/2019
	P2.2b Actores estatales y de la sociedad civil capacitados en respuesta a situaciones de VBG	Se a replanificado el producto, sin	Modify	Modify Financial	CARLOSFAC	03/14/2019

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	P2.2b Actores estatales y de la sociedad civil capacitados en respuesta a situaciones de VBG	afectar los objetivos del Proyecto.	Output	P(a) value	CARLOSFAC	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	CARLOSFAC	03/14/2019
	P2.3a Adultos (liberados) que residen en Marconi-Casavalle-Cerro Norte con acompañamiento psicosocial, capacitados para el trabajo.		Modify Output	Modify Physical P(a) value	CARLOSFAC	03/14/2019
	P2.3b Adultos (liberados) que residen en Marconi-Casavalle-Cerro Norte con acompañamiento psicosocial	Se a replanificado el producto, sin afectar los objetivos del Proyecto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CARLOSFAC	03/14/2019
				Modify Physical P(a) value	CARLOSFAC	03/22/2019
	P2.4 Intervenciones de prevención urbana situacional en Marconi-Casavalle, identificadas como potencialmente positivas y relevantes que se ejecutan efectivamente en orden a la mejora sustancial del espacio físico.	Se ha cambiado el producto 2.4 de 18 intervenciones pequeñas a 1 macro.	Modify Output	Inactivate Output	BEATRIZAB	03/14/2019
				Modify Financial Historical Actual	CARLOSFAC	03/22/2019
				Modify Financial P(a) value	CARLOSFAC	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	CARLOSFAC	03/22/2019
	P2.4 Intervenciones de prevención urbana situacional en Marconi-Casavalle, identificadas como potencialmente positivas y relevantes que se ejecutan efectivamente en orden a la mejora sustancial del espacio físico.	Se ha cambiado el producto 2.4 de 18 intervenciones pequeñas a 1 macro.	Create Output	N/A	CARLOSFAC	03/14/2019
			Modify Output	Modify Financial Historical Actual	CARLOSFAC	03/22/2019
	P2.5 Iniciativas para prevención de delitos financiadas en Marconi-Casavalle.	Se a replanificado el producto, sin afectar los objetivos del Proyecto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CARLOSFAC	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	CARLOSFAC	03/14/2019
	P3.2 Estudios analíticos de seguridad ciudadana realizados.	Se a replanificado el producto, sin afectar los objetivos del Proyecto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CARLOSFAC	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	CARLOSFAC	03/14/2019
	P3.3 Banco de datos sobre intervenciones con evidencia de impacto en prevención de violencia en funcionamiento en internet.	Se a replanificado el producto, sin afectar los objetivos del Proyecto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CARLOSFAC	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	CARLOSFAC	03/14/2019
	P3.5 EdV de barrios tratados realizada.		Modify Output	Modify Physical P(a) value	CARLOSFAC	03/14/2019
	P3.6 Informe intermedio y final del programa realizados.	Se a replanificado el producto, sin afectar los objetivos del Proyecto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CARLOSFAC	03/14/2019
						03/22/2019
	P3.7 Evaluación de impacto del programa realizada, con informe final escrito y aprobado, revisado por pares.	Se a replanificado el producto, sin afectar los objetivos del Proyecto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CARLOSFAC	03/14/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	P3.8 Proyectos de investigación aplicada del Fondo Sectorial realizados, en forma de documento de trabajo o tesis de maestría (con informe de avance o final aprobado), revisados por pares.	Se a replanificado el producto, sin afectar los objetivos del Proyecto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CARLOSFAC	03/14/2019
				Modify Physical P(a) value	CARLOSFAC	03/22/2019
	P3.9 Funcionarios e investigadores capacitados en cursos de universidades extranjeras sobre seguridad ciudadana, certificados.	Se a replanificado el producto, sin afectar los objetivos del Proyecto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	CARLOSFAC	03/14/2019
				Modify Physical P(a) value	CARLOSFAC	03/22/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Cost and Budgetary Aspects
Legal aspects and public processes
Project Design
Project Monitoring & Evaluation
Stakeholder Priorities