

PMR Operational Report

Operation Number	UR-L1140	Chief of Operations Validation Date	04/12/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	05/03/19
Last Update	03/22/19	Country Representative Validation Date	05/06/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Investment, Trade and Innovation Framework Modernization Program	Loan Number	4430/OC-UR
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Sector/Subsector	TD-EIP - TRADE-EXPORT AND INVESTMENT PROMOTION
Team Leader	GOMEZ DECKER, FEDERICA	Overall Stage	Approved/Pending Eligibility
Operation Type	Loan Operation	Country	URUGUAY
Lending Instrument	Policy-Based Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1140	250,000,000	250,000,000	0	0	250,000,000	250,000,000	0	0.00%	250,000,000
Aggregated	250,000,000	250,000,000	0	0	250,000,000	250,000,000	0	0.00%	250,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Impacto Esperado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
0.0	Inversión relativa al PIB	Porcentaje	19.86	2016	P	22.00	22.00
					P(a)	22.00	22.00
					A		

Details

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
0.1	Inversión en innovación en empresas	Millones de dólares	34.00	2016	P	47.10	47.10
					P(a)	47.10	47.10
					A		

Details

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: RESULTADO 1: Modernizar el marco normativo de políticas de inversión y comercio

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
0.0	IED promedio de los últimos tres años	Millones de dólares	2,166.36	2015	P	2,500.00	2,500.00
					P(a)	2,500.00	2,500.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 1: RESULTADO 2: Modernizar las capacidades locales de innovación y absorción tecnológica

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
1.0	Empresas con acuerdos de cooperación para innovación - Industria	Porcentaje	9.00	2012	P	12.00	12.00
					P(a)	12.00	12.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
1.1	Empresas con acuerdos de cooperación para innovación - Servicios	Porcentaje	12.00	2012	P	14.00	14.00
					P(a)	14.00	14.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
1.2	Matrículas en tecnicaturas vinculadas al desarrollo productivo	Matrículas	380.00	2016	P	800.00	800.00
					P(a)	800.00	800.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 COMPONENTE II: Modernización del Marco Normativo de Inversión y Comercio

			PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		
			2018	EOP 2021
1.1	Ley de Creación del Sistema Nacional de Competitividad y Transformación Productiva.	Documento	P	1
			P(a)	1
			A	1
1.2	Reglamento de la COMAP especificando el criterio de aplicación del aumento de las exoneraciones tributarias para los nuevos proyectos de inversión.	Documento	P	1
			P(a)	1
			A	1
1.3	Normativa para ampliar el régimen de promoción para los Centros de Servicios Compartidos para prestar servicios globales.	Documento	P	1
			P(a)	1
			A	1
1.4	Ratificación del Acuerdo de Paris.	Integration agreements and coo	P	1
			P(a)	1
			A	1
1.5	Normativa para reglamentar la institución de ambiente, agua y cambio climático.	Documento	P	1
			P(a)	1
			A	1
1.6	Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones (APPI) vigentes.	Integration agreements and coo	P	1
			P(a)	1
			A	0
1.7	Acuerdos de Doble Tributación (ADT) vigentes	Integration agreements and coo	P	5
			P(a)	5
			A	4
1.8	Acuerdos de Intercambio de Información Tributaria (AIIT)	Integration agreements and coo	P	3
			P(a)	3
			A	3
1.9	Ley para el intercambio de información tributaria con fiscos extranjeros.	Documento	P	1
			P(a)	1
			A	1
1.10	Normativa para la generación de proyectos de inversiones público-privadas en infraestructura actualizada.	Documento	P	2
			P(a)	2
			A	2
1.11	Acuerdo de Cooperación Técnica para la integración de trámites de comercio exterior.	Integration agreements and coo	P	1
			P(a)	1
			A	1
1.12	Normativa que aprueba iniciar los trámites en línea para la obtención del certificado de Admisión Temporal y salida Temporal a través de la VUCE.	Documento	P	1
			P(a)	1
			A	1
1.13	Acuerdo de Cooperación para iniciar trámites en línea de agencias de la administración central a través de la VUCE.	Documento	P	1

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2018	EOP 2021
1.13	Acuerdo de Cooperación para iniciar trámites en línea de agencias de la administración central a través de la VUCE.	Documento	P(a)	1	1
			A	1	1
1.14	Ratificación del Protocolo de Enmienda al Acuerdo de Marrakech que crea la OMC y su Acuerdo sobre Facilitación del Comercio.	Integration agreements and coo	P	1	1
			P(a)	1	1
			A	1	1
1.15	Normativa que aprueba la Constitución del Comité de Facilitación de Comercio para implementar las disposiciones del Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC.	Documento	P	1	1
			P(a)	1	1
			A	1	1

Component Nbr. 2 COMPONENTE III: Modernización de los Incentivos a la Innovación Productiva

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2018	EOP 2021
2.1	Acuerdos de gestión entre la ANII y el Poder Ejecutivo en el marco del PENCTI que contemple un capítulo sobre nuevas empresas innovadoras suscriptos.	Documento	P	1	3
			P(a)	1	3
			A	1	1
2.2	Normativa que promueva la ampliación del régimen de promoción de inversiones en proyectos de innovación científica y tecnológica aprobada.	Documento	P	1	1
			P(a)	1	1
			A	1	1
2.3	Programa que promueva el vínculo entre empresas extranjeras y proveedores locales.	Documento	P	1	1
			P(a)	1	1
			A	1	1
2.4	Proyectos de articulación del sistema nacional de innovación aprobados.	Documento	P		3
			P(a)		6
			A	3	3
2.5	Normativa para promover la articulación academia-empresa mediante la creación o fortalecimiento de Centros tecnológicos sectoriales aprobada.	Documento	P	1	3
			P(a)	1	3
			A	1	1
2.6	Normativa que aprueba el Plan de Estudios de nuevas carreras tecnológicas especializadas en determinadas áreas productivas de la UTEC.	Documento	P	4	5
			P(a)	4	6
			A	5	5
2.7	Acuerdo de Gestión suscrito entre el Ministerio de Educación y Cultura y el PEDECIBA para aumentar la formación de recursos humanos avanzados.	Documento	P	1	3
			P(a)	1	3
			A	1	1

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories