

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	AR-L1247	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/16/19
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/04/19	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program for Institutional Strengthening of the Ministry of Finance	<b>Loan Number</b>	3759/OC-AR
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBL	<b>Sector/Subsector</b>	RM-PUB - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
<b>Team Leader</b>	REYES, JAVIER RAMIRO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	ARGENTINA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	Republica Argentina		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1247	13,000,000	13,000,000	5,000,000	0	18,000,000	13,000,000	4,864,994.52	37.42%	8,135,005.48
<b>Aggregated</b>	<b>13,000,000</b>	<b>13,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>18,000,000</b>	<b>13,000,000</b>	<b>4,864,994.52</b>	<b>37.42%</b>	<b>8,135,005.48</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Las políticas sectoriales de mediano y largo plazo incorporan los parámetros provenientes de la política económica

##### Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.0	Número de planes sectoriales que incorporan los parámetros de la política económica (en sectores seleccionados)	Planes	15.00	2018	P	17.00	20.00	20.00
					P(a)	17.00	20.00	20.00
					A			

##### Details

**Means of verification:** Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas – Apartado ICEPE

**Observations:** Índice =  $\sum P_i/n$ , siendo  $P_i$  las puntuaciones a los descriptores 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21 y 22 del ICEPE y  $n$  el nº de descriptores. Se entiende política económica en su sentido amplio, incluyendo las políticas financieras, presupuestarias y fiscales.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.1	Índice de Incidencia de la Política Económica en las Políticas Sectoriales (IPEPS): valor de los ítems 3 y 6	Valor de los ítems	6.10	2018	P	6.50	7.50	7.50
					P(a)	6.50	7.50	7.50
					A			

##### Details

**Means of verification:** Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas – Apartado IPEPS

**Observations:** Índice =  $\sum P_i/n$ , siendo  $P_i$  la puntuación de los ítems 3 y 6, y  $n$  es el número de ítems. Se entiende política económica en su sentido amplio, incluyendo las políticas financieras, presupuestarias y fiscales.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Capacidades técnicas para la elaboración de política económica fortalecidas

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.0	Índice de calidad del análisis para la política económica	Valor del Índice	5.40	2018	P			6.00	7.50	7.50
					P(a)			6.00	7.50	7.50
					A					0.00

#### Details

**Means of verification:** Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas – Apartado ICEPE

**Observations:** Índice =  $\Sigma P_i/n$ , siendo  $P_i$  las puntuaciones a los descriptores 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21 y 22 del cuestionario ICEPE y  $n$  el nº de descriptores. Se entiende política económica en su sentido amplio, incluyendo las políticas financieras, presupuestarias y fiscales.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 1:** Mejor coordinación entre el MF y los ministerios sectoriales en lo referido a las políticas sectoriales de mediano y largo plazo

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.0	Índice de calidad de la coordinación externa	Valor del Índice	7.50	2018	P			8.00	9.00	9.00
					P(a)			8.00	9.00	9.00
					A					0.00

#### Details

**Means of verification:** Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas – Apartado ICEPE

**Observations:** Índice =  $\Sigma P_i/n$ , siendo  $P_i$  las puntuaciones a los descriptores 15, 16, 17 y 18 del cuestionario ICEPE y  $n$  el nº de descriptores.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.1	Número de Unidades que utilizan mecanismos formales y regulares de coordinación con entidades externas.	Numero	1.00	2018	P			3.00	6.00	6.00
					P(a)			3.00	6.00	6.00
					A					0.00

#### Details

**Means of verification:** Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas

**Observations:** Descriptores 1, 2, 5 y 7 del IPEPS, considerando Unidades que seleccionaron la opción 1 de cada uno de los ítems mencionados.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 2:** La elaboración de políticas económicas incorpora conocimientos y metodologías adecuadas para planificar el mediano y largo plazo

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.0	Índice de calidad del procesamiento de información económica	Valor del Índice	5.00	2018	P			5.80	0.00	7.00	7.00
					P(a)			5.80	0.00	7.00	7.00
					A						

#### Details

**Means of verification:** Aplicación cuestionario ICEPE

**Observations:** Índice =  $\Sigma P_i/n$ , siendo  $P_i$  las puntuaciones a los descriptores 7, 8, 9 y 10 del cuestionario ICEPE y  $n$  el n° de descriptores.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.1	Porcentaje del personal profesional con posgrado y/o estudios de especialización relevante en su área de trabajo	Porcentaje	41.00	2018	P		47.00		55.00	55.00
					P(a)		47.00		55.00	55.00
					A					

#### Details

**Means of verification:** Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas

**Observations:** = (personal de las Unidades clave para la formulación de Pol. Económicas con posgrado y/o estudios de especialización relevante en su área/ total de personal PROFESIONAL de las Unidades clave para la formulación de Pol. Económicas)\* 100

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.2	Porcentaje del personal con capacitación mediante el Sistema Virtual de Conocimiento	Porcentaje	11.00	2018	P		15.00		20.00	20.00
					P(a)		15.00		20.00	20.00
					A					

#### Details

**Means of verification:** Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas

**Observations:** = (personal de las Unidades clave para la formulación de Pol. Económicas que han completado una capacitación en el sistema virtual de conocimiento en el último año / total de personal de las Unidades clave para la formulación de Pol. Económicas)\* 100

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.3	Índice de adecuación del equipamiento informático	Valor del	7.20	2018	P		8.00		9.00	9.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

2.3	y los sistemas informáticos para la realización del trabajo	indice	7.20	2018	P(a)			8.00		9.00	9.00
					A						
Details											
Means of verification: Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas											
Observations: Índice = $\sum P_i/n$ , siendo Pi las puntuaciones de los descriptores 7 y 8 del apartado “Dotación de personal, equipo informático y sistemas” y n el nº de descriptores											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No				

**Outcome Nbr. 3:** La elaboración de política económica incorpora información con la calidad y oportunidad adecuadas

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
3.0	Índice de calidad y oportunidad de la información primaria	Valor del Índice	7.10	2018	P			8.00		9.00	9.00
					P(a)			8.00		9.00	9.00
					A						
Details											
Means of verification: Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas – Apartado ICEPE											
Observations: Índice = $\sum P_i/n$ , siendo $P_i$ las puntuaciones de los descriptores 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del ICEPE y n el nº de descriptores											
Pro-Gender		No				Pro-Ethnicity		No			

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente 1: Gestión del conocimiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
1.1	Sistema Virtual de Conocimiento actualizado y mejorado.	Politica	P	0	1	1,386,667	4,804,761
			P(a)	0	1	1,386,667	4,389,488
			A	0	0	390,934	390,934
1.2	Programa del Gestión del conocimiento en el contexto de la inserción internacional	Fondo	P	0	1	0	1,033,923
			P(a)	0	1	0	1,449,196
			A	0	0	0	1,449,196

## Component Nbr. 2 Componente 2: Gestión de la información

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
2.1	Sistema de gestión de información para el servicio de deuda diseñado e implementado.	Politica	P	0	1	174,060	516,967
			P(a)	0	1	174,060	516,967
			A	0	0	9,898	9,898
2.2	Sistema de gestión de proyectos con financiamiento externo diseñado e implementado.	Herramienta	P	1	1	232,906	926,822
			P(a)	1	1	232,906	926,822
			A	1	1	0	2,069
2.3	Sistemas del Ministerio de Finanzas compatibilizados con otros sistemas de dependencias/entes/organismos de la administración pública nacional y subnacional diseñados e implementados.	Sistema	P	1	3	100,000	1,917,175
			P(a)	1	3	100,000	1,917,175
			A	1	1	0	1,317,175
2.4	Sistema de gestión de información para mejorar el desempeño de Superintendencia de Seguros diseñado e implementado.	sistema	P	0	1	200,000	600,000
			P(a)	0	1	200,000	600,000
			A	0	0	0	0
2.5	Relevamiento de buenas prácticas y recomendaciones de mejora para el sistema de seguimiento de proyectos de financiamiento externo.	Informe	P	0	1	172,778	506,173
			P(a)	0	1	172,778	506,173
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 3 Componente 3: Gestión del pasivo contingente y expedientes

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
3.1	Proceso de gestión de pasivos mejorado.	Proceso	P	1	1	1,454,995	1,454,995
			P(a)	1	1	1,454,995	1,454,995
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 4 Componente 4: Instrumentos de coordinación y alineamiento institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
4.1	Proyectos de mejora de la gestión interna de los Ministerios de Hacienda y de Finanzas implementados y concluidos.	Proyecto	P	0	1	325,119	2,788,247
			P(a)	0	1	325,119	2,788,247
			A	0	0	140,451	775,867
4.2	Planes de fortalecimiento institucional de organismos dependientes del Ministerio de Finanzas implementados.	Plan	P	2	3	1,059,134	3,051,184
			P(a)	2	3	1,059,134	3,051,184
			A	0	0	0	0

## Other Cost

	Monitoreo y Evaluacion	P				0	0
		P(a)				0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Monitoreo y Evaluacion	A			0	0
	Unidad Ejecutora	P			136,449	399,753
		P(a)			136,449	399,753
		A			0	6,747
	Imprevistos	P			0	0
		P(a)			0	0
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			5,242,108	18,000,000
		P(a)			5,242,108	18,000,000
		A			541,283	3,951,886

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section



## PMR Operational Report

### IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories