

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1157	Chief of Operations Validation Date	04/23/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/25/17
Last Update	04/19/17	Country Representative Validation Date	04/28/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program for the Techonolgical Development of Mendoza	Loan Number	3169/OC-AR
Executing Agency	MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA	Sector/Subsector	PS-PYM - PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE
Team Leader	CASABURI,GABRIEL	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	ARGENTINA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	PROVINCIA DE MENDOZA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1157	50,000,000	50,000,000	29,000,000	0	79,000,000	50,000,000	20,303,098.36	40.61%	29,696,901.64
Aggregated	50,000,000	50,000,000	29,000,000	0	79,000,000	50,000,000	20,303,098.36	40.61%	29,696,901.64

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Aumento de la competitividad de la economía mendocina

Observation: Índice Provincial de Competitividad (IPC). El IPC es un algoritmo que agrupa en siete dimensiones o factores los determinantes claves para definir el grado de competitividad de una provincia: personas, empresas, infraestructura, gobierno, recursos naturales, innovación, ciencia y tecnología y resultados económicos. El IPC es elaborado en forma bianual por la Bolsa de Comercio de Córdoba

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
0.0	Aumento de la competitividad de la economía mendocina	Indice	2589.0	2013	P	3.00
					P(a)	3.00
					A	
Details						
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity	No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Componente I: Mejorar la calidad y los costos de los servicios logísticos para favorecer la producción, el comercio y el turismo.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
0.0	Costo de operación vehicular (COV) en los tramos intervenidos por el programa	US\$ por vehículo por kilómetro	0.7	2013	P		0.65
					P(a)		0.65
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
0.1	Tiempo de viaje en los tramos intervenidos por el programa.	Minutos por viaje por vehículo	52.4	2013	P		41.10
					P(a)		41.10
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
0.2	Ingreso de camiones a la zona residencial	% de camiones ingresados a Godoy Cruz	100.0	2013	P		20.00
					P(a)		20.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
0.3	Número de productos que pueden ser atendidos en la ZPA.	Capítulos del NCM	58.0	2013	P		83.00
					P(a)		83.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.4	Tiempo promedio de espera de camiones en la ZPA	Horas	48.0	2013	P		35.00
					P(a)		35.00
					A		

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 1: Componente II: Promover la innovación y la incorporación de tecnología en el sector productivo.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
1.0	Empresas alojadas en el parque de biotecnología y energía renovable.	Empresas	0.0	2013	P		11.00
					P(a)		11.00
					A		

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
1.1	Porcentaje de empresas alojadas en el PB que se vinculan con organismos de ciencia y tecnología y universidades.	Porcentaje	0.0	2013	P		80.00
					P(a)		80.00
					A		

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
1.2	Entidades nacionales o provinciales de apoyo al sector productivo con presencia en el polo del conocimiento.	Entidades radicadas	0.0	2013	P		5.00
					P(a)		5.00
					A		

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
1.3	Profesionales radicados en el Polo del Conocimiento que trabajan en plataformas que	Profesionales	0.0	2013	P		80.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.3	proveen servicios para las empresas localizadas	Profesionales	0.0	2013	P(a)		80.00
					A		

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
1.4	Empresas de base tecnológica con compromiso de radicación en el Polo del Conocimiento	Empresas radicadas	0.0	2013	P	20.00
					P(a)	20.00
					A	

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
1.5	Diferencia en el cambio porcentual del nivel de ingresos entre productores beneficiarios de iniciativas locales de refuerzo de la competitividad y el grupo de control	Porcentaje	0.0	2013	P	10.00
					P(a)	10.00
					A	

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 2: Componente III: Mejorar las capacidades de la Provincia en materia de atracción de inversiones y promoción de exportaciones

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
2.0	Proyectos de IED en pipeline dentro de los sectores priorizados en la estrategia de promoción de inversiones	Porcentaje anua		2013	P	15.00
					P(a)	15.00
					A	

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
2.1	Proyectos que se convierten en anuncios de inversión dentro de los sectores priorizados en la estrategia de promoción de inversiones	Porcentaje	8.0	2013	P	10.00
					P(a)	10.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.1	Proyectos que se convierten en anuncios de inversión dentro de los sectores priorizados en la estrategia de promoción de inversiones	Porcentaje	8.0	2013	A		
Details							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
2.2	Empresas que reciben los servicios de ProMendoza para fomentar las exportaciones	Micro / small / medium enterprises (#)	1000.0	2013	P		14,000.00
					P(a)		14,000.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
2.3	Diferencia en el cambio porcentual del nivel de exportaciones entre empresas apoyadas por ProMendoza y el grupo de control	Porcentaje	0.0	2013	P		5.00
					P(a)		5.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I: Apoyo al desarrollo logístico

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
1.1	RPN82 terminada y habilitada	Unidad	P		1	25,700,000	51,400,000
			P(a)		1	11,682,083	51,400,000
			A		0	11,988,863	16,289,193
1.2	Zona Primaria Aduanera terminada, lista para habilitar	Unidad	P		1		9,550,000
			P(a)		1	63,130	9,550,000
			A		0	6,700	24,377

Component Nbr. 2 Componente II: Apoyo al desarrollo tecnológico

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
2.1	Parque Biotecnológico y de Energías Renovables (PBYER) operando.	Unidad	P		1	583,000	1,750,000
			P(a)		1	26,346	1,750,000
			A		0	6,700	45,130
2.2	Polo del conocimiento operando.	Unidad	P		1		3,750,000
			P(a)		1		3,750,000
			A		0	12,885	12,885
2.3	Productores que participaron en misiones tecnológicas y comerciales.	Productores	P	100	200	150,000	450,000
			P(a)	80	120	69,316	450,000
			A	0	20	33,730	267,305
2.4	Proyectos locales de refuerzo de la competitividad financiados.	Proyectos	P	1	10	250,000	3,250,000
			P(a)	1	10	150,000	3,250,000
			A	0	0	0	0
2.5	Sistema Integrado de Gestión operando	Sistema	P		1		300,000
			P(a)		1	184,584	300,000
			A		0	31,505	71,065

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente III: Apoyo a la internacionalización

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
3.1	Sistemas informáticos de información y gestión, y página web de la API operativos.	Sistema	P	1	1	380,000	380,000
			P(a)	1	1	200,000	380,000
			A	0	0	0	0
3.2	Estrategia provincial de promoción de inversiones elaborada	Documento de la Estrategia	P		1		256,000
			P(a)		1		256,000
			A		1	0	89,727
3.3	Estudios sectoriales focalizados en la promoción y atracción de inversores estratégicos realizados.	Estudios	P	2	5	300,000	725,000
			P(a)	2	5		725,000
			A	0	0		0
3.4	Metodología de evaluación de desempeño de ProMendoza implementada	Unidad	P	1	1	220,000	220,000
			P(a)	1	1	50,000	220,000
			A	0	0	4,360	4,360
3.5	Funcionarios de ProMendoza y API capacitados	Funcionarios	P	5	15	207,000	619,000
			P(a)	7	15	44,700	619,000
			A	0	3	0	151,925
3.6	Actividades de promoción de inversiones y de exportaciones realizadas (misiones comerciales, participación ferias, rondas inversas).	Actividades	P	5	25	340,000	1,700,000
			P(a)	5	25	55,000	1,700,000
			A	3	8	7,340	76,328

Other Cost

	Administración, Auditoria y Evaluación.	P			730,000	3,650,000
		P(a)			201,187	3,650,000
		A			266,650	616,634
	Imprevistos	P				1,000,000
		P(a)				1,000,000
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			28,860,000	79,000,000
		P(a)			12,726,346	79,000,000
		A			12,358,733	17,648,929

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section