

PMR Operational Report

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---|----------|
| Operation Number | BR-L1328 | Chief of Operations Validation Date | 10/07/19 |
| Year- PMR Cycle | First period Jan-Jun 2019 | Division Chief Validation Date | |
| Last Update | 10/04/19 | Country Representative Validation Date | |
| PMR Validation Stage | Validated by Chief of Operations | | |

Basic Data

Operation Profile

| | | | |
|---------------------------|--|---|---|
| Operation Name | Program for accelerating progress of Education in Amazonas | Loan Number | 2992/OC-BR |
| Executing Agency | Secretaria de Estadual de Educação do Amazonas | Sector/Subsector | ED-SEC - EDUCATION-SECONDARY EDUCATION |
| Team Leader | DUENAS HERRERA, XIMENA | Overall Stage | Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed) |
| Operation Type | Loan Operation | Country | BRAZIL |
| Lending Instrument | Investment Loan | Convergence related Operation(s) | |
| Borrower | Estado de Amazonas | | |


Environmental and Social Safeguards

| | | | |
|---|---|--|----|
| Impacts Category | B | Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? | NO |
| Safeguard Performance Rating | | Date of approval | |
| Safeguard Performance Rating - Rationale | | | |

Financial Data

| Item | Total Cost and Source | | | | | Available Funds (US\$) | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | Original IDB | Current IDB | Local Counterpart | Co-Financing / Country | Total Original Cost | Current IDB | Disb. Amount to Date | % Disb | Undisbursed Amount |
| BR-L1328 | 151,180,000 | 151,180,000 | 121,826,000 | 0 | 273,006,000 | 151,180,000 | 64,008,231.22 | 42.34% | 87,171,768.78 |
| Aggregated | 151,180,000 | 151,180,000 | 121,826,000 | 0 | 273,006,000 | 151,180,000 | 64,008,231.22 | 42.34% | 87,171,768.78 |

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Desempenhos academicos nas materias: portugues, matemática e ciências para alunos da rede estadual de Ensino Fundamental e Ensino Médio computados pela Prova Brasil e pelo Sistema de Avaliação de desempenho Escolar de Amazonas (SADEAM)

Observation: As metas referentes aos indicadores 1.5 e 1.6. serão estabelecidas depois que for levantada a linha de base com a aplicação das provas SADEAM no ano de 2014.

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2019 | EOP 2020 |
|-----------|---|-------------------|----------|---------------|------|------|----------|
| 1.1 | Melhorar o rendimento na Prova Brasil/SAEB (2017) dos alunos da rede estadual no 9o. Ano do Ensino Fundamental: Língua Portuguesa | Nota Prova Brasil | 235.58 | 2011 | P | | 256.07 |
| | | | | | P(a) | | 256.07 |
| | | | | | A | | |

Details

Means of verification: Instituto Nacional de estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para o IDEB e a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) para a SADEAM

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2019 | EOP 2020 |
|-----------|---|-------------------|----------|---------------|------|------|----------|
| 1.2 | Melhorar o rendimento na Prova Brasil/SAEB (2017) dos alunos da rede estadual no 3o. Ano do Ensino Médio: Português | Nota Prova Brasil | 254.77 | 2011 | P | | 275.95 |
| | | | | | P(a) | | 275.95 |
| | | | | | A | | |

Details

Means of verification: Instituto Nacional de estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para el IDEB e a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) para a SADEAM

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2019 | EOP 2020 |
|-----------|--|-------------------|----------|---------------|------|------|----------|
| 1.3 | Melhorar o rendimento na Prova Brasil/SAEB (2017) dos alunos da rede estadual no 9o. Ano do Ensino Fundamental: Matemática | Nota Prova Brasil | 237.64 | 2011 | P | | 253.65 |
| | | | | | P(a) | | 253.65 |
| | | | | | A | | |

Details

Means of verification: Instituto Nacional de estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para el IDEB e a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) para a SADEAM

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2019 | EOP 2020 |
|-----------|--|-------------------|----------|---------------|------|------|----------|
| 1.4 | Melhorar o rendimento na Prova Brasil/SAEB (2017) dos alunos da rede estadual no 3o. Ano do Ensino Médio: Matemática | Nota Prova Brasil | 253.33 | 2011 | P | | 272.73 |
| | | | | | P(a) | | 272.73 |
| | | | | | A | | |

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

| Details | | | | | | | |
|---|---|-------------------|----------|---------------|------|------|----------|
| Means of verification: Instituto Nacional de estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para el IDEB e a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) para a SADEAM | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | | Pro-Ethnicity | | No | |
| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2019 | EOP 2020 |
| 1.5 | Melhorar o rendimento no SADEAM (2017) dos alunos da rede estadual no 9o. Ano do Ensino Fundamental: Ciências | Nota Prova SADEAM | 0.00 | 2015 | P | | 0.00 |
| | | | | | P(a) | | 0.00 |
| | | | | | A | | |
| Details | | | | | | | |
| Means of verification: Instituto Nacional de estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para el IDEB e a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) para a SADEAM | | | | | | | |
| Observations: A prova foi realizado por primeira vez no 2015. Os resultados serão disponiveis no primeiro semestre de 2016. | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | | Pro-Ethnicity | | No | |
| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2019 | EOP 2020 |
| 1.6 | Melhorar o rendimento no SADEAM (2017) dos alunos da rede estadual no 3o. Ano do Ensino Médio: Ciências | Nota Prova SADEAM | 526.63 | 2013 | P | | 0.00 |
| | | | | | P(a) | | 563.49 |
| | | | | | A | | |
| Details | | | | | | | |
| Means of verification: Instituto Nacional de estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para el IDEB e a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) para a SADEAM | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | | Pro-Ethnicity | | No | |

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Sistema de Ensino Fundamental e Ensino Médio melhorados relacionados aos componentes 1, 2 e 3

Observation: Fuente: INEP com base nas entrevistas do IBGE

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | EOP 2020 |
|-----------|---|------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 1.1 | C1: Taxa de cobertura líquida no Ensino Médio | Percentual | 39.00 | 2013 | P | | | | | | | 45.00 |
| | | | | | P(a) | | | | | | | 45.00 |
| | | | | | A | | | | | | | |

Details

Means of verification: INEP en base a encuesta de hogares del Instituto Brasileiro General de Estadística (IBGE).

| | | | |
|-------------------|----|----------------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | EOP 2020 |
|-----------|--|------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 1.2 | C1: Alunos do sistema estadual do segundo ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio que assistem a CETI e escolas de Tempo integral | percentual | 3.20 | 2013 | P | | | | | | | 8.50 |
| | | | | | P(a) | | | | | | | 8.50 |
| | | | | | A | | | | | 7.26 | | |

Details

Means of verification: Registros administrativos da SEDUC (matrícula).

| | | | |
|-------------------|----|----------------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | EOP 2020 |
|-----------|--|--------------|---------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.3 | C1: Alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio atendidos pelo sistema Estadual de ensino mediado por tecnologia | Students (#) | 28,800.00 | 2013 | P | 34,000.00 | 39,000.00 | 43,800.00 | 43,800.00 | 43,800.00 | 43,800.00 | 43,800.00 |
| | | | | | P(a) | 34,000.00 | 42,182.00 | 49,382.00 | 57,182.00 | 57,182.00 | 57,182.00 | 57,182.00 |
| | | | | | A | 42,182.00 | 31,685.00 | 31,685.00 | 0.00 | 0.00 | 33,759.00 | |

Details

Means of verification: Registros administrativos de la SEDUC (matrícula e centro de medios).

| | | | |
|-------------------|----|----------------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | (a) girls | | | | P | 17,000.00 | 19,500.00 | 21,900.00 | 21,900.00 | 21,900.00 | 21,900.00 | 21,900.00 |
| | | | | | P(a) | 17,000.00 | 21,091.00 | 24,691.00 | 28,591.00 | 28,591.00 | 28,591.00 | 147,397.00 |
| | | | | | A | 21,091.00 | 15,842.00 | 15,842.00 | 0.00 | 0.00 | 17,555.00 | |
| | (b) boys | | | | P | 17,000.00 | 19,500.00 | 21,900.00 | 21,900.00 | 21,900.00 | 21,900.00 | 21,900.00 |
| | | | | | P(a) | 17,000.00 | 21,091.00 | 24,691.00 | 28,591.00 | 28,591.00 | 28,591.00 | 147,398.00 |
| | | | | | A | 21,091.00 | 15,843.00 | 15,843.00 | 0.00 | 0.00 | 16,204.00 | |

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | EOP 2020 |
|-----------|---|------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 1.4 | C2: Alunos que obtiveram aprendizado mínimo no nono ano do Ensino Fundamental - matéria português | Percentual | 21.20 | 2013 | P | | | | | | | 31.20 |
| | | | | | P(a) | | | | | | | 31.20 |
| | | | | | A | | | | | | | |

Details

Means of verification: Prova Brasil (Ministério da Educação e Cultura/INEP).

Observations: Os dados do 2015 serão disponíveis ao final do 2016 ou começo de 2017.

| | | | |
|-------------------|----|----------------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | EOP 2020 |
|-----------|---|------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 1.5 | C2: Alunos que obtiveram aprendizado mínimo no terceiro ano do Ensino Médio - matéria português | Percentual | 22.10 | 2013 | P | | | | | | | 32.10 |
| | | | | | P(a) | | | | | | | 32.10 |
| | | | | | A | | | | | | | |

Details

Means of verification: Prova Brasil (Ministério da Educação e Cultura/INEP).

Observations: Os dados do 2015 serão disponíveis ao final do 2016 ou começo de 2017.

| | | | |
|-------------------|----|----------------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | EOP 2020 |
|-----------|--|------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 1.6 | C2: Alunos que obtiveram aprendizado mínimo no nono ano do Ensino Fundamental - matéria matemática | Percentual | 7.80 | 2013 | P | | | | | | | 12.80 |
| | | | | | P(a) | | | | | | | 12.80 |
| | | | | | A | | | | | | | |

Details

Means of verification: Prova Brasil (Ministério da Educação e Cultura/INEP).

Observations: Os dados do 2015 serão disponíveis ao final do 2016 ou ao começo de 2017.

| | | | |
|-------------------|----|----------------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | EOP 2020 |
|-----------|--|------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 1.7 | C2: Alunos que obtiveram aprendizado mínimo no terceiro ano do Ensino Médio - matéria matemática | Percentual | 4.90 | 2013 | P | | | | | | | 9.90 |
| | | | | | P(a) | | | | | | | 9.90 |
| | | | | | A | | | | | | | |

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Prova Brasil (Ministério da Educação e Cultura/INEP).

Observations: Os dados do 2015 serão disponíveis ao final do 2016 ou ao começo de 2017.

| Pro-Gender | | No | Pro-Ethnicity | | | | No | | | | | | |
|------------|--|-----------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | EOP 2020 |
| 1.8 | C2: Alunos que obtiveram aprendizado mínimo no nono ano do Ensino Fundamental - materia ciências | Percentual | 0.00 | 2013 | P | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | P(a) | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | A | | | | | | | | |

Details

Means of verification: SADEAM (SEDUC AM).

Observations: A prova foi realizado por primeira vez no 2015. Os resultados serão disponíveis no primeiro semestre de 2016.

| Pro-Gender | | No | Pro-Ethnicity | | | | No | | | | | | |
|------------|--|-----------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | EOP 2020 |
| 1.9 | C2: Alunos que obtiveram aprendizado mínimo no terceiro ano do Ensino Médio - materia ciências | Percentual | 6.90 | 2013 | P | | | | | | | | 11.90 |
| | | | | | P(a) | | | | | | | | 11.90 |
| | | | | | A | | | | | | | | |

Details

Means of verification: SADEAM (SEDUC AM)

Observations: Os dados do 2015 serão disponíveis ao final do 2016 ou ao começo de 2017.

| Pro-Gender | | No | Pro-Ethnicity | | | | | No | | | | | |
|------------|--|-----------------|---------------|---------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----------|
| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | EOP 2020 |
| 1.10 | C2: Taxa de distorção idade-grau para o Ensino Médio | Percentual | 49.30 | 2013 | P | 49.30 | 49.30 | 49.30 | 45.00 | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
| | | | | | P(a) | 49.30 | 49.30 | 49.30 | 45.00 | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
| | | | | | A | 48.00 | 47.50 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 41.80 | | |

Details

Means of verification: MEC/INEP

Observations: O dado de 2015 não está disponível. Será atualizado ao final do 2015 ou em 2016, quando os dados estejam disponíveis.

| Pro-Gender | | No | Pro-Ethnicity | | | | | No | | | | | |
|------------|--|-----------------|---------------|---------------|---|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | EOP 2020 |
| 1.11 | C2: Melhoria no desempenho médio academico | percentual | 0.00 | 2013 | P | | | | | | | | 0.00 |

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 1.11 | nas materias de portugues e matemática nas escolas de Ensino Fundamental beneficiadas pelo projeto de assistência pedagógica e gerencial - Programa coaching | percentual | 0.00 | 2013 | P(a) | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | A | | | | | | | | | |

Details

Means of verification: IDEB (Ministério da Educação e Cultura/INEP) e SADEAM (SEDUC AM)

Observations: La línea de base y meta final se realizará despues de realizar el diseño del programa de Coaching, cuando se realizará la selección de las escuelas. Estimado para al final del 2016.

| | | | |
|-------------------|----|----------------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | EOP 2020 |
|-----------|---|-----------------|----------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 1.12 | C2: Melhoria no desempenho médio academico nas materias de portugues e matemática nas escolas de Ensino Médio beneficiadas pelo projeto de assistência pedagógica e gerencial - Programa coaching | percentual | 0.00 | 2013 | P | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | P(a) | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | A | | | | | | | | |

Details

Means of verification: IDEB (Ministério da Educação e Cultura/INEP) e SADEAM (SEDUC AM)

Observations: La línea de base y meta final se realizará después de finalizar el diseño del programa de Coaching, cuando se realizará la selección de las escuelas. Estimado para al final del 2016.

| | | | |
|-------------------|----|----------------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | EOP 2020 |
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----------|
| 1.13 | C2: Jovens de 19 anos com Ensino Médio concluído | Percentual | 36.00 | 2013 | P | 36.00 | 36.00 | 37.00 | 38.00 | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
| | | | | | P(a) | 36.00 | 36.00 | 37.00 | 38.00 | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
| | | | | | A | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

Details

Means of verification: INEP/Pesquisa IBGE

Observations: O resultado de 2014 e preliminar até o resultado definitivo e disponivel no segundo semestre do 2015. O dado do 2015 será disponivel no 2016.

| | | | |
|-------------------|----|----------------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | EOP 2020 |
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 1.14 | C2: IDEB (Índice de Educação Brasileira) para Ensino Médio | numero | 3.00 | 2013 | P | 3.40 | 3.60 | | 3.80 | | 4.00 | | 4.00 |
| | | | | | P(a) | 3.40 | 3.20 | | 3.50 | | 4.00 | | 4.00 |
| | | | | | A | 3.00 | 3.00 | | 0.00 | | 3.80 | | |

Details

Means of verification: INEP

Observations: Os dados do 2015 serão disponiveis ao final do primer semestre do 2016.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

| Pro-Gender | | No | Pro-Ethnicity | | | | | No | | | | | |
|---|---|-----------------|---------------|---------------|------|------|------|--------|-------|-------|--------|------|----------|
| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | EOP 2020 |
| 1.15 | C3: Escolas com Sistema Integrado (SIGEAM) atualizado em termos de dados de assistência e notas | percentual | 0.00 | 2013 | P | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | | 100.00 |
| | | | | | P(a) | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | | 100.00 |
| | | | | | A | 0.00 | 0.00 | 503.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | 100.00 |
| Details | | | | | | | | | | | | | |
| Means of verification: Sistema de Gestão integrada da SEDUC | | | | | | | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | Pro-Ethnicity | | | | | No | | | | | |

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 C1 - Expansão da Cobertura e Melhora da Infraestrutura da Educação Básica

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|-----|--|---------------------|------|-------------------|----------|--------------------|---------------|
| | | | | 2019 | EOP 2020 | 2019 | EOP 2020 |
| 1.1 | Produto 1: Novos Centros de Educação de Tempo Integral (CETI) de jornada ampliada em funcionamento | Centros de Educação | P | | 12 | | 94,710,000 |
| | | | P(a) | 6 | 12 | 30,000,000 | 94,710,000 |
| | | | A | 3 | 5 | 10,000,000 | 30,044,671.64 |
| 1.2 | Produto 2: Unidades de Ensino Fundamental e Ensino Médio que oferecem Educação de jornada ampliada reformadas. | Unidades de ensino | P | | 20 | | 23,080,000 |
| | | | P(a) | 0 | 20 | 0 | 23,080,000 |
| | | | A | 0 | 3 | 0 | 5,030,307.47 |
| 1.3 | Produto 3: Novas unidades de sistema estadual de ensino mediado por tecnologia em funcionamento | Unidades de ensino | P | 0 | 560 | | 18,980,000 |
| | | | P(a) | 200 | 560 | 5,000,000 | 18,980,000 |
| | | | A | 200 | 312 | 1,000,000 | 4,889,885.42 |

Component Nbr. 2 C2 - Melhora da progressão, Conclusão e Qualidade da Educação Básica

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|-----|---|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|--------------|
| | | | | 2019 | EOP 2020 | 2019 | EOP 2020 |
| 2.1 | Produto 4: Estudantes do Ensino Médio participantes do programa de aceleração de aprendizagem | Students (#) | P | 15,000 | 80,000 | 4,670,000 | 31,320,000 |
| | | | P(a) | 28,000 | 80,000 | 2,460,000 | 31,320,000 |
| | | | A | 0 | 0 | 57,752.81 | 352,601.16 |
| 2.2 | Produto 5: Estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio participantes de atividades de reforço escolar | Students (#) | P | 30,000 | 80,000 | 1,870,000 | 10,060,000 |
| | | | P(a) | 40,000 | 80,000 | 3,690,000 | 10,060,000 |
| | | | A | 0 | 0 | 0 | 114,848.34 |
| 2.3 | Produto 6: Escolas de Ensino Fundamental e Ensino Médio de baixo desempenho participantes do projeto de Assistência pedagógica e gerencial (coaching) | Escolas | P | 60 | 135 | | 9,400,000 |
| | | | P(a) | 40 | 135 | 1,140,000 | 9,400,000 |
| | | | A | 0 | 0 | 0 | 1,008,430.75 |
| 2.4 | Produto 7: Professores em estágio probatório do Ensino fundamental e Ensino Médio da CEPAN capacitados | Teachers (#) | P | 9,000 | 15,500 | 4,480,000 | 20,170,000 |
| | | | P(a) | 0 | 15,500 | 0 | 20,170,000 |
| | | | A | 0 | | 0 | 114,664.78 |

Component Nbr. 3 C3 - Gestão e monitoramento da Rede Escolar e avaliação

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|-----|---|----------------------|------|-------------------|----------|--------------------|---------------|
| | | | | 2019 | EOP 2020 | 2019 | EOP 2020 |
| 3.1 | Produto 8: Sistema Informatizado de Gestão Escolar (SIGEAM) com integração dos dados do Sistema de Avaliação de Desempenho Escolar implementado | Sistema | P | 1 | 1 | | 11,716,000 |
| | | | P(a) | 1 | 1 | 1,000,000 | 11,716,000 |
| | | | A | 0 | | 738,442.2 | 2,343,019.64 |
| 3.2 | Produto 9: Relatorios anuais de retroalimentação dos resultados das provas SADEAM a escolas e professores entregues | Relatorios Escolares | P | 1 | 1 | 2,770,000 | 28,924,000 |
| | | | P(a) | 1 | 1 | 3,000,000 | 28,924,000 |
| | | | A | 0 | | 0 | 12,156,114.78 |
| 3.3 | Produto 10: Escolas municipais elegíveis participantes da prova SADEAM | Escolas | P | 600 | 2,250 | 100,000 | 12,640,000 |
| | | | P(a) | 300 | 2,250 | 2,000,000 | 12,640,000 |
| | | | A | 300 | 1,209 | 2,000,000 | 5,263,751.81 |
| 3.4 | Produto 11: Provas SADEAM de língua Tikuna aplicadas dentre o total de alunos indigenas da mesma etnia | Estudantes | P | | 11,000 | | 620,000 |
| | | | P(a) | 1,700 | 11,000 | 100,000 | 620,000 |
| | | | A | 0 | 0 | 0 | 0 |

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Administração do Programa

| | | | | PHYSICAL PROGRESS | FINANCIAL PROGRESS |
|----|--------|-----------------|------|----------------------|-----------------------|
| | Output | Unit of Measure | | EOP | EOP |
| 4. | | | P | | |
| | | | P(a) | | |
| | | | A | | |

Other Cost

| | | | | | | |
|--|---|------|--|--|------------|--------------|
| | Administração do Programa | P | | | 501,000 | 7,386,000 |
| | | P(a) | | | 2,000,000 | 7,386,000 |
| | | A | | | 634,266.71 | 1,688,180.93 |
| | Desenho e implementação das avaliações dos processos e impactos | P | | | | 4,000,000 |
| | | P(a) | | | 1,500,000 | 4,000,000 |
| | | A | | | 0 | 0 |

Total Cost

| | | | | | | |
|--|------------|------|--|--|---------------|---------------|
| | Total Cost | P | | | 14,391,000 | 273,006,000 |
| | | P(a) | | | 51,890,000 | 273,006,000 |
| | | A | | | 14,430,461.72 | 63,006,476.72 |

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

| Lesson Learned - Categories |
|-----------------------------|
| |