

PMR Operational Report

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---|----------|
| Operation Number | CH-L1098 | Chief of Operations Validation Date | 10/08/19 |
| Year- PMR Cycle | First period Jan-Jun 2019 | Division Chief Validation Date | |
| Last Update | 10/07/19 | Country Representative Validation Date | |
| PMR Validation Stage | Validated by Chief of Operations | | |

Basic Data

Operation Profile

| | | | |
|---------------------------|---|---|---|
| Operation Name | Project for Productive Development Financing in Chile | Loan Number | 3677/OC-CH |
| Executing Agency | CORP. DE FOMENTO DE LA PRODUCCION | Sector/Subsector | FM-BNK - FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT |
| Team Leader | DEMICHELI, JOSE FRANCISCO | Overall Stage | Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed) |
| Operation Type | Loan Operation | Country | CHILE |
| Lending Instrument | Investment Loan | Convergence related Operation(s) | |
| Borrower | REPUBLICA DE CHILE | | |


Environmental and Social Safeguards

| | | | |
|---|-----|--|----|
| Impacts Category | B13 | Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? | NO |
| Safeguard Performance Rating | | Date of approval | |
| Safeguard Performance Rating - Rationale | | | |

Financial Data

| Item | Total Cost and Source | | | | | Available Funds (US\$) | | | |
|------------|-----------------------|-------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------|--------------------|
| | Original IDB | Current IDB | Local Counterpart | Co-Financing / Country | Total Original Cost | Current IDB | Disb. Amount to Date | % Disb | Undisbursed Amount |
| CH-L1098 | 120,000,000 | 120,000,000 | 300,000 | 0 | 120,300,000 | 120,000,000 | 47,069,700.49 | 39.22% | 72,930,299.51 |
| Aggregated | 120,000,000 | 120,000,000 | 300,000 | 0 | 120,300,000 | 120,000,000 | 47,069,700.49 | 39.22% | 72,930,299.51 |

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Crecimiento en ventas de empresas que recibieron financiamiento

Observation: El indicador mide el crecimiento de las operaciones de empresas beneficiarias del Programa 2 años después de haber solicitado financiamiento, respecto al total de empresas beneficiarias en el año t.

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | EOP 2020 |
|---|---|-----------------|----------|---------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 0.0 | Crecimiento en ventas de empresas que recibieron financiamiento | %PIB | 0.00 | 2018 | P | | | | | | 1.30 |
| | | | | | P(a) | | | | | | 1.30 |
| | | | | | A | | | | | | |
| Details | | | | | | | | | | | |
| Means of verification: Rendiciones mensuales de CORFO | | | | | | | | | | | |
| Observations: Crecimiento en operaciones= [Σ(empresas que recibieron financiamiento y aumentan ventas en Tf+2) / Σ(empresas que recibieron financiamiento en el año t)]*100. Línea de base: Se obtendrá a partir de la primera camada de operaciones el año 2018. Meta 2019: 1,3%. Esta meta corresponde al crecimiento natural del número de microempresas, se consideró el crecimiento promedio de la microempresa para el periodo 2005-2015. La fuente de información es el SII. | | | | | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | | Pro-Ethnicity | | No | | | | | |

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Crecimiento promedio de nuevas colocaciones comerciales, con fondos del proyecto, de los IFNB tratados.

Observation: Crecimiento en relación a las colocaciones del año anterior de préstamos comerciales del total de IFNB tratados con fondos del proyecto. La meta de 3% del año 2020 representa el crecimiento acumulado a lo largo de los cuatro años anteriores. Para el análisis de atribución se hará una comparativa en relación a un grupo de control de IFNB no tratados. Fuente: CORFO. (1) Se definió con el Jefe de Equipo calcular este indicador como un crecimiento de colocaciones respecto al año anterior e informarlo el segundo semestre de cada año.

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | EOP 2020 |
|-----------|---|-----------------|----------|---------------|------|------|------|--------|------|------|----------|
| 0.0 | Crecimiento promedio de nuevas colocaciones comerciales, con fondos del proyecto, de los IFNB tratados. | % | 0.00 | 2016 | P | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 3.00 |
| | | | | | P(a) | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 3.00 |
| | | | | | A | 0.00 | 3.50 | -15.00 | 0.00 | | |

Details

Means of verification: Crecimiento en relación a las colocaciones del año anterior de préstamos comerciales del total de IFNB tratados con fondos del proyecto. La meta de 3% del año 2020 representa el crecimiento acumulado a lo largo de los cuatro años anteriores. Para el análisis de atribución se hará una comparativa en relación a un grupo de control de IFNB no tratados.

| | | | |
|------------|----|---------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|------------|----|---------------|----|

Outcome Nbr. 1: Número de las MiPyME financiadas con recursos del proyecto a través de IFNB beneficiarias.

Observation: Número de empresas que han recibido recursos del proyecto. Se suponen las siguientes cantidades promedio: US\$28.900 de leasing, US\$4.300 de factoring y US\$1.400 para Cooperativas de Ahorro y Crédito. Para el análisis de atribución del PCR se comparará el número de MiPyME financiadas por participantes del proyecto versus un grupo de control válido. El número estimado total de MiPyME que están recibiendo crédito de IFNB en la actualidad es de 800.000. Se utilizará este número como base para el análisis de atribución. Fuente: CORFO. La cifra obtenida el año 2016 es alta dado que el número de créditos fue alto, pero el monto de los microcréditos fue bajo (FONDO ESPERANZA).

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | EOP 2020 |
|-----------|--|--|----------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1.0 | Número de las MiPyME financiadas con recursos del proyecto a través de IFNB beneficiarias. | Micro / small / medium enterprises (#) | 0.00 | 2015 | P | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 2,000.00 |
| | | | | | P(a) | 0.00 | 9,300.00 | 30,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 135,664.00 |
| | | | | | A | 30,711.00 | 68,453.00 | 67,018.00 | 31,500.00 | | |

Details

Means of verification: Número de empresas que han recibido recursos del proyecto. Se suponen las siguientes cantidades promedio: US\$28.900 de leasing, US\$4.300 de factoring y US\$1.400 para Cooperativas de Ahorro y Crédito. Para el análisis de atribución del PCR se comparará el número de MiPyME financiadas por participantes del proyecto versus un grupo de control válido. El número estimado total de MiPyME que están recibiendo crédito de IFNB en la actualidad es de 800.000. Se utilizará este número como base para el análisis de atribución

| | | | |
|------------|----|---------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|------------|----|---------------|----|

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|
| | Micro-enterprises | | | | P | | | | | | |
| | | | | | P(a) | | | | | | |
| | | | | | A | | | | | | |
| | Small and Medium enterprises | | | | P | | | | | | |
| | | | | | P(a) | | | | | | |
| | | | | | A | | | | | | |

Outcome Nbr. 2: Incremento en plazo de financiamiento a MiPyME a través de IFNB beneficiarias (CAC).

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observation: Plazo promedio de otorgamiento de crédito a MiPyME desde CAC. Para el análisis de atribución del PCR el incremento en el plazo se especificará en relación a un grupo de control adecuado a la muestra. Fuente: CORFO. (3) Se definió con el Jefe de Proyecto que el avance total del indicador se medirá como el plazo promedio ponderado por monto de todas las operaciones de los periodos informados.

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | EOP 2020 |
|-----------|--|--|---------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 2.0 | Incremento en plazo de financiamiento a MiPyME a través de IFNB beneficiarias (CAC). | Micro / small / medium enterprises (#) | 2.00 | 2015 | P | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
| | | | | | P(a) | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 0.00 |
| | | | | | A | 0.42 | 1.20 | 1.20 | 5.54 | |

Details

Means of verification: Plazo promedio de otorgamiento de crédito a MiPyME desde CAC. Para el análisis de atribución del PCR el incremento en el plazo se especificará en relación a un grupo de control adecuado a la muestra.

Observations: El resultado del indicador corresponde a la suma de los resultados de dichos sub indicadores

| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | | | | No | | | | | |
|------------|--|---------------|--|--|------|------|--|--|------|--|------|
| | Micro-enterprises | | | | P | | | | | | |
| | | | | | P(a) | | | | | | |
| | | | | | A | | | | | | |
| | Small and Medium enterprises | | | | P | | | | | | |
| | | | | | P(a) | | | | | | |
| | | | | | A | | | | | | |
| | Incremento en plazo de financiamiento a MiPyME a través de IFNB beneficiarias. (Créditos) | | | | P | | | | | | |
| | | | | | P(a) | | | | | | |
| | | | | | A | | | | 0.40 | | |
| | Incremento en plazo de financiamiento a MiPyME a través de IFNB beneficiarias. (Microfinanzas) | | | | P | | | | | | |
| | | | | | P(a) | | | | | | 0.00 |
| | | | | | A | 0.42 | | | 1.22 | | 0.42 |

Outcome Nbr. 3: Incremento en el plazo de financiamiento a MiPyME a través de IFNB beneficiarias (leasing).

Observation: Plazo promedio de otorgamiento de leasing a MiPyME desde IFNB de leasing. Para el análisis de atribución del PCR el incremento en el plazo se especificará en relación a un grupo de control adecuado a la muestra. Fuente: CORFO. (2) Se definió con el Jefe de Proyecto que el avance total del indicador se medirá como el plazo promedio ponderado por monto de todas las operaciones de los periodos informados.

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | EOP 2020 |
|-----------|---|--|---------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 3.0 | Incremento en el plazo de financiamiento a MiPyME a través de IFNB beneficiarias (leasing). | Micro / small / medium enterprises (#) | 2.00 | 2015 | P | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| | | | | | P(a) | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| | | | | | A | 0.00 | 1.50 | 3.00 | 0.00 | |

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details

Means of verification: Plazo promedio de otorgamiento de leasing a MiPyME desde IFNB de leasing. Para el análisis de atribución del PCR el incremento en el plazo se especificará en relación a un grupo de control adecuado a la muestra.

| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | | | | No | | | | | | |
|------------|------------------------------|---------------|--|--|------|----|--|--|--|--|--|--|
| | Micro-enterprises | | | | P | | | | | | | |
| | | | | | P(a) | | | | | | | |
| | | | | | A | | | | | | | |
| | Small and Medium enterprises | | | | P | | | | | | | |
| | | | | | P(a) | | | | | | | |
| | | | | | A | | | | | | | |

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Factoring

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|-----|---|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|------------|
| | | | | 2019 | EOP 2020 | 2019 | EOP 2020 |
| 1.1 | Monto otorgado a IFNB a través de CORFO con financiamiento del proyecto (factoring no bancario) | Mill USD | P | 12.5 | 50 | 13,300,000 | 50,000,000 |
| | | | P(a) | 22.18 | 50 | 22,180,000 | 50,000,000 |
| | | | A | 0 | 5.64 | 0 | 5,640,000 |

Component Nbr. 2 Crédito MiPyME

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|-----|---|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|------------|
| | | | | 2019 | EOP 2020 | 2019 | EOP 2020 |
| 2.1 | Monto otorgado a IFNB a través de CORFO con financiamiento del proyecto (Coooperativas de Ahorro y Crédito) | Mill USD | P | 12.5 | 50 | 13,300,000 | 50,000,000 |
| | | | P(a) | 5.18 | 50 | 5,180,000 | 50,000,000 |
| | | | A | 0 | 39.65 | 0 | 39,642,569 |

Component Nbr. 3 Leasing

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|-----|---|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|--------------|
| | | | | 2019 | EOP 2020 | 2019 | EOP 2020 |
| 3.1 | Monto otorgado a IFNB a través de CORFO con financiamiento del proyecto (Leasing no bancario) | Mill USD | P | 5 | 20 | 5,000,000 | 20,000,000 |
| | | | P(a) | 9.38 | 20 | 9,380,000 | 20,000,000 |
| | | | A | 0 | 1.24 | 0 | 1,240,958.28 |

Other Cost

| | | | | | | |
|--|--------------------------|------|--|--|---------|---------|
| | Gastos de Administración | P | | | 100,000 | 300,000 |
| | | P(a) | | | 33,000 | 312,000 |
| | | A | | | 45,000 | 279,000 |

Total Cost

| | | | | | | |
|--|------------|------|--|--|------------|---------------|
| | Total Cost | P | | | 31,700,000 | 120,300,000 |
| | | P(a) | | | 36,773,000 | 120,312,000 |
| | | A | | | 45,000 | 46,802,527.28 |

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

| Lesson Learned - Categories |
|-----------------------------|
| |