

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	DR-L1077	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	09/12/19
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	09/11/19	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Early Childhood Development Support Program	<b>Loan Number</b>	3834/OC-DR
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE EDUCACION	<b>Sector/Subsector</b>	ED-PRE - EDUCATION-PRESCHOOL & EARLY CHILDHOOD EDUCATION
<b>Team Leader</b>	THOMPSON, JENNELLE	<b>Overall Stage</b>	Signed/Pending Ratification
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	DOMINICAN REPUBLIC
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DOMINICANA		

## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
DR-L1077	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	0	0.00%	0
Aggregated	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	0	0.00%	0

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Mejoramiento del desarrollo infantil de los niños menores de 5 años.

#### Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	EOP 0
0.0	Porcentaje de niños en territorios priorizados de entre 1 y 3 años con la talla y peso adecuados para la edad según las normas de la OMS/PAHO.	Porcentaje		2017	P				
					P(a)				
					A				
Details									
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity	No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	EOP 0
0.1	Porcentaje de niños en territorios priorizados de entre 1 y 3 años con desarrollo cognitivo adecuado para la edad.	Porcentaje		2017	P				
					P(a)				
					A				
Details									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	EOP 0
0.2	Porcentaje de niños en territorios priorizados de entre 1 y 3 años con desarrollo motor adecuado para la edad.	Porcentaje		2017	P				
					P(a)				
					A				
Details									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	EOP 0
0.3	Porcentaje de niños en territorios priorizados de entre 1 y 3 años con desarrollo social adecuado para la edad.	Porcentaje		2017	P				
					P(a)				
					A				
Details									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	EOP 0
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	-------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

		Measure		Year				
0.4	Porcentaje de niños en territorios priorizados de entre 1 y 3 años con desarrollo del lenguaje adecuado para la edad.	Porcentaje		2017	P			
					P(a)			
					A			
Details								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Paquete de servicios de atención integral a la primera infancia

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	EOP	EOP 0
0.0	Porcentaje de niños/as menores de 5 años matriculados en programas de atención infantil temprano.	Students (%)	18.00	2016	P	22.00	26.00	30.00	30.00	-	30.00
					P(a)	22.00	26.00	30.00	30.00	-	30.00
					A					-	

#### Details

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

	Girls				P						
					P(a)						
					A						
	Boys				P						
					P(a)						
					A						

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	EOP	EOP 0
0.1	Porcentaje promedio de asistencia de los niños/as matriculados en los centros CAIPI (menores de cinco años en áreas focalizadas del programa).	Students (%)	60.00	2016	P	65.00	70.00	75.00	75.00	-	75.00
					P(a)	65.00	70.00	75.00	75.00	-	75.00
					A					-	

#### Details

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

	Girls				P						
					P(a)						
					A						
	Boys				P						
					P(a)						
					A						

**Outcome Nbr. 1:** Fortalecimiento institucional del INAIPI

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	EOP	EOP 0
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	-----	-------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

1.0	Porcentaje de niños/as matriculados en centros CAIPI o CAFI que cuentan con expediente completo en el nuevo sistema de monitoreo y supervisión.	Students (%)	0.00	2016	P	0.00	60.00	100.00	100.00	-	100.00
					P(a)	0.00	60.00	100.00	100.00	-	100.00
					A					-	
Details											
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No					
	Girls				P						
					P(a)						
					A						
	Boys				P						
					P(a)						
					A						

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Paquete de servicios de atención integral a la primera infancia

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 0	2019	EOP 0
1.1	Niños/as beneficiados por el programa (menores de cinco años en áreas focalizadas del programa).	Children (#)	P	109,530	219,472	87,601,059	192,969,658
			P(a)	109,530	182,550	87,601,059	154,344,723
			A		0		0
1.2	Número de padres de familia que asistieron a cursos en mejores prácticas de nutrición, higiene, salud reproductiva, equidad de género, y prevención del castigo físico y maltrato psicológico	Numero Padres	P	39,701	79,391	5,057	15,171
			P(a)	39,701	66,168	5,057	10,114
			A		0		0
1.3	Número de educadores y técnicos de los centros CAIPI y CAFI capacitados en los programas de inducción y formación continua.	Teachers (#)	P	5,729	15,477	5,057	15,171
			P(a)	5,729	11,458	5,057	10,114
			A		0		0

## Component Nbr. 2 Fortalecimiento institucional del INAIPI

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 0	2019	EOP 0
2.1	Sistema de Supervisión de la Calidad de servicios prestados diseñado e implementado.	Sistema	P	0	1	208,000	2,220,585
			P(a)	0	1	208,000	2,060,585
			A		0		0
2.2	Plan de fortalecimiento de la Coordinación Interinstitucional diseñado e implementado.	Plan	P	0	1		70,000
			P(a)	0	1		42,000
			A		0		0
2.3	Plan Estratégico de primera Infancia aprobado por el INAIPI y el MINERD	Plan	P	1	1	171,000	407,550
			P(a)	1	1	171,000	381,550
			A		0		0
2.4	Plan de rediseño organizacional aprobado por el INAIPI y el MINERD	Plan	P	0	1	1,168,962	2,086,865
			P(a)	0	1	1,168,962	2,086,865
			A		0		0
2.5	Número de Personal técnico y gerencial de INAIPI capacitado	Persona	P	46	97	60,000	215,000
			P(a)	46	97	60,000	159,000
			A		0		0

## Other Cost

	Administración, Auditoria y Evaluación	P			596,832	2,000,000
		P(a)			596,832	1,877,584
		A				0

## Total Cost

	Total Cost	P			89,815,967	200,000,000
		P(a)			89,815,967	160,972,535
		A				0

## CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

## PMR Operational Report

### IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories