

PMR Operational Report

Operation Number	DR-L1080	Chief of Operations Validation Date	10/17/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/16/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Women City	Loan Number	4551/OC-DR
Executing Agency	GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA REPÚBLICA	Sector/Subsector	IS - SOCIAL INVESTMENT
Team Leader	VILLANUEVA, MARIA TERESA	Overall Stage	Effective/Pending Eligibility
Operation Type	Loan Operation	Country	DOMINICAN REPUBLIC
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DOMINICANA		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
DR-L1080	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0.00%	20,000,000
Aggregated	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0.00%	20,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Reducir la Tasa de mortalidad materna

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.0	Tasa de mortalidad materna en el Gran Santo Domingo y Santiago	Tasa	85.10	2014	P		84.50
					P(a)		84.50
					A		
Details							
Means of verification: Ministerio de Salud Pública							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Impact Nbr. 1: Reducir la Tasa de mortalidad por cáncer de mama y cérvico uterino

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.0	Tasa de mortalidad por cancer cérvico-uterino y de mama en el GSD y Santiago	Tasa	26.80	2015	P		26.40
					P(a)		26.40
					A		
Details							
Means of verification: OMS (Número de muertes) y ONE (Proyecciones de Población)							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

Impact Nbr. 3: Aumentar la tasa de ocupación laboral femenina

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
3.1	Tasa de ocupación laboral (TOL) femenina	%	39.70	2015	P		39.90
					P(a)		39.90
					A		
Details							
Means of verification: Encuesta para Evaluación de Impacto							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 4: Disminuir la violencia íntima de pareja

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
4.0	Mujeres (15-64 años), alguna vez casadas o unidas, que han sufrido violencia física o sexual en los últimos 12 meses por parte de la pareja o ex pareja en el territorio objetivo.	%	17.80	2013	P		16.30
					P(a)		16.30
					A		
Details							
Means of verification: Encuesta para Evaluación de Impacto							
Pro-Gender		Yes		Pro-Ethnicity		No	

Impact Nbr. 5: Reducir la tasa de Embarazo en Adolescentes

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
5.0	Mujeres (15-19 años) que al momento de la encuesta ya tuvieron hijos o están embarazadas por primera vez en el territorio objetivo	%	17.80	2013	P		16.20
					P(a)		16.20
					A		
Details							
Means of verification: SIUBEN							
Pro-Gender		Yes		Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Incrementar el porcentaje de mujeres de 15-64 años ocupadas en el territorio objetivo.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Mujeres económicamente activas (15-64 años) que reciben servicios de orientación y capacitación laboral en el territorio objetivo.	%	5.30	2016	P					5.40	5.40
					P(a)						
					A						

Details

Means of verification: Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.1	Mujeres (18-64 años) que obtuvieron un crédito productivo (para iniciar, operar o expandir su parcela o negocio) en el territorio objetivo.	%	11.30	2014	P					11.50	11.50
					P(a)						
					A						

Details

Means of verification: Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.2	Mujeres (15-64 años) con al menos educación básica completa en el territorio objetivo.	%	78.30	2015	P					79.70	79.70
					P(a)						
					A						

Details

Means of verification: Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.3	Mujeres (15-64 años) ocupadas en el territorio objetivo.	%	39.70	2015	P					39.90	39.90
					P(a)						
					A						

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)

Pro-Gender Yes

Pro-Ethnicity No

Outcome Nbr. 2: 2. Reducir la tasa de mortalidad materna y por cáncer de mama y cérvico-uterino en mujeres de 15 años o más en el territorio objetivo

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.0	Embarazos de mujeres (15-49 años) que recibieron el primer control prenatal por un profesional de salud durante las 12 primeras semanas de embarazo en el territorio objetivo.	%	61.00	2013	P				65.50	65.50
					P(a)					
					A					

Details

Means of verification: Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)

Pro-Gender Yes

Pro-Ethnicity No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.1	Embarazos no deseados (incluyendo embarazo actual) (15-49 años) en el territorio objetivo.	%	54.30	2013	P				53.80	53.80
					P(a)					
					A					

Details

Means of verification: Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)

Pro-Gender Yes

Pro-Ethnicity No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.2	Mujeres (30-64 años) que se practicaron una citología vaginal o prueba detectora de cáncer vaginal en los últimos dos años en el territorio objetivo.	%	75.20	2013	P				78.10	78.10
					P(a)					
					A					

Details

Means of verification: Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)

Pro-Gender Yes

Pro-Ethnicity No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.3	Mujeres (40-64 años) que se practicaron una mamografía en los últimos dos años en el territorio	%	57.30	2013	P				60.30	60.30
					P(a)					

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.3	objetivo.	%	57.30	2013	A						
-----	-----------	---	-------	------	---	--	--	--	--	--	--

Details

Means of verification: Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.4	Tasa de mortalidad materna en el GSD y Santiago.	Tasa	85.10	2014	P				84.50	84.50
					P(a)					
					A					

Details

Means of verification: Ministerio de Salud Pública

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.5	Tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterino y de mama en el GSD y Santiago.	Tasa	26.80	2015	P				26.40	26.40
					P(a)					
					A					

Details

Means of verification: OMS (número de muertes) y ONE (Proyecciones de Población)

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Outcome Nbr. 3: 3. Reducir la prevalencia de violencia contra la mujer (violencia íntima de pareja -física o sexual) en el territorio objetivo.

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
3.0	Mujeres (15-64 años) víctimas de violencia física o sexual en los últimos 12 meses por parte de la pareja o ex pareja que buscaron ayuda institucional en el territorio objetivo	%	23.90	2013	P				26.10	26.10
					P(a)					
					A					

Details

Means of verification: Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
-----------	---------	----------	----------	--	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year							
3.1	Mujeres (15-64 años) alguna vez casadas o unidas, cuya pareja ha mostrado al menos 3 tipos de comportamientos controladores seleccionados en el territorio objetivo	%	26.40	2013	P					24.20	24.20
					P(a)						
					A						

Details

Means of verification: Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
3.2	Mujeres (15-64 años), alguna vez casadas o unidas, que han sufrido violencia física o sexual en los últimos 12 meses por parte de la pareja o ex pareja en el territorio objetivo.	%	17.80	2013	P				16.30	16.30
					P(a)					
					A					

Details

Means of verification: Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Outcome Nbr. 4: Reducir el porcentaje de mujeres adolescentes de 15-19 años embarazadas en el territorio objetivo.

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
4.0	Embarazos no deseados (incluyendo embarazo actual) (15-19 años) en el territorio objetivo	%	62.40	2013	P				56.70	56.70
					P(a)					
					A					

Details

Means of verification: Sistema Único de Beneficiario (SIUBEN)

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
4.1	Mujeres (15-19 años) con al menos educación básica completa en el territorio objetivo.	%	85.60	2016	P				93.00	93.00
					P(a)					
					A					

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Encuesta para Evaluación de Impacto (EEI)

Pro-Gender		Yes		Pro-Ethnicity		No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
4.2	Mujeres (15-19 años) que al momento de la encuesta ya tuvieron hijos o están embarazadas por primera vez en el territorio objetivo.	%	17.80	2013	P					16.20	16.20
					P(a)						
					A						

Details

Means of verification: Sistema Único de Beneficiario (SIUBEN)

Pro-Gender		Yes		Pro-Ethnicity		No					
------------	--	-----	--	---------------	--	----	--	--	--	--	--

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Atención integral para el empleo y la generación de ingresos de las mujeres.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
1.1	Mujeres que completan cursos de formación técnica vocacional.	#	P	0	7,000	96,000	188,000
			P(a)	0	7,000	96,000	188,000
			A		0		0
1.2	Rediseño del sistema de intermediación laboral y su integración con el sistema de gestión de CM, en coordinación con el Ministerio del Trabajo.	#	P	0	1	100,000	100,000
			P(a)	0	1	100,000	100,000
			A		0		0
1.3	Mujeres registradas/referidas por la bolsa electrónica de empleo implementadas.	#	P	0	11,460	0	0
			P(a)	0	11,460	0	0
			A		0		0
1.4	Mujeres que completan capacitación en habilidades para la vida/socioemocional/autoestima.	#	P	0	17,800	0	129,000
			P(a)	0	17,800	0	129,000
			A		0		0
1.5	Mujeres que reciben créditos productivos.	#	P	0	17,656	0	0
			P(a)	0	17,656	0	0
			A		0		0
1.6	Mujeres que completan cursos de capacitación microempresarial.	#	P	0	6,552	18,000	30,000
			P(a)	0	6,552	18,000	30,000
			A		0		0
1.7	Mujeres capacitadas en la formalización de empresas.	#	P	0	210	0	30,000
			P(a)	0	210	0	30,000
			A		0		0
1.8	Mujeres que completan los cursos de educación financiera.	#	P	0	6,035	60,000	85,000
			P(a)	0	6,035	60,000	85,000
			A		0		0
1.9	Mujeres que completan los cursos de nivelación de estudios (alfabetización, básico y medio).	#	P	0	2,523	0	0
			P(a)	0	2,523	0	0
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Atención integral en SSR para las mujeres.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
2.1	Mujeres que se realizan controles prenatales (al menos 2 controles en las primeras 12 semanas de embarazo).	#	P	0	29,700	0	10,000
			P(a)	0	29,700	0	10,000
			A		0		0
2.2	Mujeres que se realizan controles pre-concepcionales.	#	P	0	28,080	0	0
			P(a)	0	28,080	0	0
			A		0		0
2.3	Mujeres que se realizan controles de planificación familiar.	#	P	0	12,960	0	30,000
			P(a)	0	12,960	0	30,000
			A		0		0
2.4	Mujeres que se realizan controles postnatales.	#	P	0	29,700	0	10,000
			P(a)	0	29,700	0	10,000
			A		0		0
2.5	Mujeres que se realizan una mamografía (mayores de 40 años).	#	P	0	25,920	15,750	644,996
			P(a)	0	25,920	15,750	644,996
			A		0		0
2.6	Mujeres que se realizan ultrasonografías de mama (mayores de 40 años).	#	P	0	38,880	0	77,710
			P(a)	0	38,880	0	77,710
			A		0		0
2.7	Mujeres que se realizan una citología vaginal o prueba detectora de cáncer cervical (mayores de 30 años).	#	P	0	30,480	0	176,114
			P(a)	0	30,480	0	176,114
			A		0		0
2.8	Mujeres que se realizan una colposcopia (mayores de 30 años).	#	P	0	12,960	0	8,180
			P(a)	0	12,960	0	8,180
			A		0		0
2.9	Diseño e implementación de campañas y materiales educativos de prevención y promoción de la salud con énfasis en cáncer de mama y cérvico uterino	#	P	0	3	0	100,000
			P(a)	0	3	0	100,000
			A		0		0
2.10	Sistema de referencia y contra-referencia a servicios de salud del área de influencia en funcionamiento.	#	P	0	2	0	30,000
			P(a)	0	2	0	30,000
			A		0		0
2.11	Mecanismo de seguimiento externo a mujeres detectadas con cáncer de mama o cérvico-uterino en funcionamiento.	#	P	0	2	0	30,000
			P(a)	0	2	0	30,000
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Atención integral para la prevención y atención a la VCM.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
3.1	Mujeres que reciben apoyo en caso de VCM.	#	P	0	43,200	0	0
			P(a)	0	43,200	0	0
			A		0		0
3.2	Sistema de referencias y contra referencias implementado en los territorios de CM y funcionando.	#	P	0	1	0	117,000
			P(a)	0	1	0	117,000
			A		0		0
3.3	Mujeres atendidas en el MVCN con planes de seguridad elaborados.	#	P	0	5,775	30,000	30,000
			P(a)	0	5,775	30,000	30,000
			A		0		0
3.4	Sistema de seguimiento de las medidas de protección otorgadas a mujeres atendidas por CM diseñado y funcionando.	#	P	0	1	19,000	95,000
			P(a)	0	1	19,000	95,000
			A		0		0
3.5	Funcionarias del MVCN capacitadas en la atención integral y manejo efectivo de casos de VCM	#	P	0	58	0	37,000
			P(a)	0	58	0	37,000
			A		0		0
3.6	Diseño e implementación de un protocolo interinstitucional para la atención integral de casos de VCM en entidades externas (UAIV, Fiscalías).	#	P	0	1	0	30,000
			P(a)	0	1	0	30,000
			A		0		0
3.7	Personas capacitadas por el Programa de educación colectiva para la prevención de violencia dirigidos a hombres y mujeres	#	P	0	16,000	0	322,000
			P(a)	0	16,000	0	322,000
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Atención integral a mujeres adolescentes.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
4.1	Intervención para cambio de comportamiento en prevención del embarazo en adolescentes implementada.	#	P	0	1	40,000	100,000
			P(a)	0	1	40,000	100,000
			A		0		0
4.2	Mujeres adolescentes que reciben servicios y consejería preventiva en SSR integral.	#	P	0	12,960	0	38,000
			P(a)	0	12,960	0	38,000
			A		0		0
4.3	Mujeres adolescentes que reciben atención psicológica.	#	P	0	2,280	0	0
			P(a)	0	2,280	0	0
			A		0		0
4.4	Funcionarias (personal de servicios) de CM capacitadas en atención amigable y estrategias efectivas de alcance a adolescentes.	#	P	0	16	0	36,000
			P(a)	0	16	0	36,000
			A		0		0
4.5	Mujeres adolescentes sexualmente activas que reciben métodos anticonceptivos modernos.	#	P	0	12,960	0	0
			P(a)	0	12,960	0	0
			A		0		0
4.6	Mujeres adolescentes que completan los cursos de educación técnica-vocacional.	#	P	0	35,720	0	0
			P(a)	0	35,720	0	0
			A		0		0
4.7	Mujeres adolescentes que completan los cursos de nivelación de estudios (alfabetización, básico y medio).	#	P	0	1,220	0	0
			P(a)	0	1,220	0	0
			A		0		0
4.8	Mujeres adolescentes que han finalizado los talleres sobre habilidades para la vida/habilidades socio-emocionales con enfoque de derechos humanos y de género.	#	P	0	5,500	0	261,340
			P(a)	0	5,500	0	261,340
			A		0		0
4.9	Mujeres adolescentes certificadas en cursos de formación técnico vocacional.	#	P	0	17,600	0	0
			P(a)	0	17,600	0	0
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 5 Construcción y equipamiento de los CCM y fortalecimiento institucional.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
5.1	Centros CM contruidos.	#	P	0	2	524,048	13,755,864
			P(a)	0	2	524,048	13,755,864
			A		0		0
5.2	Centros CM equipados y funcionando.	#	P	0	2	0	1,056,243
			P(a)	0	2	0	1,056,243
			A		0		0
5.3	Sistema de registro e información implementado.	#	P	0	1	0	200,000
			P(a)	0	1	0	200,000
			A		0		0
5.4	Funcionarias capacitadas en la capacitación de inducción.	#	P	0	1	0	75,000
			P(a)	0	1	0	75,000
			A		0		0
5.5	Sistema de formación continua para el personal diseñado.	#	P	0	1	0	136,000
			P(a)	0	1	0	136,000
			A		0		0
5.6	Estrategia de comunicación de CM implementada.	#	P	0	1	35,000	125,000
			P(a)	0	1	35,000	125,000
			A		0		0
5.7	Estrategia territorial de CM implementada.	#	P	0	1	0	50,000
			P(a)	0	1	0	50,000
			A		0		0
5.8	Protocolo de atención en casos de violencia en el MEPES con sistema de referencias diseñado e implementado en los CCM.	#	P	0	1	15,500	20,000
			P(a)	0	1	15,500	20,000
			A		0		0
5.9	Metodología pedagógica para el MEPES diseñada e implementada en los CCM.	#	P	0	1	1,500	15,000
			P(a)	0	1	1,500	15,000
			A		0		0
5.10	Diseño de un Programa de autocuidado para funcionarias de los CCM.	#	P	0	1	0	30,000
			P(a)	0	1	0	30,000
			A		0		0
5.11	Diagnóstico y propuesta para adecuar los servicios de atención a mujeres con discapacidad, envejecientes e inmigrantes.	#	P	0	1	50,000	50,000
			P(a)	0	1	50,000	50,000
			A		0		0

Other Cost

Gestión del Proyecto	P			182,000	780,000
	P(a)			182,000	780,000
	A				0
Auditorias Anuales	P			81,980	200,000
	P(a)			81,980	200,000
	A				0
Evaluaciones	P			114,712	700,000
	P(a)			114,712	700,000
	A				0
Imprevistos	P			0	61,553

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Imprevistos	P(a)			0	61,553
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			1,383,490	20,000,000
		P(a)			1,383,490	20,000,000
		A				0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Cost and Budgetary Aspects