

PMR Operational Report

Operation Number	EC-L1243	Chief of Operations Validation Date	10/17/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/08/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	National System for Investment Attraction and Facilitation	Loan Number	4754/OC-EC
Executing Agency	MINISTERIO DE PRODUCCION, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA	Sector/Subsector	TD-EIP - TRADE-EXPORT AND INVESTMENT PROMOTION
Team Leader	ESTRAZULAS DE SOUZA, FRANCISCO HUGO	Overall Stage	Approved/Pending Financial System Registration
Operation Type	Loan Operation	Country	ECUADOR
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE ECUADOR		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
EC-L1243	12,000,000	12,000,000	1,362,600	0	13,362,600	12,000,000	0	0.00%	12,000,000
Aggregated	12,000,000	12,000,000	1,362,600	0	13,362,600	12,000,000	0	0.00%	12,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Contribuir al aumento de la inversión en Ecuador

Observation: El monto de la inversión privada extranjera de línea de base es de US 1.371,547 millones y la inversión privada doméstica de línea de base es US 821,81 millones.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
1.1	Monto total de inversión privada extranjera	US	1,371.54	2017	P	1,596.64	1,740.34	1,896.97	2,067.70	2,253.79		2,253.79
					P(a)	1,596.64	1,740.34	1,896.97	2,067.70	2,253.79		2,253.79
					A							

Details

Means of verification: Superintendencia de Compañías, valores y seguros

Observations: Incluye inversión extranjera y doméstica, tanto de constitución de empresas, como de aumento de capital (reinversión). La meta fue asignada en función de la media de las variaciones del 2012 al 2017. Si bien podría afirmarse que la inversión total crecerá a un ritmo del 6,6% anual, se espera que el efecto VUI propicie, al menos, un crecimiento del 9% anual.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
1.1	Monto total de inversión privada doméstica	US	821.81	2017	P	250.33	4,412.85	410.01	196.91	484.63		484.63
					P(a)	250.33	4,412.85	410.01	196.91	484.63		484.63
					A							

Details

Means of verification: Superintendencia de Compañías, valores y seguros

Observations: Incluye inversión extranjera y doméstica, tanto de constitución de empresas, como de aumento de capital (reinversión). La meta fue asignada en función de la media de las variaciones del 2012 al 2017. Si bien podría afirmarse que la inversión total crecerá a un ritmo del 6,6% anual, se espera que el efecto VUI propicie, al menos, un crecimiento del 9% anual.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
1.2	Porcentaje de nuevas empresas en los sectores priorizados creadas en (t) que facturan en (t) o (t+1) al menos una vez -Sector 14 -Sector 25 -Sector 36 -Sector 47 -Sector 5 8 -Extranjera -Domestica -Excluyendo Guayaquil y Quito	Porcentaje	53.00	2016	P	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	74.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	74.00
					A							

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Means of verification: SRI cruzada Supercías

Observations: Se refiere a empresas que facturan mínimo una vez en el año de creación (t) o en el siguiente (t+1). Como línea de base, de las 2.111 empresas constituidas en 2016, 1.122 facturaron en 2016 o 2017. Se asume un crecimiento anual de esta proporción del 3%, de acuerdo a las estimaciones del MPCEIP considerando que entre 2011 y 2016, se ha registrado una variación cercana al 0%.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
1.3	Mediana del tiempo de cada trámite necesario para que una empresa de los sectores priorizados empiece a facturar en Ecuador - Sector 1 - Sector 2 - Sector 3 - Sector 4 - Sector 5	Número de días	15.00	2018	P	13.00	11.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
					P(a)	13.00	11.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
					A							

Details

Means of verification: Encuesta a entidades realizada por Presidencia y VUI

Observations: 1. Medido desde el momento en que inicia la solicitud de constitución. Se refiere a la mediana del tiempo que toma cada trámite relacionado a inversión en las entidades priorizadas para los sectores priorizados. Meta se fija con base en la experiencia de Costa Rica, donde la VUI disminuyó los tiempos de registro de personal, registro de empresa, obtención de ciertos permisos sanitarios y de solicitud de ingreso a zona franca en un 62% en promedio. 2. La meta en el 2027 se estima de 7 . 3. Datos provenientes de 22 de las 28 entidades priorizadas en los sectores priorizados

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: REDUCCIÓN EN TIEMPO, COSTO Y NÚMERO DE TRÁMITES PARA REALIZAR INVERSIONES EN ECUADOR

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2024
0.0	Mediana de tiempo de cada trámite necesario para que una empresa de los sectores priorizados empiece a facturar en Ecuador - Sector 1 - Sector 2 - Sector 3 - Sector 4 - Sector 5	Número de días	15.00	2018	P	13.00	11.00	9.00	9.00	9.00	9.00
					P(a)	13.00	11.00	9.00	9.00	9.00	9.00
					A						

Details

Means of verification: Encuesta a entidades realizada por Presidencia y VUI

Observations: Medido desde el momento en que inicia la solicitud de constitución. Se refiere a la mediana del tiempo que toma cada trámite relacionado a inversión en las entidades priorizadas para los sectores priorizados. Meta se fija con base en la experiencia de Costa Rica, donde la VUI disminuyó los tiempos de registro de personal, registro de empresa, obtención de ciertos permisos sanitarios y de solicitud de ingreso a zona franca en un 62% en promedio.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2024
0.2	Mediana del costo de cada trámite necesario para que una empresa empiece a facturar en Ecuador en los sectores priorizados - Sector 1 - Sector 2 - Sector 3 - Sector 4 - Sector 5	US\$	398.00	2018	P	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00
					P(a)	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00
					A						

Details

Means of verification: Encuesta a entidades realizada por Presidencia y VUI

Observations: Medido desde el momento en que inicia la solicitud de constitución. Se refiere a la mediana del costo de cada trámite relacionado a inversión en las entidades priorizadas para los sectores priorizados.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2024
0.3	Número de trámites necesarios en los sectores priorizados para que una empresa empiece a facturar en Ecuador - Sector 1 - Sector 2 - Sector 3 - Sector 4 - Sector 5	Número	88.00	2018	P	86.00	83.00	81.00	81.00	81.00	81.00
					P(a)	86.00	83.00	81.00	81.00	81.00	81.00
					A						

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details											
Means of verification: Encuesta a entidades realizada por Presidencia y VUI											
Observations: Medido desde el momento en que inicia la solicitud de constitución. Se refiere al número de trámites relacionados a inversión en las entidades priorizadas para los sectores priorizados. La meta de reducción de 7 trámites (cerca del 8%) es consistente con lo observado en países que cuentan con VUIs, donde el promedio de procedimientos disminuyó en un 8% entre 2010 y 2019.											
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2024
0.4	Índice de reinversión de empresas en los sectores priorizados - Sector 1 - Sector 2 - Sector 3 - Sector 4 - Sector 5	Índice	100.00	2017	P	115.70	124.40	137.60	152.10	168.20	168.20
					P(a)	115.70	124.40	137.60	152.10	168.20	168.20
					A						
Details											
Means of verification: Supercías											
Observations: Es la diferencia entre el capital total de empresas de los sectores priorizados en (t) y (t-1). Como línea de base, en 2017 las empresas de los sectores priorizados reinvertieron US\$ 480,675,58 3. Para la meta, se realizó una proyección con base en los datos proporcionados por el MPCEIP entre 2012 y 2017 (donde se registró un incremento anual promedio de 7.6%). A este supuesto, se incorporó un crecimiento adicional del 3% anual por efecto de la VUI digital.											
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No					
Outcome Nbr. 1: AUMENTO EN EL NÚMERO DE LEADS DE INVERSIÓN											
Observation:											
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2024
1.0	Leads de inversión extranjera directa generados en los sectores priorizados en (t) o (t-1) que se convierten en inversiones concretadas en (t) por las entidades apoyadas	Número	7.00	2017	P	9.00	10.00	12.00	14.00	17.00	17.00
					P(a)	9.00	10.00	12.00	14.00	17.00	17.00
					A						
Details											
Means of verification: CRM Proecuador											
Observations: Se entiende como “lead” a la oportunidad de inversión (contacto) ingresada al CRM, por personal de entidades involucradas en promoción. Año de línea de base se refiere a inversiones concretadas en 2017 que fueron ingresadas al CRM durante 2016 o 2017. Para la meta, se realizó una proyección con base en los datos proporcionados por el MPCEIP entre 2014 y 2017, donde se registró un incremento anual promedio del 8%. A este supuesto, se incorporó un crecimiento adicional del 9% anual por efecto de la VUI.											
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2024
1.2	Leads de inversión extranjera generados en los sectores priorizados	Número	122.00	2017	P	132.00	143.00	155.00	168.00	185.00	185.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.2	Leads de inversión extranjera generados en los sectores priorizados	Número	122.00	2017	P(a)	132.00	143.00	155.00	168.00	185.00	185.00
					A						
Details											
Means of verification: CRM ProEcuador											
Observations: Para la meta, se estima que los leads generados crecerán alrededor de un 8% anual en promedio.											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No				

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 COMPONENTE 1: SIMPLIFICACIÓN DE NORMAS Y TRÁMITES Y DESARROLLO DE LA VENTANILLA ÚNICA DE ATENCIÓN A INVERSIONISTAS (VUI) DIGITAL

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2024	2019	EOP 2024
1.1	VUI física de Quito establecida	Número	P	1	1	187,352.36	217,031.94
			P(a)	1	1	187,352.36	217,031.94
			A		0		0
1.2	VUI física de Guayaquil establecida	Número	P	1	1	187,352.36	217,031.94
			P(a)	1	1	187,352.36	217,031.94
			A		0		0
1.3	Estrategia de difusión a nivel nacional implementada sobre beneficios de la VUFI	Número	P	1	1	33,389.53	55,649.22
			P(a)	1	1	33,389.53	55,649.22
			A		0		0
1.4	Estrategia de difusión a nivel internacional implementada sobre beneficios de la VUFI	Número	P	1	1	33,389.33	55,649.02
			P(a)	1	1	33,389.33	55,649.02
			A		0		0
1.5	Entidades capacitadas por el Programa para la simplificación de trámites	Número	P	14	29	883,709.55	2,209,273.88
			P(a)	14	29	883,709.55	2,209,273.88
			A		0		0
1.6	VUI Digital establecida	Número	P	1	1	825,587.04	7,448,091.08
			P(a)	1	1	825,587.04	7,448,091.08
			A		0		0
1.7	Estrategia de difusión a nivel nacional implementada sobre beneficios de la VUI Digital	Número	P	1	1	35,739.16	143,574.96
			P(a)	1	1	35,739.16	143,574.96
			A		0		0
1.8	Estrategia de difusión a nivel internacional implementada sobre beneficios de la VUI Digital	Número	P	1	1	35,739.16	143,574.96
			P(a)	1	1	35,739.16	143,574.96
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2024	2019	EOP 2024
2.1	Plan de ejecución del Componente 2 elaborado	Número	P	1	1	44,519.37	44,519.37
			P(a)	1	1	44,519.37	44,519.37
			A		0		0
2.2	Capacitaciones realizadas a las entidades involucradas en atracción de inversiones sobre sectores priorizados por el proyecto	Número	P	1	1	55,649.51	55,649.51
			P(a)	1	1	55,649.51	55,649.51
			A		0		0
2.3	Cumbres de inversión realizadas	Número	P	1	2	323,928.83	667,790.4
			P(a)	1	2	323,928.83	667,790.4
			A		0		0
2.4	Capacitaciones realizadas sobre atracción y promoción de inversiones al personal de otras entidades	Número	P	4	7	51,939.39	77,909.02
			P(a)	4	7	51,939.39	77,909.02
			A		0		0
2.5	CRM desarrollado e implementado integrado a la VUI	Número	P	0	1	0	278,246.08
			P(a)	0	1	0	278,246.08
			A		0		0
2.6	Campañas de posicionamiento sectorial implementadas	Número	P	1	5	14,403.33	244,856.57
			P(a)	1	5	14,403.33	244,856.57
			A		0		0
2.7	Capacitaciones realizadas al personal del área de marketing de Proecuator en temas de atracción de inversión	Número	P	1	2	11,129.84	22,259.68
			P(a)	1	2	11,129.84	22,259.68
			A		0		0
2.8	Figura del Ombudsperson de inversión diseñada e implementada	Número	P	0	1	44,519.37	473,269.85
			P(a)	0	1	44,519.37	473,269.85
			A		0		0
2.9	Capacitaciones realizadas al personal de la unidad encargada de aftercare de inversión	Número	P	1	2	16,694.76	33,389.52
			P(a)	1	2	16,694.76	33,389.52
			A		0		0

Other Cost

Administración. Monitoreo y Evaluación	P			151,229.2	756,146
	P(a)			151,229.2	756,146
	A				0
Auditoria	P			33,600	168,000
	P(a)			33,600	168,000
	A				0

Total Cost

Total Cost	P			2,969,872.09	13,311,913
	P(a)			2,969,872.09	13,311,913
	A				0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Management Capacity