

PMR Operational Report

Operation Number	ES-L1025	Chief of Operations Validation Date	10/18/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/04/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Violence Prevention Strategy Comprehensive Support Program	Loan Number	2881/OC-ES, 2881/OC-ES-1, 2881/OC-ES-2
Executing Agency	FONDO INVERSION SOCIAL DE EL SALVADOR, MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA	Sector/Subsector	IS-SEC - SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY
Team Leader	RESTREPO RESTREPO, ANDRES DE JESUS	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	EL SALVADOR
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE EL SALVADOR		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
ES-L1025	45,000,000	45,000,000	0	0	45,000,000	45,000,000	38,875,000	86.39%	6,125,000
Aggregated	45,000,000	45,000,000	0	0	45,000,000	45,000,000	38,875,000	86.39%	6,125,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Prevención de la violencia mejorada en El Salvador

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2021
1.1	Homicidios por 100.000 habitantes en El Salvador	Tasa	103.00	2014	P	58.00
					P(a)	98.00
					A	

Details

Means of verification: Policía Nacional Civil (PNC)- Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC)/ Reportes anuales

Observations: Para el cálculo de la tasa, se considera la estimación oficial de la población total según la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC). La tasa se ha calculado con datos 2014. Se actualizarán la línea de base y la meta con datos 2015, al momento de contar cifras oficiales definitivas.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2021
1.2	Extorsiones por 100.000 habitantes en El Salvador	Tasa	39.20	2014	P	37.20
					P(a)	37.20
					A	

Details

Means of verification: Policía Nacional Civil (PNC)- Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC)/ Reportes anuales

Observations: Para el cálculo de la tasa, se considera la estimación oficial de la población total según la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC). Se actualizarán la línea de base y la meta con datos 2015, al momento de contar cifras oficiales definitivas.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2021
1.3	Jóvenes entre 15 a 24 años que no trabajan ni estudian (NiNis) en El Salvador	%	26.40	2014	P	18.50
					P(a)	18.50
					A	

Details

Means of verification: Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) – Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Gestión de la prevención de la violencia mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
0.1	Programas de prevención de la violencia del delito juvenil, basados en evidencia, diseñados y adoptados	Número	0.00	2015	P		1.00
					P(a)		1.00
					A		

Details

Means of verification: Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) / Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ) / Reporte final

Observations: La línea de base es 0 porque los programas de prevención de la violencia no se han basado en soporte de evidencia empírica en el país. El número de programas adoptados o actualizados al final de la operación serán medidos con base en reportes de la Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ) que revelen la evidencia empírica local en la que se hayan basado.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
0.2	Extorsiones provenientes de centros penales por cada 1000 internos en centros penales	Tasa	40.70	2014	P		38.70
					P(a)		38.70
					A		

Details

Means of verification: Policía Nacional Civil (PNC) y Dirección General de Centros Penales (DGCP) / Reportes anuales de la Policía Nacional Civil (PNC) y Sistema de Información Penitenciaria (SIPE).

Observations: La tasa corresponde al número de extorsiones provenientes de Centros Penales por cada 1000 internos en dichos centros. Se actualizarán la línea de base y la meta con datos 2015, al momento de contar cifras oficiales definitivas.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
0.2	Homicidios con víctimas jóvenes de 15 a 24 años en las áreas intervenidas por el programa en los municipios beneficiarios	Tasa	64.30	2012	P		61.10
					P(a)		61.10
					A		

Details

Means of verification: Policía Nacional Civil (PNC)- Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC)/ Reportes anuales

Observations: La tasa corresponde a las víctimas de homicidio de 15 a 24 años a nivel nacional (según el Atlas de la Violencia en El Salvador 2009-2012 de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo - FUNDAUNGO), sobre población total del mismo rango de edad según datos de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) para el mismo año. Se actualizará durante el primer año a partir de un estudio sobre homicidios con víctimas de 15 a 24 años ocurridos en 2015 y la población de ese mismo rango de edad específicamente en las áreas intervenidas.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 1: Inserción social de jóvenes en riesgo en los municipios intervenidos, incrementada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
1.1	Jóvenes que ni estudian ni trabajan de 15 a 24 años entre el total de población joven entre 15 a 24 años en los municipios beneficiados	%	16.60	2013	P		15.80
					P(a)		15.80
					A		

Details

Means of verification: Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) - Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) / Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples

Observations: La línea de base corresponde al porcentaje de Jóvenes que ni estudian ni trabajan (ninis) de 15 a 24 años entre total de población joven entre 15 a 24 años en el Departamento de San Salvador, donde se hallan todos los municipios y distritos intervenidos. El programa atenderá al 0.52% del total de NiNis del Departamento..

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
1.2	Jóvenes en riesgo que concluyen la capacitación en cultura de paz e inserción laboral y económica que se encuentran trabajando a los 6 meses de terminada cada intervención anual	%	0.00	2015	P		47.00
					P(a)		47.00
					A		

Details

Means of verification: Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ) / Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) / Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) – Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) / Reportes de seguimiento de beneficiarios

Observations: El programa tiene previsto atender aproximadamente a 300 jóvenes por año. Para poder medir el cumplimiento de la meta se realizarán evaluaciones anuales 6 meses después de finalizado cada ciclo de actividades.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 2: Reincidencia de ex convictos reducida

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
2.1	Reincidencia de privados de libertad en El Salvador de 18 a 24 años en los centros penales intervenidos por el programa	%	17.14	2014	P		16.30
					P(a)		16.30
					A		

Details

Means of verification: Dirección General de Centros Penales (DGCP) - Sistema de Información Penitenciaria (SIPE).

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observations: La reincidencia es entendida como el reingreso al sistema penitenciario, sin considerar variables como los delitos cometidos, el tiempo transcurrido o la situación jurídica. La línea de base considera la población que ha reingresado al sistema a nivel nacional en los últimos 5 años, dado que es la información de la que dispone el Sistema de Información Penitenciaria (SIPE) al momento de inicio del programa. La línea de base se ajustará según reincidencia en los primeros 12 meses de liberados de jóvenes de 18 a 24 años que egresaron de centros penales intervenidos por el programa durante el primer año de ejecución. Y la meta se estimará del mismo modo dentro de los 12 meses del último año de ejecución.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
2.1	Internos penitenciarios que egresan del sistema con certificación de habilidades laborales y tienen empleo a los 6 meses de liberados	%	0.00	2015	P		23.50
					P(a)		23.50
					A		

Details

Means of verification: Dirección General de Centros Penales (DGCP) - Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) / Reportes de seguimiento de beneficiarios.

Observations: La línea de base es 0 porque a la fecha no existe la acreditación de habilidades laborales en el sistema, ni se realiza seguimiento de tales egresados..

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
1.1	Sistema de información delictiva en plataforma integrada desarrollado	Crime information systems (#)	P		1		1,950,000
			P(a)	0	1	59,995	1,726,346.53
			A	0	1	0	1,645,349.94
1.2	Propuesta de ley de Sistema Nacional para la Prevención de la Violencia y Delincuencia formulada	Propuesta de ley	P		1		10,000
			P(a)	0	1	0	5,092.33
			A	0	1	0	5,092.33
1.3	Personal técnico oficina de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ) incrementado	Técnicos	P		17		1,040,000
			P(a)	0	19	297,100	1,263,653.47
			A	0	19	145,800	1,104,419.54
1.4	Planes municipales para la prevención de la violencia con acciones prioritarias identificadas	Planes	P	11	21	200,000	400,000
			P(a)	21	21	404,907.67	404,907.67
			A	21	21	0	0
1.5	Personal del sistema penal capacitado	Funcionarios	P	90	180	339,500	679,000
			P(a)	90	180	297,430.75	679,000
			A	0	90	75,590.75	241,895.04
1.6	Expedientes ingresados al sistema de monitoreo penitenciario actualizados	Expedientes	P	8,640	25,920	421,669	1,265,005
			P(a)	8,640	25,920	412,900	1,265,005
			A	4,320	21,600	137,740	887,780
1.7	Sistema de seguridad tecnológica para Centros Penitenciarios adquirido (Scanners)	Sistema	P		1		3,355,995
			P(a)	0	1	0	3,355,995
			A	0	1	0	3,227,035.19
1.8	Readecuación de espacio exterior y dotación de mobiliario para el MJSP	Espacio	P		0		0
			P(a)	0	1	50,000	100,000
			A	0	0	2.5	2.5

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Prevención de la violencia juvenil a nivel local

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
2.1	Funcionarios y actores locales de los Comités Municipales de Prevención de la Violencia (CMPV) del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) capacitados	Funcionarios y Actores Locales	P	120	350	181,714.3	530,000
			P(a)	0	350	0	94,375
			A	0	350	0	94,375
2.2	Observatorios metropolitanos y locales de prevención de la violencia funcionando	Observatorios	P	5	15	146,000	440,000
			P(a)	0	15	0	75,000
			A	0	15	0	75,000
2.3	Agentes municipales en prevención y acercamiento comunitario capacitados y operando	Agentes	P	390	1,500	219,750	845,000
			P(a)	427	1,500	163,756.98	789,500
			A	128	1,201	9,353.2	362,172.5
2.4	Sistema de seguridad a través de video vigilancia en 5 Municipios, fortalecidos	Sistema	P		1		1,100,000
			P(a)	0	1	35,561.2	1,355,750
			A	0	1	0	1,320,188.8
2.5	Zonas intervenidas bajo el criterio de cohesión social para la convivencia, organizadas y funcionando	Zonas	P	7	21	817,666	2,453,000
			P(a)	7	21	650,946.74	2,453,000
			A	0	14	98,508.34	994,243.87
2.6	Comités comunitarios de gestión de espacios públicos inclusivos y seguros constituidos y funcionando	Comités	P	7	21	166,666	500,000
			P(a)	7	21	128,332.05	500,000
			A	0	14	0	32,840.52
2.7	Jóvenes participando activa y efectivamente en los procesos de desarrollo local	Jóvenes	P	750	1,500	600,000	1,200,000
			P(a)	551	1,500	916,984	1,200,000
			A	392	1,141	0	134,325.5
2.8	Programa de modalidades flexibles del Ministerio de Educación (MINED) y el Modelo de Prevención social de la violencia del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) implementado	Programa	P	1	1	272,000	572,000
			P(a)	0	1	425,928.16	1,241,750
			A	0	1	221,834.3	918,177.48
2.9	Intervenciones para recuperación de espacio público para prevención de violencia y prevención situacional, ejecutadas	Intervenciones	P		32		9,000,000
			P(a)	0	32	0	2,494,511.96
			A	0	32	0	2,494,511.96
2.10	Jóvenes que participaron en el programa de emprendedurismo con emprendimientos funcionando después de 3 meses	Jóvenes	P	200	600	716,800	2,150,400
			P(a)	440	600	948,476.95	2,150,400
			A	157	317	95,823.61	1,297,746.66
2.11	Jóvenes capacitados e insertados laboralmente, con empleos con permanencia de por lo menos 3 meses	Jóvenes	P	520	1,200	610,827	1,409,600
			P(a)	500	1,200	851,354.29	1,409,600
			A	384	916	225,570.11	702,752.72
2.12	Espacios públicos para servicios integrales de prevención de violencia, recuperados y/o construidos	Espacios públicos	P		0		0
			P(a)	10	23	3,950,728.6	6,806,921.83
			A	1	6	677,693.44	1,688,343.58

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Fortalecimiento del proceso de rehabilitación y reinserción social

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
3.1	Funcionarios de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) capacitados en gestión penitenciaria con énfasis en la rehabilitación y reinserción social	Funcionarios	P		340		564,750
			P(a)	0	340	128,587.43	557,159.53
			A	0	340	119,787.43	398,364.33
3.2	Internos capacitados y certificados para su reinserción social	Internos	P	100	400	28,750	115,000
			P(a)	0	400	10,391.05	89,095
			A	0	400	0	78,703.95
3.3	Granjas Penitenciarias produciendo	Granjas	P		3		5,040,010
			P(a)	3	3	815,262.66	4,837,305.47
			A	3	2	309,287.14	3,619,180.78
3.4	Talleres en centros penitenciarios operando, con nuevo equipamiento y maquinaria	Talleres	P	3	10	834,072	2,780,240
			P(a)	1	11	382,498.12	2,780,240
			A	1	11	271,677.67	2,328,100
3.5	Sistema de monitoreo electrónico de Privados de Libertad (PDL) implementado	Sistema	P		1		6,500,000
			P(a)	0	1	634,763.9	6,422,200
			A	0	1	6,467	5,707,708.85
3.6	Implementación de Estrategia de Ciber Seguridad / Ciber Defensa del MJSP	Sistema	P		0		0
			P(a)	1	1	314,000	314,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 4 Gestión del Proyecto, Evaluaciones e Imprevistos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
4.			P		
			P(a)		
			A		

Other Cost

	Gestión del Proyecto, Evaluaciones e Imprevistos	P			206,000	1,100,000
		P(a)			224,647	1,100,000
		A			94,929.42	682,643.62

Total Cost

	Total Cost	P			5,761,414.3	45,000,000
		P(a)			12,104,552.55	45,470,808.79
		A			2,490,064.91	30,040,954.66

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Espacios públicos para servicios integrales de prevención de violencia, recuperados y/o construidos	El monto asignado al FISDL asciende a US\$9 millones; el monto adicional reportado/programado en los productos 2.9 y 2.12, corresponde a aporte local, cuya inclusión fue autorizada por el Banco con CES-198/2018, de fecha 28 de febrero de 2018, mediante la cual se dio no objeción a la elegibilidad de obras ejecutadas por el FISDL con recursos propios.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KARENMU	10/03/2019
	Planes municipales para la prevención de la violencia con acciones prioritarias identificadas	Se modifica el nombre del producto de "Planes municipales para la prevención de la violencia con acciones prioritarias identificadas e implementadas" a "Planes municipales para la prevención de la violencia con acciones prioritarias identificadas", pues la implementación de las acciones prioritarias identificadas en los planes municipales se realizó con fondos de la contribución especial para la seguridad ciudadana del Gobierno. Los fondos de este producto se destinarán a otros productos o producto nuevo; el MJSP presentará propuesta para su uso.	Modify Output	Modify Output name	KARENMU	10/03/2019
	Programa de modalidades flexibles del Ministerio de Educación (MINED) y el Modelo de Prevención social de la violencia del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) implementado	Se ajusta el monto reportado (A) en 2017, pues correspondía a una orden de compra aplicada erróneamente, identificada por la auditoría externa. También se ajusta el producto 2.5 por la misma razón.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	KARENMU	10/03/2019
	Zonas intervenidas bajo el criterio de cohesión social para la convivencia, organizadas y funcionando	Se ajusta el monto reportado (A) en 2017, pues correspondía a una orden de compra aplicada erróneamente, identificada por la auditoría externa. También se ajusta el producto 2.8 por la misma razón.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	KARENMU	10/03/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
Project Design
Project Management Capacity
Stakeholder Priorities