

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	HO-L1093	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	09/30/19
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	09/27/19	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Social Protection System Support Program I	<b>Loan Number</b>	3371/BL-HO
<b>Executing Agency</b>	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURA	<b>Sector/Subsector</b>	IS-POV - SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
<b>Team Leader</b>	O'CONNELL, LESLEY DEANNE	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	HONDURAS
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE HONDURAS		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1093	109,870,000	109,870,000	10,987,000	0	120,857,000	109,870,000	99,000,000	90.11%	10,870,000
<b>Aggregated</b>	<b>109,870,000</b>	<b>109,870,000</b>	<b>10,987,000</b>	<b>0</b>	<b>120,857,000</b>	<b>109,870,000</b>	<b>99,000,000</b>	<b>90.11%</b>	<b>10,870,000</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Acumulación de capital humano y reducción en la intensidad de la pobreza en familias beneficiarias que viven en situación de pobreza

**Observation:** Las metas de los indicadores para "Fin de Proyecto" se determinaron con base en los cambios observados entre la línea de base y el seguimiento de la evaluación de impacto (EDH 2012 y EDH 2013), así como en las mejoras propuestas tales como pago por niño, mejora de corresponsabilidades, y mejor calidad en la atención a familias beneficiarias. De igual forma, el componente educativo apoyará los indicadores de cobertura en tercer ciclo de básica.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.0	Pobreza: Brecha de pobreza (PG) de los beneficiarios del programa	%	49.62	2013	P		455.00
					P(a)		
					A		

#### Details

**Means of verification:** Encuesta Nacional de Hogares

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.1	Educación: Niños beneficiarios de 13 a 15 que terminaron al menos seis grados en educación básica	%	71.12	2013	P		82.00
					P(a)		
					A		

#### Details

**Means of verification:** Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

	Hombres				P		80.00
					P(a)		
					A		
	mujeres				P		83.00
					P(a)		
					A		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.2	Educación: Niños en aldeas seleccionadas de 15 a 18 años que terminaron la educación básica completa (9°)	%	23.41	2013	P		31.00
					P(a)		
					A		

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Means of verification:** Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity			No		
	Hombres				P		27.00
					P(a)		
					A		
	Mujeres				P		32.00
					P(a)		
					A		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.3	Salud: Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias que recibieron control prenatal durante el primer trimestre del embarazo	%	65.35	2013	P		73.00
					P(a)		
					A		

#### Details

**Means of verification:** Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.4	Nutrición: Prevalencia de anemia en niños de cuatro años o menos beneficiarios del programa	%	44.07	2013	P		34.00
					P(a)		
					A		

#### Details

**Means of verification:** Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono Vida Mejor

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Educacion

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.0	Tasa neta de matrícula del primer y segundo ciclo de educación básica.	%	84.51	2013	P	88.00
					P(a)	88.00
					A	

#### Details

Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity				No	
	Hombres				P		88.00
					P(a)		88.00
					A		
	Mujeres				P		87.00
					P(a)		87.00
					A		

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.1	Tasa neta de matrícula del tercer ciclo de educación básica.	%	30.51	2013	P	37.00
					P(a)	37.00
					A	

#### Details

Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity				No	
	Hombres				P		35.00
					P(a)		35.00
					A		
	Mujeres				P		40.00
					P(a)		40.00
					A		

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		2019	EOP 2020
-----------	---------	----------	----------	--	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

		Measure		Year			
0.2	Tasa de asistencia escolar de educación básica.	%	78.20	2013	P		85.00
					P(a)		85.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

	Hombres				P		85.00
					P(a)		85.00
					A		
	Mujeres				P		85.00
					P(a)		85.00
					A		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.3	Tasa de promoción escolar de los alumnos inscritos en el IHER en las aldeas focalizadas.	%	51.70	2013	P		64.00
					P(a)		
					A		

#### Details

**Means of verification:** Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

	Hombres				P		54.00
					P(a)		54.00
					A		
	Mujeres				P		76.00
					P(a)		
					A		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.4	Número de Alumnos matriculados en los módulos de Tercer Ciclo apoyados por el programa en Aldeas focalizadas	Numero de alumnos	0.00	2013	P		22,500.00
					P(a)		22,500.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

0.4	Número de Alumnos matriculados en los módulos de Tercer Ciclo apoyados por el programa en Aldeas focalizadas	Numero de alumnos	0.00	2013	A		
Details							
Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM							
Pro-Gender	No				Pro-Ethnicity	No	
	Hombres				P		10,250.00
					P(a)		10,250.00
					A		
	Mujeres				P		14,250.00
					P(a)		14,250.00
					A		

Outcome Nbr. 1: Salud

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
1.0	Porcentaje de mujeres beneficiarias (15-49 años de edad) que recibieron por lo menos cuatro atenciones prenatales en su embarazo más reciente por personal calificado en los últimos dos años.	%	77.02	2013	P		82.00
					P(a)		82.00
					A		
Details							
Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
1.1	Porcentajes de mujeres beneficiarias que recibieron cuidado de post-parto por personal calificado antes de los diez días después de su parto más reciente en los dos últimos años.	%	56.38	2013	P		66.00
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

1.2	Niños 12-23 meses beneficiarios identificados con vacunación completa para su edad.	numero de niños	44.18	2013	P		50.00
					P(a)		
					A		

#### Details

**Means of verification:** Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 2:** Eficacia y efectividad del Programa Bono 10,000

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
2.0	Porcentaje de hogares participantes que son pobres extremos.	%	72.64	2013	P		80.00
					P(a)		80.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Encuesta Permanente de Hogares

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
2.1	Porcentaje de hogares en pobreza extrema en zonas rurales que reciben el BVM.	%	31.76	2015	P		45.00
					P(a)		45.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Encuesta Permanente de Hogares

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
2.2	Antigüedad de la base de datos de beneficiarios. (número de años de rezago=año actual –año en el que fue capturada la información).	años	5.30	2015	P		3.30
					P(a)		3.30
					A		

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Información Gerencial

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
2.3	Porcentaje de hogares participantes rurales que han recibido al menos una transferencia a través de un mecanismo alternativo de pago.	%	15.00	2015	P	30.00
					P(a)	30.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Información Gerencial

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
2.4	Número de pagos realizado en el año calendario a hogares participantes.	pagos	3.00	2015	P	4.00
					P(a)	4.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Información Gerencial

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
2.5	Pertinencia de la información de corresponsabilidades en salud (meses promedio de antigüedad de la información utilizada para emitir la planilla de pago).	meses	10.00	2015	P	6.00
					P(a)	6.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Información Gerencial

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
2.6	Pertinencia de la información de corresponsabilidades en educación (meses promedio de antigüedad de la información utilizada para emitir la planilla de pago).	meses	8.00	2015	P	4.00
					P(a)	4.00
					A	

#### Details



## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Sistema de Información Gerencial

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
2.7	Porcentaje de hogares que recibe el primer pago del año que recibe todos los pagos.	%	75.60	2015	P		85.00
					P(a)		85.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Información Gerencial

<b>Pro-Gender</b>		No	<b>Pro-Ethnicity</b>		No
-------------------	--	----	----------------------	--	----

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 COMPONENTE 1. Transferencias Monetarias Condicionadas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
1.1	Número de personas en hogares que reciben transferencias monetarias	Beneficiaries (#)	P		938,000		77,805,000
			P(a)	0	903,501	602,624	77,805,000
			A		808,277	69,535.71	77,271,911.71

## Component Nbr. 2 COMPONENTE 2. Fortalecimiento de la oferta de servicios de tercer ciclo de educación básica con énfasis en zonas rurales focalizadas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
2.1	Centros de Educación Básica con Instalaciones de Tercer Ciclo Construidas	Número de Escuelas	P		150	0	17,445,358
			P(a)	34	252	4,262,448	13,307,407
			A	15	54	630,277.74	5,434,551.74
2.2	Centros de Educación Básica con Instalaciones de Tercer Ciclo Equipadas con Mobiliario	Número de Escuelas	P		251		409,090
			P(a)	95	411	469,413	1,099,646
			A	28	294	280,740.42	615,973.42
2.3	Centros de Educación Básica que ofrecen servicios de tercer ciclo en convenio con el IHER	Número de Centros	P		231		12,000,000
			P(a)	0	275	146,000	11,474,551
			A	0	275	37,430.41	11,365,981.41
2.4	Número de centros educativos que reportan verificación de corresponsabilidades mediante el SACE de acuerdo con los cronogramas del nuevo RO.	Número de centros educativos	P		7,200	135,713	2,455,852
			P(a)	7,200	7,200	693,775	2,115,375
			A	7,603	7,745	201,678.85	1,623,278.85
2.5	Informes de Evaluación Operativa y de Resultados de la Estrategia de Expansión del Tercer Ciclo	Informes de evaluacion	P		3		75,000
			P(a)	1	2	19,978	49,834
			A	1	2	8,603.19	38,459.19
2.6	Centros de Educación Básica con Instalaciones de Tercer Ciclo Equipadas con Tecnologia educativa	Numero de centros educativos	P		150		915,800
			P(a)	57	164	441,065	1,432,509
			A	57	134	404,363.51	1,157,882.51

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 3 COMPONENTE 3. Fortalecimiento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
3.1	Número de fichas del RUP levantadas.	Número de fichas	P		50,000		670,000
			P(a)		81,640		711,847
			A		98,810		683,712
3.2	Consultorías para mejorar procesos de focalización y administración del padrón de beneficiarios.	Número de consultorias	P		2		70,000
			P(a)		2		40,000
			A		2		40,781
3.3	Número de centros de salud que reportan verificación de corresponsabilidades mediante el sistema del RENPI al menos una vez al semestre.	Número de centros de salud	P		1,246	0	569,729
			P(a)	1,388	1,246	560,143	1,101,896
			A	903	1,069	94,609.95	636,362.95
3.4	Personal operativo de gestion para la implementacion del programa Bono Vida Mejor en la SSIS.	Número de guias de familia	P		657	20,500	3,540,999
			P(a)	246	875	3,425,047	7,455,697
			A	256	885	1,263,263.06	5,186,581.06
3.5	Mancomunidades con procesos de verificación de corresponsabilidad de salud descentralizados.	Número de mancomunidades	P		6		305,724
			P(a)	0	6		437,210
			A	0	6		271,650
3.6	Talleres de capacitación en temas de género.	Número de talleres	P		10		76,000
			P(a)	10	42	76,256	235,337
			A	2	34	13,176.18	172,257.18
3.7	Informe de revisión técnica de cumplimiento de corresponsabilidades.	Número de informes	P	1	4	26,000	288,064
			P(a)		1		50,867
			A		1		50,867
3.8	Encuesta de evaluación de Impacto (seguimiento)	Número de informes	P		1		1,000,000
			P(a)	0	1		975,297
			A	0	1		962,013

## Other Cost

	Gestion de la operacion	P			71,000	2,494,838
		P(a)			615,619	2,770,725
		A			143,139.14	2,206,504.14

## Total Cost

	Total Cost	P			253,213	120,857,000
		P(a)			11,312,368	121,798,744
		A			3,146,818.16	107,718,767.16

## PMR Operational Report

### CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Informe de revisión técnica de cumplimiento de corresponsabilidades.		Modify Output	Modify Physical Historical Actual	BESSYR	09/26/2019

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
Others - Fiduciary Dimensions
Others - Technical-Sectorial Dimensions