

PMR Operational Report

Operation Number	PE-L1228	Chief of Operations Validation Date	10/17/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/16/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Create Integrated Health Networks	Loan Number	4726/OC-PE
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD	Sector/Subsector	SA-SER - HEALTH-HEALTH SERVICES
Team Leader	SORIO, RITA ELIZABETH	Overall Stage	Effective/Pending Eligibility
Operation Type	Loan Operation	Country	PERU
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DEL PERU		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PE-L1228	125,000,000	125,000,000	32,825,000	0	157,825,000	125,000,000	0	0.00%	125,000,000
Aggregated	125,000,000	125,000,000	32,825,000	0	157,825,000	125,000,000	0	0.00%	125,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Calidad de los servicios en el primer nivel de atención mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
1.3	Porcentaje de hospitalizaciones por condiciones sensibles a la atención primaria–total	Porcentaje	29.00	2017	P	24.60
					P(a)	24.60
					A	

Details

Means of verification: Registros Administrativos SIS - MINSA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

	Porcentaje de hospitalizaciones por condiciones sensibles a la atención primaria– hombres (Seguimiento de género)				P	36.50
					P(a)	36.50
					A	
	Porcentaje de hospitalizaciones por condiciones sensibles a la atención primaria– mujeres (Seguimiento de género)				P	23.60
					P(a)	23.60
					A	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
1.4	Tasa de mortalidad por servicios de salud de baja calidad	Porcentaje	20.80	2017	P	17.50
					P(a)	17.50
					A	

Details

Means of verification: Centro Nacional de Epidemiología,Prevención y Control de las Enfermedades (MINSA)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Capacidades de oferta de servicios de salud mejoradas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
1.1	Porcentaje de mujeres de 30 a 59 años que se han realizado la prueba de Papanicolaou en los últimos tres años y conocieron su resultado	%	88.10	2017	P	92.00
					P(a)	92.00
					A	

Details

Means of verification: RESULTA (MEF) - ENDES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
1.2	Porcentaje de personas de 40 a 59 años que se han realizado un chequeo para descartar algún tipo de cáncer en los últimos 24 meses	%	34.60	2017	P	38.00
					P(a)	38.00
					A	

Details

Means of verification: RESULTA (MEF) - ENDES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
1.3	Porcentaje de personas que han donado sangre de manera voluntaria	%	5.36	2017	P	8.00
					P(a)	8.00
					A	

Details

Means of verification: PRONAHEBAS (MINSA)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
1.4	Porcentaje de despachos de ambulancia requeridos y no atendidos	%	46.00	2017	P	41.00
					P(a)	41.00
					A	

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Registros Administrativos - SAMU (MINSA)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
1.5	Porcentaje de personas de 15 años o más con diagnóstico de diabetes mellitus que recibieron tratamiento en los últimos 12 meses	%	71.54	2017	P	74.50
					P(a)	74.50
					A	

Details

Means of verification: RESULTA (MEF) - ENDES

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
1.6	Porcentaje de personas de 15 años o más con diagnóstico de hipertensión que recibieron tratamiento en los últimos 12 meses	%	62.30	2017	P	70.00
					P(a)	70.00
					A	

Details

Means of verification: RESULTA (MEF) - ENDES

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
1.6	Beneficiarios que reciben servicios de salud	Número	2,850.00	2017	P	3,049.00
					P(a)	3,049.00
					A	

Details

Means of verification: RESULTA (MEF) - ENDES E INEI

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
1.7	Porcentaje de usuarios de consulta externa que se sintieron "satisfechos" o "muy satisfechos" con la atención recibida	%	78.80	2019	P	84.00
					P(a)	84.00
					A	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details						
Means of verification: Encuesta Nacional de Satisfaccion de usuarios de salud - SUSALUD						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
1.8	Porcentaje de usuarios de consulta externa que calificaron el tiempo de espera para la atención en el establecimiento de salud con una evaluación de 6 o más (en escala de 1 a 10)	%	77.20	2019	P	83.50
					P(a)	83.50
					A	
Details						
Means of verification: Encuesta Nacional de Satisfaccion de usuarios de salud - SUSALUD						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Mejoramiento de los Servicios Médicos de Apoyo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2024	2019	EOP 2024
1.1	Modelo de atención con énfasis en el nuevo patrón de carga de enfermedad rediseñado	Modelo	P		1		
			P(a)		1		
			A		0		
1.2	Guías clínicas y protocolos de atención a enfermedades crónicas no transmisibles diseñados: diabetes, cáncer de mama, enfermedades mentales, hipertensión	Protocolos	P		4		
			P(a)		4		
			A		0		
1.3	Profesionales de salud (médicos, enfermeros) capacitados en la aplicación de guías clínicas y protocolos	Profesionales	P		800		
			P(a)		800		
			A		0		
1.4	Modelos de organización, gestión y financiamiento de las redes integradas de salud	Modelo	P		1		
			P(a)		1		
			A		0		
1.5	Plan de desarrollo de competencias de recursos humanos para actuación en red, elaborado y validado por el MINSA	Plan	P		1		
			P(a)		1		
			A		0		
1.6	Guía de atención y manejo de casos de violencia en mujeres con enfoque de género revisado y fortalecido	Guía	P		1		
			P(a)		1		
			A		0		
1.7	Estrategia de sensibilización sobre el nuevo modelo de atención para los actores del sistema	Estrategia	P		1		
			P(a)		1		
			A		0		
1.8	Talleres para sensibilización sobre atención y los Servicios Médicos de Apoyo (SMA) centralizados	Taller	P		50		
			P(a)		50		
			A		0		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Modernización del modelo de prestación de servicios de salud

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2024	2019	EOP 2024
2.1	Establecimientos de salud 12 horas diseñados	Establecimiento de salud	P		7		
			P(a)		7		
			A		0		
2.2	Establecimientos de salud 12 horas remodelados	Establecimiento de salud	P		7		
			P(a)		7		
			A		0		
2.3	Establecimientos de salud 12 horas equipados	Establecimiento de salud	P		7		
			P(a)		7		
			A		0		
2.4	Establecimientos de salud 12 horas operando	Establecimiento de salud	P		7		
			P(a)		7		
			A		0		
2.5	Establecimientos de salud 24 horas diseñados	Establecimiento de salud	P		10		
			P(a)		10		
			A		0		
2.6	Establecimientos de salud 24 horas remodelados	Establecimiento de salud	P		10		
			P(a)		10		
			A		0		
2.7	Establecimientos de salud 24 horas equipados	Establecimiento de salud	P		10		
			P(a)		10		
			A		0		
2.8	Establecimientos de salud 24 horas operando	Establecimiento de salud	P		10		
			P(a)		10		
			A		0		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Modernización del modelo de prestación de servicios de salud

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2024	2019	EOP 2024
3.1	Central de SMA, diseñada	Central	P		1		
			P(a)		1		
			A		0		
3.2	Central de SMA, construida	Central	P		1		
			P(a)		1		
			A		0		
3.3	Manual operativo con reglas de funcionamiento de la central de SMA elaborado	Manual operativo	P		1		
			P(a)		1		
			A		0		
3.4	Central de SMA, equipamiento de laboratorio instalado	Equipamiento	P		1		
			P(a)		1		
			A		0		
3.5	Central de SMA, equipamiento de lectura de imágenes instalado	Equipamiento	P		1		
			P(a)		1		
			A		0		
3.6	Central de SMA, equipamiento de banco de sangre instalado	Equipamiento	P		1		
			P(a)		1		
			A		0		
3.7	Central de SMA, equipamiento de atención prehospitalaria instalado	Equipamiento	P		1		
			P(a)		1		
			A		0		
3.8	Central de SMA, equipamiento complementario instalado (cadena de frío, gases, etc.)	Equipamiento	P		1		
			P(a)		1		
			A		0		
3.9	Diseño de los servicios de la central con sus protocolos funcionales de coordinación con la red completados	Protocolo	P		1		
			P(a)		1		
			A		0		
3.10	Profesionales de SMA capacitados	Profesionales	P		532		
			P(a)		532		
			A		0		
3.11	Puesta en marcha de la central de SMA	Central	P		1		
			P(a)		1		
			A		0		
3.12	IPRESS creada	IPRESS	P		1		
			P(a)		1		
			A		0		
3.13	IPRESS en funcionamiento	IPRESS	P		1		
			P(a)		1		
			A		0		
3.14	Campañas de sensibilización de la población sobre los SMA	Campañas de sensibilización	P		3		
			P(a)		3		
			A		0		
3.15	Equipos médicos hospitalarios remplazados (7 tomógrafos, 1 resonador, 3 mamógrafos, 65 rayos x)	Equipos médicos	P		76		
			P(a)		76		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2019	EOP 2024	2019	EOP 2024
3.15	Equipos médicos hospitalarios remplazados (7 tomógrafos, 1 resonador, 3 mamógrafos, 65 rayos x)	Equipos médicos	A		0		

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Intra/Inter Coordination