

PMR Operational Report

Operation Number	PE-L1239	Chief of Operations Validation Date	10/13/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/04/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Improving Tax and Customs Revenue Collection Services Through Digital Transformation	Loan Number	4725/OC-PE
Executing Agency	SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADMINISTRACIONTRIBUTARIA	Sector/Subsector	RM-FIS - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Team Leader	LARIOS, JOSE I.	Overall Stage	Effective/Pending Eligibility
Operation Type	Loan Operation	Country	PERU
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DEL PERU		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PE-L1239	50,000,000	50,000,000	50,682,509	0	100,682,509	50,000,000	0	0.00%	50,000,000
Aggregated	50,000,000	50,000,000	50,682,509	0	100,682,509	50,000,000	0	0.00%	50,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Aumento de la recaudación tributaria del Gobierno Central (GC) como porcentaje del PIB

Observation: Fórmula de cálculo: Ingresos tributarios del GC = S/.90.705,6 millones PIB = S/.701.761 millones

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.0	Ingresos tributarios /PIB	%	12.90	2017	P		13.90
					P(a)		
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Mejora de la eficiencia de la recaudación tributaria

Observation: Fórmula de cálculo: Costo de la SUNAT = S/.3.718,9 millones Ingresos tributarios del GC = S/.90.705,6 millones

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
1.0	Costo de la SUNAT /Ingresos tributarios	%	4.10	2017	P	3.10
					P(a)	
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 2: Mejora de la eficiencia del control tributario y aduanero

Observation: 2.1: Fórmula de cálculo: Tiempo promedio medido entre la fecha y hora de levante de la carga y la fecha y hora de la llegada del medio de transporte ; 2.2: Fórmula de cálculo: Ingresos Tributarios= US\$27,4 mil Millones Costo de los auditores = US\$55,9 millones

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
2.0	Tiempo total de liberación de mercancías de importación	horas	100.10	2017	P	50.00
					P(a)	
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
2.1	Ingresos tributarios /Costo de los auditores	%	0.01	2017	P	0.00
					P(a)	
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 3: Incremento del uso de las tecnologías de información en transacciones virtuales con fines de fiscalización e inteligencia fiscal basada en riesgo

Observation: Fórmula de cálculo: Cantidad de transacciones virtuales = 27.516.604 cantidad de transacciones Totales = 50.619.516

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
3.0	Cantidad de transacciones virtuales/Cantidad de transacciones totales	%	54.40	2019	P	57.40
					P(a)	
					A	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Mejora del modelo de gobernanza institucional en la SUNAT

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2024	2019	EOP 2024
1.1	Modelo de gestión por procesos orientado a resultados, implementado	Modelo	P	0	1	632,147	1,166,171
			P(a)	0	1	632,147	1,166,171
			A		0		0
1.2	Propuesta de mejora de la estructura organizacional de la SUNAT con integración tecnológica, implementada	Government agencies (#)	P	0	1	269,790	1,050,972
			P(a)	0	1	269,790	1,050,972
			A		0		0
1.3	Modelo de recursos humanos, implementado	Modelo	P	0	1	1,871,778	13,502,081
			P(a)	0	1	1,871,778	13,502,081
			A		0		0

Component Nbr. 2 Mejora del control y cumplimiento tributario y aduanero

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2024	2019	EOP 2024
2.1	Sistema de tributos internos y aduanas, implementado	Software	P	0	1	33,911	18,262,097
			P(a)	0	1	33,911	18,262,097
			A		0		0
2.2	Modelo de Comprobante de Pagos Electrónicos (F-e), implementado	Modelo	P	0	1	4,778	2,564,304
			P(a)	0	1	4,778	2,564,304
			A		0		0
2.3	Modelo de Atención a los contribuyentes y usuarios de comercio exterior, implementado	Modelo	P	0	1	8,114	4,352,541
			P(a)	0	1	8,114	4,352,541
			A		0		0
2.4	Normas y procedimientos para viabilizar la integración de los procesos comunes de tributos internos y aduanas y reforzar el uso de sistemas transversales en la institución, implementado	Normas y procedimientos	P	0	1	691	370,597
			P(a)	0	1	691	370,597
			A		0		0
2.5	Tecnologías para la simplificación de procesos de despacho y control aduanero, implementadas	Informe de SUNAT	P	0	1	34,742	27,186,587
			P(a)	0	1	34,742	27,186,587
			A		0		0
2.6	Modelo de cumplimiento y seguridad aduanera entre los operadores de comercio exterior, implementada	Modelo	P	0	1	460	360,000
			P(a)	0	1	460	360,000
			A		0		0
2.7	Nuevo sistema nacional de información, inteligencia e investigación para las intervenciones de control, implementado	Software	P	0	1	2,318	1,814,238
			P(a)	0	1	2,318	1,814,238
			A		0		0
2.8	Nuevo sistema de trazabilidad y de gestión del movimiento de la carga para el control aduanero con uso de nuevas tecnologías, implementado	Software	P	0	1	9,651	7,552,330
			P(a)	0	1	9,651	7,552,330
			A		0		0
2.9	Normativa aduanera, implementada	Normativa	P	0	1	225	176,001
			P(a)	0	1	225	176,001
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Mejora de la inteligencia fiscal y la gestión de riesgo tributaria y aduanera

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2019	EOP 2024	2019	EOP 2024
3.1	Modelo de gobernanza de información de la SUNAT, implementado	Modelo	P	0	1	832,819	1,207,028
			P(a)	0	1	832,819	1,207,028
			A		0		0
3.2	Modelo de gestión de riesgos mediante el uso de modelos analíticopredictivos y de ciencia de datos, implementado	Modelo	P	0	1	0	10,189,977
			P(a)	0	1	0	10,189,977
			A		0		0
3.3	Estrategia/protocolos de ciberseguridad en el manejo de la información tributaria, implementados		P	0	1	0	560,000
			P(a)	0	1	0	560,000
			A		0		0

Total Cost

	Total Cost	P			3,701,424	90,314,924
		P(a)			3,701,424	90,314,924
		A				0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories