

PMR Operational Report

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---|----------|
| Operation Number | PN-L1105 | Chief of Operations Validation Date | 10/21/19 |
| Year- PMR Cycle | First period Jan-Jun 2019 | Division Chief Validation Date | |
| Last Update | 10/07/19 | Country Representative Validation Date | |
| PMR Validation Stage | Validated by Chief of Operations | | |

Basic Data

Operation Profile

| | | | |
|---------------------------|--|---|---|
| Operation Name | Social Inclusion and Development Program | Loan Number | 3512/OC-PN, 3512/OC-PN-1, 3512/OC-PN-2 |
| Executing Agency | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | Sector/Subsector | IS-POV - SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION |
| Team Leader | FREIRE SAMUDIO, CAROLINA ANGELICA | Overall Stage | Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed) |
| Operation Type | Loan Operation | Country | PANAMA |
| Lending Instrument | Investment Loan | Convergence related Operation(s) | |
| Borrower | Comisión E-Panamá | | |


Environmental and Social Safeguards

| | | | |
|---|---|--|----|
| Impacts Category | B | Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? | NO |
| Safeguard Performance Rating | | Date of approval | |
| Safeguard Performance Rating - Rationale | | | |

Financial Data

| Item | Total Cost and Source | | | | | Available Funds (US\$) | | | |
|------------|-----------------------|-------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------|--------------------|
| | Original IDB | Current IDB | Local Counterpart | Co-Financing / Country | Total Original Cost | Current IDB | Disb. Amount to Date | % Disb | Undisbursed Amount |
| PN-L1105 | 50,000,000 | 50,000,000 | 10,000,000 | 0 | 60,000,000 | 50,000,000 | 11,068,200 | 22.14% | 38,931,800 |
| Aggregated | 50,000,000 | 50,000,000 | 10,000,000 | 0 | 60,000,000 | 50,000,000 | 11,068,200 | 22.14% | 38,931,800 |

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Contribuir a la reducción de la pobreza y pobreza extrema

Observation:

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2019 | EOP 2021 |
|-----------|----------------------------|-----------------|----------|---------------|------|------|----------|
| 0.0 | Incidencia pobreza extrema | % | 11.00 | 2015 | P | | 6.50 |
| | | | | | P(a) | | 6.50 |
| | | | | | A | | |

Details

Means of verification: Encuesta de propósitos múltiples (marzo) o mercados laborales (agosto) de INEC. Variables de ingreso per-cápita y líneas de pobreza (extrema y general) del MEF.

Observations: Los datos de la encuesta se utiliza para calcular (i) cobertura de los PTMC; (ii) pobreza y pobreza extrema.

| | | | |
|-------------------|----|----------------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2019 | EOP 2021 |
|-----------|----------------------------|-----------------|----------|---------------|------|------|----------|
| 0.1 | Incidencia pobreza general | % | 25.80 | 2015 | P | | 16.70 |
| | | | | | P(a) | | 16.70 |
| | | | | | A | | |

Details

Means of verification: Encuesta de propósitos múltiples (marzo) o mercados laborales (agosto) de INEC. Variables de ingreso per-cápita y líneas de pobreza (extrema y general) del MEF.

Observations: Los datos de la encuesta se utiliza para calcular (i) cobertura de los PTMC; (ii) pobreza y pobreza extrema

| | | | |
|-------------------|----|----------------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Aumentar la capacidad del sistema de protección social para promover la acumulación del capital humano

Observation:

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2019 | EOP 2021 |
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|------|------|----------|
| 1.0 | Niños en los COIF que tienen puntaje ASQ-3 por debajo de un umbral crítico | % | 0.00 | 2015 | P | | -10.00 |
| | | | | | P(a) | | -10.00 |
| | | | | | A | | |

Details

Means of verification: Encuesta Independiente aplicadas en Centros de Orientación Infantil (COIF)

Observations: El instrumento de Edades y Etapas (ASQ-3 por su siglas en Inglés) es una herramienta de detección de rezagos en el desarrollo de niños de 1 y 66 meses de edad. Línea Base N/D.

| | | | |
|-------------------|----|----------------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2019 | EOP 2021 |
|-----------|---|-----------------|----------|---------------|------|------|----------|
| 1.1 | Niños en los COIF que tienen valor z talla para la edad por debajo de un umbral crítico | % | 0.00 | 2015 | P | | -10.00 |
| | | | | | P(a) | | -10.00 |
| | | | | | A | | |

Details

Means of verification: Encuesta Independiente aplicadas en Centros de Orientación Infantil (COIF)

Observations: Mediciones antropométrica con tallímetro de acuerdo a estándares internacionales recomendados por la OMS y UNICEF.

| | | | |
|-------------------|----|----------------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Contribuir a la reducción de la pobreza y pobreza extrema general

Observation:

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2019 | 2020 | 2021 | EOP 2021 |
|-----------|---|-----------------|----------|---------------|------|------|------|------|----------|
| 0.0 | Pobres extremos en hogares con menores de 18 años incluidos en el programa Red de Oportunidades (RdO) - cobertura | % | 48.00 | 2015 | P | | | | 80.00 |
| | | | | | P(a) | | | | 80.00 |
| | | | | | A | | | | |

Details

Means of verification: INEC: Encuesta de propósitos múltiples (marzo); Encuesta de mercados laborales (Agosto). MEF: Ingreso per-cápita y líneas de pobreza (extrema)

Observations: Ratio entre número de individuos que viven en hogares de la población objetivo que reciben beneficios del programa, y número total de individuos que viven en hogares de la población objetivo.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2019 | 2020 | 2021 | EOP 2021 |
|-----------|---|-----------------|----------|---------------|------|------|------|------|----------|
| 0.1 | Beneficiarios de la RdO que no son pobres extremos (filtración) | % | 42.00 | 2015 | P | | | | 35.00 |
| | | | | | P(a) | | | | 35.00 |
| | | | | | A | | | | |

Details

Means of verification: INEC: Encuesta de propósitos múltiples (marzo); Encuesta de mercados laborales (Agosto). MEF: Ingreso per-cápita y líneas de pobreza (extrema).

Observations: Variables de ingreso per-cápita y líneas de pobreza (extrema y general) del MEF menos el valor de las transferencias.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2019 | 2020 | 2021 | EOP 2021 |
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|------|------|------|------|----------|
| 0.2 | Beneficiarios del Programa 120 a los 65 que no son pobres (filtración) | % | 53.00 | 2015 | P | | | | 35.00 |
| | | | | | P(a) | | | | 35.00 |
| | | | | | A | | | | |

Details

Means of verification: INEC: Encuesta de propósitos múltiples (marzo); Encuesta de mercados laborales (Agosto). MEF: Ingreso per-cápita y líneas de pobreza (extrema)

Observations: Variables de ingreso per-cápita y líneas de pobreza (extrema y general) del MEF menos el valor de las transferencias.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2019 | 2020 | 2021 | EOP 2021 |
|-----------|---|-----------------|----------|---------------|---|------|------|------|----------|
| 0.3 | Beneficiarios de Ángel Guardián (AG) que no son | % | 0.00 | 2015 | P | | | | -5.00 |

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|------|------|------|--|--|--|--|-------|
| 0.3 | pobres extremos (filtración) | % | 0.00 | 2015 | P(a) | | | | | -5.00 |
| | | | | | A | | | | | |

Details

Means of verification: INEC: Encuesta de propósitos múltiples (marzo); Encuesta de mercados laborales (Agosto). MEF: Ingreso per-cápita y líneas de pobreza (extrema)

Observations: Variables de ingreso per-cápita y líneas de pobreza (extrema y general) del MEF menos el valor de las transferencias.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2019 | 2020 | 2021 | EOP 2021 |
|-----------|--|---------------|---------------|------|------|------|------|------------|
| 0.4 | Beneficiarios de la RdO recertificados | beneficiarios | 2015 | P | | | | 190,000.00 |
| | | | | P(a) | | | | 190,000.00 |
| | | | | A | | | | |

Details

Means of verification: Reportes del SIG de la RdO y del RUB.

Observations: Incluye todos los miembros del hogar. La meta equivale al 40% de los beneficiarios actuales. Se consideran beneficiarios todos los miembros de un hogar en que una o más personas reciben la transferencia.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2019 | 2020 | 2021 | EOP 2021 |
|-----------|--|---------------|---------------|------|------|------|------|-----------|
| 0.5 | Beneficiarios de 120 a los 65 recertificados | beneficiarios | 2015 | P | | | | 44,000.00 |
| | | | | P(a) | | | | 44,000.00 |
| | | | | A | | | | |

Details

Means of verification: Reportes del SIG de la RdO y del RUB.

Observations: Incluye todos los miembros del hogar. La meta equivale al 40% de los beneficiarios actuales. Se consideran beneficiarios todos los miembros de un hogar en que una o más personas reciben la transferencia.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2019 | 2020 | 2021 | EOP 2021 |
|-----------|------------------------------------|---------------|---------------|------|------|------|------|-----------|
| 0.6 | Beneficiarios de ÁG recertificados | beneficiarios | 2015 | P | | | | 22,000.00 |
| | | | | P(a) | | | | 22,000.00 |
| | | | | A | | | | |

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Reportes del SIG de la RdO y del RUB.

Observations: Incluye todos los miembros del hogar. La meta equivale al 40% de los beneficiarios actuales. Se consideran beneficiarios todos los miembros de un hogar en que una o más personas reciben la transferencia.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2019 | 2020 | 2021 | EOP 2021 |
|-----------|--|----------|---------------|------|------|------|------|----------|
| 0.7 | Beneficiarios de la RdO que tienen acceso a los servicios de salud y educación | % | 0.00 | 2015 | P | | | 5.00 |
| | | | | | P(a) | | | 5.00 |
| | | | | | A | | | |

Details

Means of verification: Datos administrativos del MINSA y del MEDUCA; Reportes SIG; Reportes RUB.

Observations: Se define acceso a servicios de salud y educación como población de una comunidad que accede a un proveedor de salud y escuela cuya comunidad esté a menos de una hora de distancia de dichas instalaciones. Línea de base a estimar en 2016 que fijara la meta en +5pp sobre la línea base..

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 1: Aumentar la capacidad del Sistema de Protección Social para promover la acumulación del capital humano

Observation:

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2019 | 2020 | 2021 | EOP 2021 |
|-----------|--|----------|---------------|------|------|------|------|----------|
| 1.0 | Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) que aplica los estándares de calidad aprobados por el MIDES | % | 0.00 | 2015 | P | | | 60.00 |
| | | | | | P(a) | | | 60.00 |
| | | | | | A | | | |

Details

Means of verification: Datos administrativos del MIDES. Informe de la Dirección de Servicios Sociales.

Observations: No existen estándares de calidad definido para los CAIPI, por lo cual línea de base es 0. Los estándares de calidad para los CAIPI incluirán las siguientes áreas: infraestructura y equipamiento; salud y nutrición; gestión y administración, componente pedagógico y talento humano; y identidad, familia y comunidad. Se aplicará un checklist para medir dichas áreas de calidad.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2019 | 2020 | 2021 | EOP 2021 |
|-----------|------------------------------------|----------|---------------|------|------|------|------|----------|
| 1.1 | Calidad de CAIPI medida por ITES-R | % | 0.00 | 2015 | P | | | 20.00 |
| | | | | | P(a) | | | 20.00 |
| | | | | | A | | | |

Details

Means of verification: Encuestas Independientes aplicadas en COIF

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observations: ITERS-R (Infant and Toddler Environment Rating Scale-Revised) instrumento de medición de la calidad en centros para niños. La calificación se realiza siguiendo una escala numérica del 1 al 7, donde 1 significa baja calidad y 7 excelente. Línea base N/D. La meta es de +20 pp de los COIF con puntaje mayor a 4.

| | | | |
|-------------------|----|----------------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento del MIDES a nivel central y territorial

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|------|--|--------------------------|------|-------------------|----------|--------------------|--------------|
| | | | | 2019 | EOP 2021 | 2019 | EOP 2021 |
| 1.1 | Personal de la Secretaría Técnica de Gabinete Social (STGS) contratado | # funcionarios | P | | 0 | | 0 |
| | | | P(a) | 6 | 18 | 163,000 | 1,287,634.1 |
| | | | A | 6 | 6 | 109,103.34 | 581,737.44 |
| 1.2 | Personal de la Secretaría Técnica del Gabinete Social (STGS) y enlaces gubernamentales capacitados | # funcionarios | P | 0 | 5 | 0 | 33,000 |
| | | | P(a) | 0 | 78 | 0 | 6,675 |
| | | | A | 0 | 78 | 0 | 6,675 |
| 1.3 | Dirección de programas para la administración, supervisión y monitoreo de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) conformada | # direcciones | P | 0 | 1 | 0 | 36,700 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 68,000 | 616,847 |
| | | | A | 0 | 1 | 51,862.5 | 328,709.5 |
| 1.4 | Funcionarios de las Direcciones de Programas capacitados en gestión de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) | # funcionarios | P | 0 | 40 | 77,150 | 177,150 |
| | | | P(a) | 60 | 251 | 6,000 | 177,150 |
| | | | A | 30 | 121 | 2,738 | 47,480 |
| 1.5 | Funcionarios de las Direcciones Técnicas del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) formados | # funcionarios | P | 0 | 70 | 10,000 | 51,200 |
| | | | P(a) | 0 | 135 | 1,500 | 51,200 |
| | | | A | 0 | 135 | 42,315.69 | 76,515.69 |
| 1.6 | Unidad Coordinadora de Primera Infancia en el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) institucionalizada | # funcionarios | P | 0 | 4 | 0 | 160,500 |
| | | | P(a) | 4 | 22 | 185,000 | 1,648,758.73 |
| | | | A | 6 | 4 | 64,406.96 | 800,165.69 |
| 1.7 | Esquema de promotor único del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) diseñado | # manual | P | 0 | 1 | 20,000 | 64,000 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 18,000 | 86,710 |
| | | | A | 0 | 1 | 20,000 | 88,710 |
| 1.8 | Promotores del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) pagados y capacitados en protocolos de servicios | # promotores | P | 50 | 200 | 1,420,000 | 3,280,000 |
| | | | P(a) | 50 | 200 | 23,000 | 3,280,000.75 |
| | | | A | 0 | 672 | 0 | 77,136.75 |
| 1.9 | Direcciones del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) Central equipadas con mobiliario y equipo tecnológico | # oficinas | P | 3 | 6 | 270,400 | 1,161,070 |
| | | | P(a) | 0 | 6 | 0 | 2,048,589.84 |
| | | | A | 0 | 2 | 0 | 1,448,589.84 |
| 1.10 | Direcciones Regionales acondicionadas | # direcciones regionales | P | 3 | 6 | 4,438,500 | 8,927,000 |
| | | | P(a) | 4 | 7 | 233,817 | 3,655,666.39 |
| | | | A | 3 | 4 | 170,590.98 | 2,142,440.37 |
| 1.11 | Sistema de interconexión de las Direcciones Regionales con la sede central en funcionamiento | # Sistema | P | 0 | 1 | 154,083 | 297,833 |
| | | | P(a) | 1 | 4 | 140,000 | 606,275.59 |
| | | | A | 1 | 1 | 12,852.24 | 199,127.83 |

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Gestión Eficiente de los PTMC

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|-----|---|----------------------|------|-------------------|----------|--------------------|------------|
| | | | | 2019 | EOP 2021 | 2019 | EOP 2021 |
| 2.1 | Criterios e instrumentos por cada PTMC aprobados | Reglamento Operativo | P | 0 | 3 | 125,082 | 242,782 |
| | | | P(a) | 0 | 3 | 0 | 10,700 |
| | | | A | 0 | 3 | 0 | 10,700 |
| 2.2 | Formulario Único de Protección Social adoptado por los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada | # programas | P | 0 | 3 | 107,000 | 250,000 |
| | | | P(a) | 0 | 3 | 0 | 129,020.25 |
| | | | A | 1 | 4 | 0 | 129,020.25 |
| 2.3 | Protocolo de recertificación de beneficiarios operativizado | # protocolos | P | 0 | 3 | 2,177,718 | 4,755,718 |
| | | | P(a) | 2 | 3 | 0 | 0 |
| | | | A | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.4 | Plataforma Integrada de Información de Beneficiarios (PIIB) diseñada, equipada y con servicio de alojamiento | # sistemas | P | 1 | 1 | 3,545,500 | 7,898,500 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 266,000 | 7,898,500 |
| | | | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Funcionarios capacitados en el manejo de la Plataforma Integrada de Información de Beneficiarios (PIIB) | # funcionarios | P | 30 | 30 | 0 | 50,000 |
| | | | P(a) | 0 | 60 | 0 | 140,000 |
| | | | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Número de beneficiarios de programas anti-pobreza (Red de Oportunidades, 120 a los 65, Ángel Guardián) registrados en el PIIB | Beneficiaries (#) | P | 650,000 | 650,000 | 200 | 200 |
| | | | P(a) | 0 | 650,000 | 0 | 0 |
| | | | A | 0 | 0 | 0 | 0 |

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Aumento de la Inversión en Capital Humano

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|------|---|----------------------|------|-------------------|----------|--------------------|--------------|
| | | | | 2019 | EOP 2021 | 2019 | EOP 2021 |
| 3.1 | Acuerdos interinstitucionales con Ministerio de Salud y Ministerio de Educación para la verificación de corresponsabilidades actualizados | # convenios | P | 0 | 2 | 10,700 | 42,800 |
| | | | P(a) | 1 | 2 | 500 | 500 |
| | | | A | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3.2 | Instrumentos de recopilación de información para verificación de corresponsabilidades creados | # Instrumentos | P | 0 | 3 | 531,250 | 1,040,750 |
| | | | P(a) | 1 | 3 | 0 | 23,284.85 |
| | | | A | 0 | 2 | 0 | 23,284.85 |
| 3.3 | Número de beneficiarios de la Red de Oportunidades (RdO) que reciben transferencias monetarias en base a la verificación de corresponsabilidades a través del SIG | Beneficiaries (#) | P | 12,500 | 25,000 | 4,016,700 | 8,033,400 |
| | | | P(a) | 20,000 | 87,300 | 1,500 | 49,897.05 |
| | | | A | 33,289 | 50,589 | 0 | 38,397.05 |
| 3.4 | Estándares de calidad para aplicación de Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y Guías pedagógicas del currículo de 0 a 3 años desarrollados | # estándares y guías | P | 0 | 10 | 140,000 | 338,800 |
| | | | P(a) | 0 | 10 | 38,000 | 454,476.37 |
| | | | A | 0 | 10 | 191,637 | 468,113.37 |
| 3.5 | Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) construidos | # Centros | P | 3 | 5 | 1,772,478 | 2,954,130 |
| | | | P(a) | 0 | 5 | 0 | 7,205,564.4 |
| | | | A | 1 | 3 | 0 | 1,525,564.4 |
| 3.6 | Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) rehabilitados | # Centros | P | 0 | 44 | 2,449,102 | 8,341,690 |
| | | | P(a) | 7 | 44 | 2,700,092 | 22,239,831 |
| | | | A | 2 | 8 | 1,218,045.14 | 5,257,784.14 |
| 3.7 | Modelo comunitario de atención integral a la primera infancia para comarcas indígenas y áreas rurales dispersas diseñada | # esquema | P | 0 | 1 | 0 | 36,141 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 0 | 47,116.97 |
| | | | A | 0 | 1 | 0 | 36,141 |
| 3.8 | Menores de cinco años que cuentan con la Libreta del niño | # niños | P | 14,000 | 40,000 | 0 | 250,000 |
| | | | P(a) | 14,000 | 54,000 | 6,677 | 250,677 |
| | | | A | 13,000 | 13,000 | 0 | 0 |
| 3.9 | Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) con modelo de pago de cápita implementado | # Centros | P | 45 | 89 | 4,400,256 | 6,748,707 |
| | | | P(a) | 2 | 86 | 61,000 | 1,530,925.71 |
| | | | A | 3 | 10 | 26,896.92 | 77,908.32 |
| 3.10 | Niños menores de cinco años atendidos en Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) | Beneficiaries (#) | P | 3,000 | 3,449 | 1,298,387 | 2,409,687 |
| | | | P(a) | 36 | 3,449 | 0 | 0 |
| | | | A | 271 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 | Niños menores de cinco años atendidos modalidad comunitaria | Beneficiaries (#) | P | 5,400 | 11,700 | 380,026 | 695,542 |
| | | | P(a) | 50 | 5,500 | 0 | 4,842,000 |
| | | | A | 50 | 100 | 0 | 0 |

Other Cost

| | | | | | |
|---|------|--|--|----------|----------|
| Auditoria Operativa y Financiera del Programa | P | | | 267,500 | 785,000 |
| | P(a) | | | 17,816 | 784,999 |
| | A | | | 0 | 25,733 |
| Supervisión del Programa | P | | | 28,000 | 56,000 |
| | P(a) | | | 3,000 | 56,000 |
| | A | | | 5,447.38 | 5,447.38 |
| Monitoreo y Evaluación del Programa | P | | | 321,000 | 871,000 |
| | P(a) | | | 0 | 871,000 |
| | A | | | 0 | 0 |

Total Cost

| | | | | | | |
|--|------------|------|--|--|--------------|---------------|
| | Total Cost | P | | | 27,961,032 | 60,000,000 |
| | | P(a) | | | 3,932,902 | 60,000,000 |
| | | A | | | 1,915,896.15 | 13,395,381.87 |

CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name | Reasons | Type of Change | Subtype | Modified By | Entered in the System |
|---------|--|--|----------------|------------------------------------|-------------|-----------------------|
| Output | Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) con modelo de pago de cápita implementado | Se cambio el valor del total de CAIPI con modelo de pago per capita implementado ya que, del total de 10, el monto fue pagado para 7 de ellos en 2018 y 3 de ellos en 2019. Esto, debido a que los cheques de 3 CAIPI quedaron en vigencia expirada, y no se pudo pagar hasta marzo 21, 22 y 23 de 2019. Motivo por el cual, se ha corregido la matriz de resultados para reflejar que en 2018 se pago a 7 CAIPI y en 2019 a 3 CAIPI adicionales para un total de 10. | Modify Output | Modify Financial Historical Actual | CAROLINAF | 09/24/2019 |
| | | | | Modify Financial P(a) value | CAROLINAF | 09/24/2019 |
| | | | | Modify Physical Historical Actual | CAROLINAF | 09/24/2019 |
| | | | | Modify Physical P(a) value | CAROLINAF | 09/24/2019 |
| | Direcciones Regionales acondicionadas | En 2018, el MIDES acondicionó solamente 1 Dirección Regional con aporte local: la Dirección Regional de Arraiján. Inició la remodelación y equipamiento de 3 direcciones regionales con fondos del Programa: Chepo, Panamá Norte y Chiriquí. Sin embargo, estas remodelaciones culminaron recién en 2019. | Modify Output | Modify Physical Historical Actual | CAROLINAF | 09/23/2019 |
| | | | | Modify Physical P(a) value | CAROLINAF | 09/23/2019 |
| | Formulario Único de Protección Social adoptado por los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada | En 2018, la FUPS fue adoptada por 3 de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada: Red de Oportunidades, 120 a los 65 y Angel Guardián. En 2019, fue adoptado formalmente por el Bono Alimentario de SENAPAN por lo que ahora son 4 Programas que han adoptado la Ficha Unica de Proteccion Social. Esto se ha logrado sin registrar avance financiero debido a que la actividad consiste de la adopción de la Ficha Unica mediante resolución ministerial. | Modify Output | Modify Physical P(a) value | CAROLINAF | 09/23/2019 |
| | Modelo comunitario de atención integral a la primera infancia para comarcas indígenas y áreas rurales dispersas diseñada | Se agregaron recursos en el 2020 ya que se preve la implementacion a escala del programa, lo cual requerirar adaptacion intercultural del modelo y desarrollo de nuevos instrumentos relacionados al modelo. | Modify Output | Modify Financial P(a) value | CAROLINAF | 10/07/2019 |

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

| Lesson Learned - Categories |
|--|
| Acquisitions and Procurement - Bidding Stage |
| Project Management Capacity |
| Project Monitoring & Evaluation |